

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ
ด้าน Goal

ด้าน	ด้าน	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงาน							
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
						ฝ่าย	สังกัด							
1	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4)	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝ่ายพ.	กบญ.	แผนปี	83	11	14	13	21	27
			เป้าหมาย 100%		ผบส.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	12	2	2	2	3	4
			เป้าหมาย 1				กฟส.	ผลสะสม	62	11	12	11	15	21
			5%					%(เดือน)	516.67%	550.00%	600.00%	550.00%	500.00%	525.00%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
2	Goal	2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการหลังการขาย (Y3)	ไตรมาส 2	กบส.	ฝ่ายบ.	กบส.	แผนปี						
			กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2564 (จัดประชุม)		ผบธ.	ฝ่ายพ.	กบญ.	แผนสะสม						
			เป้าหมาย 1 กิจกรรม					ผลสะสม						
			หมายเหตุ กลุ่มพนักงานรับคำร้องและกลุ่มแผนกปฏิบัติการ					%(เดือน)						
			วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง					สถานะ						
3	Goal	3. แผนการบริหารการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า (ต่อ)	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2564	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝ่ายพ.	กชข.	แผนปี	0.00			0.00		
		(งานเพิ่มเติม กชข.อ.3)	เป้าหมาย 100%		ผบน.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00			0.00		
							กฟส.	ผลสะสม	0.00			0.00		
								%(เดือน)	0.00%			0.00%		
								สถานะ	ระหว่างดำเนินการ			ระหว่างดำเนินการ		
1	Goal	1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า (ธุรกิจหลัก)	1.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่ทุกราย	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝ่ายพ.	กชข.	แผนปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			เป้าหมาย : มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 4		ผบข.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ในระบบ SAP T-Code : ZCSR031				กฟส.	ผลสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			เป้าหมาย 100%					%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
								สถานะ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ
2	Goal	1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า (ธุรกิจหลัก)	1.2 เร่งรัดการจัดเก็บค่าเสียหายกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท)	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝ่ายพ.	กชข.	แผนปี	3	0	1	1	1	0
			1.2.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า หลังจากที่ได้รับการแจ้งหนี้ให้ครบถ้วน เป้าหมาย 80 %		ผบน.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	3	0	1	1	1	0
			เป้าหมาย 80.00%				กฟส.	ผลสะสม	3	0	1	1	1	0
			หมายเหตุ เมื่อตรวจพบละเมิดต้องตั้งหนี้ค่าเบี้ยปรับ และเรียกเก็บเงินทันที					%(เดือน)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
3	Goal	1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า (ธุรกิจหลัก)	1.2.2 ปรับปรุงและตั้งหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้ากรณีละเมิดให้ครบถ้วนทุกราย	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝ่ายพ.	กชข.	แผนปี	3	0	1	1	1	0
			เป้าหมาย ตั้งหนี้ 100% จากที่พบละเมิด (ให้รายงานเป็นจำนวนราย)		ผบน.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	3	0	1	1	1	0
			เป้าหมาย 1				กฟส.	ผลสะสม	0	0	1	0	0	0
			หมายเหตุ เมื่อตรวจพบละเมิด ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการปรับปรุง พร้อมทั้งตั้งหนี้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุง					%(เดือน)	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
								สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
4	Goal	2. แผนงานเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	2.1 ตรวจสอบ และ แก้ไข ปริมาณคำร้อง Y3 ที่เกิดขึ้นประจำเดือน ให้รหัสบริการ	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝ่ายพ.	กบญ.	แผนปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 26 บัญชี	(Service Mat.) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 95 %		ผบต.	ฝ่ายบ.	กบส.	แผนสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	เป้าหมาย 95% รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป			ฝ่ายบ.	กบข.	ผลสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			หมายเหตุ : เป้าหมาย ระหว่างเดือน 90%				กฟฟ.ชั้น 1-3	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

							กฟส.	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
5	Goal	3. แผนงานเร่งรัดการปิดใบสั่งงานงานบริการ	3.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานและปิดใบสั่งงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ประเภทใบสั่งงาน ZW01 (กิจกรรม Z01) ที่มีการรับชำระหนี้จากผู้ใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน ให้ทันภายในรอบการรับชำระหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ผ่าน	กบญ.	ผ่าน	722	147	287	304	334	255
					ผบค.		กฟฟ.ชั้น 1-3	ผ่าน	722	147	287	304	334	255
							กฟส.	ผลสะสม	428	138	274	299	310	245
			เป้าหมาย 90% รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป					%(เดือน)	59.28%	93.88%	95.47%	98.36%	92.81%	96.08%
								สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
6	Goal	3. แผนงานเร่งรัดการปิดใบสั่งงานงานบริการ	3.2 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานเข้าใบสั่งงานบริการหลังการขาย (ZW03) ที่มีการรับชำระหนี้จากผู้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทันภายในรอบการรับชำระหนี้จากผู้ให้บริการงานบริการ (WMS) (เฉพาะที่ได้รับชำระหนี้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ผ่าน	กบญ.	ผ่าน	95	39	21	17	49	22
					ผบค.		กฟฟ.ชั้น 1-3	ผ่าน	95	39	21	17	49	22
							กฟส.	ผลสะสม	73	14	21	16	46	14
			เป้าหมาย 90% รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป					%(เดือน)	76.84%	35.90%	100.00%	94.12%	93.88%	63.64%
								สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
7	Goal	4. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	4.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ผ่าน	กบญ.	ผ่าน	5					10
			ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ก่อนปี 2563 (ตั้งแต่ปี 2562 ลงไป) ให้ได้ 100%		ผบส.	ผ่าน	กคค.	ผ่าน	2					3
			(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)				กฟฟ.ชั้น 1-3	ผลสะสม	5					9
			เป้าหมาย 100%				กฟส.	%(เดือน)	250.00%					300.00%
								สถานะ	ผ่าน					ผ่าน
8	Goal	4. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	4.2 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ผ่าน	กบญ.	ผ่าน	249	25	14	70	60	81
			ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ปี 2563 ให้ได้ 80%		ผบส.	ผ่าน	กคค.	ผ่าน	50	5	3	14	12	17
			(ยกเว้นงานที่ดิน-หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินงาน)				กฟฟ.ชั้น 1-3	ผลสะสม	128	23	12	63	49	52
			เป้าหมาย 80%				กฟส.	%(เดือน)	256.00%	460.00%	400.00%	450.00%	408.33%	305.88%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
9	Goal	4. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	4.3 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน))	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ผ่าน	กบญ.	ผ่าน	0	0	0	0	0	0
		(งานฯเพิ่มเติม กบญ.จ.3)	ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่เกิดขึ้น ปี 2564 ให้ได้ 80%		ผบส.	ผ่าน	กคค.	ผ่าน	0	0	0	0	0	0
			(เงื่อนไขในการยกเว้นตาม BSC ขององค์กร และคิดเฉพาะงานที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย.2564)				กฟฟ.ชั้น 1-3	ผลสะสม	0	0	0	0	0	0
			เป้าหมาย 80%				กฟส.	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
								สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
10	Goal	4. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	4.4 เร่งรัดการปิดงานระหว่างก่อสร้างค้างนานเกินกว่า 3 ปี ทุกงบทุกโครงการ	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ผ่าน	กบญ.	ผ่าน	11	2	4	5	3	26
		(งานฯเพิ่มเติม กบญ.จ.3)	เพื่อชำระบัญชีขึ้นเป็นสินทรัพย์ถาวร สถานะงาน CLSD/F4		ผบส.	ผ่าน	กคค.	ผ่าน	3	1	1	2	1	7
			เป้าหมาย 100.00%				กฟฟ.ชั้น 1-3	ผลสะสม	8	2	2	5	3	22
							กฟส.	%(เดือน)	266.67%	200.00%	200.00%	250.00%	300.00%	314.29%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
11	Goal	4. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์	4.5 เร่งรัดติดตามงานก่อสร้าง สถานะ TECO/D2 เกินกว่า 90 วัน ทุกงบทุกโครงการ	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ผ่าน	กบญ.	ผ่าน	5	0	0	0	0	4
		(งานฯเพิ่มเติม กบญ.จ.3)	เป้าหมาย 100.00%		ผบส.	ผ่าน	กคค.	ผ่าน	5	0	0	0	0	4
							กฟฟ.ชั้น 1-3	ผลสะสม	1	0	0	0	0	4
							กฟส.	%(เดือน)	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
								สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน