



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานติดตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) ถึง กฟส.อ.ทต.
แผนปฏิบัติฯ และงานสำคัญของ
กฟส.อ.ทต.

เลขที่ ณ.กฟส.อ.ทต. / ๒๕๖๗ วันที่

เรื่อง ขอรายงานผลทบทวนปรับปรุงและวิเคราะห์ การดำเนินการตามเกณฑ์วัดการดำเนินงาน(KPI) แผนปฏิบัติการ
การ ก.๒ และแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม ณ.๓ ของ กฟส.ทต. และ กฟฟ. ในสังกัด สถานะสะสม เดือน ม.ค.-
มี.ค.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑)

เรียน ผจก.กฟส.อ.ทต.

ตามอนุมัติเลขที่ ณ.กฟส.อ.ทต.๒๘/๒๕๖๖ ลว. ๑๐ ม.ค.๒๕๖๖ เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติ
การ ของ กฟส.ท่าตูม และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๗

คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน ขอรายงานการทบทวนและปรับปรุง ดำเนินงานตาม
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน(KPI) แผนปฏิบัติและแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม สถานะสะสม เดือน ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗ (ไตร
มาส ๑)รายละเอียดตามเอกสารแนบ สรุปดังนี้

กฟฟ.	จำนวนหัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์		
	แผนภาค ๒	แผนปฏิบัติ เพิ่มเติม	KPI
กฟส.อ.ท่าตูม	๒	ผ่านทุกข้อ	๓
กฟย.อ.ชุมพลบุรี	ผ่านทุกข้อ	ผ่านทุกข้อ	๑

๑.งานตามแผนปฏิบัติการ ก.๒ ของ กฟส.ท่าตูม มีจำนวนทั้งหมด ๔๖ กิจกรรม โดยผ่านค่า
เป้าหมาย จำนวน ๔๔ กิจกรรม และ ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑.๑ กิจกรรมข้อที่ ๕.๑ ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีสถานะระดับ ให้คงเหลือ ร้อยละ ๕๐
ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟข. (ไตรมาส ๑ คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ ๙๗) โดย
มีแผนสะสม ๓๑ เครื่อง ผลดำเนินการสะสม ๓๑ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก หม้อแปลงในคลังมีจำนวนมาก และ อยู่ระหว่าง เร่งดำเนินการ
ตรวจสอบพร้อมกับระดับในระบบ

แนวทางการแก้ไข เร่งดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการในระบบให้ทันตามกำหนด

๑.๒ กิจกรรมข้อที่ ๕.๒ ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายหม้อแปลงที่มีสถานะระดับ
ร้อยละ ๑๐๐ ของข้อ ๕.๑ โดยแผนสะสม ๓ ผลดำเนินการสะสม ๐ คิดเป็นร้อยละ ๐

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากไม่มีการดำเนินการ ตรวจสอบหม้อแปลงระดับตามข้อ ๕.๑ จึงทำให้ไม่
สามารถทำบันทึกขออนุมัติจำหน่ายหม้อแปลงตามกำหนดได้

แนวทางการแก้ไข เร่งดำเนินการระดับหม้อแปลงในระบบตามข้อ ๕.๑

๒.งานตามนโยบาย/งานตามที่ถูกบังคับบัญชามอบหมาย (KPI) มีจำนวน ๓๑ ตัวชี้วัด โดยผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด และไม่ผ่านค่าเป้าหมายจำนวน ๓ ตัวชี้วัด

๒.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ล้านบาท)
<๘๐.๓๙% โดยมีแผนสะสม ๓.๒๙ ลบ. ผลดำเนินการสะสม ๓.๗๒ ลบ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๘

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (เฉพาะที่มีนัยสำคัญ หรือ เกินมาก) ดังนี้ ๑.ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา (๕๓๐๑๐๐๗๐) เป็นค่าแรงคนงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องเกินจำนวน ๓๓๑,๗๒๒.๔๔ บาท ๒.ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (๕๓๐๕๑๐๑๐) เกินจำนวน ๑๙๔,๐๒๕.๗๕ บาท ๒.ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ (๕๓๐๑๐๐๔๐) เกิน จำนวน ๗๑,๗๙๙ บาท

แนวทางการแก้ไข เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องเบิก ดังนี้ ๑.ค่าแรงคนงาน ๒.ค่าเบิกวัสดุซ่อมแซมบำรุง(งานแก้ไขไฟฟ้า) ๓.ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับ ค่าใช้จ่ายตามบัญชีดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ไม่คงที่ ซึ่ง กฟส.ทต.จะดำเนินการวางแผนในการเบิกจ่ายให้ตามแผนงบประมาณ

๒.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

๒.๒.๑ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภา๒

๒.๒.๑.๑ ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม (จำนวนกิจกรรม) โดยแผนสะสม ๒๕ กิจกรรม ผลดำเนินการสะสม ๒๓ กิจกรรม

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค กิจกรรมที่ไม่ผ่าน คือ งานตามแผนปฏิบัติ ข้อ ๕.๑ ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีสถานะระงับ ให้คงเหลือ ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟข. (ไตรมาส ๑ คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ ๙๗) โดยมีแผนสะสม ๓๑ เครื่อง ผลดำเนินการสะสม ๓๑ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ,ข้อที่ ๕.๒ ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายหม้อแปลงที่มีสถานะระงับ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้อ ๕.๑ โดยแผนสะสม ๓ ผลดำเนินการสะสม ๐ คิดเป็นร้อยละ ๐

แนวทางการแก้ไข เนื่องจาก หม้อแปลงในคลังมีจำนวนมาก และ อยู่ระหว่าง เร่งดำเนินการตรวจสอบพร้อมกับระงับในระบบและเร่งดำเนินการระงับหม้อแปลงในระบบและเร่งจัดทำบันทึกขออนุมัติจำหน่าย

๒.๓ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ๒.๒.๑ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภา๒ ๒.๒.๑.๒ ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม (ร้อยละ) โดยแผนสะสมร้อยละ ๒๕๐๐ ผลดำเนินการสะสมร้อยละ ๒๓๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค กิจกรรมที่ไม่ผ่าน คือ งานตามแผนปฏิบัติ ข้อ ๕.๑ ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีสถานะระงับ ให้คงเหลือ ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟข. (ไตรมาส ๑ คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ ๙๗) โดยมีแผนสะสม ๓๑ เครื่อง ผลดำเนินการสะสม ๓๑ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ,ข้อที่ ๕.๒ ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายหม้อแปลงที่มีสถานะระงับ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้อ ๕.๑ โดยแผนสะสม ๓ ผลดำเนินการสะสม ๐ คิดเป็นร้อยละ ๐

แนวทางการแก้ไข เนื่องจาก หม้อแปลงในคลังมีจำนวนมาก และ อยู่ระหว่าง เร่งดำเนินการตรวจสอบพร้อมกับระงับในระบบและเร่งดำเนินการระงับหม้อแปลงในระบบและเร่งจัดทำบันทึกขออนุมัติจำหน่าย

คณะทำงานฯจึงได้นำหัวข้อที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายทั้งตามเกณฑ์วัดการดำเนินงาน(KPI) แผนปฏิบัติการ ภ.๒ และแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม ฉ.๓ ตามตารางข้างต้น มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการในหัวข้อนั้น ๆ ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในเดือนต่อไป ทั้งนี้ได้วางไฟล์ผลการดำเนินการทั้งหมดไว้ใน Google Drive ตาม QR CODE ท้ายบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้วางไฟล์ผลการดำเนินการทั้งหมดไว้ใน QR CODE ท้ายบันทึกด้วยแล้ว



นางกนกวรรณ ชำพิมาย

พค.๖ กฟส.ท่าตูม

เลขาคณะทำงาน

ที่ ฉ.๓กฟส.อ.ทต.(บห.)๒๓๙/๒๕๖๗ ลว. ๓ พ.ค.๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟย.ชุมพลบุรี

ผผ.กป.,ผผ.บง.,ผผ.บต.,ธุรการ กฟส.ท่าตูม

ทราบ-หัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง



(นายเฉลิมพล จิตหาญ)

ผจก.กฟส.อ.ท่าตูม



สแกนเพื่อเปิดเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 2

[illegible]

เอกสารแนบ 3

[illegible]