



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการและงาน ถึง กฟส.ท่าตูม

สำคัญที่ต้องติดตามผล ประจำปี 2567

ประจำ กฟส.ท่าตูม

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ท่าตูม และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

เรียน ผจก.กฟส.ท่าตูม

1. เรื่องเดิม

1.1ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผก.)1067/2566 ลว.27พ.ค.2567 ผชก.(ฉ3)ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติของ กฟฉ.3 ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1) จำนวน 34 แผนงาน 151 กิจกรรม

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กพฉ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นฉ	แผน เพิ่มเติม กพฉ.3	
1	งานตามนโยบาย	6	-	12	12
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	9	15	6	21
3	ด้านลูกค้า	9	19	11	30
4	ด้านกระบวนการภายใน	11	17	56	73
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	2	6	9	15
รวม		34	57	94	151

1.2 ตามบันทึก ฉ.3กฟจ.สร.(บห.)1112/2567 ลว.6มิ.ย.2567 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.สร. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) โดยมีการกำหนดจำนวนกิจกรรมของ กฟจ.สร. จำนวน 35 แผนงาน 123 กิจกรรม ดังนี้

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.สร. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นค	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	6	-	10	10
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	8	14	5	19
3	ด้านลูกค้า	7	14	11	25
4	ด้านกระบวนการภายใน	11	11	47	58
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	3	5	6	11
รวม		35	44	79	123

1.3 ตามบันทึก จ.3กฟจ.สร.(บห.)1112/2567 ลว.6มิ.ย.2567 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการของ กฟจ.สร. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) โดยมีการกำหนดจำนวนกิจกรรมของ กฟส.ในสังกัด กฟจ.สร. ดังนี้

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ในสังกัด กฟจ.สร. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กพฉ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นอ น	แผน เพิ่มเติม กพฉ.3	
1	งานตามนโยบาย	6	-	10	10
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	8	14	5	19
3	ด้านลูกค้า	6	9	11	20
4	ด้านกระบวนการภายใน	11	11	41	52
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	3	4	6	10
รวม		34	38	73	111

1.4 ตามบันทึก จ.3กฟจ.สร.(บห.)1112/2567 ลว.6มิ.ย.2567 เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการของ กฟย.สร. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) โดยมีการกำหนดจำนวนกิจกรรมของ กฟย.ในสังกัด กฟจ.สร. ดังนี้

ตารางที่ 4 แผนปฏิบัติการ ของ กฟย.ในสังกัด กฟจ.สร. ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นอ น	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	3	-	3	3
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	3	3	2	5
3	ด้านลูกค้า	3	3	8	11
4	ด้านกระบวนการภายใน	4	3	9	12
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	3	3	6	9
รวม		16	12	28	40

2. ข้อมูล

คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของ กฟส.ท่าตูม ได้ตรวจสอบ แผนปฏิบัติการ และงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ หน่วยงานระดับ กฟส. และ กฟย. ในสังกัด กฟจ.สร. ประจำปี 2567 ตาม ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 สรุปจำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟส.ท่าตูม ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นค	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	6	-	10	10
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	8	14	5	19
3	ด้านลูกค้า	6	9	11	20
4	ด้านกระบวนการภายใน	11	11	41	52
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	3	4	6	10
รวม		34	38	73	111

ตารางที่ 4 แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟย.ชุมพลบุรี ประจำปี 2567 (ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ 1)

ลำดับ ที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.3			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นค	แผน เพิ่มเติม กฟผ.3	
1	งานตามนโยบาย	3	-	3	3
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	3	3	2	5
3	ด้านลูกค้า	3	3	8	11
4	ด้านกระบวนการภายใน	4	3	9	12
5	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	3	3	6	9
รวม		16	12	28	40

3. ข้อพิจารณา

คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ของ กฟส.ท่าตูมได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ท่าตูม ประจำปี 2567 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. 2565 – 2569, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2567 , นโยบาย ผวก., นโยบาย รผก.(นค) ประจำปี 2567 และแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.3 ประจำปี 2567 จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟส.ท่าตูม และ กฟย.ในสังกัดประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3.2 ให้ทุกแผนก และ กพย.ชุมพลบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ประจำปี 2567 ของหน่วยงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ และสำเนาแจ้ง ผจก.กฟส.อ.ท่าตูมภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 (กพย.ชุมพลบุรี ขอความเห็นชอบ ผจก.กพย.) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

3.3 ให้ทุกแผนก และ กพย.ชุมพลบุรี รวบรวมสรุปรายงาน ดึงข้อมูลในระบบฯ ของ กฟภ. และรายงานผลการดำเนินการให้ เลขานุการ คณะทำงานฯ KPI รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

3.4 ให้ เลขานุการ คณะทำงานฯ KPI แผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ และงานสำคัญฯ รวบรวมส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

3.4.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติฯ และงานสำคัญฯ

3.4.2 รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติฯ และงานสำคัญฯ

3.4.3 สรุปผลการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขกรณีดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย

โดยข้อ 3.4 ขอให้จัดส่งให้ กฟจ.สร. ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานตามข้อ 3.4.1 – 3.4.3 สามารถรวมเป็นฉบับเดียวกันได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ QR CODE ไฟล์ตามข้อ 3.1 มาท้ายบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว



นางกนกวรรณ ขำพิมาย

พบค.๖ กฟส.ท่าตูม

เลขาคณะทำงาน

ที่ น.3กฟส.อ.ทต.333/2567 ลว. 14 มิ.ย.2567

เรียน ผจก.กพย.ชุมพลบุรี

ผผ.กป.,ผผ.บง.,ผผ.บต.,ธุรการ กฟส.ท่าตูม

ทราบ-หัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง



(นายเฉลิมพล จิตหาญ)

ผจก.กฟส.ท่าตูม

ที่ น.3กฟส.อ.ทต.333/2567 ลว. 14 มิ.ย.2567

เรียน ผจก.กฟจ.สร

- เพื่อโปรดทราบ



(นายเฉลิมพล จิตหาญ)

ผจก.กฟส.ท่าตูม

QR Code แผนปฏิบัติการ กฟส.ทต.



แผนปฏิบัติการ นฉ - กฟส.ท่าตูม ประจำปี 2567
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) จำนวน 34 ข้อ 38 กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

ด้านเป้าหมายองค์กร

มุมมอง : Goal

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KPI)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KPI)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
									กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รพค.(นอ)					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	แผน	4	ไม่ประเมิน
(Balanced Scorecard ของสายงานฯ (นอ) ประจำปี 2567)	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส						กฟส.	ผบง.			
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567										
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567										
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567										
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568										
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	-	-	-	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	1	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	1	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	1	-	-	1	1						
	มกราคม / 2568	รวมไตรมาส 1 / 2568									
	1	1									
	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS					ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน						กฟส.	ผบป.	แผน	0	0

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
									กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 0 คน						กฟย.	ผกป.			
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล							ผบป.			
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน							ผบง.			
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน							ผมต.			
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน							ผบต.			
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	-	38	38	50						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	-	23	23	30						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	0	0	10						
	1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS					ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน						กฟส.	ผปบ.	แผน	0	0
	เป้าหมาย : 0 รายการ						กฟย.	ผกป.			
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล							ผบป.			
	ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ							ผบง.			
	ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ							ผมต.			
	ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ							ผบต.			
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	-	0	0	0						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						

ด้านเป้าหมายองค์กร											
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	-	-	0	0	0						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	0	0	0						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
									กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS					ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(Balanced Scorecard ของสายงานฯ (นค) ประจำปี 2567)	ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ						กฟส.	ผปบ.	แผน	1	0
(ต่อ)	เป้าหมาย : ไม่เกิน 48 รายการ						กฟย.	ผกป.			
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล							ผบป.			
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ							ผบง.			
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ							ผมต.			
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ							ผบต.			
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	-	385	385	500						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	-	165	165	300						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	55	55	100						
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	2.1 เฝ้าระวังการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นค	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 10						กฟส.	ผบง.	แผน	100.00%	ไม่ประเมิน
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 30				25			ผบท.			
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 70				50						
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100										
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	-	10.00%	10.00%	10.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
	สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.			กฟย.ชพบ.				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	-	30.00%	30.00%	30.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	-	70.00%	70.00%	70.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	100.00%	100.00%	100.00%						
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นจ	2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส										
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 17					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 40 25						กฟส.	ผปบ.	แผน	100.00%	ไม่ประเมิน
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 70 50							ผกป.			
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100										
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	-	17.00%	17.00%	17.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	-	40.00%	40.00%	40.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	-	70.00%	70.00%	70.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	100.00%	100.00%	100.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟผ.น.ม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
									กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (ต่อ)	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567										
	อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565										
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ										
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70						กฟส.	ผปบ.	แผน	70.00%	ไม่ประเมิน
						เป้า สายงาน		ผกป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ผบป.			
	7.00%	14.00%	21.00%	21.00%	20.00%			ผบง.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ผมต.			
	28.00%	35.00%	40.00%	40.00%	40.00%			ผบต.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	47.00%	54.00%	60.00%	60.00%	60.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	64.00%	67.00%	70.00%	70.00%	70.00%						
	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						กฟส.	ผปบ.	แผน	70.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70							ผกป.			
						เป้า สายงาน		ผบป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ผบง.			
	7.00%	14.00%	21.00%	21.00%	20.00%			ผมต.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ผบต.			
	28.00%	35.00%	40.00%	40.00%	40.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	47.00%	54.00%	60.00%	60.00%	60.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	64.00%	67.00%	70.00%	70.00%	70.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
									กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท						กฟส.	ผปป.	แผน	80.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ร้อยละ 80							ผกป.			
					เป้า สายงาน			ผปป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ผบง.			
	7.00%	14.00%	21.00%	21.00%	20.00%			ผมต.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ผบต.			
	28.00%	35.00%	40.00%	40.00%	40.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	47.00%	54.00%	60.00%	60.00%	60.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	70.00%	75.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป						กฟส.	ผปป.	แผน	100.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100							ผกป.			
					เป้า สายงาน			ผปป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ผบง.			
	7.00%	14.00%	30.00%	30.00%	30.00%			ผมต.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ผบต.			
	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	60.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	67.00%	74.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	87.00%	94.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้										
	1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
				ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
				สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99							
	3. งานที่อยู่ในสถานียกเลิกงาน (E2)							
	4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4)							
	5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)							
	6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
									กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระทุกประเภท	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามคำเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน						กฟส.	ผบง.	แผน	90.74%	ไม่ประเมิน
	ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041							นบท.10			
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 90.74%							นบช.8			
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	90.74%	90.74%	90.74%	90.74%	90.74%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	90.74%	90.74%	90.74%	90.74%	90.74%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	90.74%	90.74%	90.74%	90.74%	90.74%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	90.74%	90.74%	90.74%	90.74%	93.17%						
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง										
	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามคำเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)						กฟส.	ผบง.	แผน	27	ไม่ประเมิน
	โดยใช้ T-code ZCANR041							นบท.10			
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 27 วัน							นบช.8			
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	27 วัน	27 วัน	27 วัน	27 วัน	28 วัน						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	27 วัน	27 วัน	27 วัน	27 วัน	28 วัน						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	27 วัน	27 วัน	27 วัน	27 วัน	28 วัน						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	27 วัน	27 วัน	27 วัน	27 วัน	28 วัน						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
									สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง										
	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รพท.(นอ)					ไตรมาส 1-4			กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส								แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
									กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
4. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สิน	4.1 บริหารจัดการมีเตอร์สถานะรับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
มีเตอร์ชำรุด	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66						กฟส.	ผบต.	แผน	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ไม่ประเมิน
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1										
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2										
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3										
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	-	ลดลงร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ลดลงร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	5.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	10.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	20.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	20.00%						
5. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สิน	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะรับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
หม้อแปลงชำรุด	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66						กฟส.	ผกป.	แผน	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ไม่ประเมิน
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1										
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2										
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3										
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	-	ลดลงร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ลดลงร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	10.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	20.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	-	ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	40.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							สังกัด		กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	-	-	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	50.00%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

มุมมอง : Customer/ Stakeholder

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษารฐาน	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus				ไตรมาส 4	กฟจ.สร.	ผบค.	แผน	1	ไม่ประเมิน
ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และนำระบบ	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง					กฟส.	ผบค.			
Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า							วศก.8			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	1	1						
	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				ไตรมาส 4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ของลูกค้ายสำคัญ (CRM-KAM-002)						กฟส.	ผบค.	แผน	1	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง						วศก.8			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	-	1	-	1						
	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสี่ยงของลูกค้า					กฟส.	ผบค.	แผน	100.00%	ไม่ประเมิน
	- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า						วศก.8			
	เป้าหมาย : สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ									
	นับจากรับเรื่องจากลูกค้า									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษารฐาน	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า					กฟส.	ผบค.	แผน	4	ไม่ประเมิน
(ต่อ)	จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)						วศก.8			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	1	1						
	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ									
	โดยหน่วยงานภายนอก				ไตรมาส 3	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง					กฟส.	ผบค.	แผน	1	ไม่ประเมิน
	รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ						วศก.8			
	ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ สังกัด	ผู้สนับสนุน ข้อมูล			
								กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					กฟส.	ผบค.	แผน	14	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 62 ราย						วศก.8			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
		6	9	15						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	5	5	6	16						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	5	5	6	16						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	6	9		15						
	1.7 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				ไตรมาส 1-4			กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 14 ราย							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	4	1	2	7						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	1	2	4						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	1	1	3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษารฐานลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า	1.8 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดย ผจก. CEO (เฉพาะจังหวัดที่มีจุดรวมงานมากกว่า 1 แห่ง) และบันทึกผล				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	วศก.8	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	เป้าหมาย : 1 ราย							แผน	-	-
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	1	-	1						
	1.9 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดย รผก.(นฉ)				ไตรมาส 1-4			กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	(รผก.(นฉ.) เยี่ยมเยียนลูกค้า ปี ละ 6 ราย (ประเมินผลปลายปี))							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 1 ราย									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน ข้อมูล			
								กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
2. แผนงานยกระดับการดำเนินงานธุรกิจ B2B และ B2C	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 1 แห่ง							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	1	-	-	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100% ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						
	2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 1 ทีม (ทุกทีมทุกจุดรวมงาน)							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
						สังกัด	ข้อมูล			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	2.4 ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop จากผู้ประกอบการจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟก. อย่างน้อย 1 การไฟฟ้าจุดรวมงานต่อ 1 กฟข.							แผน		
	เป้าหมาย : 1 งาน									
	1 การไฟฟ้าจุดรวมงานต่อ 1 งาน									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
		รอกำหนดค่าเป้าหมาย								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
						สังกัด	ข้อมูล			
3. โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟ	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM									
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					กฟส.	ผบค.	แผน	70.00%	70.00%
						กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	50%	50%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	60%	60%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	70%	70%						
	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					กฟส.	ผบค.	แผน	70.00%	70.00%
						กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	50%	50%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	60%	60%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	70%	70%						
4. โครงการ PEA Privilege Voucher สิทธิพิเศษ	4.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				ไตรมาส 1-4			กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
เพื่อรักษารฐานลูกค้ารายใหญ่	เป้าหมาย : 4 ครั้ง							แผน	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	รายงานผลการติดตามการใช้งาน Voucher ไตรมาสละ 1 ครั้ง									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	1	1						
5. การนำระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุน	5.1 มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
การให้บริการลูกค้าออกใช้งาน	(วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)					กฟส.	ผปบ.	แผน	26%	26%
ปัจจัยนำเข้า : CBE หมวดที่ 4.2 การมุ่งเน้นลูกค้า	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่					กฟย.	ผมต.			
							ผบค.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผปบ.			
	-	-	-	-			ผกป.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			ผบต.			
	-	-	-	-			ผบง.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			นบท.10			
	-	-	-	-			ผชน.9			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			วศก.8			
	-	-	26%	-			นบช.8			
							จป.			
							ผคพ.			
							ผบท.			
							พคค.			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
6.การประชาสัมพันธ์การบริการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับไฟฟ้า	6.1 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบส.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
เช่น การขอติดตั้งไฟ การขอมิเตอร์ การขยายเขตไฟฟ้า	(เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟช.)					กตส.		แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นต้น	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 3 ครั้ง					กสช.				
ปัจจัยนำเข้า : VOC 2566 และข้อสั่งการ รพภ.(นอ)						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	1	1	1	3		กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	1	1	3						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	1	1	3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1	1	1	3						
	6.2 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์ ของ กฟภ.				ไตรมาส 1-4	กบส.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 3 ครั้ง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
						กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	1	1	1	3						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	1	1	3						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	1	1	3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1	1	1	3						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

มุมมอง: Learning and Growth

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS				ม.ค. 2567	กฟจ.สร.	จป.	แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ									
	1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS									
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	1	-	-	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)					กฟส.	ผปบ.	แผน	48	48
	เป้าหมาย : 100%					กฟย.	ผมต.			
							ผกป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบต.			
	40	40	40	120			จป.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	40	40	40	120						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	40	40	40	120						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	40	40	40	120						
	1.3 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กวว.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
			1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
			1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
			1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
			1	1						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน									
เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว					กฟส.	ผกบ.	แผน	100.00%	ไม่ประเมิน
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส									
	เป้าหมาย : มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	-	-	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1	-	-	1						
	มกราคม / 2568				รวมไตรมาส 1 / 2568					
	1				1					
	1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิด				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	อันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น					กฟส.	ผกบ.	แผน	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส					กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	-	-	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	1	-	-	1						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟผ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
							สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	แผน	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566
และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์	(Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)						กฟส.	ผกป.			
(MUM&MFO) (Smart Patrol)	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี										
	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด										
	เป้าหมาย : ลดลง 3% ขึ้นไป										
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	ลดลง 3% จาก ม.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.พ. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	ลดลง 3% จาก เม.ย. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	ลดลง 3% จาก ก.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ส.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	ลดลง 3% จาก ต.ค. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566							
	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO)					ไตรมาส 1-4	กบข.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 49 วงจร ปีละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)								แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	20	29	-	49	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	20	29	-	49	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	20	29	-	49	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ค่าเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	20	29	-	49	100.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน										
และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ไตรมาส 1-4	กบข.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(MJM&MFO) (Smart Patrol) (ต่อ)	เป้าหมาย : ปีละ 4 ครั้ง (80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
					เป้า สายงาน		กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1		กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	3.00%	6.00%	10.00%	10.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	13.00%	16.00%	20.00%	20.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	23.00%	26.00%	30.00%	30.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	40.00%	55.00%	80.00%	80.00%							
	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 96 วงจร ปีละ 2 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)						กฟส.	ผกป.	แผน	18	ไม่ประเมิน
					เป้า สายงาน		กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	24	24	48	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	-	-	-	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	24	24	48	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	-	-	100.00%						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)										
	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.			

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)						กฟส.	ผกป.			
	เป้าหมาย : 80% ของจุดติดปกติที่ตรวจพบ ดำเนินการแก้ไขจุดติดปกติ ปีละ 2 ครั้ง										
	หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม										
					เป้า สายงาน				กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1				แผน	80%	ไม่ประเมิน
	-	15%	30%	30%	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	50%	70%	80%	80%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	15%	30%	30%	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	50%	70%	80%	80%	100.00%						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
2. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับพื้นที่	2.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					ไตรมาส 1-4	กบข.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นิคมอุตสาหกรรม	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)								แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ (9 วงจร ปีละ 4 ครั้ง)										
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	4	5	-	9	100.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	4	5	-	9	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	4	5	-	9	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	4	5	-	9	100.00%						
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)										
	2.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 2.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					ไตรมาส 1-4	กบข.				
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)		แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
					เป้า สายงาน		กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1		กฟส.สี่คิ้ว				
	-	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%		กฟส.นม2(หทล)				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	2.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม										
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)					ไตรมาส 1-4	กบข.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง)						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
					เป้า สายงาน		กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1		กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	-	8	10	18	-		กฟส.สีคิ้ว				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2		กฟส.นม2(หพล)				
	-	-	-	0	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	8	10	18	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	-	0	100.00%						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)										
	2.4 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูง ตามข้อ 2.3 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม										
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					ไตรมาส 1-4	กบข.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ (ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง)						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
					เป้า สายงาน		กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1		กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	-	15.00%	30.00%	30.00%	-		กฟส.สีคิ้ว				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2		กฟส.นม2(หพล)				
	50.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	15.00%	30.00%	30.00%	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	50.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
				ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
				สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)					คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
								สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ						ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)							กฟส.	ผกป.	แผน	174	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 1,142 เครื่อง (100% ของแผนงาน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.)											
						เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	95	95	95	285	100.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	95	95	96	286	100.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	96	95	95	286	100.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	95	95	95	285	100.00%							
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นน. ทุกไตรมาส											
	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1						ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)							กฟส.	ผกป.	แผน	80.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)											
						เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%	80.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%	80.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%	80.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%	80.00%							
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นน. ทุกไตรมาส											

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.น.ม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
4. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง					กุมภาพันธ์ 2567	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	โดยใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566						กฟส.	ผกบ.	แผน	80.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)										
	3,449 เครื่อง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)				เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	-	3,449	-	3,449	80.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	-	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	-	-	-						
	4.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ					ไตรมาส 1-2	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ						กฟส.	ผกบ.	แผน	6	ไม่ประเมิน
	และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา										
	หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100% 53.00										
	เป้าหมาย : 100% (63 เครื่อง) ภายในไตรมาส 2										
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	7	10	14	31	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	8	11	13	32	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	-	-	-	-	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	-	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
				ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
				สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	หมายเหตุ กฟน.1-3, กฟฉ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)							

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ สังกัด	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.								
4. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	4.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ						กฟส.	ผกป.	แผน	6	ไม่ประเมิน
	ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)										
	เป้าหมาย : 95% (59 เครื่อง (95% ของ 63 เครื่อง))										
	49				เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	0	0	5	5	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	3	4	4	11	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	6	7	6	19	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	8	8	8	24	100.00%						
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 4.2										
5. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกบทุกโครงการ						กฟส.	ผปบ.	แผน	60.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 60%							ผกป.			
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	30%	30%	30%	30%	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	40%	40%	40%	40%	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	50%	50%	50%	50%	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	60%	60%	60%	60%	60.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
							ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
							สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด						กฟส.	ผบต.	แผน	90.00%	90.00%
	จดหน่วยค่าแห่งเดียวกัน)						กฟย.				
	เป้าหมาย : 90%										
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%						
6. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	6.1 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย					ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นถ	ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)						กฟส.	ผบต.	แผน	80.00%	80.00%
	เป้าหมาย : 80% ของจำนวนใบสั่ง						กฟย.				
					เป้า สายงาน						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	คำเป้าหมาย ของ กฟฟ.ภาค 2	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
				ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
				สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.

แผนปฏิบัติการเพิ่มเติม - กฟส.ท่าตูม ประจำปี 2567
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) จำนวน 34 ข้อ 73 กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ.				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
นโยบาย Profit : กำไร	เป้าหมาย : 100%					กฟส.	ผบป.			
							ผบต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบง.			
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ.				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%					กฟส.	ผบป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
							ผบต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบง.			
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
2. แผนงานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิด (ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
						กฟส.	ผมต.	แผน	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%					กฟย.	ผบง.			
							ผบต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบค.			
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
						สังกัด	ข้อมูล			
3. แผนงานตอบสนองความต้องการ/	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
ความคาดหวังของลูกค้า	3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ					กฟส.	ผกส.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	ทุกครั้งที่มีการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)						ผกป.			
	เป้าหมาย : 100% ของแผนดับไฟ (หน่วย : งาน)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า					กฟส.	ผกส.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
							ผกป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	90%	90%	90%	90%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	90%	90%	90%	90%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	90%	90%	90%	90%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กพฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

បុណ្យបង្គំ: -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุของ กฟผ.น.ม., กฟส.(L,M), กฟฟ.บ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	90%	90%	90%	90%						
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กฟผ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกขบ ทุกโครงการ					กฟส.	ผกส.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)						ผกป.			
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	50%	65%	80%	80%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	85%	90%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA				ไตรมาส 1-3	กฟผ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)					กฟส.	ผกป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100% ายในเดือนกันยายน 2567									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ฯ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ฯ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่				ไตรมาส 1-3	กฟจ.สร.	ผบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,					กฟส.	ผกป.	แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต									
	เป้าหมาย : 5 เครื่อง ภายในไตรมาส 3/2567									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	1	1	2	4						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
5. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GEC	5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ				ไตรมาส 1-3	กบส.	ทำงานขับเคลื่อน	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	GECC ของ กฟจ.	แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 5 แห่ง					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	1. กฟส.ปากช่อง 4. กฟอ.ภูเขียว					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	2. กฟส.สีคิ้ว 5. กฟส.นครราชสีมา 3 (สรน)									
	3. กฟส.บัวใหญ่									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	5	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	5.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GE				ไตรมาส 1-3	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว					กฟส.	ผปป.	แผน	80	80
	(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)					กฟย.	ผมต.			
	เป้าหมาย : คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80						ผบค.			
							ผปป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผกป.			
	-	-	-	-			ผบต.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			ผบง.			
	-	-	-	-			ผคพ.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			ผบห.			
	-	-	80%	80%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
6. โครงการพัฒนาลำดับงาน กฟผ.	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3									
ให้เป็นสำนักงานสีเขียว green office	6.1.1 กรณีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ตรวจสอบประเมินโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 80 คะแนนขึ้นไป					กฟส.	ผปบ.	แผน	80	80
						กฟย.	ผมต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบค.			
	-	-	-	-			ผบป.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			ผกป.			
	-	-	-	-			ผบต.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			ผบง.			
	-	-	-	-			ผคพ.			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			ผบท.			
	-	80	-	80						
	6.1.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่				ไตรมาส 1-3	กสข.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน 8 กฟฟ.					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)		แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	1 . กฟส.คง 5. กฟส.ประโคนชัย					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)				
	2. กฟส.จักราช 6. กฟส.เกษตรสมบูรณ์					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)				
	3. กฟส.สูงเนิน 7. กฟส.หนองบัวแดง									
	4. กฟส.เสิงสาง 8. กฟส.แก้งคร้อ									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กพฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

งานตามนโยบาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุของ กพจ.นม., กพส.(L,M), กพฟ.ฯ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กพฟ. ในสังกัด)		
						สังกัด	ข้อมูล	กพฟ.	กพส.ทด.	กพย.ชพบ.
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	90	90						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านเป้าหมายองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Goal

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)					กฟส.	ผมต.	แผน	≤ 30%	≤ 30%
							ผกบ.			
							ผบต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบค.			
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			นบท.10			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			วศก.8			
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			ผกส.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%						
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (ต่อ)	1.1.2 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%					กฟส.	ผปบ.	แผน	100.00%	ไม่ประเมิน
							ผกบ.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบป.			
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%			ผบง.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%						
2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS					กฟส.	ผปบ.	แผน	100.00%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100%						ผกป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟผ.น.ม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
						สังกัด	ข้อมูล			
2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)					กฟส.	ผมต.	แผน	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : 100%					กฟย.	ผกป.			
							ผบต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%						
3. แผนการบริหารการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย 100%					กฟส.	ผบง.	แผน	100.00%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	8.33%	16.66%	25.00%	25%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	33.33%	41.66%	50.00%	50%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	58.33%	66.66%	75.00%	75%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	83.33%	91.66%	100.00%	100%						
4. แผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์ Asset Manage	4.1 ร้อยละความสำเร็จของสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่สามารถปฏิบัติงาน CLSD/F4 ครบถ้วน				ไตรมาส 1-4	กรย.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ย้ายมาจาก KPI กฟจ.3 ปี2567	เป้าหมาย 100% (7 สถานี)					กบฟ.		แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	1.สฟ.โนนสูง(ชั่วคราว), 2.สฟ.ประโคนชัย(ชั่วคราว), 3.สฟ.หัวทะเล (ชั่วคราว),4.สฟ.หนองบัวโคก (ชั่วคราว)									
	5.สฟ.ด่านขุนทด 2 (ชั่วคราว), 6. สฟ.จอมพระ (ชั่วคราว), 7.สฟ.ประทาย(ชั่วคราว)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Customer/ Stakeholder

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	แผน	100%	100%
	1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					กฟส.	ผปบ.			
	เป้าหมาย 100%					กฟย.	ผมต.			
							ผบค.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบป.			
	100%	100%	100%	100%			ผกป.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			ผบต.			
	100%	100%	100%	100%			ผบง.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			ผคพ.			
	100%	100%	100%	100%			ผบท.			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			ผคค.			
	100%	100%	100%	100%						
	1.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย 90%					กฟส.	ผปบ.	แผน	90%	90%
						กฟย.	ผมต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบค.			
	90%	90%	90%	90%			ผบป.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			ผกป.			
	90%	90%	90%	90%			ผบต.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			ผบง.			
	90%	90%	90%	90%			ผคพ.			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			ผบท.			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Customer/ Stakeholder

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	90%	90%	90%	90%			พคค.			
	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย 100%					กฟส.	ผปบ.	แผน	100%	100%
						กฟย.	ผมต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบค.			
	100%	100%	100%	100%			ผบป.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			ผกป.			
	100%	100%	100%	100%			ผบต.			
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			ผบง.			
	100%	100%	100%	100%			ผคพ.			
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			ผบท.			
	100%	100%	100%	100%			พคค.			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Customer/ Stakeholder

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟผ.นธ., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
	สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.		กฟย.ชพบ.				
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System					กฟส.	ผบค.	แผน	4	4
	เป้าหมายภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส					กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4	-	-	4						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4	-	-	4						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4	-	-	4						
	มกราคม 2568			รวมไตรมาส 1/2568						
	4			4						
	1.3 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					กฟส.	ผมต.	แผน	100%	100%
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)					กฟย.	ผบค.			
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Customer/ Stakeholder

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ขพบ.
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F									
	1.4 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ขพบ.
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					กฟส.	ผมต.	แผน	100%	100%
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)					กฟย.	ผบค.			
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F									

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Customer/ Stakeholder

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟผ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ภายใน 1 วันทำการ					กฟส.	ผบต.	แผน	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%					กฟย.	ผปบ.			
							ผบป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผกป.			
	100%	100%	100%	100%			ผบง.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ภายใน 3 วันทำการ					กฟส.	ผบต.	แผน	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%					กฟย.	ผปบ.			
							ผบป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผกป.			
	100%	100%	100%	100%			ผบง.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Customer/ Stakeholder

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Customer/ Stakeholder

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟผ.นธ., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%					กฟส.	ผกป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	-	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ก่อสร้างขยายเขตบริหารพัสดุและงบบุคลากรใช้ไฟฟ้า	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%					กฟส.	ผบค.	แผน	80%	ไม่ประเมิน
ด้วยระบบดิจิทัล	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80%									
ย้ายมาจาก KPI กฟผ.3 ปี2567										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	80%	80%	80%	80%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	80%	80%	80%	80%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	80%	80%	80%	80%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง : Customer/ Stakeholder

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		เป้าหมายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	80%	80%	80%	80%						
	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONS ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว					กฟส.	ผกป.	แผน	60%	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60%						ผคพ.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	60%	60%	60%	60%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	60%	60%	60%	60%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	60%	60%	60%	60%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	60%	60%	60%	60%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า									
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,				ไตรมาส 1	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1					กฟส.	ผกป.	แผน	5	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 20 จุด									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	20	-	20						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 20 จุด					กฟส.	ผกป.	แผน	5	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	3	3	4	10						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	5	5	-	10						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ (รวม กฟพ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	สังกัด	ข้อมูล	
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ									
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.2.1 สำรวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 1	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟพ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟพ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1					กฟส.	ผกบ.	แผน	4	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 19 งาน									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	5	6	8	19						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟพ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4					กฟส.	ผกบ.	แผน	4	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	2	3	4	9						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4	3	3	10						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ (รวม กฟพ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	1.2. แผนงาน Smart Patrol									
	1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า									
	ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน									
	(ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)									
	(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)									
	1.2.1.1 สายส่ง 115 kV				ไตรมาส 1-4	กบข.		กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (49 วงจร)							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	10	10						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	14	15	10	39						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						
	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (38 วงจร)							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	18	20	38						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
				0						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์				ไตรมาส 1-2	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.3.1 ตรวจสอบจุดติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลิดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง					กฟส.	ผกบ.	แผน	15	ไม่ประเมิน
	ของ กฟส.(L, M), กฟพ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)									
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60 เครื่อง (อย่างน้อย กฟพ.ละ 15 เครื่อง)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	8	10	10	28						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	12	10	10	32						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลิดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					กฟส.	ผกบ.	แผน	15	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60 เครื่อง (อย่างน้อย กฟพ.ละ 15 เครื่อง)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	10	10	10	30						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	10	10	10	30						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	0						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	1.3.3 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลลิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				ไตรมาส 1-2	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไชน์หลัก					กฟส.	ผกป.	แผน	5	ไม่ประเมิน
	(สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)									
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	10	10	20						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	0						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลลิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					กฟส.	ผกป.	แผน	5	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 20 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	3	3	4	10						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4	3	3	10						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	0						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)					กฟส.	ผกป.	แผน	15	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 60 เครื่อง									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	10	20	30	60						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	0						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผกป.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	(ภายในไตรมาส 4)					กฟส.	ผกป.	แผน	15	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 60 เครื่อง									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	5	10	15	30						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	15	15	-	30						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กฟจ.สร.	ผปบ.			
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.4.1 สำรวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปีกเสาแขมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ)					กฟส.	ผกบ.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง							แผน	1	ไม่ประเมิน
	(จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)									
	เป้าหมาย 4 แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	4	4						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ปีกเสาแขมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567				ไตรมาส 1-2	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1					กฟส.	ผกบ.	แผน	1	ไม่ประเมิน
	(ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)									
	เป้าหมาย 47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	4	4						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาไมเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					กฟส.	ผบต.	แผน	4.5	4.5
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นจ						กฟย.	วศก.8			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					กฟส.	ผบต.	แผน	4.5	4.5
						กฟย.	วศก.8			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่									
	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					กฟส.	ผบต.	แผน	4.5	4.5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	4.5	4.5	4.5	4.5						
	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%					กฟส.	ผบต.	แผน	100%	100%
	หมายเหตุ : กบฟ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง									
	และคัดกรองรายที่ผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟฟ้าตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.ให้ไปตรวจสอบและสำเนาให้									
	กบส. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.4 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				ไตรมาส 1-4	กบด.		กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : 38 เครื่อง							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ										
(ต่อ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	10	10						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	18	18						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	10	10						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	3.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปิละ 1 ครั้ง (จำนวนรายจาก กบพ.)				ไตรมาส 1-4	กบด.	กบพ.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 101 ราย							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	30	30						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	30	30						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	41	41						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	หมายเหตุ : เป้าหมายจำนวนรายใช้ข้อมูลจาก กบพ.									
	3.6 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน									
	3.6.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 24 ราย (12 ราย x 2 ครั้ง)					กฟส.	ผบต.	แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
						กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	6	6	12						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	6	6	-	12						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	หมายเหตุ กบฟ. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบส. ตรวจสอบ									

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
								สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ. กฟส.ทต. กฟย.ชพบ.
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง									
(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย									
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน				ไตรมาส 1-3	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(ต่อ)	เป้าหมาย : 5,432 เครื่อง					กฟส.	ผกป.	แผน	1,030	596
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม					กฟย.				
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	679	679	1,358						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	679	679	679	2,037						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	679	679	679	2,037						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.7.1.1				ไตรมาส 4	กฟจ.สร.	ผบป.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100					กฟส.	ผบง.	แผน	100%	100%
						กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	90%	100%	100%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟพ. OM1.2)	เป้าหมาย : 5,869 เครื่อง					กฟส.	ผบต.	แผน	61	73
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ						กฟย.				
(ต่อ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	100	100						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100	100	110	310						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100	100	100	300						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	0						
	3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube					กฟส.	ผมต.	แผน	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%					กฟย.	ผบต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 140 เครื่อง							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : 85,570 เครื่อง					กฟส.	ผบต.	แผน	8,124	6,215
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ										
(ต่อ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	7,130	7,131	7,131	21,392						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	7,131	7,131	7,131	21,393						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	7,131	7,131	7,131	21,393						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	7,131	7,131	7,130	21,392						
	3.12 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า					กฟส.	ผบต.	แผน	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เครื กรณียจ่ายโหลดเกิน 7 MW									
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เครื กรณียจ่ายโหลดเกิน 7 MW				ไตรมาส 2	กปบ.		กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
4. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	4.2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	มากกว่า 5 ฟีดเดอร์							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	เป้าหมาย :									
(ต่อ)	SUB07 SUB10									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 300 KVAR					กฟส.	ผกป.	แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	Feeder : SAM10									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	300	300						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
						สังกัด	ข้อมูล			
	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ									
	4.4.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%					กฟส.	ผกป.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100%	100%	100%	100%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	100%	100%	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100%	100%	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 3	กปบ.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	(คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	100.00%	-	-	100.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								สังกัด	ข้อมูล	กฟพ. กฟส.ทต. กฟย.ชพบ.
4. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 3	กปบ.				กฟพ. กฟส.ทต. กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : 127 บริษัท									แผน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นจ										
(ต่อ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	127	-	-	127						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กฟจ.สร.	ผบ.	กฟพ. กฟส.ทต. กฟย.ชพบ.		
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 6 พัดเดอร์									แผน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
	SUB04									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย									
	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)				ไตรมาส 2-3	กฟจ.สร.	ผบ.	กฟพ. กฟส.ทต. กฟย.ชพบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 13 เครื่อง					กฟส.	ผกป.	แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)									
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing									
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	2	2	3	7						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	2	2	2	6						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
	4.7.2 การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)				ไตรมาส 2-3	กฟจ.สร.	ผปบ.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)			
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน				
						สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.	
4. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	4.8 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4	กปบ.			กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 40 ชุด								แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ											
(ต่อ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	46	46							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	46	46							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	48	48							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส										
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.		กฟฟ.	กฟส.นร.	กฟส.ปชง.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 2,021 เครื่อง					กฟส.	ผกบ.		แผน	305	ไม่ประเมิน
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	202	202							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	202	202	202	606							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	202	202	202	606							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	202	202	203	607							
	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปบ.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ. (รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
						สังกัด	ข้อมูล			
	เป้าหมาย : 97%					กฟส.	ผกป.	แผน	97.00%	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
						สังกัด	ข้อมูล			
4. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					กฟส.	ผบต.	แผน	100%	ไม่ประเมิน
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	เป้าหมาย : 100%									
(ต่อ)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	80%	80%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	85%	85%	85%	85%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	90%	90%	90%	90%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	100%	100%	100%	100%						
5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับของ	5.1 สำรวระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผปป.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	จำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000)					กฟส.	ผกป.	แผน	7	ไม่ประเมิน
(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM2.2)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 28 งาน กฟส.(L, M, S), กฟพ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน									
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	7	7						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	7	7	7	21						
6. แผนงานป้องกันการละเมิดใช้ไฟฟ้ากรณีต่อตรงที่สายไฟฟ้าแรงสูง	6.1 ตรวจสอบผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดไฟฟ้า กรณีต่อตรงที่สายไฟฟ้าแรงสูง (มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ)				ไตรมาส 1-4	กบล.		กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ.		
						ผู้ดำเนินการ สังกัด	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย :				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)			แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟพ.ชั้น 2(รวมสังกัด)					
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	11	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
7. แผนงานลดหน่วยสูญเสีย	7.1 จัดทำโปรแกรมซีเป้าหมายมีเตอร์ละเมิด หรือชำรุด จากสถิติการใช้ไฟ									
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	7.1.1 ขยายผลการใช้โปรแกรม M-BA				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%					กฟส.	ผบต.	แผน	100%.	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ		
						ผู้ดำเนินการ สังกัด	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟพ. ในสังกัด)		
								กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
7. แผนงานลดหน่วยสูญเสีย	7.1.2 รายงานผลการใช้โปรแกรม M-BA ให้ ผงก.(นจ) รายไตรมาส				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นจ	เป้าหมาย : 100%					กฟส.	ผบต.	แผน	100%.	ไม่ประเมิน
(ต่อ)										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						
	7.2 จัดทำระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	7.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต					กฟส.	ผบต.	แผน	100%.	ไม่ประเมิน
	ทุกการไฟฟ้าในสังกัด									
	เป้าหมาย : 100%									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						
	7.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กฟจ.สร.	ผมต.	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟพ (รวม กฟพ. ในสังกัด)		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน			
						สังกัด	ข้อมูล	กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%					กฟส.	ผบต.	แผน	100%.	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						
8. แผนงานจัดเก็บข้อมูล จำแนกรายการทรัพย์สิน	8.1 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลสถานีไฟฟ้าเดิม				ไตรมาส 1-4	กสพ.		กฟพ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
และบันทึกข้อมูล	เป้าหมาย 100%							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
ย้ายมาจาก KPI กฟผ.3 ปี2567										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	20%	20%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	70%	70%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: Learning and Growth

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ สังกัด	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย	1.1 สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	จป.	แผน	4	4
ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)					กฟส.	ผกส.			
	เป้าหมาย : 40 หน่วยงาน					กฟย.	ผปบ.			
							ผมต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผกป.			
			10	10			ผบต.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
			10	10						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
			10	10						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
			10	10						
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ย้ายจาก แผนฯ นฉ	เป้าหมาย : 83%					กฟส.	ผปบ.	แผน	83%	83%
						กฟย.	ผมต.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผกป.			
	5%	10%	15%	15%			ผบต.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2		จป.				
	20%	25%	30%	30%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	40%	50%	60%	60%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟฉ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: Learning and Growth

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
	สังกัด	ข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.ทต.		กฟย.ชพบ.				
	70%	80%	83%	83%						
	หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.									
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง,				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ย้ายจาก แผนฯ นฉ	จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส					กฟส.	ผบป.	แผน	4	4
	เป้าหมาย : 4 ครั้ง (16 แห่ง x 4 ครั้ง) (แผนภาค 16 แห่ง)					กฟย.	ผมต.			
							ผกป.			
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบต. จป.			
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	1	1						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	1	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	1	1						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: Learning and Growth

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		มายของ กฟผ.น.ม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ สังกัด	ผู้สนับสนุน ข้อมูล	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
1. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผกส.	กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนด					กฟส.	ผปบ.	แผน	60%	60%
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นฉ	เป้าหมาย : 60%					กฟย.	ผมต.			
ย้ายจาก แผนฯ นฉ							ผกป.			
(ต่อ)	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			ผบต.			
	10%	20%	30%	30%			จป.			
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	33%	36%	40%	40%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	43%	46%	50%	50%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	53%	56%	60%	60%						
	หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน จำนวนงานใน WeSafe ณ เดือน ธ.ค. คือร้อยละ 60 ของ (ชุดงานทั้งหมดx5งานx(52สัปดาห์/12))									
ย้ายจาก แผนฯ นฉ	1.5 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน									
	1.5.1 แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย									
	และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ				ไตรมาส 1-4	กบช.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	1	1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: Learning and Growth

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
								กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	-	-						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นจ	1.6 จัดทำ Application รายงานการฝึกซ้อมสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย									
	1.6.1 ขยายผลการใช้ Application ทุกการไฟฟ้าในสังกัด				ไตรมาส 2-4	กวว.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)			แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	รอความชัดเจนจากผู้พัฒนาแอปฯ				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน นจ	1.6.2 สรุปผลการใช้ Application ให้ ผงก.(นจ) รายไตรมาส				ไตรมาส 2-4	กวว.		กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : 100%				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)			แผน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
	รอความชัดเจนจากผู้พัฒนาแอปฯ				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)					

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: Learning and Growth

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ฝ่ายของ กฟผ.นธ., กฟผ.(L,M), กฟผ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟผ. ในสังกัด)		
								กฟผ.	กฟผ.ทต.	กฟผ.ชพบ.
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: Learning and Growth

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		มายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
						ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้า	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%					กฟส.	ผบต.	แผน	80%	80%
(ต่อ)						กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	70%	70%	70%	70%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	70%	70%	70%	70%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	80%	80%	80%	80%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	80%	80%	80%						
	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กฟจ.สร.	ผบค.	กฟฟ.	กฟส.ทด.	กฟย.ชพบ.
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%					กฟส.	ผบต.	แผน	80%	80%
						กฟย.				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	70%	70%	70%	70%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	70%	70%	70%	70%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	80%	80%	80%	80%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	80%	80%	80%	80%						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุมมอง: Learning and Growth

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		นายของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.		
			ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุน	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)		
					กฟฟ.	กฟส.ทต.	กฟย.ชพบ.