



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ถึง ผจก.กฟส.นอก.

ของ กฟส.นอก.

เลขที่ ฉ.๓ กฟส.นอก.(กป.)

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นอก.ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒)

เรียน ผจก.กฟส.นอก.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามลงนาม ผชก.(ฉ.๓) ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ แผนงาน ๑๔๘ กิจกรรม ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.๓ กบล.(ผก.) ๓๑๕๖/๒๕๖๖ ลว. ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑.๒ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓ กบล.(ผก.) ๑๐๖๗/๒๕๖๗ ลว. ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผชก.(ฉ.๓) ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) จำนวน ๓๔ แผนงาน ๑๕๑ กิจกรรม

๑.๓ ตามหนังสือ ด่วนมาก เลขที่ ฉ.๓ กบล.(ผก.) ๒๑๒๔/๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผชก.(ฉ.๓) ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) จำนวน ๓๔ แผนงาน ๑๕๑ กิจกรรม

๑.๒.๑ แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) ของ กฟจ.นม.(CEO) (รวมสังกัด).กฟส.(L,M)(รวมสังกัด) และ กฟฟ.ชั้น ๒ (รวมสังกัด) จำนวน ๑๓๑ กิจกรรม ดังนี้

เดิม

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวนกิจกรรมของ กฟจ.นม.(รวมสังกัด),กฟส.(L,M) (รวมสังกัด) และ กฟฟ.ชั้น ๒(รวมสังกัด)
๑.	งานตามนโยบาย	๑๒
๒.	ด้านเป้าหมายองค์กร	๑๘
๓.	ด้านลูกค้า	๒๗
๔.	ด้านกระบวนการภายใน	๖๓
๕.	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๒
รวม		๑๓๒

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวนกิจกรรมของ กฟจ.นม.(รวมสังกัด),กฟส.(L,M) (รวมสังกัด) และ กฟฟ.ชั้น ๒(รวมสังกัด)
๑.	งานตามนโยบาย	๑๒
๒.	ด้านเป้าหมายองค์กร	๑๘
๓.	ด้านลูกค้า	๒๗
๔.	ด้านกระบวนการภายใน	๖๒
๕.	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๒
รวม		๑๓๑

๑.๒.๒ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๗ ของ กฟส.นอก. สังกัด กฟอ.นร. มีจำนวน ๘๑ กิจกรรม ดังนี้

เดิม

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.๓ (กฟส.นอก.)		รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวนกิจกรรม		
		แผน นฉ	แผนเพิ่มเติม กฟผ.๓	
๑.	งานตามนโยบาย	-	๙	๘
๒.	ด้านเป้าหมายองค์กร	๑๐	๔	๑๔
๓.	ด้านลูกค้า	๒	๑๐	๑๒
๔.	ด้านกระบวนการภายใน	๑๐	๒๙	๓๙
๕.	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๒	๕	๗
รวม		๒๔	๕๗	๘๑

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.๓ (กฟส.นอก.)		รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวนกิจกรรม		
		แผน นฉ	แผนเพิ่มเติม กฟผ.๓	
๑.	งานตามนโยบาย	-	๙	๙
๒.	ด้านเป้าหมายองค์กร	๑๑	๔	๑๕
๓.	ด้านลูกค้า	๔	๑๐	๑๔
๔.	ด้านกระบวนการภายใน	๑๐	๓๒	๔๒
๕.	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๒	๕	๗
รวม		๒๗	๖๐	๘๗

๒. ข้อพิจารณา

คณะทำงานแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ ของ กฟส.นอก.ประจำปี ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นอก. ประจำปี ๒๕๖๗ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ผวก. กฟผ.ปี ๒๕๖๗, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๗ , เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers,ร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสายงานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการของสายงานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.นอก.ประจำปี ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) และสำเนาแจ้ง ผวก.กฟอ.นร.
- ๒.๒ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ ของ กฟส.นอก.ประจำปี ๒๕๖๗ จัดทำแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน และแจ้งเวียนพนักงานในสังกัดทราบ
- ๒.๓ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดฯ ของ กฟส.นอก.ประจำปี ๒๕๖๗ รับผิดชอบรวบรวมสรุปรายงาน ดึงข้อมูล ในระบบฯ ของ กฟผ. และรายงานผลให้ กฟอ.นร.ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน
- ๒.๔ ให้ กฟส.นอก. จัดทำรายงานประจำเดือน ดังต่อไปนี้

๒.๔.๑ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

๒.๔.๒ รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ

๒.๔.๓ สรุปผลการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการไม่ได้
เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย

โดยขอให้จัดส่งให้ กฟอ.นร. ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นาย ชاکริต กาญจนศิลป์)


เลขานุการฯแผนปฏิบัติการ

ที่ ฉ.๓ กฟส.นอก.(กป.) ๒๙๗ /๒๕๖๗ ลว. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน หผ.กป.บต.บง.กฟส.นอก.,คณะกรรมการทำงานฯ

-เห็นชอบตามข้อ ๒.๑ – ๒.๔

-แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสิทธิศักดิ์ สุกใส)

ผจก.กฟส.นอก.



Qr Code แผนปฏิบัติการของ กฟส.นอก.ประจำปี ๒๕๖๗(ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)

<https://me-qr.com/bHxDglnU>

ที่ ฉ.๓ กฟส.นอก.(กป.) ๒๙๘ /๒๕๖๗ ลว. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟอ.นร.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสิทธิศักดิ์ สุกใส)

ผจก.กฟส.นอก.

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ผลสะสม มกราคม - กันยายน 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ting Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)	
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
1.1	Goal	1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการ	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน				ไตรมาส 2-4	แผนปี	0
		(Balanced Scorecard ของสาย	เป้าหมาย : ไม่เกิน 0 คน					แผนสะสม	0
			ไตรมาส 1 ไม่วัดผล					ผลสะสม	0
			ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน					% (เดือน)	100.00%
			ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน					สถานะ	ผ่าน
			ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน						
								เมษายน	0
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		พฤษภาคม	0
			-	-	-	-		มิถุนายน	0
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2		กรกฎาคม	0
			-	-	38	38		สิงหาคม	0
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3		กันยายน	0
			-	-	23	23		ตุลาคม	0
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4		พฤศจิกายน	0
			-	-	0	0		ธันวาคม	0
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
1.2	Goal	1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการ	1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	แผนปี	0
		(Balanced Scorecard ของสาย	โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน					แผนสะสม	0
			เป้าหมาย : 0 รายการ					ผลสะสม	0
			ไตรมาส 1 ไม่วัดผล					% (เดือน)	100.00%
			ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ					สถานะ	ผ่าน
			ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ						
			ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ					เมษายน	0

								พฤษภาคม	0
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		มิถุนายน	0
			-	-	-	-		กรกฎาคม	0
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2		สิงหาคม	0
			-	-	0	0		กันยายน	0
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3		ตุลาคม	0
			-	-	0	0		พฤศจิกายน	0
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4		ธันวาคม	0
			-	-	0	0			
1.3	Goal	1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการ	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
		(Balanced Scorecard ของสาย	ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ					แผนปี	1
		เป้าหมาย :	ไม่เกิน 48 รายการ					แผนสะสม	1
			ไตรมาส 1 ไม่วัดผล					ผลสะสม	1
			ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ					%(เดือน)	100.00%
			ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ					สถานะ	ผ่าน
			ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ						
								เมษายน	0
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		พฤษภาคม	0
			-	-	-	-		มิถุนายน	0
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2		กรกฎาคม	0
			-	-	385	385		สิงหาคม	0
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3		กันยายน	0
			-	-	165	165		ตุลาคม	1
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4		พฤศจิกายน	1
			-	-	55	55		ธันวาคม	1

								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
3	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบริ	2.2 เรงรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	แผนปี	220,000
								แผนสะสม	220,000
			เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	17			ผลสะสม	645,033
				ไตรมาส 2 ร้อยละ	40			%(เดือน)	293.20%
				ไตรมาส 3 ร้อยละ	70			สถานะ	ผ่าน
				ไตรมาส 4 ร้อยละ	100				
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	17.00%	17.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	40.00%	40.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	70.00%	70.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	100.00%	100.00%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
4	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบริ	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567				ไตรมาส 1-4	แผนปี	2,539,777.28
			อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565					แผนสะสม	2,539,777.28
			2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ					ผลสะสม	2,678,107.91
			งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท					%(เดือน)	105.45%
			เป้าหมาย :	ร้อยละ	70			สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			7%	14%	21%	21%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			28%	35%	40%	40%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			47%	54%	70%	70%			

			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			70%	70%	70%	70%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
5	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบริ	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	แผนปี	4,013,240.69
			งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท					แผนสะสม	4,013,240.69
			เป้าหมาย : ร้อยละ 70					ผลสะสม	3,603,460.72
								%(เดือน)	89.79%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			7%	14%	21%	21%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			28%	35%	40%	40%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			47%	54%	70%	70%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			70%	70%	70%	70%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
7	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบริ	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	แผนปี	0.00
			งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป					แผนสะสม	0.00
			เป้าหมาย : ร้อยละ 100					ผลสะสม	0.00
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			7%	15%	25%	25%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			40%	50%	60%	60%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			67%	74%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			

			100%	100%	100%	100%			
			หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้						
			1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่						
			2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99						
			3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)						
			4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟผ. (C4)						
			5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)						
			6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)						
								กฟผ.	กฟส.หนองกี่
8	Goal	3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่าไฟ	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามคำเกณฑ์วัดของ กรต.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	แผนปี	87.74%
			ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน					แผนสะสม	32
			ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041					ผลสะสม	26
			เป้าหมาย : ไม่เกิน 93.17%					% (เดือน)	80.52%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			93.17%	93.17%	93.17%	93.17%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			93.17%	93.17%	93.17%	93.17%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			93.17%	93.17%	93.17%	93.17%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			93.17%	93.17%	93.17%	93.17%			
			หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง						
								กฟผ.	กฟส.หนองกี่
9	Goal	3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่าไฟ	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามคำเกณฑ์วัดของ กรต.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	แผนปี	26

			ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)					แผนสะสม	26
			โดยใช้ T-code ZCANR041					ผลสะสม	22
			เป้าหมาย : ไม่เกิน 28 วัน					%(เดือน)	84.62%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน			
			หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
11	Goal	4. แผนงานการจำหน่ายและดำเนิน	4.1 บริหารจัดการมิเตอร์สถานะระดับ, แรงรัดของอนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	แผนปี	8,373
		มิเตอร์ชำรุด	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66					แผนสะสม	1,675
			ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1					ผลสะสม	1,675
			ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2					%(เดือน)	100.00%
			ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3					สถานะ	ผ่าน
								ลดลง	80.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3			

								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
14	Goal	5. แผนงานการจำหน่ายและดำเนิน	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะระดับ แรงรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	แผนไตรมาส	43
		หม้อแปลงชำรุด	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66					แผนสะสมไตรมาส	22
			ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1					ผลสะสมไตรมาส	0
			ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2					% (เดือน)	0.00%
			ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3					สถานะ	ไม่ผ่าน
								ลดลง	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรม	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรม	ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	ง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรม	ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
22	Customer	1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อ	1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	แผนปี	12
		ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และลูกค้ารายใหญ่	กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย					แผนสะสม	12
		Digital CRM มาใช้สนับสนุนการใ	เป้าหมาย : 782 ราย					ผลสะสม	12
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			135	100	104	339			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			97	61	56	214			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			

			54	42	29	125			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			54	30	20	104			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
28	Customer	3. โครงการปรับปรุงกระบวนการ	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM				ไตรมาส 1-4	แผนปี	777
			3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ					แผนสะสม	777
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					ผลสะสม	641
								%(เดือน)	82.50%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	50%	50%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	60%	60%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	70%	70%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	70%	70%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
29	Customer	3. โครงการปรับปรุงกระบวนการ	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	แผนปี	690
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					แผนสะสม	690
								ผลสะสม	641
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	92.90%
			-	-	50%	50%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	60%	60%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	70%	70%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			

			-	-	70%	70%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
34.1	Customer	5. การนำระบบสารสนเทศที่ใช้ใน	5.1 มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่				ไตรมาส 1-4	แผนปี	24,289
		การให้บริการลูกค้าออกใช้งาน	(วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)					แผนสะสม	6,315
		ปัจจัยนำเข้า : CBE หมวดที่ 4.2 ก	เป้าหมาย : 558,500 ราย					ผลสะสม	5,743
								%(เดือน)	23.64%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ไม่ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			497,058	509,346	521,635	521,635			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			533,923	546,212	558,500	558,500			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
36	Internal Pro	1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำ	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser				ไตรมาส 1-4	แผนปี	-3.00%
		และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมป	(Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)					แผนสะสม	-3.00%
		(MJM&MFO) (Smart Patrol)	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี					ผลสะสม	-19.50%
			ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด					%(เดือน)	100.00%
			เป้าหมาย : ลดลง 3% ขึ้นไป					สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			ลดลง 3% จาก ม.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.พ. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			ลดลง 3% จาก เม.ย. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			

			ลดลง 3% จาก ก.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ส.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			ลดลง 3% จาก ต.ค. 2566	ลดลง 3% จาก พ.ย. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
39	Internal Pro	1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำ	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	20
		และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมป	เป้าหมาย : 402 วงจร ปีละ 2 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)					แผนสะสม	20
		(MJM&MFO) (Smart Patrol)						ผลสะสม	20
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	100.00%
			-	200	202	402		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	200	202	402			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
			หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
40	Internal Pro	1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำ	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	80.00%
		และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมป	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					แผนสะสม	108
		(MJM&MFO) (Smart Patrol)	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง					ผลสะสม	97
			หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม					% (เดือน)	89.81%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	15%	30%	30%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			50%	70%	80%	80%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			

			-	15%	30%	30%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			50%	70%	80%	80%			
			หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจสอบในระบบ (MJM)						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
46	Internal Pro	3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาระบบจำหน่ายแรงต่ำ	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	102
			เป้าหมาย : 10,414 เครื่อง (100% ของแผนงาน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.)					แผนสะสม	102
								ผลสะสม	102
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			500	1,000	1,500	3,000			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			500	700	800	2,000			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			500	1,000	1,500	3,000			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			500	700	1,214	2,414			
			หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
47	Internal Pro	3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาระบบจำหน่ายแรงต่ำ	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	80.00%
			เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)					แผนสะสม	169
								ผลสะสม	169
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			10.00%	30.00%	80.00%	80.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			

			10.00%	30.00%	80.00%	80.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			10.00%	30.00%	80.00%	80.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			10.00%	30.00%	80.00%	80.00%			
			หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
48	Internal Proc	4. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง				กุมภาพันธ์ 2567	แผนปี	304
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ	โดยการใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566					แผนสะสม	304
			เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)					ผลสะสม	304
			31,348 เครื่อง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)					%(เดือน)	100.00%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	31,348	-	31,348			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
50	Internal Proc	4. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย	4.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V				ไตรมาส 1-4	แผนปี	6
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ	หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ					แผนสะสม	6
			ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)					ผลสะสม	6
			เป้าหมาย : 95% (321 เครื่อง (95% ของ 337 เครื่อง))					%(เดือน)	100.00%
								สถานะ	ผ่าน

			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	32	64	64			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			96	112	128	128			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			160	192	224	224			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			256	288	321	321			
			หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
51	Internal Proc	5. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลใน	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	38
			ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกบทุกโครงการ					แผนสะสม	38
			เป้าหมาย : 60% (หน่วย : งาน)					ผลสะสม	38
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			30%	30%	30%	30%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			40%	40%	40%	40%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			50%	50%	50%	50%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			60%	60%	60%	60%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
52	Internal Proc	5. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลใน	5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				ไตรมาส 1-4	แผนปี	4,599
			พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด					แผนสะสม	4,599
			จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)					ผลสะสม	4,425

			เป้าหมาย : 90% (หน่วย : เครื่อง)					%(เดือน)	96.22%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
52.1	Internal Proc	6. แผนงานด้าน Non-Technical	6.1 สำรองและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์ที่มีสภาพเสียง ขำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย				ไตรมาส 1-4	แผนปี	80.00%
			ตามมอเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)					แผนสะสม	5
			เป้าหมาย : 80% ของจำนวนใบสั่ง					ผลสะสม	5
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
57	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน	1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	แผนปี	48
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับ	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)					แผนสะสม	48

			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	48
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			348	348	348	1,044			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			348	348	348	1,044			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			348	348	348	1,044			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			348	348	348	1,044			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
61	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน	1.4.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบ				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับ	ภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป					แผนสะสม	1
			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	1
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ค่าคาดการณ์ ปี 2567

ข้อที่	ด้าน	แผนงาน / โครงการ / Strategies หรือ Strategies	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)	
								กฟฟ.	กฟส.หนองก๊ก
67	งานตามนโยบาย	1. แผนงานมุ่งเน้น	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟฟ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	แผนปี	72
		นโยบาย Profit : กำไรเป้าหมาย : 100%						แผนสะสม	72
								ผลสะสม	72
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	100.00%
			100%	100%	100%	100%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองก๊ก
68	งานตามนโยบาย	1. แผนงานมุ่งเน้น	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟฟ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	แผนปี	64
		นโยบาย Profit : กำไรเป้าหมาย : 100%						แผนสะสม	64
								ผลสะสม	64
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	100.00%
			100%	100%	100%	100.00%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			

			100%	100%	100%	100.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100.00%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
69	งานตามนโยบาย	2. แผนงานเพิ่มสภ	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี (ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	24,106
								แผนสะสม	24,106
			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	24,106
								% (เดือน)	100.0000%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			100%	100%	100%	100.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100.00%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
70	งานตามนโยบาย	3. แผนงานตอบสนอง	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%
			3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ					แผนสะสม	15.00
			ทุกครั้งที่มีแผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)					ผลสะสม	15.00
			เป้าหมาย : 100% ของแผนดับไฟ (หน่วย : งาน)					% (เดือน)	100.00%

								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
71	งานตามนโยบาย	3. แผนงานตอบสนอง	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	แผนปี	90.00%
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า					แผนสะสม	12
								ผลสะสม	11
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	91.67%
			90%	90%	90%	90%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			90%	90%	90%	90%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			90%	90%	90%	90%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			90%	90%	90%	90%			

								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
72	งานตามโย	4. แผนงานการปรั	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)			ไตรมาส 1-2		แผนปี	62
								แผนสะสม	62
								ผลสะสม	62
			เป้าหมาย : 100%					% (เดือน)	100.00%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			50%	65%	80%	80%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			85%	90%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
73	งานตามโย	4. แผนงานการปรั	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)			ไตรมาส 1-3		แผนปี	4
								แผนสะสม	4
			เป้าหมาย : 100% ภายในเดือนกันยายน 2567					ผลสะสม	4
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			

			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
74	งานตามนโยบาย	4. แผนงานการปรับปรุง	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OP&S มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่				ไตรมาส 1-3	แผนปี	1
			แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,					แผนสะสม	1
			กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต					ผลสะสม	1
			เป้าหมาย : 60 เครื่อง ภายในไตรมาส 3/2567					%(เดือน)	100.00%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	5	5	10			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			5	5	10	20			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			10	10	10	30			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
76	งานตามนโยบาย	5. แผนงานรักษา	5.2 ตรวจสอบประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	แผนปี	80.00%

			สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว					แผนสะสม	62.00
			(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)					ผลสะสม	51.39
			เป้าหมาย : คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80					% (เดือน)	82.89%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	80%	80%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
79	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตรา	1.1.1 เเร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี				ไตรมาส 1-4	แผนปี	2,233,266.12
		(ROA)	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน					แผนสะสม	2,233,266.12
			เป้าหมาย : รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)					ผลสะสม	173,495.70
								% (เดือน)	7.77%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			

			≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
81	Goal	2. แผนงานควบคุม	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	1,170,100
			2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS					แผนสะสม	1,170,100
			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	962,013
								% (เดือน)	82.22%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ไม่ผ่าน
			7.000%	15.000%	25.000%	25.000%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			30.000%	40.000%	50.000%	50.000%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			55.000%	65.000%	75.000%	75.000%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.000%	90.000%	100.000%	100.000%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
82	Goal	2. แผนงานควบคุม	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	แผนปี	272,000
			(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)					แผนสะสม	272,000
			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	319,975
								% (เดือน)	117.64%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			7.00%	15.00%	25.00%	25.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			

			30.00%	40.00%	50.00%	50.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			55.00%	65.00%	75.00%	75.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.00%	90.00%	100.00%	100.00%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
83	Goal	3. แผนการบริหาร	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	แผนปี	221,835.95
			เป้าหมาย 100%					แผนสะสม	22,183.60
								ผลสะสม	57,514.98
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	259.27%
			8.33%	16.66%	25.00%	25%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			33.33%	41.66%	50.00%	50%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			58.33%	66.66%	75.00%	75%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			83.33%	91.66%	100.00%	100%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
87	Customer	1. แผนงานยกระดับ	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%
			1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					แผนสะสม	0
			เป้าหมาย 100%					ผลสะสม	0

								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
88	Customer	1. แผนงานยกระดับ	1.1.2 ดำเนินการปิดซื้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	90.00%
			เป้าหมาย 90%					แผนสะสม	0
								ผลสะสม	0
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	100.00%
			90%	90%	90%	90%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			90%	90%	90%	90%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			90%	90%	90%	90%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			90%	90%	90%	90%			

								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
89	Customer	1. แผนงานยกระดับ	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%
			เป้าหมาย 100%					แผนสะสม	0
								ผลสะสม	0
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	100.00%
			100%	100%	100%	100%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
91	Customer	1. แผนงานยกระดับ	1.3 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%
			ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					แผนสะสม	8
			(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)					ผลสะสม	6
			เป้าหมาย : 100%					% (เดือน)	75.00%
								สถานะ	ไม่ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			

			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			
			สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
92	Customer	1. แผนงานยกระดับ	1.4 ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%
			ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					แผนสะสม	295
			(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)					ผลสะสม	293
			เป้าหมาย : 100%					%(เดือน)	99.32%
								สถานะ	ไม่ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			
			สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
92.1	Customer	1. แผนงานยกระดับ	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%

			ภายใน 1 วันทำการ					แผนสะสม	100.00%
			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	100.00%
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
92.2	Customer	1. แผนงานยกระดับ	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%
			ภายใน 3 วันทำการ					แผนสะสม	100.00%
			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	100.00%
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
94	Customer	2. แผนงานการดำเนินงาน	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%
		(Business Portfolio)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70					แผนสะสม	4
								ผลสะสม	4
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	100.00%
			-	-	50%	50%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	60%	60%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	70%	70%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	70%	70%			
94.1	Customer	3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs					กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
94.1		ก่อสร้างขยายเขต	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%				ไตรมาส 1-4	แผนปี	80.00%
		ด้วยระบบดิจิทัล	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%					แผนสะสม	56
								ผลสะสม	52
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	92.86%
			80%	80%	80%	80%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			80%	80%	80%	80%			

			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			80%	80%	80%	80%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80%	80%	80%	80%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
94.2	Customer	3. แผนงานเพิ่มประ	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONs ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	60.00%
		ก่อสร้างขยายเขตบ	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว					แผนสะสม	42
		ด้วยระบบดิจิทัล	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60%					ผลสะสม	42
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			60%	60%	60%	60%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			60%	60%	60%	60%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			60%	60%	60%	60%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			60%	60%	60%	60%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
97	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1	แผนปี	4
		นโยบาย Enhance	1.1.2.1 สำรวงจรไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					แผนสะสม	4
			อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1					ผลสะสม	4

			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน					%(เดือน)	100.00%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			62	62	109	233			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
98	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ 1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)					ไตรมาส 4	แผนปี	4
		นโยบาย Enhance ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4						แผนสะสม	4
		เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน						ผลสะสม	4
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			47	47	139	233			

								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
101	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์			ไตรมาส 1-2		แผนปี	15
		นโยบาย Enhance	1.3.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง					แผนสะสม	15
			ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)					ผลสะสม	15
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)					%(เดือน)	100.00%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			47	94	94	235			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			141	141	188	470			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
102	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1			ไตรมาส 2-4		แผนปี	15
		นโยบาย Enhance	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					แผนสะสม	15
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)					ผลสะสม	15
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			

			47	47	47	141			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			94	94	94	282			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			94	94	94	282			
								กฟพ.	กฟส.หนองกี่
103	Internal Proc	1. แผนงานยกระดับ	1.3.3 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				ไตรมาส 1-2	แผนปี	5
		นโยบาย Enhance	ของ กฟส.(L, M), กฟพ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไนด์หลัก					แผนสะสม	5
			(สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)					ผลสะสม	5
			เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟพ.ละ 5 เครื่อง)					%(\เดือน)	100.00%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	47	47	94			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			47	47	47	141			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟพ.	กฟส.หนองกี่
104	Internal Proc	1. แผนงานยกระดับ	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3				ไตรมาส 2-4	แผนปี	5

		นโยบาย Enhance	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					แผนสะสม	5
			เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)					ผลสะสม	5
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	47	47	94			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	47	47	94			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	47	-	47			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
105	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ	1.3.5 ดำรวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากลัต์ว่ (ง) สูง				ไตรมาส 1	แผนปี	1
		นโยบาย Enhance	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 โล้น					แผนสะสม	1
			เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 โล้น					ผลสะสม	1
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	47	47			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

								กฟฟ. กฟส.หนองกี่	
106	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ	1.3.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 3	แผนปี	1
		นโยบาย Enhance	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 โล้น์ (งบบป้องกันระบบไฟฟ้า)					แผนสะสม	1
			เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 โล้น์					ผลสะสม	1
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	47	47			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ. กฟส.หนองกี่	
107	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ	1.3.7 สำรรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส.				ไตรมาส 1-2	แผนปี	15
		นโยบาย Enhance	(สำรรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)					แผนสะสม	15
			เป้าหมาย : 705 เครื่อง					ผลสะสม	15
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			47	94	94	235			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			

			141	141	188	470			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
108	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ 1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7					ไตรมาส 2-4	แผนปี	15
		นโยบาย Enhance (ภายในไตรมาส 4)						แผนสะสม	15
		เป้าหมาย :	705	เครื่อง				ผลสะสม	15
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			47	47	47	141			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			94	94	94	282			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			94	94	94	282			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
109	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ 1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ					ไตรมาส 1	แผนปี	1
		นโยบาย Enhance 1.4.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปีกเสาแชนไลน์,ปึกเสาคู่ ฯลฯ)						แผนสะสม	1

			เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง					ผลสะสม	0
			(จุดต่อสตัป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)					%(เดือน)	0.00%
			เป้าหมาย : 47 แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง					สถานะ	ไม่ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	47	47			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
110	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับ	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคเสา,				ไตรมาส 1-2	แผนปี	1
		นโยบาย Enhance	ปักเสาเข็มไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567					แผนสะสม	1
			ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตัป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1					ผลสะสม	0
			(ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)					%(เดือน)	0.00%
			เป้าหมาย 47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1					สถานะ	ไม่ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	47	47			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			

			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
113	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.1 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	4.50
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					แผนสะสม	4.50
								ผลสะสม	5.00
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	111.11%
			4.5	4.5	4.5	4.5		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
114	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	4.50
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	เป้าหมาย : ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					แผนสะสม	4.50
								ผลสะสม	4.64
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	103.11%
			4.5	4.5	4.5	4.5		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			

			4.5	4.5	4.5	4.5			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
115	Internal Pro	3. แผนงานด้าน N	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่				ไตรมาส 1-4	แผนปี	4.50
		(แผนปฏิบัติการ กพ	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR					แผนสะสม	4.50
			เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					ผลสะสม	5.00
								% (เดือน)	111.11%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
120	Internal Pro	3. แผนงานด้าน N	3.6 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน				ไตรมาส 1-4	แผนปี	16
		(แผนปฏิบัติการ กพ	3.6.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)					แผนสะสม	16

			เป้าหมาย : 454 ราย (227 ราย x 2 ครั้ง)					ผลสะสม	16
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			52	47	37	136			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			35	31	25	91			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			53	47	37	137			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			35	31	24	90			
			หมายเหตุ กบฟ. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
121	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง				ไตรมาส 1-3	แผนปี	506
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย					แผนสะสม	506
			3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน					ผลสะสม	551
			เป้าหมาย : 34,166 เครื่อง					%(เดือน)	108.89%
			หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม					สถานะ	ผ่าน
			ณ เดือนธันวาคม ปี 2565						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	4,096	4,339	8,435			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			4,339	4,339	4,337	13,015			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			

			4,336	4,332	4,048	12,990			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
122	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.7.1.1				ไตรมาส 4	แผนปี	551.00
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	เป้าหมาย : ร้อยละ 100					แผนสะสม	551.00
								ผลสะสม	551.00
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	100.00%
			-	-	-	-		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80%	90%	100%	100%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
123	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.7.1.3 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (hemajay)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	75
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	เป้าหมาย : 4,429 จุด					แผนสะสม	75
								ผลสะสม	75
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	100.00%
			348	348	348	1,044		สถานะ	ผ่าน

			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			348	348	348	1,044			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			348	348	348	1,044			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			348	348	348	1,044			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
124	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.7.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์				ไตรมาส 1-4	แผนปี	27
		(แผนปฏิบัติการ กพ	3.7.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง					แผนสะสม	27
			ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย					ผลสะสม	27
			เป้าหมาย : 3,020 เครื่อง					%(เดือน)	100.00%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			238	261	263	762			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			273	276	275	824			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			270	254	243	767			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			231	222	214	667			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่

125	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	แผนปี	62
		(แผนปฏิบัติการ กพ	เป้าหมาย : 5,869 เครื่อง					แผนสะสม	62
								ผลสะสม	62
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	100.00%
			384	503	503	1,390		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			503	508	510	1,521			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			501	498	495	1,494			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			492	490	482	1,464			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
126	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมอเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	แผนปี	100.00%
		(แผนปฏิบัติการ กพ	กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube					แผนสะสม	0
			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	0
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
128	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.10 ตรวจสอบมอเตอร์ประกอบซีที่แรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมอเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	77
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	เป้าหมาย : 9776 เครื่อง					แผนสะสม	77
								ผลสะสม	77
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	100.00%
			594	835	836	2,265		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			838	837	836	2,511			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			834	834	833	2,501			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			833	833	833	2,499			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
129	Internal Pro	3. แผนงานด้าน No	3.11 ตรวจสอบมอเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	7,890
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	เป้าหมาย : 692,726 เครื่อง					แผนสะสม	7,890
								ผลสะสม	8,683
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	110.05%
			57,278	57,768	57,768	172,814		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			57,768	57,768	57,768	173,304			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			

			57,768	57,768	57,768	173,304			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			57,768	57,768	57,768	173,304			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
134	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Te	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90				ไตรมาส 2-4	แผนปี	600
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	เป้าหมาย : 6,000 kVAR					แผนสะสม	600
			Feeder : CCU06, CCI02, HTL03, SAK04, SFB03, PCA10, LHU02, NOK05, PCB08, KON02, NZA06, NOK06, SAM10					ผลสะสม	600
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	1,200	1,200			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	1,200	1,200			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	3,600	-	3,600			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
139	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Te	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย				ไตรมาส 2-3	แผนปี	1
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)					แผนสะสม	1
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 77 เครื่อง					ผลสะสม	1
			หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)					% (เดือน)	100.00%

			- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing					สถานะ	ผ่าน
			และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	-	-	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
142	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Te	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส				ไตรมาส 1-4	แผนปี	178
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)					แผนสะสม	178
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 16,890 เครื่อง					ผลสะสม	178
			หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์					% (เดือน)	100.00%
								สถานะ	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	1,525	1,525			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			1,700	1,700	1,723	5,123			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			1,725	1,730	1,800	5,255			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			

			1,800	1,800	1,387	4,987			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
143	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Te	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟฟ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	97.00%
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	เป้าหมาย : 97%					แผนสะสม	63
								ผลสะสม	60
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	95.24%
			85.00%	86.00%	87.00%	87.00%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			88.00%	89.00%	90.00%	90.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			92.00%	93.00%	94.00%	94.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			95.00%	96.00%	97.00%	97.00%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
144	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Te	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	แผนปี	5
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					แผนสะสม	5
			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	5
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	80.00%	80.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			

			85.00%	85.00%	85.00%	85.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
145	Internal Pro	5.แผนงานติดตาม	5.1 สำรวระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	แผนปี	7
			ระบบจำหน่ายแรงต่ำจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000)					แผนสะสม	7
		(แผนปฏิบัติการ กฟ	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 329 งาน กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน					ผลสะสม	7
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ						% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	47	47			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			94	94	94	282			
			6.2 จัดทำระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต					กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
145.4	Internal Pro	6. แผนงานลดหน้า	6.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	แผนปี	100.00%
			ทุกการไฟฟ้าในสังกัด					แผนสะสม	100.00%

			เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม	100.00%
								%(เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	20%	20%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	70%	70%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	100%	100%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
145.5	Internal Pro	6. แผนงานลดหน่วย	6.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	แผนปี	100.00%
			เป้าหมาย : 100%					แผนสะสม	100.00%
								ผลสะสม	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	100.00%
			-	-	-	-		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	20%	20%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	70%	70%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	100%	100%			

								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
146	Learning &	1. แผนงานยกระดับ	1.1 สุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	แผนปี	12
		ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)					แผนสะสม	12
			เป้าหมาย : 86 หน่วยงาน					ผลสะสม	12
								% (เดือน)	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			-	-	86	86			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	86	86			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	86	86			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	86	86			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
146.1	Learning &	1. แผนงานยกระดับ	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	83.00%
		ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน	เป้าหมาย : 100%					แผนสะสม	58
								ผลสะสม	49
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		% (เดือน)	84.48%
			5%	10%	15%	15%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			20%	25%	30%	30%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			40%	50%	60%	60%			

			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			70%	80%	83%	83%			
			หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.						
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
146.3	Learning &	1. แผนงานยกระดับ	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	แผนปี	1,040
		ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนด					แผนสะสม	624
			เป้าหมาย : 60%					ผลสะสม	624
								% (เดือน)	60.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน
			10%	20%	30%	30%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			33%	36%	40%	40%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			43%	46%	50%	50%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			53%	56%	60%	60%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
147	Learning &	2. แผนงานพัฒนา	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร				ไตรมาส 1-4	แผนปี	393
		ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%					แผนสะสม	393
								ผลสะสม	370

			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	94.15%
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
								กฟฟ.	กฟส.หนองกี่
148	Learning &	2. แผนงานพัฒนา	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	แผนปี	560
		ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%					แผนสะสม	560
								ผลสะสม	529
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	94.46%
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%		สถานะ	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			