



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาฯ แผนปฏิบัติฯ กฟส.หมุ่สี

เลขที่ มส.บค.๐๐๑/๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของ กฟส.มส. สถานะสะสม ม.ค. – พ.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.มส.

ถึง ผจก.กฟส.มส.

วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๘

เพื่อให้การติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ของ กฟส.มส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางเลขาฯ แผนปฏิบัติฯ กฟส.หมุ่สี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ, แผนปฏิบัติการฯ(เพิ่มเติม) และ KPI ประจำปี ๒๕๖๗(สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ (หรือสแกนเพื่อดูรายละเอียดได้ใน QR Code)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายธนภัทร จิตรชัย)

วศก.กฟส.หมุ่สี


เรียน ผจก.กฟส.มส. ทุกแผนก

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายชลวิทย์ น้อยน่านนท์)

ผจก.กฟส.หมุ่สี



แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ผลสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)					
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
							ฝ่าย	สังกัด						
1	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับประมาณทุกไตรมาส เสนอ รณก.(นอ)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4				4
	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0				0
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0				0
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567								%(เดือน)	0.00%				0.00%
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567								สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	1	-	-	1										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	1	-	-	1										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	1	-	-	1										
	January/2568			รวมไตรมาส 1/2568										
	1			1										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
1.1	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	0	0	0	0	0
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 0 คน						ฝวบ.	กบส.	แผนสะสม	0	0	0	0	0
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล						ฝปบ.	กาว.	ผลสะสม	0	0	0	0	0
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน							กรย.	%(เดือน)	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน							กปบ.	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน							กบช.						
								กสฟ.	เมษายน	0	0	0	0	0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กตส.	พฤษภาคม	2	0	0	0	2
	-	-	-	-				กสช.	มิถุนายน	1	0	0	0	1
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	กรกฎาคม	0	0	0	0	0
	-	-	38	38				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สิงหาคม	0	0	0	0	0
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3					กันยายน	0	0	0	0	0
	-	-	23	23				มมต.	ตุลาคม	0	0	0	0	0
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4				ผวบ.	พฤศจิกายน	1	0	0	0	1
	-	-	0	0					ธันวาคม	0	0	0	0	0
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
1.2	1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	0	0	0	0	0

โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน							ผ่าน.	กบส.	แผนสะสม	0	0	0	0	0
เป้าหมาย : 0 รายการ							ผ่าน.	กวว.	ผลสะสม	0	0	0	0	0
ไตรมาส 1 ไม่วัดผล								กรย.	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ								กบป.	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ								กบข.						
ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ								กสฟ.	เมษายน	0	0	0	0	0
								กคส.	พฤษภาคม	0	0	0	0	0
								กสข.	มิถุนายน	0	0	0	0	0
มกราคม					กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
-					-	-	-							
เมษายน					พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	กรกฎาคม	0	0	0	0
-					-	0	0		กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สิงหาคม	0	0	0	0
กรกฎาคม					สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			กันยายน	0	0	0	0
-					-	0	0		ผมต.	ตุลาคม	0	0	0	0
ตุลาคม					พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4		ผวบ.	พฤศจิกายน	0	0	0	0
-					-	0	0			ธันวาคม	0	0	0	0
1.3	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	กบฟ.	ผ่าน.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ							ผ่าน.	กบส.	แผนปี					
เป้าหมาย : ไม่เกิน 48 รายการ							ผ่าน.	กวว.	แผนสะสม					
ไตรมาส 1 ไม่วัดผล								กรย.	ผลสะสม					
ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ								กบป.	% (เดือน)					
ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ								กบข.	สถานะ					
ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ								กสฟ.						
								กคส.	เมษายน					
								กสข.	พฤษภาคม					
มกราคม					กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	มิถุนายน				
-					-	-	-		กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	กรกฎาคม				
เมษายน					พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			สิงหาคม				
-					-	385	385			กันยายน				
กรกฎาคม					สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3		ผมต.	กันยายน				
-					-	165	165		ผวบ.	ตุลาคม				
ตุลาคม					พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			พฤศจิกายน				
-					-	55	55			ธันวาคม				
2	2.1 เรงร้ดการเบิกจ่ายการจัดซื้อฟ้สด จบ P และ จบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผ่าน.	กบฟ.	กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 10							ผ่าน.	กบฟ.	แผนปี	5,003,456				5,003,456
ไตรมาส 2 ร้อยละ 30								กบฟ.	แผนสะสม	5,003,456				5,003,456
ไตรมาส 3 ร้อยละ 70								กรย.	ผลสะสม	633,350				633,350
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	12.66%				12.66%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
มกราคม					กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							

						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	56,479,569.97			24,218,903.72	80,698,473.69
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท			ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	51,844,881.52			23,645,059.60	75,489,941.12
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70				กรย.	ผลสะสม	49,059,916.95			18,915,162.21	67,975,079.16
					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	86.86%			78.10%	84.23%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	7%	14%	21%	21%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	28%	35%	40%	40%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	47%	54%	70%	70%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	70%	70%	70%	70%							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
6	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	6,560,964.23			19,418,388.39	25,979,352.62
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท			ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	6,560,964.23			19,418,388.39	25,979,352.62
	เป้าหมาย : ร้อยละ 80				กรย.	ผลสะสม	6,560,964.23			19,418,388.39	25,979,352.62
					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	7%	14%	21%	21%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	28%	35%	40%	40%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	47%	54%	80%	80%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	80%	80%	80%	80%							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
7	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	0.00			0.00	0.00
	งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป			ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	0.00			0.00	0.00
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100				กรย.	ผลสะสม	0.00			0.00	0.00
					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7%	15%	25%	25%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	40%	50%	60%	60%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	67%	74%	100%	100%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	100%	100%	100%	100%							

						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
10	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รพภ.(นอ)	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	4				4
	เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0				0
	ไตรมาส 1 รายงานภายใน 20 เมษายน 2567				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0				0
	ไตรมาส 2 รายงานภายใน 20 กรกฎาคม 2567					%(เดือน)	0.00%				0.00%
	ไตรมาส 3 รายงานภายใน 20 ตุลาคม 2567					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ไตรมาส 4 รายงานภายใน 20 มกราคม 2568										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
				1							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	1			1							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	1			1							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	1			1							
	January/2568			รวมไตรมาส 1 / 2568							
	1										
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
11	4.1 บริหารจัดการมีเตอร์สถานะรับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย	ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี					
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66		ผมต.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม					
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3					สถานะ					
						ลดลง					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตร	ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตร	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตร	ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
14	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะรับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนไตรมาส	88			1	89
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66		ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสมไตรมาส	44			1	45
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสมไตรมาส	64			17	81
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	72.73%			1700.00%	91.01%
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
26	2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน	ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี						1
	เป้าหมาย : 16 ทีม (ทุกทีมทุกจุดรวมงาน)		ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						1
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)						100.00%
	-	-	16	16		สถานะ						ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
							กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
27.1	2.4 ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop จากผู้ประกอบการจำหน่าย	ไตรมาส 1-4	กบส.	ผวบ.	กบส.	แผนปี						
	ที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ. อย่างน้อย 1 การไฟฟ้าจุดรวมงานต่อ 1 กฟข.		ผบว.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						
	เป้าหมาย : 1 งาน				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						
	1 การไฟฟ้าจุดรวมงานต่อ 1 งาน					%(เดือน)						
						สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	รอกำหนดค่าเป้าหมาย										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-		-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-										
							กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
28	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM	ไตรมาส 1-4	กตส.	ผสบ.	กตส.	แผนปี	2,143	474	470	450		3,537
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ			ผวบ.	กบส.	แผนสะสม	2,143	474	470	450		3,537
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,594	417	356	334		2,701
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	74.38%	87.97%	75.74%	74.22%		76.36%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	50%	50%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								

							กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
29	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง		ไตรมาส 1-4	กคส.	ผลบ.	กคส.	แผนปี	1,653	385	313	305	2,656
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			ผลว.	กบส.	แผนสะสม	1,653	385	313	305	2,656
						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,255	324	295	271	2,145
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	75.92%	84.16%	94.25%	88.85%	80.76%
	-	-	50%	50%			สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	60%	60%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	70%	70%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	70%	70%								
							กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
34	4.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า		ไตรมาส 1-4	กบส.	ผลว.	กบส.	แผนปี					
	เป้าหมาย :	4 ครั้ง			ผลส.		แผนสะสม					
	รายงานผลการติดตามการใช้งาน Voucher ไตรมาสละ 1 ครั้ง						ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			%(เดือน)					
	-	-	1	1			สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	1	1								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	1	1								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	1	1								
							กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
34.1	5.1 มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่		ไตรมาส 1-4	กคส.	ผลบ.	กคส.	แผนปี	59,864	10,276	11,887	12,134	94,161
	(วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	15,565	2,672	3,091	3,155	24,482
	เป้าหมาย :	558,500 ราย				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	18,739	3,253	3,454	4,486	29,932
							%(เดือน)	120.39%	121.74%	111.74%	142.19%	122.26%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	497,058	509,346	521,635	521,635								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	533,923	546,212	558,500	558,500								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
46	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	612			135	747
	เป้าหมาย : 10,414 เครื่อง (100% ของแผนงาน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	572			127	699
						ผลสะสม	560			131	691
						%(เดือน)	97.90%			103.15%	98.86%
						สถานะ	ไม่ผ่าน			ผ่าน	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	500	1,000	1,500	3,000							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	500	700	800	2,000							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	500	1,000	1,500	3,000							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	500	700	1,214	2,414							
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส										
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
47	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	80.00%			80.00%	80.00%
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	12			30	42
						ผลสะสม	12			30	42
						%(เดือน)	100.00%			100.00%	100.00%
						สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	10.00%	30.00%	80.00%	80.00%							
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส										
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
48	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยใช้ข้อมูลจาก OPISA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566	February 2567	กาว.	ฝวบ.	กาว.	แผนปี	1,195	283	417	401	2,296
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)		ผพร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,195	283	417	401	2,296
	31,348 เครื่อง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)					ผลสะสม	1,195	283	417	401	2,296
						%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	31,348	-	31,348							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							

	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
										กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
49	4.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%				ไตรมาส 1-2	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี						
						ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						
									%(เดือน)						
	เป้าหมาย : 100% (337 เครื่อง) ภายในไตรมาส 2								สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	34	101	168	168											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	202	269	337	337											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
	หมายเหตุ กฟน.1-3, กฟฉ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)														
										กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
50	4.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	5				3	8
						ผปร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4				3	7
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	6				3	9
	เป้าหมาย : 95% (321 เครื่อง (95% ของ 337 เครื่อง))								%(เดือน)	150.00%				100.00%	128.57%
									สถานะ	ผ่าน				ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	32	64	64											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	96	112	128	128											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	160	192	224	224											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	256	288	321	321											
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2														
										กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
51	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4) ให้ตรงกับใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกบง ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	472				122	594
						ผปร.		กษย.	แผนสะสม	472				122	594

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
53	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ 1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS เป้าหมาย : 1 ครั้ง	Jan 2567	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี					
						แผนสะสม					
						ผลสะสม					
						%(เดือน)					
						สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	1	-	-	1							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
57	1.2 กฟช., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง) เป้าหมาย : 100%	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	48	48	48	48	192
					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	44	44	44	44	176
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	44	44	44	44	176
						%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	348	348	348	1,044							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	348	348	348	1,044							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	348	348	348	1,044							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	348	348	348	1,044							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
58	1.3 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567 เป้าหมาย : รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี					
						แผนสะสม					
						ผลสะสม					
						%(เดือน)					
						สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
			1	1							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
			1	1							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
			1	1							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
			1	1							

						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
60	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%				100.00%
	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3				3
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3				3
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส					%(เดือน)	100.00%				100.00%
	เป้าหมาย : มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส					สถานะ	ผ่าน				ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	1	-	-	1							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	1	-	-	1							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	1	-	-	1							
	January / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568							
	1			1							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
60.1	1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิด	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%				100.00%
	อันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3				3
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	3				3
						%(เดือน)	100.00%				100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน				ผ่าน
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	1	-	-	1							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	1	-	-	1							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	1	-	-	1							
	January / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568							
	1			1							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
61	1.4.3 สำรองตรวจสอบสายสื่อสารที่ย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบ	ไตรมาส 1-4	กบส.	ฝวบ.	กบส.	แผนปี	100.00%			100.00%	100.00%
	ภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป		ผรท.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2			1	3
	เป้าหมาย : 100%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2			1	3
						%(เดือน)	100.00%			100.00%	100.00%

[illegible]

เชลล์: E410
ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

 แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
 การแก้ไขไม่ซับซ้อน

เชลล์: E697
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAAALxFvBFg
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เชลล์: E698
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAAALxFvBFg
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เชลล์: E713
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAAALxFvBE4
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เชลล์: E714
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAAALxFvBE4
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เชลล์: F715
ข้อคิดเห็น: =====
 ID#AAAAALxFvBHU
 467472 (2021-04-09 03:57:26)
 จำนวนใบเคอร์รี่ กชข ตรวจสอบ

	100%	100%	100%	100.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100.00%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
70	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ					ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	18.00	0.00	0.00	20.00	38.00
	ทุกครั้งที่มีการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	18.00	0.00	0.00	20.00	38.00
	เป้าหมาย : 100% ของแผนดับไฟ (หน่วย : งาน)								% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
71	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี	90.00%			90.00%	90.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า					ผคฟ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	18			20	38
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	18			19	37
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)	100.00%			95.00%	97.37%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	90%	90%	90%	90%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	90%	90%	90%	90%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	90%	90%	90%	90%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
72	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	615			225	840
	ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกับใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกจบ ทุกโครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	615			225	840
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	615			225	840
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%			100.00%	100.00%

	-	-	-	-											
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
75	5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ				ไตรมาส 1-3	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี						
	ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						
	เป้าหมาย : 5 แห่ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						
	1. กฟส.ปากช่อง 4. กฟอ.ภูเขียว								% (เดือน)						
	2. กฟส.สีคิ้ว 5. กฟส.นครราชสีมา 3 (สรน)								สถานะ						
	3. กฟส.บัวใหญ่														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	5	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
76	5.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				ไตรมาส 1-3	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี						
	สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปบ. มาแล้ว					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						
	(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						
	เป้าหมาย : คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80								% (เดือน)						
									สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	80%	80%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
77	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3				ไตรมาส 1-4	กสข.		กสข.	แผนปี	80				80	

[illegible]

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
80	1.1.2 เร่งรัดจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากรับใช้งานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 100%						ผลบ.	กรย.	แผนสะสม					
								กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
								สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
81	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	1,789,700			1,229,700	3,019,400
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS						ผลบ.	กรย.	แผนสะสม	1,610,730			1,106,730	2,717,460
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,647,649			1,149,062	2,796,711
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	102.29%			103.82%	102.92%
								สถานะ		ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	7.000%	15.000%	25.000%	25.000%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	30.000%	40.000%	50.000%	50.000%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	55.000%	65.000%	75.000%	75.000%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	80.000%	90.000%	100.000%	100.000%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
82	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	1,653,000			66,000	1,719,000
	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)						ผลบ.	กบส.	แผนสะสม	1,515,250			60,500	1,575,750
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,736,907			182,720	1,919,627
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	114.63%			302.02%	121.82%

[illegible]

[illegible]

	90%	90%	90%	90%												
								กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง			
89	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบด.	ผ่าน.	กบด.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	เป้าหมาย 100%					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	1	1	1		
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1	1	1	1	1		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	100%	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน		
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	100%	100%	100%	100%												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	100%	100%	100%	100%												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	100%	100%	100%	100%												
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง		
90	1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point				ไตรมาส 1-4	กบด.	ผ่าน.	กบด.	แผนปี					4		
	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System					ผลส.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม					3		
	เป้าหมาย ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					3		
									%(เดือน)					100.00%		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ					ผ่าน		
	-	-	-	-												
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2												
	15	-	-	15												
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3												
	15	-	-	15												
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4												
	15	-	-	15												
	January 2568			รวมไตรมาส 1/2568												
	15			15												
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง		
91	1.3 ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบด.	ผ่าน.	กบด.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน					ผบธ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	194	66	7	63	330		
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	186	65	5	61	317		
	เป้าหมาย : 100%								%(เดือน)	95.88%	98.48%	71.43%	96.83%	96.06%		

[illegible]

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
92.2	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูก้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	100.00%			100.00%	100.00%
	ภายใน 3 วันทำการ						ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	100.00%			100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	100.00%			100.00%	100.00%
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
94	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%			100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						ผธพ.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	50			22	72
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	50			22	72
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%			100.00%	100.00%
	-	-	50%	50%					สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	60%	60%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	70%	70%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	70%	70%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
94.1	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs													
94.1	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%			80.00%	80.00%
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	683			164	847
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	617			147	764
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	90.34%			89.63%	90.20%

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
96	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	20				20
	เป้าหมาย : 300 จุด		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	18				18
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	14				14
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	77.78%				77.78%
	-	-	-	-		สถานะ	ไม่ผ่าน				ไม่ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	15	30	45	90							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	30	45	30	105							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	30	45	30	105							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
97	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ	ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	7			4	11
	1.1.2.1 สํารวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7			4	11
	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	12			4	16
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน					%(เดือน)	171.43%			100.00%	145.45%
						สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	62	62	109	233							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
98	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)	ไตรมาส 4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	7			4	11
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	2			2	4
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0			2	2
						%(เดือน)	0.00%			100.00%	50.00%
						สถานะ	ไม่ผ่าน			ผ่าน	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
101	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15			15	30
	1.3.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายผลิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	15			15	30
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	32			15	47
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)					%(เดือน)	213.33%			100.00%	156.67%
						สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	47	94	94	235							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	141	141	188	470							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
102	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายผลิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	15			15	30
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	13			13	26
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	22			15	37
						%(เดือน)	169.23%			115.38%	142.31%
						สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	47	47	47	141							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	94	94	94	282							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	94	94	94	282							
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
103	1.3.3 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายผลิตของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	5			5	10
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และวีโคลสเซอร์โวนหลัก		ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	5			5	10
	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	12			5	17
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)					%(เดือน)	240.00%			100.00%	170.00%
						สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	47	47	94							

[illegible]

[illegible]

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	94	94	94	282										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
109	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	1			1	2
	1.4.1 สํารวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคเสา, ปักเสาแชนไลน์,ปักเสาตู้ ฯลฯ)					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1			1	2
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	6			2	8
	(จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สํารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)								%(เดือน)	600.00%			200.00%	400.00%
	เป้าหมาย : 47 แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง								สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	-	47	47										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
110	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคเสา, ปักเสาแชนไลน์,ปักเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	1			1	2
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1					ผบร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1			1	2
	(ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0			2	2
	เป้าหมาย 47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1								%(เดือน)	0.00%			200.00%	100.00%
									สถานะ	ไม่ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	47	47										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
111	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดฟิวส์ลิ่งในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				ไตรมาส 1-2	กสฟ.	ฝปบ.	กสฟ.	แผนปี	999				999

[illegible]

	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
										กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
118	3.4 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต บิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.		แผนปี					
	เป้าหมาย : 38 เครื่อง					ผมต.				แผนสะสม					
										ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						% (เดือน)					
	-	-	10	10						สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	18	18											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	10	10											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
										กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
119	3.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จัดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง บิละ 1 ครั้ง (จำนวนรายจาก กบฟ.)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.		แผนปี					
	เป้าหมาย : 101 เครื่อง					ผมต.				แผนสะสม					
										ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						% (เดือน)					
	-	-	30	30						สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	30	30											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	41	41											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
	หมายเหตุ : เป้าหมายจำนวนรายใช้ข้อมูลจาก กบฟ.														
										กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง

120	3.6 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน	ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	14				2	28
	3.6.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)		ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	13				2	27
	เป้าหมาย : 454 ราย (227 ราย x 2 ครั้ง)				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	13				2	27
						%(เดือน)	100.00%				100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน				ผ่าน	ผ่าน
	52	47	37	136								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	35	31	25	91								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	53	47	37	137								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	35	31	24	90								
	หมายเหตุ กบฟ. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ											
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
121	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าหลวง	ไตรมาส 1-3	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	752	6	80		296	1,134
	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย		ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	752	0	0		296	1,134
	3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งคองโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	754	0	0		296	1,257
	เป้าหมาย : 34,166 เครื่อง					%(เดือน)	100.27%	0.00%	0.00%		100.00%	110.85%
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนคองโคม					สถานะ	ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ผ่าน	ผ่าน
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	4,096	4,339	8,435								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	4,339	4,339	4,337	13,015								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	4,336	4,332	4,048	12,990								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
						กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
122	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งคองโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.7.1.1	ไตรมาส 4	กบฟ.	ผศบ.	กบฟ.	แผนปี	754.00	6.00	201.00		205.00	1,166.00
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	754.00	6.00	201.00		205.00	1,166.00
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	752.00	6.00	80.00		205.00	1,043.00
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)	99.73%	100.00%	39.80%		100.00%	89.45%
	-	-	-	-		สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								

	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	80%	90%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
123	3.7.1.3 สํารวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (hemajay)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	73			8	81
	เป้าหมาย : 4,429 จุด					ผรท.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	73			8	81
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	73			8	81
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	100.00%			100.00%	100.00%
	348	348	348	1,044					สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	348	348	348	1,044										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	348	348	348	1,044										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	348	348	348	1,044										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
124	3.7.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	76	23	21	22	142
	3.7.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง					ผมต.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	70	0	0	21	133
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	76	0	0	22	141
	เป้าหมาย : 3,020 เครื่อง								%(เดือน)	108.57%	0.00%	0.00%	104.76%	106.02%
									สถานะ	ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	238	261	263	762										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	273	276	275	824										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	270	254	243	767										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	231	222	214	667										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
125	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	137	50	11	38	236

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	3,600	-	3,600										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
135	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	12.00				12.00
	4.4.1 การแก้ไขค่าปาริเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					ผบอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	12.00				12.00
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	12.00				12.00
									%(เดือน)	100.00%				100.00%
									สถานะ	ผ่าน				ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
136	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 3	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี					
	(คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)								แผนสะสม					
	เป้าหมาย : 100%								ผลสะสม					
									%(เดือน)					
									สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	-	-	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
137	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 3	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 127 บริษัท								แผนสะสม					
									ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)					

[illegible]

							กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
140	4.7.2 การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)			ไตรมาส 2-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2			2	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง				ผปร.	ฝปบ.	กบข.	แผนสะสม	2			2	
	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประมาณผลโปรแกรม OPISA on GIS ในไตรมาส 4/2565						กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2			2	
							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%			100.00%	
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	
		-	-	-	-								
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
		5	5	5	15								
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
		5	5	5	15								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
		-	-	-	-								
								กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
141	4.8 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง			ไตรมาส 1-4	กบป.	ฝปบ.	กบป.	แผนปี					
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 140 ชุด							แผนสะสม					
								ผลสะสม					
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			%(เดือน)					
		-	-	46	46			สถานะ					
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
		-	-	46	46								
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
		-	-	48	48								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
		-	-	-	-								
								กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
142	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส			ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	909			191	1,100
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)				ผมร.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	909			191	1,100
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 16,890 เครื่อง						กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	909			191	1,100
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์							%(เดือน)	100.00%			100.00%	100.00%
								สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
		-	-	1,525	1,525								

	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	1,700	1,700	1,723	5,123										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	1,725	1,730	1,800	5,255										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	1,800	1,800	1,387	4,987										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
143	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	97.00%			97.00%	97.00%
	เป้าหมาย : 97%					ผมร.	ผสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	185			32	217
								กบพ.	ผลสะสม	179			32	211
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	96.76%			100.00%	97.24%
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
144	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กวร.	ผวบ.	กวร.	แผนปี	25	5	4	12	46
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS					ผสอ.		กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	25	5	4	12	46
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	25	5	4	12	46
									% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	-	-	80.00%	80.00%										
	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%										
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
145	5.1 สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	7			7	14

[illegible]

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70%	70%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100%	100%											
										กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
145.5	6.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กบส.	ฟวบ.	กบส.	แผนปี						
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)						
	-	-	-	-					สถานะ						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	20%	20%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70%	70%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100%	100%											
										กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
145.6	7.1 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลสถานีไฟฟ้าเดิม				ไตรมาส 2-4	กสฟ.	ฟปบ.	กสฟ.	แผนปี						
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม						
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)						
	-	-	-	-					สถานะ						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	20%	20%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70%	70%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100%	100%											
										กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
146	1.1 สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	12	12	12	12	12	48
	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง						ฟปบ.	กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	แผนสะสม	11	11	11	11	11	44
	เป้าหมาย : 86 หน่วยงาน							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	11	11	11	11	11	44
									% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[illegible]

							กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
146.3	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการใช้งานในระบบไฟฟ้า (wesafe) ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใช้งานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนด	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	2,340	260	260	1,040	3,900	
	เป้าหมาย : 60%				กบส.	แผนสะสม	1,310	146	146	582	2,184	
					กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	2,428	640	814	1,234	5,116	
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	103.76%	246.15%	313.08%	118.65%	131.18%	
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	10%	20%	30%	30%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	33%	36%	40%	40%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	43%	46%	50%	50%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	53%	56%	60%	60%								
	1.5 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน					กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
146.4	1.5.1 แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ	ไตรมาส 1-4	กบข.	ผบป.	กบข.	แผนปี						
	เป้าหมาย : แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		ผบร.			แผนสะสม						
						ผลสะสม						
						%(เดือน)						
						สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	1	1								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	-	-								
	1.6 จัดทำ Application รายงานการฝึกซ้อมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย					กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
146.5	1.6.1 ขยายผลการใช้ Application ทุกการไฟฟ้าในสังกัด	ไตรมาส 2-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี						
	เป้าหมาย : 100%					แผนสะสม						
	รอความชัดเจนจากผู้พัฒนาแอปฯ					ผลสะสม						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)						
						สถานะ						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								

	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
146.6	1.6.2 สรุปผลการใช้ Application ให้ ผงก.(นอ) รายไตรมาส				ไตรมาส 2-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี						
	เป้าหมาย : 100%								แผนสะสม						
	รอความชัดเจนจากผู้พัฒนาแอปฯ								ผลสะสม						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)						
									สถานะ						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
147	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการตั้งข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ผสบ.	กตส.	แผนปี	1,631	188	156	90	2,065	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,631	188	156	90	2,065	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,418	170	154	85	1,827	
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)	86.94%	90.43%	98.72%	94.44%	88.47%	
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%											
									กฟฟ.	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง	
148	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กตส.	ผสบ.	กตส.	แผนปี	1,591	363	354	300	2,608	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,591	363	354	300	2,608	
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	1,411	358	345	293	2,407	

เซลล์: D339
ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่ซับซ้อน

เซลล์: D340
ข้อคิดเห็น: sarawut pattanachai:

แค่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่ซับซ้อน

เซลล์: D743
ข้อคิดเห็น: =====
ID#AAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กชข. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: E744
ข้อคิดเห็น: =====
ID#AAAALxFvBHU
467472 (2021-04-09 03:57:26)
จำนวนมีเตอร์ที่ กชข ตรวจสอบ

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กพฉ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ รายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟส.ปากช่อง	กฟส.กลางดง	กฟส.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟส.ปากช่อง
1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย									
1	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 592.62 ล้านบาท เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 608.22 ล้านบาท เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 623.81 ล้านบาท เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 639.41 ล้านบาท เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 655.00 ล้านบาท สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กบฟ.	ล้านบาท						
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00			0.00	50.26
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00			0.00	51.58
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00			0.00	52.90
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00			0.00	54.23
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00			0.00	55.55
				ผลงาน (ล้านบาท)	0.00			0.00	81.03
				ผลงาน (ร้อยละ)	#DIV/0!			#DIV/0!	145.87
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก	3.0			3.0	3.0
				คะแนน	0.00			0.00	15.00
2	1.2 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> อัตราส่วน PM/CM 1.5 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> อัตราส่วน PM/CM 1.7 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> อัตราส่วน PM/CM 1.8 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> อัตราส่วน PM/CM 1.9 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> อัตราส่วน PM/CM 2.0 สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กบข.	อัตราส่วน PM/CM						
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	1.50			1.50	1.50
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	1.70			1.70	1.70
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	1.80			1.80	1.80
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.90			1.90	1.90
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	2.00			2.00	2.00
				PM	16,039,954			2,722,690	18,762,644
				CM	2,491,788			746,044	3,237,832
				อัตราส่วน PM/CM	6.44			3.65	5.79
			#DIV/0!	KPI	5.00			5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0			2.0	2.0
				คะแนน	10.00			10.00	10.00
3	1.3 ค่าดัชนีการประสอับัติภัย (vDI) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> > 0.1353 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.1353 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.132 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.1287 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> ≤ 0.1254 สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กกว.	ร้อยละ						
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.1353	0.1353	0.1353	0.1353	0.1353
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.1353	0.1353	0.1353	0.1353	0.1353
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.1320	0.1320	0.1320	0.1320	0.1320
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.1287	0.1287	0.1287	0.1287	0.1287
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.1254	0.1254	0.1254	0.1254	0.1254
			54.39	ผลงาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				KPI	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
4	1.4 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	กกว.	ร้อยละ						

				น้ำหนัก	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
				คะแนน	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	1.6 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 97 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 99 % สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กวว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	95.00			95.00	95.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	96.00			96.00	96.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	97.00			97.00	97.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	98.00			98.00	98.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	99.00			99.00	99.00
				เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	58,276			12,288	92,621
				ผลงาน (เครื่อง)	58,065			12,230	92,175
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.64			99.53	99.52
				KPI	5.00			5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0			1.0	1.0
				คะแนน	5.00			5.00	5.00
9	1.7 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 % สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กวว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00			90.00	90.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00			92.00	92.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00			94.00	94.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00			96.00	96.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00			98.00	98.00
				เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	1,868			395	2,263
				ผลงาน (เครื่อง)	1,843			393	2,236
				ผลงาน (ร้อยละ)	98.66			99.49	98.81
				KPI	5.00			5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0			1.0	1.0
				คะแนน	5.00			5.00	5.00
10	1.8 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS (Data Cleansing) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 % สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กวว.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
				เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	1,158	279	403	408	2,248
				หม้อแปลงที่มี Error (เครื่อง)	0	0	0	0	0
				หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 100% (เครื่อง)	73	2	14	6	95
				ผลงาน (ร้อยละ)	98.11	99.78	98.96	99.56	98.73
				KPI	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
11	1.9 ร้อยละคุณภาพของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง (22/33 kV) ในระบบ GIS	กวว.	ร้อยละ						

12	เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA 3 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 % สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 90.00 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 92.00 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 94.00 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 96.00 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 98.00 เป้าหมายสะสม (เครื่อง) 16 ผลงาน (เครื่อง) 16 ผลงาน (ร้อยละ) 100.00 KPI 5.00 น้ำหนัก 1.0 คะแนน 5.00				90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 32 32 100.00 5.00 1.0 5.00
	1.10 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน นอ (งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(นอ) 35 ล้านบาท และ ผชก.(อ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที่เขตขอตรงที่ กปง.) 1.10.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 % สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.31 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.33 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.35 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.37 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.39 รผก.(นอ): แผนงาน (ล้านบาท) 0.000 รผก.(นอ): ผลงาน (ล้านบาท) 0.000 รผก.(นอ): ผลงาน (ร้อยละ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ผชก.(อ3): แผนงาน (ล้านบาท) 0.389 ผชก.(อ3): ผลงาน (ล้านบาท) 0.389 ผชก.(อ3): ผลงาน (ร้อยละ) 100.00% กปง.: แผนงาน (ล้านบาท) 0.000 กปง.: ผลงาน (ล้านบาท) 0.214 กปง.: ผลงาน (ร้อยละ) 100.00% รวมแผนงาน (ล้านบาท) 0.389 รวมผลงาน (ล้านบาท) 0.604 รวมผลงาน (ร้อยละ) 155.27 KPI 5.00 น้ำหนัก 1.5 คะแนน 7.50			0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.000 0.000 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.063 0.063 100.00% 0.000 0.000 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.063 0.063 100.00 5.00 1.5 7.50	0.36 0.39 0.41 0.43 0.45 0.000 0.000 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.453 0.453 100.00% 0.000 0.214 100.00% 0.453 0.667 147.24 5.00 1.5 7.50
	1.10.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 % สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 80.00 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 85.00 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 90.00 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท) 0.000 ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท) 0.000			80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 0.000 0.000	80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 0.000 0.000

				ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท)	0.082			0.000	0.082
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท)	0.082			0.000	0.082
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%			อยู่ระหว่างดำเนินการ	100.00%
				ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท)	0.389			0.063	0.453
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท)	0.389			0.063	0.453
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%			100.00%	100.00%
				ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท)					
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท)					
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ)					
				เฉลี่ยผลงาน (ร้อยละ)	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100.00	100.00
				KPI	5.00			5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5			1.5	1.5
				คะแนน	7.50			7.50	7.50
14	1.11 รางวัลเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง	กสช.	คะแนน	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน					
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน					25.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก					1.0
				คะแนน					5.00
15	1.12 ความสำเร็จในงานด้านนวัตกรรม	กสช.	คะแนน	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน					
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567		200	ผลงาน					12.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก					2.0
				คะแนน					10.00
16	1.13 ความสำเร็จของแผนงานความสำเร็จในการส่งข้อมูลจาก OMS เพื่อให้บริการลูกค้า กรณีไฟดับ และกรณีมีแผนดับไฟ 1.13.1 สร้างเหตุการณ์และ ปรับปรุงประมาณการ/เวลาดำเนินการไฟกลับคืน ในเชิง Realtime ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีไฟดับ	กปบ.	ร้อยละ	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 %	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 80 %			จำนวน RealTime+Fast	1645	457	379	1309	3790
				จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด	1731	513	410	1396	4050
				ผลงาน (ร้อยละ)	95.03	89.08	92.44	93.77	93.58
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			KPI	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
17	1.13.2 สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานภายใน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 20 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 40 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 50 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 60 %	กปบ.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จำนวนแจ้งแผนดับไฟตามกำหนด	311	118	53	0	482
				จำนวนแผนบน BISME	340	151	114	2	607
				ผลงาน (ร้อยละ)	91.47	0.00	0.00	0.00	79.41
				KPI	5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.00
				น้ำหนัก	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
18	1.14 ความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มงานที่ 1 (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 45 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 50 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 51 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 52 %	กบส.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	52.00	0.00	0.00	52.00	52.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จำนวนหม้อแปลงที่ PEA ดำเนินการ	50	0	0	14	64
				จำนวนหม้อแปลง ผขฟ. ทั้งหมด	159	0	0	61	220
				ผลงาน (ร้อยละ)	31.45	0.00	0.00	22.95	29.09
				KPI	1.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.00	1.00
				น้ำหนัก	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
				คะแนน	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
19	1.15 ความสำเร็จของการวิเคราะห์งบการเงิน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน	กบฟ.	คะแนน	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					
				ผลงาน					
				KPI					
				น้ำหนัก					

				คะแนน					
	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)								
20	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน	กบฟ.	ร้อยละ						
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 106.54 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	44.04			10.48	54.51
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	41.34			9.83	51.17
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 93.46 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	38.63			9.19	47.83
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 86.93 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	35.93			8.55	44.48
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 80.39 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	33.23			7.91	41.14
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน (ล้านบาท)	32.94			8.60	41.54
				ผลงาน (ร้อยละ)	79.68	#DIV/0!	#DIV/0!	87.48	81.17
				KPI	5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3.92	4.88
				น้ำหนัก	5.0			5.0	5.0
				คะแนน	25.00			19.58	24.40
21	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	กบล.	ร้อยละ						
	2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นธ								
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	1,897.90	400.00	400.00	1,600.00	2,598.86
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	21	4	4	19	28
				ผลงาน	90.38	100.00	100.00	84.21	92.82
				KPI	3.54	5.00	5.00	2.92	3.78
				น้ำหนัก	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
				คะแนน	14.15	20.00	20.00	11.68	15.13
22	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ.3	กบล.	ร้อยละ						
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	5,172.76	1,597.66	1,571.43	4,396.83	5,583.03
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	55	16	16	44	57
				ผลงาน	94.05	99.85	98.21	99.93	97.95
				KPI	3.91	4.97	4.64	4.99	4.59
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	7.81	9.94	9.29	9.97	9.18
23	2.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	กบป.	ครั้ง/รายปี						
	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)								

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.71 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.59 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.47 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.35 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.23 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	5.55			4.74	5.30
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			5.18			4.43	4.95	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			4.81			4.12	4.61	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			4.45			3.80	4.24	
	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			4.08			3.49	3.90	
	จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			445,650			68,334	534,915	
	จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			77,102			11,389	92,068	
	ผลงาน			5.78			6.00	5.81	
	KPI			1.00			1.00	1.00	
	น้ำหนัก			2.0			2.0	2.0	
	คะแนน			2.00			2.00	2.00	
24	2.3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟพ.จตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ขย., กฟส.ปขง., กฟส.ทม., กฟส.บัวใหญ่) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 2.48 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2.29 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 2.10 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.91 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.72 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี						
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					2.65				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					2.44				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					2.24				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					2.03				
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					1.84				
จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)					139,943				
จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)					92,068				
ผลงาน					1.52				
KPI					5.00				
น้ำหนัก					1.0				
คะแนน					5.00				
25	2.3.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟจน.ม.) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.675 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.574 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.473 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.372 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.271 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี						
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1									
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2									
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3									
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4									
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5									
จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)									
จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)									
ผลงาน									
KPI									
น้ำหนัก									
คะแนน									
26	2.3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0.488 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.437 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.386 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 ครั้ง/ราย/ปี	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี						
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1									
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2									
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3									
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4									

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			จน.ผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)					
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)					
				ผลงาน					
				KPI					
				น้ำหนัก					
				คะแนน					
27	2.3.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.118 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.039 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.960 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.881 ครั้ง/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.802 ครั้ง/ราย/ปี สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					1.052
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					0.979
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					0.904
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					0.831
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					0.755
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)					59,923
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)					92,332
				ผลงาน					0.65
				KPI					5.00
				น้ำหนัก					1.0
				คะแนน					5.00
28	2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที/ราย/ปี สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กปบ.	นาที/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	153.74		154.73		146.65
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	140.91		141.82		134.44
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	128.08		128.91		122.17
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	115.25		115.99		109.96
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	102.42		103.08		97.71
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้า X ระยะเวลาไฟดับ)	9,064,882		1,431,825		10,925,710
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	77,102		11,389		92,068
				ผลงาน	117.57		125.72		118.67
			0.981557377	KPI	3.82		3.25		3.29
				น้ำหนัก	2.0		2.0		2.0
				คะแนน	7.64		6.49		6.57
29	2.4.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 ฟฟพ. จุดรวมงาน (รวมถึงักัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ขย., กฟส.ปขง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)	กปบ.	นาที/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					34.46
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					31.39
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					28.32
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					25.27
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					22.14
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้า X ระยะเวลาไฟดับ)					1,356,162
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)					92,068
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567								

30	2.4.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟง.นม.) เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 26.767 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 24.695 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 22.623 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 20.551 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 18.479 นาที/ราย/ปี	กปบ.	นาที/ราย/ปี	ผลงาน					14.73
				KPI					5.00
				น้ำหนัก					1.0
				คะแนน					5.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้า X ระยะเวลาไฟฟ้าดับ)					
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)					
				ผลงาน					
				KPI					
31	2.4.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 12.47 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 11.178 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 9.886 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 8.594 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 7.302 นาที/ราย/ปี	กปบ.	นาที/ราย/ปี	ผลงาน					
				KPI					
				น้ำหนัก					
				คะแนน					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้า X ระยะเวลาไฟฟ้าดับ)					
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)					
				ผลงาน					
				KPI					
32	2.4.5 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 -> 111.263 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 -> 101.134 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 -> 91.005 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 -> 80.876 นาที/ราย/ปี เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 -> 70.747 นาที/ราย/ปี	กปบ.	นาที/ราย/ปี	ผลงาน					67.86
				KPI					61.68
				น้ำหนัก					55.50
				คะแนน					49.32
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					43.15
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้า X ระยะเวลาไฟฟ้าดับ)					929,599
				จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)					92,332
				ผลงาน					10.07
				KPI					5.00
				น้ำหนัก					1.0
				คะแนน					5.00

33	2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3 2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3 เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 5.62% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 5.59% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 5.56% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 5.53% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5.50%	กบฟ.	ร้อยละ						
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67
				ผลงาน	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34
34	2.5.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินงานกิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 14.09 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 14.57 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 15.05 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 15.52 ล้านหน่วย เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 16.00 ล้านหน่วย สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ	KPI	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	7.50	7.50	5.00	5.00
		กบป.	ล้านหน่วย						
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	1.026				1.026
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	1.061				1.061
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	1.096				1.096
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	1.131				1.131
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	1.166				1.166
				ผลงาน	1.529				1.529
				ผลงาน(ร้อยละ)	131.13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	131.13%
				KPI	5.00				5.00
35	2.6 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน 2.6.1 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 120% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 115% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 110% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 105% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567	กบฟ.	ร้อยละ						
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	120.00			120.00	120.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	115.00			115.00	115.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	110.00			110.00	110.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	105.00			105.00	105.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00			100.00	100.00
				รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	133.34			25.16	158.50
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	133.26			25.15	158.41
				ผลงาน(ร้อยละ)	99.94			99.97	99.94
				KPI	5.00			5.00	5.00
36	2.6.2 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้ เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%	กบฟ.	ร้อยละ						
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00			90.00	90.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00			85.00	85.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00			80.00	80.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	75.00			75.00	75.00

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	70.00			70.00	70.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	84			17	101
				ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	52			12	64
				ผลงาน(ร้อยละ)	61.93			69.65	63.24
				KPI	5.00			5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0			1.0	1.0
				คะแนน	5.00			5.00	5.00
37	2.7 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2567	กบล.	คะแนน						
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 65 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 75 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
				ผลงาน(คะแนน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ผลงาน(ร้อยละ)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2.8 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (I,P) ประจำปี 2567	กรย.	ร้อยละ						
	2.8.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง								
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00		60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00		70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00		80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00		90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00		100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	21.48		0.00	21.48	21.48
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	23.70		0.00	23.70	23.70
				ผลงาน(ร้อยละ)	110.35		100.00	110.35	110.35
				KPI	5.00		5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0		1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00		5.00	5.00	5.00
39	2.8.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	กรย.	ร้อยละ						
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00		60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00		70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00		80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00		90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00		100.00	100.00	100.00
	สถานะสะสม มกราคม - พฤศจิกายน 2567			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	8.49		0.00	8.49	8.49
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	11.56		0.00	11.56	11.56

40	2.8.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง			ผลงาน(ร้อยละ)	136.13			100.00	136.13
				KPI	5.00			5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0			1.0	1.0
				คะแนน	5.00			5.00	5.00
		กรย.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00			60.00	60.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00			70.00	70.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00			80.00	80.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00			90.00	90.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00			100.00	100.00
				เป้าสะสม (KVA)	150.00			450.00	600.00
				ผลงานสะสม (KVA)	200.00			430.00	630.00
				ผลงาน(ร้อยละ)	133.33			95.56	105.00
				KPI	5.00			4.56	5.00
				น้ำหนัก	1.0			1.0	1.0
				คะแนน	5.00			4.56	5.00
41	2.9 ความสำเร็จของงานCSRและประชาสัมพันธ์ตามแผนงานที่กำหนด	กสข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					
				ผลงาน					
				KPI					
				น้ำหนัก					
				คะแนน					
42	2.10 ความสำเร็จของงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี	กสข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					
				ผลงาน					
				KPI					
				น้ำหนัก					
				คะแนน					
43	2.11 ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ กฟภ. ตามแผนงานที่กำหนด	กสข.	ร้อยละ						
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					

	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					
				ผลงาน					
44	2.12 ร้อยละของการทำรายงานการชี้ค้น(COI Report) ของ กฟผ.3	กสช.	ร้อยละ	KPI					
				น้ำหนัก					
				คะแนน					
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90% เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100%		ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4					
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5					
	สถานะสะสม มกวาคม - พฤศจิกายน 2567			ผลงาน					
				KPI					
				น้ำหนัก					
				คะแนน					

	1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (30 %)	น้ำหนักรวม	21.00	7.00	7.00	20.00	30.00
		น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน*	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	18.00	7.00	7.00	15.00	30.00
		คะแนน	86.00	35.00	35.00	71.00	146.00
		KPI	4.7778	5.0000	5.0000	4.7333	4.8667
	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)	น้ำหนักรวม	26.00	8.50	8.50	22.00	30.00
		น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	25.00	7.50	7.50	21.00	29.00
		คะแนน	106.60	37.44	36.79	79.28	127.28
		KPI	4.2640	4.9922	4.9048	3.7755	4.3890
	รวม ข้อ 1 และ 2	น้ำหนักรวม	47.00	15.50	15.50	42.00	60.00
		น้ำหนักที่ไม่ใช้ประเมิน	4.00	1.00	1.00	6.00	1.00
		น้ำหนักที่ใช้ประเมิน	43.00	14.50	14.50	36.00	59.00
		KPI	4.5209	4.9961	4.9524	4.2544	4.6278