



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานตามค่าเกณฑ์วัด KPI แผนปฏิบัติการและงาน

ถึง กฟส.ครบุรี

สำคัญที่ต้องติดตามผล ประจำปี ๒๕๖๗

ประจำกฟส.ครบุรี

เลขที่ น.๓ คบ.(บท)- /๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ครบุรี ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.ครบุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามลงนาม ผชก.(น๓) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟน.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อท้ายหนังสือเลขที่ น.๓กบส.(ผก)๓๑๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒ แผนงาน ๑๔๘ กิจกรรม โดยในส่วน

ของกฟส.ครบุรี ได้ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ดังนี้

ตารางที่ ๑ แผนปฏิบัติการของ กฟน.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งหมด ๑๔๘ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟผ.๓			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ นอ	แผนเพิ่มเติม กฟผ.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๖	-	๑๒	๑๒
๑	ด้านเป้าหมายองค์กร	๘	๓๖	๕	๒๓
๒	ด้านลูกค้า	๑๒	๑๙	๑๓	๓๐
๓	ด้านกระบวนการภายใน	๑๐	๓๗	๕๑	๖๘
๔	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๖	๑๔	๓	๓๗
รวม		๔๒	๖๖	๘๒	๑๔๘

ตารางที่ ๒ แผนปฏิบัติการของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) ตามแผนปฏิบัติของกฟน.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๑๒๙ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวนกิจกรรมของ กฟจ.นม.(รวมสังกัด), กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) และ กฟฟ.ชั้น ๒(รวมสังกัด)
๑	งานตามนโยบาย	๑๒
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๒๓
๓	ด้านลูกค้า	๒๕
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๕๙
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๐
รวม		๑๒๙

๓. ข้อพิจารณา/...

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ KPI ประจำปี ๒๕๖๗ ของ กฟส.ครบุรี ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.ครบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๗ , นโยบาย ผวก., นโยบาย รผก.(ภ๒) ประจำปี ๒๕๖๗, เกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟส.ครบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓.๒ ให้ทุกแผนกที่รับผิดชอบรวบรวมสรุปรายงาน ดึงข้อมูลในระบบของ กฟผ. และรายงานผลการดำเนินการให้ กฟส.ครบุรี ภายในวันที่ ๑๓ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

๓.๓ ให้ คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดฯ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการให้ กฟส.ครบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

๓.๔ ให้ เลขานุการ คณะทำงานฯ KPI นำแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล เข้าในวาระการประชุม ประจำเดือน จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ และงานสำคัญฯ รวบรวมส่งในวาระการประชุมประจำเดือน เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๓.๔.๑ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด(KPI)

๓.๔.๒ รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติ และค่าเกณฑ์วัด (KPI)

๓.๔.๓ สรุปผลการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


นายพินิจ วงศ์เดช

วศก.๔

เลขานุการ คณะทำงานติดตามค่าเกณฑ์วัด(KPI) แผนปฏิบัติฯ
และงานสำคัญฯงานด้านบริการระบบไฟฟ้า


น.ส.ณัฐนันท์ กวนกระโทก

ชผ.สน.

เลขานุการ คณะทำงานติดตามค่าเกณฑ์วัด(KPI) แผนปฏิบัติฯ
และงานสำคัญฯด้านบริหารจัดการ

ที่ ฉ.๓(คป.) ลว. ๑๘ ม.ค. ๖๗

เรียน ผวก.กฟส.ครบุรี, หัวหน้าแผนกทุกแผนก

- เห็นชอบตามเสนอ
- ทราบดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ต่อไป


(นายบัญชา ทีเกาะ)

ผวก.กฟส.ครบุรี

แผนปฏิบัติการ ของกฟส.ชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗
(แผนปฏิบัติการ สายงานการไฟฟ้าภาค ๒)

						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
3	2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี				
	ยกเว้น งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบ I), งบผู้ใช้ไฟ			ฝวบ.	กรย.	แผนสะสม				
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ร้อยละ 10				กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	ไตรมาส 2 ร้อยละ 25				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)				
	ไตรมาส 3 ร้อยละ 50				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ				
	ไตรมาส 4 ร้อยละ 100									
	รอพิจารณาค่าเป้าหมายภายในไตรมาส 1/2567									
	มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1									
	เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2									
	กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3									
	ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4									
						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
4	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
	อ้างอิงตามหลักการของ กคค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565			ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	5,178,582.88	8,234,006.64	3,015,800.03	3,730,790.36
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				กรย.	ผลสะสม	1,004,508.88	1,237,884.04	5,056.00	517,516.00
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท				กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	%(เดือน)	19.40%	15.03%	0.17%	13.87%
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)					
	มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1									
	7% 14% 21% 21%									
	เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2									
	28% 35% 42% 42%									
	กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3									
	47% 52% 57% 57%									
	ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4									
	62% 66% 70% 70%									
						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
5	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนปี	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท			ฝวบ.	กบฟ.	แผนสะสม	13,303,676.00	1,120,560.00	3,724,647.00	3,370,729.00
	เป้าหมาย : ร้อยละ 70				กรย.	ผลสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
					กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เล็งสา
12	4.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายมีเตอร์ที่มีสถานะระงับ ร้อยละ 100 ของข้อ 4.1	ไตรมาส 1-4	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100		ผมด.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	78
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	78
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	-	-	100%	100%		สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	100%	100%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	100%	100%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	100%	100%						
						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เล็งสา
13	4.3 ดำเนินการเร่งรัดขายมีเตอร์ที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว ภายใน 60 วัน	ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผสบ.	กบฟ.	แผนปี				
	เป้าหมาย : ภายใน 60 วัน				กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)				
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%		สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	85.00%	95.00%	100.00%	100.00%						
						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เล็งสา
14	5.1 ตรวจสอบหรือแปลงที่มีสถานะระงับ ให้คงเหลือ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต	ไตรมาส 1-4	กบข.	ผปบ.	กบข.	แผนปี	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
	ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟข.		ผมร.	ผสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	35	15	22	12
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 คงเหลือ ร้อยละ 90				กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	35	16	23	12
	ไตรมาส 2 คงเหลือ ร้อยละ 80				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	106.67%	104.55%	100.00%
	ไตรมาส 3 คงเหลือ ร้อยละ 60				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ 50									
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	100.00%	97.00%	90.00%	90.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	90.00%	85.00%	80.00%	80.00%						

						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
20	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	ไตรมาส 1-4	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี				
	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง		ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)				
						สถานะ				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	15	15						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	15	15						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	-	-	15	15						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	15	15						
						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
21	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ	ไตรมาส 3	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี				
	โดยหน่วยงานภายนอก		ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
	เป้าหมาย : 1 ครั้ง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)				
	ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)					สถานะ				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	-	-	-	-						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	-	-	-	-						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	1	-	-	1						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	-	-	-	-						
						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
22	1.6 การเขียนเขียนลูกค้าและบันทึกผลการเขียนเขียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus	ไตรมาส 1-4	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี	25	12	12	13
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย		ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	3	3	4
	เป้าหมาย : 782 ราย				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	7	3	3	4
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	135	100	104	339						

	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	97	61	56	214									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	54	42	29	125									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	54	30	20	104									
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
23	1.7 การเชื่อมโยงลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเชื่อมโยงลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี				
	เป้าหมาย : 14 ราย					ผลส.			แผนสะสม				
									ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					%(เดือน)				
	4	1	2	7					สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	1	1	2	4									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	1	1	1	3									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
24	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี				
	เป้าหมาย : 15 แห่ง					ผวบ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)				
	15	-	-	15					สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	-	-	-									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสา
25	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี				
	เป้าหมาย : 100% ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ					ผวบ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม				
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				

	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
	-	-	100%	100%					สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง	
26	2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน				ไตรมาส 1-4	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 16 ทีม (ทุกทีมทุกจุดรวมงาน)					ผบว.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม					
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
	-	-	16	16					สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง	
27	2.4 ดำเนินการให้บริการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 261 ราย (แผนภาค 258 ราย)					ผบว.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม					
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)					
	-	-	15	15					สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	4	8	26	53										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	35	41	43	172										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	23	31	35	261										
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง	

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
36	1.1 การวัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด เป้าหมาย : รอค่าเป้าหมายจาก กบร.	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี				
			ผยร.		กปบ.	แผนสะสม				
					กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม				
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)				
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
37	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : 49 วงจร ปีละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี				
			ผบร.			แผนสะสม				
						ผลสะสม				
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		%(เดือน)				
	20	29	-	49		สถานะ				
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						
	20	29	-	49						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3						
	20	29	-	49						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4						
	20	29	-	49						
						กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
38	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ปีละ 4 ครั้ง (80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
			ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
					กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	133.33%	133.33%	133.33%	133.33%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	3.00%	6.00%	10.00%	10.00%						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2						

	13.00%	16.00%	20.00%	20.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	23.00%	26.00%	30.00%	30.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	40.00%	55.00%	80.00%	80.00%									
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เล็งสา
39	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	1	1	1	1
	เป้าหมาย : 402 วงจร ปีละ 2 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	-	200	202	402				สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	-	-	-	-									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	200	202	402									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	-	-									
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจสอบระบบ (MUM)												
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เล็งสา
40	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินการ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO)					ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	15%	30%	30%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	50%	70%	100%	100%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	-	15%	30%	30%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	50%	70%	100%	100%									
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจสอบระบบ (MUM)												
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เล็งสา

	75	-	-	75									
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2												
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
51	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	23	26	1	4
	ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกบง ทุกโครงการ					ผพร.		กรย.	แผนสะสม	23	26	1	4
	เป้าหมาย : 60%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	22	22	1	3
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	%(เดือน)	95.65%	84.62%	100.00%	75.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	30%	30%	30%	30%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	40%	40%	40%	40%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	50%	50%	50%	50%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	60%	60%	60%	60%									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
52	6.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				ไตรมาส 1-4	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี	4,443	15,225	11,555	11,721
	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด					ผพร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4,443	15,225	11,555	11,721
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4,379	14,745	11,511	11,640
	เป้าหมาย : 90%							กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	98.56%	96.85%	99.62%	99.31%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1									
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%									
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เสิงสาง
53	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS				ม.ค. 2567	กวว.	ฟวบ.	กวว.	แผนปี				

[illegible]

	-	-	16	16									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	-	-	16	16									
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
56	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	117	52	52	52
	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใช้งานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟฟ.กำหนด							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	10	4	4	4
	เป้าหมาย : 60%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	133	78	60	38
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	1330.00%	1950.00%	1500.00%	950.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	60%	60%	60%	60%									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	60%	60%	60%	60%									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	60%	60%	60%	60%									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	60%	60%	60%	60%									
	หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน จำนวนงานใน WeSafe ณ เดือน ธ.ค. คือร้อยละ 60 ของ (ชุดงานทั้งหมดx5งานx(52สัปดาห์/12))												
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
57	1.5 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	48	48	48	48
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	4	4	4	4
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	4	4	4	4
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	348	348	348	1,044									
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2									
	348	348	348	1,044									
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3									
	348	348	348	1,044									
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4									
	348	348	348	1,044									
									กฟฟ.	กฟส.โขคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนองบุญมาก	กฟส.เลิงสาง
58	1.6 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี				
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส								แผนสะสม				

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) ของกฟส.ชลบุรี
ประจำปี ๒๕๖๗
(เพิ่มเติม กฟฉ.๓)

พลเสขสม มกราคม 2567

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	80.000%	90.000%	100.000%	100.000%										
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
82	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	282,598	19,755	29,365	34,900	366,618
	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)						ผลวบ.	กบด.	แผนสะสม	282,598	19,755	29,365	34,900	366,618
	เป้าหมาย : 100%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	ผลสะสม	282,598	19,755	29,365	34,900	366,618
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%										
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
83	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กบฟ.	ผลบ.	กบฟ.	แผนปี	193,110.11	1,031.13	35,440.99	467,190.65	696,772.88
	เป้าหมาย 100%							กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,609.25	8.59	295.34	3,893.26	5,806.44
	รอค่าเป้าหมาย ธันวาคม 2566							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	24,422.33	537.21	11,686.43	14,158.16	50,804.13
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	1517.62%	6253.90%	3956.94%	363.66%	874.96%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
84	1.1 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง				ไตรมาส 1-4	กบด.	ผลวบ.	กบด.	แผนปี					39
	1.1.1 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม					10

[illegible]

	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
87	2.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	2.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	0
	เป้าหมาย 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0	0
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
88	2.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย 90%					ผลส.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	0
								กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0	0
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	90%	90%	90%	90%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	90%	90%	90%	90%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	90%	90%	90%	90%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	90%	90%	90%	90%										
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
89	2.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โชคชัย
101	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าจากสัตว์	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	60	15	15	15	60
	1.3.1 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายทล็ดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสํหรับหม้อแปลง		ผบร.		กฟจ.นม.(รวมลิ่งกััด)	แผนสะสม	1	1	1	1	4
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				กฟส.(L, M)(รวมลิ่งกััด)	ผลสะสม	0	0	0	0	0
	เป้้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่าง้่น้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมลิ่งกััด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	มกราคม	กุมภาพันธุ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	47	94	94	235							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	141	141	188	470							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โชคชัย
102	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายทล็ดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1	ไตรมาส 2-4	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	60	15	15	15	60
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4		ผบร.		กฟจ.นม.(รวมลิ่งกััด)	แผนสะสม	0	0	0	0	0
	เป้้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่าง้่น้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)				กฟส.(L, M)(รวมลิ่งกััด)	ผลสะสม	0	0	0	0	0
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมลิ่งกััด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธุ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	47	47	47	141							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	94	94	94	282							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	94	94	94	282							
						กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โชคชัย
103	1.3.3 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายทล็ดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสํหรับหม้อแปลง	ไตรมาส 1-2	กบข.	ฟปบ.	กบข.	แผนปี	20	5	5	5	20
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไคโนหลัก		ผบร.		กฟจ.นม.(รวมลิ่งกััด)	แผนสะสม	0	0	0	0	0
	(สํารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				กฟส.(L, M)(รวมลิ่งกััด)	ผลสะสม	0	0	0	0	0
	เป้้าหมาย : อย่าง้่น้อย 235 เครื่อง (อย่าง้่น้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)				กฟฟ.ชั้น 2(รวมลิ่งกััด)	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

[illegible]

	-	-	-											
									กฟพ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
106	1.3.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูงอย่างน้อย กฟพ. ละ 1 โล้น (งบป้องกันระบบไฟฟ้า)				ไตรมาส 3	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	1	1	1	1	4
						ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	0
	เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 โล้น							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0	0
								กฟพ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	47	47										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟพ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
107	1.3.7 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟพ.ชั้น 2, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				ไตรมาส 1-2	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	60	15	15	15	60
						ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	1	1	4
	เป้าหมาย : 705 เครื่อง							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0	0
								กฟพ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	47	94	94	235										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	141	141	188	470										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	-	-										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟพ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
108	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7 (ภายในไตรมาส 4)				ไตรมาส 2-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	60	15	15	15	60
						ผบร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	80%	80%	80%	80%										
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โชคชัย
118	3.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 38 เครื่อง					หมด.			แผนสะสม					
									ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)					
	-	-	10	10					สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	18	18										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	10	10										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โชคชัย
119	3.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปิละ 1 ครั้ง (จำนวนรายจาก กบฟ.)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี					
	เป้าหมาย : 101 เครื่อง					หมด.			แผนสะสม					
									ผลสะสม					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					% (เดือน)					
	-	-	30	30					สถานะ					
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	30	30										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	-	-	41	41										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
	หมายเหตุ : เป้าหมายจำนวนรายใช้ข้อมูลจาก กบฟ.													
									กฟฟ.	กฟส.โชคชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โชคชัย
120	3.7 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และมีประวัติการละเมิดฯ เข้าซ้อน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี		2	2	10	14
	3.7.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)					หมด.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม		1	1	1	3
	เป้าหมาย : 454 ราย (227 ราย x 2 ครั้ง)							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม		1	1	1	3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
130	3.13 ตรวจสอบมอเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมีเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย	ไตรมาส 1-4	กบด.	ผวบ.	กบด.	แผนปี					100.00%
	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า		ผมด.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม					3
	เป้าหมาย : 100%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					3
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)					100.00%
	มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1					สถานะ					ผ่าน
	100% 100% 100% 100%										
	เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2										
	100% 100% 100% 100%										
	กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3										
	100% 100% 100% 100%										
	ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4										
	100% 100% 100% 100%										
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
131	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW	ไตรมาส 1	กปบ.	ผปบ.	กปบ.	แผนปี					
	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW		ผวว.			แผนสะสม					
	เป้าหมาย : 100%					ผลสะสม					
	หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW					% (เดือน)					
						สถานะ					
	มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1										
	- - 100% 100%										
	เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2										
	- - - -										
	กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3										
	- - - -										
	ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4										
	- - - -										
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
132	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี	ไตรมาส 2-4	กปบ.	ผปบ.	กปบ.	แผนปี			1		1
	ตามแผนงาน จาก 4.1.1		ผวฟ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม			0		0
	เป้าหมาย : มากกว่า 6 ฟีดเดอร์				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม			0		0
	หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)			0.00%		0.00%

[illegible]

	-	-	1,200	1,200										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	3,600	-	3,600										
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
135	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ				ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี					100.00%
	4.4.1 การแก้ไขค่าป้าเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					ผบอ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม					100.00%
	เป้าหมาย : 100%							กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม					100.00%
								กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	%((เดือน)					100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ					ผ่าน
	100%	100%	100%	100%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100%	100%	100%	100%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	100%	100%	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100%	100%	100%	100%										
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
136	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 3	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี					
	(คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)								แผนสะสม					
	เป้าหมาย : 100%								ผลสะสม					
									%((เดือน)					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ					
	-	-	-	-										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	-	-	-	-										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100%	-	-	100%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	-	-	-	-										
									กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย

[illegible]

						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
142	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	256	327	161	197	941
	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)		ผมร.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0	0	0
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 16,991 เครื่อง				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม	0	0	0	0	0
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์				กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	1,626	1,626							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	1,700	1,700	1,723	5,123							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	1,725	1,730	1,800	5,255							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	1,800	1,800	1,387	4,987							
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
143	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า ฟวล์. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)	ไตรมาส 1-4	กบข.	ฝปบ.	กบข.	แผนปี	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%
	เป้าหมาย : 97%		ผมร.	ฝสบ.	กบฟ.	แผนสะสม	36	25	34	13	108
					กบฟ.	ผลสะสม	33	24	32	13	102
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	% (เดือน)	91.67%	96.00%	94.12%	100.00%	94.44%
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%	กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)						
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%							
						กฟฟ.	กฟส.โขดชัย	กฟส.ครบุรี	กฟส.หนอง บุญมาก	กฟส.เสิงสาง	รวม กฟส. โขดชัย
144	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กวร.	ฝวบ.	กวร.	แผนปี				1	1
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS		ผสอ.		กฟจ.นม.(รวมสังกัด)	แผนสะสม				1	1
	เป้าหมาย : 100%				กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)	ผลสะสม				1	1
					กฟฟ.ชั้น 2(รวมสังกัด)	% (เดือน)				100.00%	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1		สถานะ				อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

[illegible]

[illegible]