



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขา KPI กฟส.รร.

ถึง ผจก.กฟส.รร

เลขที่

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติและ KPI สถานะ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.รร ผจก.กฟย.นร. หัวหน้าทุกแผนก

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓ กบล.(ผก.) ๓๑๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผชก.(ฉ๓) เรื่อง ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ กฟฟ.ทุกแห่งต้องมีการจัดแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ นฉ. งานตามแผนปฏิบัติฯ (เพิ่มเติม) และงานตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) พร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขกรณีดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย เป็นประจำทุกเดือน นั้น

จากอนุมัติแผนปฏิบัติ นฉ. แผนปฏิบัติเพิ่มเติม แผน KPI ของ กฟส.รัตนบุรี ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓ รร.(บห.)-๐๒๖ ลว. ๑๑ ม.ค.๖๗ และ ฉ.๓ รร.(บห.)-๐๔๐ ลว.๑๙ ม.ค.๖๗ กำหนดสรุปรายงานภายใน วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน บัดนี้ คณะทำงาน กฟส.รัตนบุรี และ กฟย.โนนนารายณ์ สรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติฯ นฉ. งานตามแผนปฏิบัติฯ (เพิ่มเติม) และงานตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) สถานะเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กฟส.รัตนบุรี

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวน กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	งานตามนโยบาย	-	-	-	-
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๑๖	๑๔	๒	-
๓	ด้านลูกค้า	๑๐	๑๐	-	-
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๑๑	๑๑	-	-
๕	ด้าน การเรียนรู้ และ พัฒนา	๙	๙	-	-
รวม		๔๖	๔๔	๒	-

ตารางที่ ๑.๑ สถานะผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติฯ นฉ. ของ กฟส.อ.รัตนบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ สถานะ
มี.ค. ๖๗

กพย.โนนนารายณ์

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวน กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	งานตามนโยบาย	-	-	-	-
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๑	๑	-	-
๓	ด้านลูกค้า	๓	๓	-	-
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๓	๓	-	-
๕	ด้าน การเรียนรู้และพัฒนา	๖	๖	-	-
รวม		๑๓	๑๓	-	-

ตารางที่ ๑.๒ สถานะผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติฯ นค. ของ กพย.อ.โนนนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๗
สถานะ มี.ค. ๖๗

กฟส.รัตนบุรี

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวน กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	งานตามนโยบาย	๙	๘	๑	-
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๕	๕	-	-
๓	ด้านลูกค้า	๑๑	๑๑	-	-
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๓๗	๓๖	๑	-
๕	ด้าน การเรียนรู้และพัฒนา	๓	๓	-	-
รวม		๖๕	๖๓	๒	-

ตารางที่ ๒.๑ สถานะผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มเติม กฟผ.๓ ของ กฟส.อ.รัตนบุรี ประจำปี ๒๕๖๗
สถานะ มี.ค. ๖๗

กฟย.โนนนารายณ์

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวน กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	งานตามนโยบาย	๒	๒	-	-
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๒	๒	-	-
๓	ด้านลูกค้า	๗	๗	-	-
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๑๑	๑๑	-	-
๕	ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	๓	๓	-	-
รวม		๒๕	๒๕	-	-

ตารางที่ ๒.๒ สถานะผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มเติม กฟฉ.๓ ของ กฟย.อ.โนนนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๗
สถานะ มี.ค. ๖๗

กฟส.รัตนบุรี

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวน กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	งานตามนโยบาย	๑๔	๑๒	๒	-
๒	งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑๖	๑๓	๓	-
๓	งานตามความคิดสร้างสรรค์	๑	๑	-	-
รวม		๓๑	๒๖	๕	-

ตารางที่ ๓.๑ สถานะผลการดำเนินการตามแผน KPI กฟฉ.๓ ของ กฟส.อ.รัตนบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ สถานะ
มี.ค. ๖๗

กพย.โนนนารายณ์

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวน กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	งานตามนโยบาย	๑๐	๑๐	-	-
๒	งานตามหน้าที่ความ รับผิดชอบ	๑๓	๑๓	-	-
๓	งานตามความคิดสร้างสรรค์	๑	๑	-	-
รวม		๒๔	๒๔	-	-

ตารางที่ ๓.๒ สถานะผลการดำเนินการตามแผน KPI กพณ.๓ ของ กพย.อ.โนนนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๗
สถานะ มี.ค. ๖๗

คณะทำงานฯได้นำหัวข้อที่ไม่ผ่านเป้าหมายตามตารางที่ ๑.๑-๓.๒ มาวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายโดยให้แต่ละแผนกรวมสรุปชี้แจง พร้อมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเดือนถัดไป โดยมีการอัปโหลดไฟล์ผลการดำเนินงานไว้บน Google Drive ดัง QR Code ที่แสดงอยู่ส่วนท้ายของบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายชนกฤต สมจิตต์)

วศก.๕ ผกป.กพส.รร.

เลขที่ KPI กพส.รร.

(๑) ที่ ฉ.๓รร.(บห.)-๑๗๘ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กพย.นร., ผผ.กพส.รร.

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายจงรักษ์ เรืองสุวรรณ)

ผจก.กพส.รร.

(๒) ที่ ฉ.๓ รร.(ปท.)-๑๘๐ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
เรียน ผจก.กฟจ.สร.

- เพื่อโปรดทราบ



(นายจรงค์ เรืองสุวรรณ)
ผจก.กฟส.รร.



สแกนเพื่อเปิดเอกสาร

แผนปฏิบัติ นน. เดือน มี.ค.67

ที่ไม่ผ่าน

กฟส.รัตนบุรี 2 กิจกรรม

กฟย.โนนนารายณ์ 0 กิจกรรม

ผลการดำเนินการที่ไม่ผ่าน เดือน มี.ค.67 งานตามแผนปฏิบัติ นธ. กฟส.รัตนบุรี ประจำปี 2567

ลำดับ	กฟฟ.	ด้าน	กิจกรรม แผนปฏิบัติฯ นธ.	สถานะ	เป้าหมายทั้งปี	เป้าหมายสะสม มี.ค.67	ผลดำเนินการสะสม มี.ค.67	ร้อยละความสำเร็จ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	เดือนที่คาดว่าจะเข้าเป้า	แผนรับผิดชอบ
1	กฟฟ.รัตนบุรี	Goal	5.1 ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีสถานะระบุไว้ให้คงเหลือ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟฟ. (ไตรมาส 1 คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 97)	ไม่ผ่าน	50%	90%	107%	107%	อยู่ระหว่างการดำเนินการขยาย	ปัจจุบัน ดำเนินการส่งเรื่อง ทาง Bismec แล้ว จำนวน 11 เครื่อง อยู่ระหว่าง กฟผ.3 ตรวจสอบ	ไตรมาส 2	ผกป.
2	กฟฟ.รัตนบุรี	Goal	5.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายหม้อแปลงที่มีสถานะระบุไว้ ร้อยละ 100 ของข้อ 5.1. (เป้าหมาย 100%)	ไม่ผ่าน	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	ต่อเนื่องจากข้อ 5.1 อยู่ระหว่างการดำเนินการขยาย	ต่อเนื่องจากข้อ 5.1 ปัจจุบัน ดำเนินการส่งเรื่อง ทาง Bismec แล้ว จำนวน 11 เครื่อง อยู่ระหว่าง กฟผ.3 ตรวจสอบ	ไตรมาส 2	ผกป.



แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
1	Goal	1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม (MJM&MFO) (Smart Patrol)	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รผก.(นจ) เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส ไตรมาส 1 รายงานภายใน 30 เมษายน 2567 ไตรมาส 2 รายงานภายใน 30 กรกฎาคม 2567 ไตรมาส 3 รายงานภายใน 30 ตุลาคม 2567 ไตรมาส 4 รายงานภายใน 30 มกราคม 2568				แผนปี		
							แผนสะสม		
							ผลสะสม		
							%(เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			1	-	-	1			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			1	-	-	1			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			1	-	-	1			
			มกราคม/2568				รวมไตรมาส 1/2568		
			1				1		

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
2	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบ	2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส				แผนปี		
			เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	10		แผนสะสม		
				ไตรมาส 2 ร้อยละ	25		ผลสะสม		
				ไตรมาส 3 ร้อยละ	50		%(เดือน)		
				ไตรมาส 4 ร้อยละ	100		สถานะ		
			รอพิจารณาค่าเป้าหมายภายในไตรมาส 1/2567						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
						10.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
						25.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
						50.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
						100.00%			
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
3	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบ	2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส				แผนปี	0	
			ยกเว้น งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบ I), งบผู้ใช้ไฟ				แผนสะสม	0	
			เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ	10		ผลสะสม	1,450,865	
				ไตรมาส 2 ร้อยละ	25		%(เดือน)	100.00%	

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
			ไตรมาส 3 ร้อยละ 50				สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			ไตรมาส 4 ร้อยละ 100						
			รอพิจารณาค่าเป้าหมายภายในไตรมาส 1/2567						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
						10.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
						25.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
						50.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
						100.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
4	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบ	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567				แผนปี	70.00%	
			อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565				แผนสะสม	6,409,278.50	
			2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ผลสะสม	1,724,949.82	
			งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท				% (เดือน)	26.91%	
			เป้าหมาย : ร้อยละ 70				สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			7%	14%	21%	21%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			28%	35%	42%	42%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			47%	52%	57%	57%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			62%	66%	70%	70%			
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
5	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบ	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				แผนปี	70.00%	
			งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท				แผนสะสม	4,147,720.77	
			เป้าหมาย : ร้อยละ 70				ผลสะสม	3,113,654.48	
							% (เดือน)	75.07%	

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			7%	14%	21%	21%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			28%	35%	42%	42%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			47%	52%	57%	57%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			62%	66%	70%	70%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
6	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบ	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				แผนปี	80.00%	
			งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท				แผนสะสม	48,117,654.94	
			เป้าหมาย : ร้อยละ 80				ผลสะสม	11,967,512.92	
							% (เดือน)	24.87%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			7%	14%	21%	21%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			28%	35%	42%	42%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			49%	56%	63%	63%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			70%	75%	80%	80%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
7	Goal	2. แผนงานความสามารถในการบ	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				แผนปี	100.00%	
			งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป				แผนสะสม	0.00	
			เป้าหมาย : ร้อยละ 100				ผลสะสม	0.00	
							%(เดือน)	0.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			7.00%	15.00%	25%	25%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			30%	40%	50%	50%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			55%	65%	75%	75%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80%	90%	100%	100%			
			หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้						
			1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่						
			2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99						
			3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)						
			4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4)						
			5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)						
			6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
8	Goal	3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่าไฟ	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				แผนปี	90.76%	
			ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน				แผนสะสม	30	
			ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041				ผลสะสม	23	
			เป้าหมาย : ไม่เกิน 92.47%				%(เดือน)	76.23%	
							สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			92.47%	92.47%	92.47%	92.47%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			92.47%	92.47%	92.47%	92.47%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			92.47%	92.47%	92.47%	92.47%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			92.47%	92.47%	92.47%	92.47%			
			หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
9	Goal	3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค้ำไ	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามคำเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				แผนปี	27	
			ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)				แผนสะสม	27	
			โดยใช้ T-code ZCANR041				ผลสะสม	25	
			เป้าหมาย : 28 วัน				% (เดือน)	92.59%	
							สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน			
			หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Initi	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
10	Goal	3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่า	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รผก.(นจ)				แผนปี		
			เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส				แผนสะสม		
			ไตรมาส 1 รายงานภายใน 20 เมษายน 2567				ผลสะสม		
			ไตรมาส 2 รายงานภายใน 20 กรกฎาคม 2567				% (เดือน)		
			ไตรมาส 3 รายงานภายใน 20 ตุลาคม 2567				สถานะ		
			ไตรมาส 4 รายงานภายใน 20 มกราคม 2568						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
						1			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			1			1			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			1			1			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			1			1			
			มกราคม/2568			รวมไตรมาส 1 / 2568			
			1						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
11	Goal	4. แผนงานการจำหน่ายและดำเนิน	4.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีสถานะระดับ ให้คงเหลือ ร้อยละ 60 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต				แผนปี	321	
		มิเตอร์ชำรุด	ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟข.				แผนสะสม	17	
			เป้าหมาย : ไตรมาส 1 คงเหลือ ร้อยละ 95				ผลสะสม	436	
			ไตรมาส 2 คงเหลือ ร้อยละ 90				% (เดือน)	2564.71%	
			ไตรมาส 3 คงเหลือ ร้อยละ 70				สถานะ	ผ่าน	
			ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ 60						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			98.30%	96.60%	95%	5%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			93%	92%	90%	10%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			83%	77%	70%	25%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			67%	63%	60%	30%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
12	Goal	4. แผนงานการจำหน่ายและดำเนิน	4.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายมิเตอร์ที่มีสถานะระงับ ร้อยละ 100 ของข้อ 4.1				แผนปี	100.00%	
		มิเตอร์ชำรุด	เป้าหมาย : ร้อยละ 100				แผนสะสม	624	
							ผลสะสม	624	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	100.00%	
			-	-	100%	100%	สถานะ	ผ่าน	
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
13	Goal	4. แผนงานการจำหน่ายและดำเนิน	4.3 ดำเนินการเร่งรัดขายมิเตอร์ที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว ภายใน 60 วัน				แผนปี		
		มิเตอร์ชำรุด	เป้าหมาย : ภายใน 60 วัน				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			7.00%	15.00%	25.00%	25.00%	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			30.00%	40.00%	50.00%	50.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			55.00%	65.00%	75.00%	75.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			85.00%	95.00%	100.00%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
14	Goal	5. แผนงานการจำหน่ายและดำเนิน	5.1 ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีสถานะระดับ ให้คงเหลือ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต				แผนปี	50.00%	
		หม้อแปลงชำรุด	ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟข.				แผนสะสม	13	
			เป้าหมาย : ไตรมาส 1 คงเหลือ ร้อยละ 90				ผลสะสม	14	
			ไตรมาส 2 คงเหลือ ร้อยละ 80				% (เดือน)	107.69%	
			ไตรมาส 3 คงเหลือ ร้อยละ 60				สถานะ	ไม่ผ่าน	
			ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ 50						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100.00%	97.00%	90.00%	90.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			90.00%	85.00%	80.00%	80.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			75.00%	70.00%	60.00%	60.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			60.00%	55.00%	50.00%	50.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
15	Goal	5. แผนงานการจำหน่ายและดำเนิน	5.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายหม้อแปลงที่มีสถานะระงับ ร้อยละ 100 ของข้อ 5.1				แผนปี	100.00%	100.00%
		หม้อแปลงชำรุด	เป้าหมาย : ร้อยละ 100				แผนสะสม	2	0
							ผลสะสม	0	0
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	0.00%	0.00%
			-	-	100.000%	100.000%	สถานะ	ไม่ผ่าน	ระหว่างดำเนิน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	100.000%	100.000%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	100.000%	100.000%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	100.000%	100.000%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
16	Goal	5. แผนงานการจำหน่ายและดำเนิน	5.3 ดำเนินการเร่งรัดขายหม้อแปลงที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว ภายใน 60 วัน				แผนปี		
		หม้อแปลงชำรุด	เป้าหมาย : ภายใน 60 วัน				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			7.00%	15.00%	25.00%	25.00%	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			30.00%	40.00%	50.00%	50.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			55.00%	65.00%	75.00%	75.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			85.00%	95.00%	100.00%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
17	Customer	1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อ	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus				แผนปี		
		ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account)	เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง				แผนสะสม		
		Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า					ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			-	-	-	-	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	1	1			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
18	Customer	1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อ	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				แผนปี		
		ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002)					แผนสะสม		
		Digital CRM มาใช้สนับสนุนการเป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง				ผลสะสม		
							%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	1	-	1			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
19	Customer	1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อ	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)				แผนปี		
		ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) :- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า					แผนสะสม		
		Digital CRM มาใช้สนับสนุนการเฝ้าติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า					ผลสะสม		
			เป้าหมาย : สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ				%(เดือน)		
			นับจากรับเรื่องจากลูกค้า				สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
20	Customer	1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) (เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				แผนปี		
		Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า	รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้า				แผนสะสม		
			จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	15	15			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	15	15			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	15	15			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	15	15			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
21	Customer	1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) โดยหน่วยงานภายนอก	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ				แผนปี		
		Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการ	เป้าหมาย : 1 ครั้ง				แผนสะสม		
			รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ				ผลสะสม		
			ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)				% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			1	-	-	1			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
22	Customer	1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อ	1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				แผนปี	12	
		ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account)	(ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย				แผนสะสม	3	
		Digital CRM มาใช้สนับสนุนการใ	เป้าหมาย : 782 ราย				ผลสะสม	3	
							%(เดือน)	100.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			135	100	104	339			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			97	61	56	214			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			54	42	29	125			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			54	30	20	104			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
23	Customer	1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อ	1.7 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus				แผนปี		
		ลูกค้ารายสำคัญ(Key Account)	เป้าหมาย : 14 ราย				แผนสะสม		
		Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า					ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			4	1	2	7	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			1	1	2	4			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			1	1	1	3			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
24	Customer	2. แผนงานยกระดับการดำเนินงาน	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				แผนปี		
			เป้าหมาย : 15 แห่ง				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			15	-	-	15	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
25	Customer	2. แผนงานยกระดับการดำเนินงาน	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				แผนปี		
			เป้าหมาย : 100% ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			-	-	100%	100%	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
26	Customer	2. แผนงานยกระดับการดำเนินงาน	2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน				แผนปี		
			เป้าหมาย : 16 ทีม (ทุกทีมทุกจุดรวมงาน)				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)		
			-	-	16	16	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
27	Customer	2. แผนงานยกระดับการดำเนินงาน	2.4 ดำเนินการให้บริการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษา Solar Rooftop				แผนปี		
			เป้าหมาย : 261 ราย (แผนภาค 258 ราย)				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)		
			-	-	15	15	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			4	8	26	53			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			35	41	43	172			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			23	31	35	261			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
28	Customer	3. โครงการปรับปรุงกระบวนการ	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM				แผนปี	156	63
			3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ				แผนสะสม	156	63
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70				ผลสะสม	155	62
							%(เดือน)	99.36%	98.41%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			-	-	50%	50%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	60%	60%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	70%	70%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	70%	70%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
29	Customer	3. โครงการปรับปรุงกระบวนการ	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				แผนปี	145	63
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70				แผนสะสม	145	63
							ผลสะสม	138	59
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	95.17%	93.65%
			-	-	50%	50%	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	60%	60%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	70%	70%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	70%	70%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
30	Customer	4. โครงการจัดระเบียบฐานข้อมูล	4.1 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดาให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน				แผนปี	86.00%	86.00%
			เป้าหมาย : 86% รอคความชัดเจนจากสายงาน ธด				แผนสะสม	0	0
							ผลสะสม	0	0
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	0.00%	0.00%
							สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
31	Customer	5. โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจ	5.1 ติดตั้งสถานีอัดประจุแล้วเสร็จครบถ้วนตามโครงการที่กำหนด				แผนปี		
		อัดประจุไฟฟ้า และ PEA VOLTA	เป้าหมาย : 11 สถานี				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)		
			11	-	-	11	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
32	Customer	6. โครงการสร้างช่องทางการสื่อสาร	6.1 ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารบน Digital Platform ของ กฟภ.				แผนปี		
		ให้เป็นที่ยอมรับ	เป้าหมาย : ร้อยละ 100				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Marketing Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
33	Customer	7. โครงการเพิ่มยอดผู้ใช้งานและท	7.1 ความสำเร็จของการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดผู้ใช้งาน PEA Smart Plus				แผนปี		
		บนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus และช่องทางการให้บริการบน Digital Platform ต่างๆ ของ กฟภ.					แผนสะสม		
		ให้บริการ บน Digital Platform (อาทิ PEA e-Service, PEA Line Service)					ผลสะสม		
			เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารการตลาดฯ)				% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
34	Customer	8. โครงการ PEA Privilege Voucher	8.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า				แผนปี		
		เพื่อรักษารฐานลูกค้ารายใหญ่	เป้าหมาย : 4 ครั้ง				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			-	-	1	1	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	1	1			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	1	1			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	1	1			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
35	Customer	9. โครงการสื่อสารการตลาดงานผ	9.1 ดำเนินงานด้านการเผยแพร่บนช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.				แผนปี		
		ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	(เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟข.)				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : ร้อยละ 100				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
36	Internal Pro	1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม (MJM&MFO) (Smart Patrol)	1.1 การวัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี				แผนปี		
			ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด				แผนสะสม		
			เป้าหมาย :						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
37	Internal Pr	1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำ	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				แผนปี		
		และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม	เป้าหมาย : 49 วงจร ปีละ 4 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)				แผนสะสม		
		(MJM&MFO) (Smart Patrol)					ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			20	29	-	49	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			20	29	-	49			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			20	29	-	49			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			20	29	-	49			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
38	Internal Pr	1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำ	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน				แผนปี		
		และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				แผนสะสม		
		(MJM&MFO) (Smart Patrol)	เป้าหมาย : ปีละ 4 ครั้ง (80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)				ผลสะสม		
							%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			3.00%	6.00%	10.00%	10.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			13.00%	16.00%	20.00%	20.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			23.00%	26.00%	30.00%	30.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			40.00%	55.00%	80.00%	80.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
39	Internal Pr	1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำ	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				แผนปี	6	
		และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม	เป้าหมาย : 402 วงจร ปีละ 2 ครั้ง (100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)				แผนสะสม	3	
		(MJM&MFO) (Smart Patrol)					ผลสะสม	3	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	100.00%	
			-	200	202	402	สถานะ	ผ่าน	
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	200	202	402			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
			หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
40	Internal Pr	1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำ	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน				แผนปี	100.00%	
		และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				แผนสะสม	1	
		(MJM&MFO) (Smart Patrol)	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง				ผลสะสม	3	
							%(เดือน)	300.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			-	15%	30%	30%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			50%	70%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	15%	30%	30%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			50%	70%	100%	100%			
			หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
41	Internal Pro	2. งานความสำเร็จในการบริการลูกค้า	2.1 สร้างเหตุการณ์และปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real time				แผนปี	70.00%	70.00%
			ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเกิดไฟดับ				แผนสะสม	189	104
			เป้าหมาย : 70 % ของงานทั้งหมด รวม กฟส.(s), กฟส. กฟส.(xs) และ กฟย.				ผลสะสม	178	87
							%(เดือน)	94.18%	83.65%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
42	Internal Pr	3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหา	3.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				แผนปี		
		นิคมอุตสาหกรรม	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ (9 วงจร ปีละ 4 ครั้ง)				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			4	5	-	9			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			4	5	-	9			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			4	5	-	9			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			4	5	-	9			
			หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
43	Internal Pr	3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญห	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 3.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				แผนปี		
		นิคมอุตสาหกรรม	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ (9 วงจร ปีละ 4 ครั้ง)				ผลสะสม		
							%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	50.00%	100.00%	100.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	50.00%	100.00%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	50.00%	100.00%	100.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	50.00%	100.00%	100.00%			
			หมายเหตุ : ตรวจสอบในระบบ (MJM)						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
44	Internal Pr	3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหา	3.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				แผนปี		
		นิคมอุตสาหกรรม	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง)				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	8	10	18			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	0			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	.		
			-	8	10	18			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	0			
			หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
45	Internal Pr	3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญห	3.4 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูง ตามข้อ 3.3 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				แผนปี		
		นิคมอุตสาหกรรม	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : 18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง)				ผลสะสม		
							%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	15.00%	30.00%	30.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			50.00%	70.00%	100.00%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	15.00%	30.00%	30.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			50.00%	70.00%	100.00%	100.00%			
			หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
46	Internal Pr	4. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหา	4.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ				แผนปี	128	
		ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				แผนสะสม	26	
			เป้าหมาย : 10,414 เครื่อง (100% ของแผนงาน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.)				ผลสะสม	63	
							%(เดือน)	242.31%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			500	1,000	1,500	3,000			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			500	700	800	2,000			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			500	1,000	1,500	3,000			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			500	700	1,214	2,414			
			หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
47	Internal Pr	4. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญห	4.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 4.1				แผนปี	80.00%	
		ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				แผนสะสม	70	
			เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)				ผลสะสม	66	
							%(เดือน)	94.29%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			10.00%	30.00%	80.00%	80.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			10.00%	30.00%	80.00%	80.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			10.00%	30.00%	80.00%	80.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			10.00%	30.00%	80.00%	80.00%			
			หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
48	Internal Pr	5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย	5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง				แผนปี	279	111
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่ม	โดยการใช้องค์ความรู้จาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566				แผนสะสม	279	111
			เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)				ผลสะสม	279	111
			31,348 เครื่อง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)				% (เดือน)	100.00%	100.00%
							สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	31,348	-	31,348			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
49	Internal Pro	5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย	5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ				แผนปี	3	
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่	จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ				แผนสะสม	1	
			และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาข้อแม้อุปกรณ์ที่ผิดปกติ				ผลสะสม	3	
			หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%				%(เดือน)	300.00%	
			เป้าหมาย : 100% (404 เครื่อง) ภายในไตรมาส 2				สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			40	67	95	202			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			50	65	87	202			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
			หมายเหตุ กฟน.1-3, กฟผ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
50	Internal Pr	5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย	5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V				แผนปี	3	
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มหรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ					แผนสะสม	1	
		ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)					ผลสะสม	1	
		เป้าหมาย : 95% (384 เครื่อง (95% ของ 404 เครื่อง))					% (เดือน)	100.00%	
							สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	30	45	75			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			31	45	40	116			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			40	40	38	118			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			75	-	-	75			
			หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
51	Internal Pro	6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลใน	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				แผนปี	34	
			ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกบ ทุกโครงการ				แผนสะสม	34	
			เป้าหมาย : 60%				ผลสะสม	34	
							% (เดือน)	100.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			30%	30%	30%	30%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			40%	40%	40%	40%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			50%	50%	50%	50%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			60%	60%	60%	60%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
52	Internal Pro	6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลใน	6.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				แผนปี	8,876	5,047
			พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด				แผนสะสม	8,876	5,047
			จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)				ผลสะสม	8,584	4,971
			เป้าหมาย : 90%				%(เดือน)	96.71%	98.49%
							สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Initi	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
53	Learning & 1.	1. แผนงานการยกระดับการดำเนิน	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SM				แผนปี		
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับและติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ					แผนสะสม		
			1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-S				ผลสะสม		
			เป้าหมาย : 1 ครั้ง				% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			1	-	-	1			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
54	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนิน	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA-SMS Monitoring)				แผนปี	96.00%	96.00%
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับเป้าหมาย :	83%				แผนสะสม	25.00%	25.00%
							ผลสะสม	74.14%	85.96%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	296.56%	343.84%
			8%	16%	24%	24%	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			32%	40%	48%	48%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			56%	64%	72%	72%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80%	88%	96%	96%			
			หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
55	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนิน	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง,				แผนปี		
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับ	จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง และ				แผนสะสม		
		เป้าหมาย :	64 ครั้ง (16 แห่ง x 4 ครั้ง) (แผนภาค 16 แห่ง)				ผลสะสม		
							%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	16	16			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	16	16			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	16	16			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	16	16			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
56	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				แผนปี	624	156
			เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด				แผนสะสม	312	78
			เป้าหมาย : 60%				ผลสะสม	355	128
							% (เดือน)	113.78%	164.10%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			60%	60%	60%	60%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			60%	60%	60%	60%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			60%	60%	60%	60%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			60%	60%	60%	60%			
			หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน จำนวนงานใน WeSafe ณ เดือน ธ.ค. คือร้อยละ 60 ของ (ชุดงานทั้งหมดx5งานx(52สัปดาห์/12))						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
57	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนิน	1.5 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				แผนปี	48	48
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับ	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)				แผนสะสม	12	12
			เป้าหมาย : 100%				ผลสะสม	12	12
							%(เดือน)	100.00%	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			348	348	348	1,044			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			348	348	348	1,044			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			348	348	348	1,044			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			348	348	348	1,044			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
58	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนิน	1.6 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567				แผนปี		
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับเป้าหมาย :	รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
					1	1	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
					1	1			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
					1	1			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
					1	1			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
59	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนิน	1.7 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน				แผนปี		
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับ	1.7.1 แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย				แผนสะสม		
			และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ				ผลสะสม		
			เป้าหมาย : แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	1	1			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
60	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนิน	1.7.2 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน				แผนปี		
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับ	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร และกระแสไฟฟ้ารั่ว				แผนสะสม		
			- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจ				ผลสะสม		
			เป้าหมาย : มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตร				%(เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			1	-	-	1			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			1	-	-	1			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			1	-	-	1			
			มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568			
			1			1			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
61	Learning &	1. แผนงานการยกระดับการดำเนิน	1.7.3 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ย่อยยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบก				แผนปี	100.00%	
		เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป					แผนสะสม	0	
			เป้าหมาย : 100%				ผลสะสม	0	
							%(เดือน)	0.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
				กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
				กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
62	Learning &	2. แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมประจำ กฟ	2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมประจำ กฟ	แผนปี		
		ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ประจำ กฟ	เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup)	แผนสะสม		
		เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup)	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ	ผลสะสม		
			กิจกรรม	% (เดือน)		
			1. คัดเลือกและส่งบุคลากร/ทีม ให้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก GEMs Team (อย่างน้อยเขตละ 1 ทีม)	สถานะ		
			2. คัดเลือกผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม กฟภ. ประจำปี 2567			
			- ประเภทแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ (เขตละ 1 ทีม)			
			- ประเภท Product Innovat			
			- ประเภท Process Innovation			
			- ประเภท PEA Innovation			
			- ประเภท GIS for all			
			3. ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนและผลักดันบุคลากรที่มีทักษะการเขียนโปรแกรมเข้าร่วมคัดเลือกเป็น			
			Developer ในโครงการ Dev pool (DevSecOps) (อย่างน้อย 3 ช่องทาง)			
			4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรม (อย่างน้อย 2 หลักสูตร)			
			5. รายงานผลความคืบหน้าของการจัดตั้งและการอบรมเสริมสร้างทักษะของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม			
			ประจำปี กฟข. รายไตรมาส			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
63	Learning &	3. แผนงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้	3.1 ความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ PV/ESS				แผนปี		
		การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ PV	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ				แผนสะสม		
			รื้อค่าเป้าหมายและความชัดเจนจาก กรณ.				ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
							สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			หมายเหตุ : ติดตามการนำ Model ผลการวิเคราะห์และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการติดตั้ง PV/ESS หรือบริการที่เกี่ยวข้อง						
			ไปใช้ในการนำเสนอบริการลูกค้าของแต่ละ กฟข. ในสังกัด พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานและ Feedback ในการนำ Model ไปใช้งาน						
			จากทุก กฟข. ในสังกัด และแจ้ง กรณ.เพื่อรวบรวมและสรุปผลต่อไป						

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Initi	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
64	Learning &	4. แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแล	4.1 จัดอบรม / บรรยาย / สอดแทรกเนื้อหาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ใน				แผนปี		
		วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธ	เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักคำสอนทางศาสนา,หลักกรรมาภิบาล, หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี,				แผนสะสม		
		จริยธรรม ความโปร่งใสและการต	การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม, การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด				ผลสะสม		
		การทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft	โดยธรรมาจริยาของเจ้าหน้าที่รัฐ,มาตรฐานทางจริยธรรม, กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ				%(เดือน)		
			การจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส, กระบวนการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน				สถานะ		
			เป้าหมาย : 450 คน (ค่าเป้าหมาย สายงาน)						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	450	450			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
65	Learning &	5. แผนงานการพัฒนาระบบการเรี	5.1 จำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes)				แผนปี		
		หลักสูตรเพื่อยกสมรรถนะและทักษะ	ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้				แผนสะสม		
		ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ				ผลสะสม		
		กับ Use Case ใน PEA					%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
66	Learning &	5. แผนงานการพัฒนาระบบการเรี	5.2 จำนวนกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes)				แผนปี		
		หลักสูตรเพื่อยกสมรรถนะและทักษะ	ที่มีการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้การจัดการความรู้ไปสร้างความตระหนักด้าน				แผนสะสม		
		ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ				ผลสะสม		
		กับ Use Case ใน PEA					% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

เซลล์: D383

บันทึกย่อ: sarawut pattanachai:

แต่การแก้ไข GIS เท่านั้น
การแก้ไขไม่นับใหม่

เซลล์: D715

บันทึกย่อ: =====

ID#AAAAALxFvBFg
467472 (2021-04-09 03:57:26)
467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D716

บันทึกย่อ: =====

ID#AAAAALxFvBFg
467472 (2021-04-09 03:57:26)
467472: ข้อมูลจาก ระบบ Service AMR

เซลล์: D731

บันทึกย่อ: =====

ID#AAAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กชช. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: D732

บันทึกย่อ: =====

ID#AAAAALxFvBE4
467472 (2021-04-09 03:57:26)
กชช. RUN ข้อมูลจาก LAMT-SAP แจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบ

เซลล์: E733

บันทึกย่อ: =====

ID#AAAAALxFvBHU
467472 (2021-04-09 03:57:26)
จำนวนมิเตอร์ที่ กชช ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติ เพิ่มเติม เดือน มี.ค.67

ที่ไม่ผ่าน

กฟส.รัตนบุรี 2 กิจกรรม

กฟย.โนนนารายณ์ 0 กิจกรรม

ผลการดำเนินการที่ไม่ผ่าน เดือน มี.ค. .67 งานตามแผนปฏิบัติ เพิ่มเติม กฟส.รัตนบุรี ประจำปี 2567

ลำดับ	กฟฟ.	ด้าน	กิจกรรม แผนปฏิบัติฯ เพิ่มเติม	สถานะ	เป้าหมายตั้งปี	เป้าหมายสะสม มี.ค.67	ผลดำเนินการสะสม มี.ค.67	ร้อยละ ความสำเร็จ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	เดือนที่คาดว่าจะเข้าเป้า	แผนรับผิดชอบ
1	กฟส.รัตนบุรี	งานตามนโยบาย	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตามแผนการดับไฟฟ้า หรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง	ไม่ผ่าน	90%	90%	77%	77%	ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมเวลาการจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนได้	เน้นย้ำผู้ปฏิบัติให้ควบคุมเวลาในการจ่ายไฟ ให้เป็นไปตามแผนให้มากที่สุด โดยให้เร่งเตรียม อุปกรณ์ให้เร็วกว่าเดิม 1 ชม.	ไตรมาส 2	ผบ.
2	กฟส.รัตนบุรี	Internal Process	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมห้องแปลงค่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM) (เป้าหมาย 97%)	ไม่ผ่าน	97%	0.87%	83.00%	83.00%	เนื่องจาก ห้องแปลงส่วนใหญ่เป็น TR9999999999 ซึ่งเป็นกรับข้อมูลแบบเก่า ส่งผลให้การสับคันเพื่อยืนยันข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน ส่งผลให้ไม่ผ่านในที่สุด	ประสาน กฟจ.สว. ให้ กฟอ.3 OJT แนวทางการปฏิบัติ ให้	ไตรมาส 2	ผบ.

Ty.

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
67	งานตามนโยบาย	1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่อง นโยบาย Profit : กำไร	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด เป้าหมาย : 100%				แผนปี	30	3
							แผนสะสม	30	3
							ผลสะสม	30	3
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	100.00%	100.00%
			100%	100%	100%	100%	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ.		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
68	งานตามนโยบาย	1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพคล่อง	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด				แผนปี	28	3
		นโยบาย Profit : กำไร	เป้าหมาย : 100%				แผนสะสม	28	3
							ผลสะสม	28	3
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	100.00%	100.00%
			100%	100%	100%	100.00%	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
69	งานตามนโยบาย	2. แผนงานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟผ.ก่อนปิดบัญชี (ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)				แผนปี	25,063	8,722
			เป้าหมาย : 100%				แผนสะสม	25,063	8,722
							ผลสะสม	25,063	8,722
							%(เดือน)	100.0000%	100.0000%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			100%	100%	100%	100.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
70	งานตามนโยบาย	3. แผนงานตอบสนองความต้องการ	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				แผนปี	100.00%	100.00%
			3.1.1 แจ้างแผนดับไฟล่งหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่งหน้า 3 วันทำการ				แผนสะสม	900.00%	0.00%
			ทุกครั้งที่ม่แผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)				ผลสะสม	900.00%	0.00%
			เป้าหมาย : 100% ของแผนดับไฟ (หน่วย : งาน)				% (เดือน)	100.00%	100.00%
							สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
								นารายณ์	
71	งานตามนโยบาย	3. แผนงานตอบสนองความต้องการ	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				แผนปี	90.00%	
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า				แผนสะสม	9	
							ผลสะสม	7	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	77.78%	
			90%	90%	90%	90%	สถานะ	ไม่ผ่าน	
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			90%	90%	90%	90%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			90%	90%	90%	90%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			90%	90%	90%	90%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
72	งานตามนโยบาย	4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในร	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				แผนปี	181	
			ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกจบ ทุกโครงการ				แผนสะสม	181	
			ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)				ผลสะสม	181	
			เป้าหมาย : 100%				% (เดือน)	100.00%	
							สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			50%	65%	80%	80%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			85%	90%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
73	งานตามนโยบาย	4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในร	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA				แผนปี	9	
			ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)				แผนสะสม	9	
			เป้าหมาย : 100% ภายในเดือนกันยายน 2567				ผลสะสม	9	
							% (เดือน)	100.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ระหว่างดำเนิน	
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Ini	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
74	งานตามนโยบาย	4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในร	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรับผิดชอบได้แก่				แผนปี		
			แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,				แผนสะสม		
			กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต				ผลสะสม		
			เป้าหมาย : 60 เครื่อง ภายในไตรมาส 3/2567				% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	5	5	10			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			5	5	10	20			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			10	10	10	30			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
75	งานตามนโยบาย	5. แผนงานรักษาระดับการให้บริการ	5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)				แผนปี		
			เป้าหมาย : 5 แห่ง				แผนสะสม		
			1. กฟส.ปากช่อง 4. กฟอ.อุเขียว				ผลสะสม		
			2. กฟส.สีคิ้ว 5. กฟส.นครราชสีมา 3 (สรน)				% (เดือน)		
			3. กฟส.บัวใหญ่				สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	5	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
76	งานตามนโยบาย	5. แผนงานรักษาระดับการให้บริการ	5.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC				แผนปี		
			สำหรับการไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว				แผนสะสม		
			(จำนวนทั้งสิ้น 63 แห่ง)				ผลสะสม		
			เป้าหมาย : คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80				% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	80%	80%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
77	งานตามนโยบาย	6. โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟผ.	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟผ.3				แผนปี		
		ให้เป็นสำนักงานสีเขียว green office	6.1.1 กรณีขอต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว (สำหรับ กฟผ.ที่เคยได้รับการรับรองแล้ว เมื่อปี 2563)				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : 80 คะแนนขึ้นไป				ผลสะสม		
			1. กฟส.นครราชสีมา 2. กฟจ.ชัยภูมิ				% (เดือน)		
			3. กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวตะเภา) 4. กฟส.พิจิตร				สถานะ		
			5. กฟส.ปากช่อง 6. กฟอ.อุทัยธานี						
			7. กฟส.ปักธงชัย						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	80	80			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Ini	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
78	งานตามโย	6. โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟพ	6.1.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่				แผนปี		
		ให้เป็นสำนักงานสีเขียว green of	เป้าหมาย : 90 คะแนนขึ้นไป				แผนสะสม		
			รอพิจารณาคัดเลือก กฟพ.				ผลสะสม		
							%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	90	90			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
79	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน (ROA)	1.1.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน				แผนปี	53,931.81	
			เป้าหมาย : รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)				แผนสะสม	53,931.81	
							ผลสะสม	0.00	
							%(เดือน)	0.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
80	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน (ROA)	1.1.2 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				แผนปี		
			เป้าหมาย : 100%				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)		
			7.00%	15.00%	25.00%	25.00%	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			30.00%	40.00%	50.00%	50.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			55.00%	65.00%	75.00%	75.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.00%	90.00%	100.00%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
81	Goal	2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				แผนปี	1,553,700	
			2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS				แผนสะสม	388,425	
			เป้าหมาย : 100%				ผลสะสม	503,109	
							% (เดือน)	129.53%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			7.000%	15.000%	25.000%	25.000%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			30.000%	40.000%	50.000%	50.000%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			55.000%	65.000%	75.000%	75.000%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.000%	90.000%	100.000%	100.000%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
82	Goal	2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)				แผนปี	642,000	
			เป้าหมาย : 100%				แผนสะสม	160,500	
							ผลสะสม	188,171	
							% (เดือน)	117.24%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			7.00%	15.00%	25.00%	25.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			30.00%	40.00%	50.00%	50.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			55.00%	65.00%	75.00%	75.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.00%	90.00%	100.00%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
83	Goal	3. แผนการบริหารการจัดเก็บหนี้	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				แผนปี	68,524.47	
			เป้าหมาย 100%				แผนสะสม	1,713.11	
			ร้อยละเป้าหมาย ธันวาคม 2566				ผลสะสม	5,500.00	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	321.05%	
							สถานะ	ผ่าน	
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
84	Customer	1. แผนงานนำเสนอการขายงานร	1.1 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง				แผนปี		
		(ลูกค้ารายใหม่) การต่อยอด (Up	1.1.1 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : 416 ราย				ผลสะสม		
			ผลการรวบรวมข้อมูล จาก ผลส.				%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
85	Customer	1. แผนงานนำเสนอการขายงานร	1.1.2 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้าที่มีรายชื่อ ในโปรแกรม "PEA Customer Recommendation (PCR)"				แผนปี		
		(ลูกค้ารายใหม่) การต่อยอด (Up	เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (http://bes.pea.co.th)				แผนสะสม		
			(ลูกค้าที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย)				ผลสะสม		
			เป้าหมาย : 990 ราย				% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100	110	130	340			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			140	140	140	420			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			140	140	100	380			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Marketing Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
86	Customer	1. แผนงานนำเสนอการขายงานร (ลูกค้ารายใหม่) การต่อยอด (Up	1.2 ลูกค้าที่เข้าพบยินดีใช้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง				แผนปี		
			1.2.1 จำนวนลูกค้ารายสำคัญที่เข้าพบ ยินดีใช้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนตามข้อ 1.1				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : - ราย				ผลสะสม		
			รอการรวบรวมข้อมูล จาก ผลส.				%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
87	Customer	2. แผนงานยกระดับความพึงพอใจ	2.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				แผนปี	100.00%	100.00%
			2.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน				แผนสะสม	0	0
			เป้าหมาย 100%				ผลสะสม	0	0
							% (เดือน)	100.00%	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
88	Customer	2. แผนงานยกระดับความพึงพอใจ	2.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				แผนปี	90.00%	90.00%
			เป้าหมาย 90%				แผนสะสม	0	0
							ผลสะสม	0	0
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	100.00%	100.00%
			90%	90%	90%	90%	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			90%	90%	90%	90%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			90%	90%	90%	90%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			90%	90%	90%	90%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
89	Customer	2. แผนงานยกระดับความพึงพอใจ	2.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิบัติ				แผนปี	100.00%	100.00%
			เป้าหมาย 100%				แผนสะสม	0	0
							ผลสะสม	0	0
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	100.00%	100.00%
			100%	100%	100%	100%	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
								กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี นารายณ์
90	Customer	2. แผนงานยกระดับความพึงพอใจ	2.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point				แผนปี		
			เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System				แผนสะสม		
			เป้าหมาย ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส				ผลสะสม		
							%(เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			15	-	-	15			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			15	-	-	15			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			15	-	-	15			
			มกราคม 2568			รวมไตรมาส 1/2568			
			15			15			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
91	Customer	2. แผนงานยกระดับความพึงพอใจ	2.3 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				แผนปี	100.00%	100.00%
			ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน				แผนสะสม	9	5
			(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)				ผลสะสม	9	5
			เป้าหมาย : 100%				% (เดือน)	100.00%	100.00%
							สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			
			สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F						

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
92	Customer	2. แผนงานยกระดับความพึงพอใจ	2.4 ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				แผนปี	100.00%	100.00%
			ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน				แผนสะสม	109	35
			(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)				ผลสะสม	109	35
			เป้าหมาย : 100%				% (เดือน)	100.00%	100.00%
							สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			
			สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F						

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
93	Customer	3. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกิ (Business Portfolio Impleme	3.1 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX) กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่าฐานลูกค้าเดิม				แผนปี		
			เป้าหมาย : 762 ราย				แผนสะสม		
			หมายเหตุ : T-code Zcsr181				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	53	68	121			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			76	78	84	238			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			84	84	84	252			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			60	53	38	151			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
94	Customer	3. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ (Business Portfolio Impleme	3.2 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70				แผนปี	100.00%	
							แผนสะสม	0	
							ผลสะสม	0	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	0.00%	
			-	-	50%	50%	สถานะ	ระหว่างดำเนิน	
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	60%	60%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	70%	70%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	70%	70%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
						กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน	
							กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน	
95	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบ	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า				แผนปี		
		นโยบาย Enhancement : การเ	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,				แผนสะสม		
			Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1				ผลสะสม		
			เป้าหมาย : 300 จุด				%(เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			45	105	150	300			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
						นารายณ์			
96	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบ	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				แผนปี		
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มเป้าหมาย :	300 จุด				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			-	-	-	-	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			15	30	45	90			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			30	45	30	105			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			30	45	30	105			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Planning Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
97	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ				แผนปี	4	
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า	1.1.2.1 สำรวรระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1				แผนสะสม	4	
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน				ผลสะสม	4	
							% (เดือน)	100.00%	
							สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			62	62	109	233			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
98	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบ	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				แผนปี	4	
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4					แผนสะสม	0	
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 233 งาน				ผลสะสม	0	
							% (เดือน)	0.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ระหว่างดำเนิน	
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			47	47	139	233			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Planning Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
99	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบ	1.2. แผนงาน Smart Patrol				แผนปี		
		นโยบาย Enhancement : การเฝ้า	1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า				แผนสะสม		
			ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน				ผลสะสม		
			(ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)				% (เดือน)		
			(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)				สถานะ		
			1.2.1.1 สายส่ง 115 kV						
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (49 วงจร)						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	10	10			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			14	15	10	39			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	100.00%	100.00%			
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
100	Internal Process	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบนิเวศ นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร. ที่ทำการจ่ายไฟ (402 วงจร)				แผนปี		
							แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)		
			-	30	90	120	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			94	94	94	282			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
101	Internal Proc	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบ	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์				แผนปี	15	
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่ม	1.3.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				แผนสะสม	5	
			ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				ผลสะสม	15	
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)				%(เดือน)	300.00%	
							สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			47	94	94	235			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			141	141	188	470			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
102	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบ	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1				แผนปี	15	
		นโยบาย Enhancement : การเพื่อให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4					แผนสะสม	0	
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟผ.ละ 15 เครื่อง)				ผลสะสม	0	
							% (เดือน)	0.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ระหว่างดำเนิน	
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			47	47	47	141			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			94	94	94	282			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			94	94	94	282			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
103	Internal Procurement	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไลน์หลัก Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่บริการลูกค้า (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2) เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)	1.3.3 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				แผนปี	5	
			(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				แผนสะสม	2	
							ผลสะสม	5	
							%((เดือน)	250.00%	
							สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	47	47	94			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			47	47	47	141			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
104	Internal Procurement	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบนิเวศ นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มลวดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3				แผนปี	5	
			เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)				แผนสะสม	0	
							ผลสะสม	0	
							%(เดือน)	0.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ระหว่างดำเนินการ	
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	47	47	94			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	47	47	94			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	47	-	47			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
105	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบนโยบาย Enhancement : การ	1.3.5 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				แผนปี	1	
		นโยบาย Enhancement : การ	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์				แผนสะสม	1	
			เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 ไลน์				ผลสะสม	3	
							%(เดือน)	300.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			-	-	47	47			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
106	Internal Procurement	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า : การปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1.3.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				แผนปี	1	
		นโยบาย Enhancement : การปรับปรุงระบบไฟฟ้า	เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 ไลน์				แผนสะสม	0	
							ผลสะสม	0	
							%(เดือน)	0.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ระหว่างดำเนินการ	
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	47	47			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Ini	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
107	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบ	1.3.7 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, ก				แผนปี	15	
		นโยบาย Enhancement : การเฝ้า	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)				แผนสะสม	5	
			เป้าหมาย : 705 เครื่อง				ผลสะสม	15	
							%(เดือน)	300.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			47	94	94	235			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			141	141	188	470			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
108	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบ	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7				แผนปี	15	
		นโยบาย Enhancement : การเท	(ภายในไตรมาส 4)				แผนสะสม	0	
			เป้าหมาย : 705 เครื่อง				ผลสะสม	0	
							%(เดือน)	0.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ระหว่างดำเนิน	
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			47	47	47	141			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			94	94	94	282			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			94	94	94	282			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
109	Internal Process	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบนโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ				แผนปี	1	
			1.4.1 สำรวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาชะมโล้น,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง				แผนสะสม	1	
			(จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)				ผลสะสม	1	
			เป้าหมาย : 47 แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง				% (เดือน)	100.00%	
							สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	47	47			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
						กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน	
110	Internal Pro	1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบ	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, นโยบาย Enhancement : การเพิ่มเสาค้ำยัน,ปักเสาคุม ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567				แผนปี	1	
			ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1				แผนสะสม	0	
			(ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)				ผลสะสม	0	
			เป้าหมาย 47 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1				%(เดือน)	0.00%	
							สถานะ	ระหว่างดำเนินการ	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	47	47			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Planning Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
111	Internal Pro	2. แผนงานจัดทำ Line Co-ordin	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดพิกัดสิ่งกีดขวางในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				แผนปี		
		อุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย(เตรียม)	เป้าหมาย : ความถูกต้องของข้อมูล 100%				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			-	-	50.00%	50.00%	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	100.00%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
112	Internal Pro	2. แผนงานจัดทำ Line Co-ordin	2.2 พันรหัสเครือข่ายให้ป็นปัจจุบัน				แผนปี		
		อุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย(รหัสเป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 80%				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			-	-	-	-	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			20%	30%	40%	40%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			60%	70%	80%	80%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80%	80%	80%	80%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
113	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาமிเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				แผนปี	4.50	4.50
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5				แผนสะสม	4.50	4.50
							ผลสะสม	5.00	5.00
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	111.11%	111.11%
			4.5	4.5	4.5	4.5	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			4.5	4.5	4.5	4.5			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
114	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				แผนปี	4.50	4.50
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : จับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5				แผนสะสม	4.50	4.50
							ผลสะสม	4.80	4.97
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	106.67%	110.44%
			4.5	4.5	4.5	4.5	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			4.5	4.5	4.5	4.5			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Ini	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
115	Internal Pr	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่				แผนปี	4.50	
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR				แผนสะสม	4.50	
			เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5				ผลสะสม	5.00	
							%(เดือน)	111.11%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			4.5	4.5	4.5	4.5			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			4.5	4.5	4.5	4.5			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Ini	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
116	Internal Pr	3. แผนงานด้าน Non-Technical (แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				แผนปี		
			เป้าหมาย : 95% (384 เครื่อง (95% ของ 404 เครื่อง))				แผนสะสม		
			หมายเหตุ : กฟพ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ผลสะสม		
			และคัดกรองรายที่ผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟพ.หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้				% (เดือน)		
			กบล. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล				สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Planning Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
117	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical (แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	3.4 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด				แผนปี	80.00%	80.00%
			รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)				แผนสะสม	40	4
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง				ผลสะสม	40	4
			หมายเหตุ : ควรมีการวัดผลหน่วยงานที่จัดหาอุปกรณ์ เช่น สายเข้ามิเตอร์, แป้นรองมิเตอร์,				%(เดือน)	100.00%	100.00%
			อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อรองรับการปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			80%	80%	80%	80%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			80%	80%	80%	80%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			80%	80%	80%	80%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80%	80%	80%	80%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
								นารายณ์	
118	Internal Pr	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : 38 เครื่อง				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			-	-	10	10	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	18	18			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	10	10			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
119	Internal Procurement	3. แผนงานด้าน Non-Technical (แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	3.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จัดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้ง (จำนวนรายจาก กบฟ.)				แผนปี		
			เป้าหมาย : 101 เครื่อง				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)		
			-	-	30	30	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	30	30			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	41	41			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
			หมายเหตุ : เป้าหมายจำนวนรายใช้ข้อมูลจาก กบฟ.						

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
120	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.7 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน				แผนปี	4	
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.7.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)				แผนสะสม	2	
			เป้าหมาย : 454 ราย (227 ราย x 2 ครั้ง)				ผลสะสม	2	
							% (เดือน)	100.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			52	47	37	136			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			35	31	25	91			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			53	47	37	137			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			35	31	24	90			
			หมายเหตุ กบฟ. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ						

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
121	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง				แผนปี	462	24
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.8.1 กรณีเหมาจ่าย				แผนสะสม	114	6
			3.8.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน				ผลสะสม	271	248
			เป้าหมาย : 34,440 เครื่อง				%(เดือน)	237.72%	4133.33%
			หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			ณ เดือนธันวาคม ปี 2565						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	4,096	4,339	8,435			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			4,339	4,339	4,337	13,015			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			4,336	4,332	4,322	12,990			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
122	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.8.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม survey 123 ข้อ 3.8.1.1				แผนปี		

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							แผนสะสม		
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : ร้อยละ 100				ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)		
			-	-	-	-	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80%	90%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
123	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.8.1.3 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (hemajay)				แผนปี	62	
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : 4,429 จุด				แผนสะสม	15	
							ผลสะสม	62	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	413.33%	
			348	348	348	1,044	สถานะ	ผ่าน	
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			348	348	348	1,044			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			348	348	348	1,044			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			348	348	348	1,044			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
124	Internal Proc	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์				แผนปี	25	19
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	3.8.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย				แผนสะสม	6	6
			เป้าหมาย : 3,020 เครื่อง				ผลสะสม	25	18
							%(เดือน)	416.67%	300.00%
							สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			238	261	263	762			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			273	276	275	824			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			270	254	243	767			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			231	222	214	667			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Planning Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
125	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.8.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				แผนปี	50	12
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : 5,869 เครื่อง				แผนสะสม	12	3
							ผลสะสม	48	11
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	400.00%	366.67%
			384	503	503	1,390	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			503	508	510	1,521			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			501	498	495	1,494			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			492	490	482	1,464			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
126	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.9 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				แผนปี	100.00%	
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube				แผนสะสม	0	
			เป้าหมาย : 100%				ผลสะสม	0	
							% (เดือน)	100.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Planning Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
127	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.10 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : 1,713 เครื่อง				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			116	148	148	412	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			148	146	146	440			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			144	144	144	432			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			143	143	143	429			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Strategic Initiatives หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
						นารายณ์			
128	Internal Pr	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				แผนปี	93	
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : 9776 เครื่อง				แผนสะสม	21	
							ผลสะสม	83	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	395.24%	
			594	835	836	2,265	สถานะ	ผ่าน	
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			838	837	836	2,511			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			834	834	833	2,501			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			833	833	833	2,499			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Strategic Initiatives หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
						นารายณ์			
129	Internal Pr	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.12 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด)				แผนปี	8,048	2,833
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : 692,726 เครื่อง				แผนสะสม	2,009	700
							ผลสะสม	3,786	1,355
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	188.45%	193.57%
			57,278	57,768	57,768	172,814	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			57,768	57,768	57,768	173,304			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			57,768	57,768	57,768	173,304			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			57,768	57,768	57,768	173,304			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
130	Internal Pro	3. แผนงานด้าน Non-Technical	3.13 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : 100%				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
131	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : 100%				ผลสะสม		
			หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW				% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	-	-			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Ini	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
132	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เคริ				แผนปี		
			ตามแผนงาน จาก 4.1.1				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : มากกว่า 6 ฟีดเดอร์				ผลสะสม		
			หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ				% (เดือน)		
			NRD06 HTL04 NRD01 SUB07 SUB04 NZA06				สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	2	2			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	2	2			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	2	-	2			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
133	Internal Proc	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เครือ				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	มากกว่า 5 ฟีดเดอร์				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : มากกว่า 6 ฟีดเดอร์				ผลสะสม		
			NOK01 SUB07 KGA01 KKR01 PWA01 SUB10				% (เดือน)		
							สถานะ		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	2	2			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	2	2			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	2	-	2			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
134	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : 6,000 kVAR				แผนสะสม		
			Feeder : CCU06, CCU04, CCI02, PST05, SAK04, PWA02, HTL03, SFB03, XNA03				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	1,200	1,200			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	1,200	1,200			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	3,600	-	3,600			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
135	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.4.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เคริ ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : 100%				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			100%	100%	100%	100%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			100%	100%	100%	100%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	100%	100%	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100%	100%	100%	100%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
136	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.5 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2) (คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)				แผนปี		
			เป้าหมาย : 100%				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
							% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	-	-	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
137	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.5.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ที่ขนานเข้าระบบ				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : 127 บริษัท				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			-	-	-	-	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			127	-	-	127			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
138	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 6 ฟีดเดอร์				แผนสะสม		
			CYA04 HTL04 NOK04 SFA01 SUB04 NZA06				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	6	6			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
				-	-				
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
139	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)				แผนสะสม		
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 77 เครื่อง				ผลสะสม		
			หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประเมินผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส				% (เดือน)		
			- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing				สถานะ		
			และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว						
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			100%	-	-	100%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
140	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.7.2 การสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)				แผนปี		

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง				แผนสะสม		
			หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประมาณผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565				ผลสะสม		
							% (เดือน)		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ		
			-	-	-	-			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			5	5	5	15			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			5	5	5	15			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
						นารายณ์			
141	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.8 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง				แผนปี		
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 140 ชุด				แผนสะสม		
							ผลสะสม		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)		
			-	-	46	46	สถานะ		
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	46	46			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	48	48			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
142	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส				แผนปี	220	
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)				แผนสะสม	22	
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 16,991 เครื่อง				ผลสะสม	115	
			หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์				% (เดือน)	522.73%	
							สถานะ	ผ่าน	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1			
			-	-	1,626	1,626			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			1,700	1,700	1,723	5,123			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			1,725	1,730	1,800	5,255			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			1,800	1,800	1,387	4,987			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
143	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟผ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				แผนปี	97.00%	
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	เป้าหมาย : 97%				แผนสะสม	24	
							ผลสะสม	20	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	83.33%	
			85.00%	86.00%	87.00%	87.00%	สถานะ	ไม่ผ่าน	
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			88.00%	89.00%	90.00%	90.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			92.00%	93.00%	94.00%	94.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			95.00%	96.00%	97.00%	97.00%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Ini	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
144	Internal Pro	4. แผนงานด้าน Technical Loss	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าฯ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				แผนปี	3	
		(แผนปฏิบัติการ กฟภ. OM1.2)	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS				แผนสะสม	3	
			เป้าหมาย : 100%				ผลสะสม	3	
							%(เดือน)	100.00%	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	
			-	-	80.00%	80.00%			
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			85.00%	85.00%	85.00%	85.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
145	Internal Pro	5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาระบบจำหน่ายแรงต่ำ	5.1 สำหรับระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000)				แผนปี	7	
		(แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2)	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 329 งาน กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน				แผนสะสม	0	
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ					ผลสะสม	7	
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	100.00%	
			-	-	-	-	สถานะ	ระหว่างดำเนิน	
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			-	-	-	-			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			-	-	47	47			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			94	94	94	282			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Ini	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟฟ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
146	Learning &	1. แผนงานยกระดับการดำเนินงานให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	1.1 สุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)				แผนปี	12	12
			เป้าหมาย : 89 หน่วยงาน (86 หน่วยงาน + 3 กอง(กบข., กรย., กบล.)				แผนสะสม	3	3
							ผลสะสม	3	3
							%(เดือน)	100.00%	100.00%
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กพฉ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟพ.		
							(เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
			กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน				
							กฟพ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
147	Learning &	2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				แผนปี	73	50
			เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%				แผนสะสม	73	50
							ผลสะสม	66	47
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	%(เดือน)	90.41%	94.00%
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ของ กฟผ.3) ประจำปี 2567

ผลสะสม มกราคม - มีนาคม 2567

ข้อที่	ด้าน	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Initiating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟผ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)		
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
							กฟผ.	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน
									นารายณ์
148	Learning &	2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%			แผนปี	85	35
							แผนสะสม	85	35
							ผลสะสม	84	31
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	% (เดือน)	98.82%	88.57%
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2			
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%			
			กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4			
			80.00%	80.00%	80.00%	80.00%			

KPI เดือน มี.ค.67

ที่ไม่ผ่าน

กฟส.รัตนบุรี 5 กิจกรรม

กฟย.โนนนารายณ์ 0 กิจกรรม

ผลการดำเนินการที่ไม่ผ่าน เดือน มี.ค.67 งานตามแผน KPI กฟส.รัตนบุรี ประจำปี 2567

ลำดับ	กฟฟ.	ด้าน	กิจกรรม แผนปฏิบัติ KPI	สถานะ	เป้าหมายสะสม มี.ค.67	ผลดำเนินการสะสม มี.ค.67	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนน KPI	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	เดือนที่คาดว่าจะเข้าเป้า	แผนกรับผิดชอบ
1	กฟส.รัตนบุรี	งานตามนโยบาย	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA (ล้านบาท)	ไม่ผ่าน	2	1.96	87.89%	1	ดำเนินการเข้าพบลูกค้าแล้ว แต่ไม่มีการตอบรับจากลูกค้า	เน้นจากกลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะ โดยให้ ผบง. ช่วยดึงข้อมูลให้	ไตรมาส 2	ผบต.
2	กฟส.รัตนบุรี	งานตามนโยบาย	1.6 ความสำเร็จในการใช้จากระบบ SmartCONs 1.6.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONs ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว (เป้าหมาย 60%)	ไม่ผ่าน	3200%	14	0.4375	1.75	เนื่องจาก ไม่สามารถเบิกอุปกรณ์ได้ จึงไม่สามารถปิดงานก่อสร้างได้	ประสาน กฟง.สร. เพื่อรับทราบปัญหา	ไตรมาส 2	ผกป.
3	กฟส.รัตนบุรี	งานตามความรับผิดชอบ	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ก2 2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม (จำนวนกิจกรรม)	ไม่ผ่าน	25	23	0.92	3.70	รายละเอียดตามไฟล์ แผนปฏิบัติการ ก2	รายละเอียดตามไฟล์ แผนปฏิบัติการ ก2	ไตรมาส 2	ทุกแผนก
4	กฟส.รัตนบุรี	งานตามความรับผิดชอบ	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ก2 2.2.1.2 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม (ร้อยละ)	ไม่ผ่าน	2500	2300	0.92	3.70	รายละเอียดตามไฟล์ แผนปฏิบัติการ ก2	รายละเอียดตามไฟล์ แผนปฏิบัติการ ก2	ไตรมาส 2	ทุกแผนก
5	กฟส.รัตนบุรี	งานตามความรับผิดชอบ	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟอ.3	ไม่ผ่าน	3900	3882.21	0.995438462	4.91	รายละเอียดตามไฟล์ แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟอ.3	รายละเอียดตามไฟล์ แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟอ.3	ไตรมาส 2	ทุกแผนก

Th.

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟผ.รัตนบุรี	กฟผ.โนน นารายณ์
1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย					
1	1.1 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA <i>เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 590.81 ลานบาท</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 606.36 ลานบาท</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 621.90 ลานบาท</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 637.45 ลานบาท</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดับ 5--> 653.00 ลานบาท</i>	ลานบาท	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5	2.02 2.07 2.12 2.18 2.23	
สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567			ผลงาน (ลานบาท)	1.96	
			ผลงาน (ร้อยละ)	87.89	
			KPI	1.00	
			น้ำหนัก	3.0	
			คะแนน	3.00	

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
2	1.2 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพย์ ระยะยาว สินทรัพย์ภายในสถานีไฟฟ้า <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 20 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 40 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 80 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %</i> สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ			
			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1		
			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2		
			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3		
			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4		
			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5		
			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)		
			ผลงาน (เครื่อง)		
			ผลงาน (ร้อยละ)		
			KPI		
			น้ำหนัก		
			คะแนน		

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
3	1.3 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> อัตราส่วน PM/CM 1.5 เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> อัตราส่วน PM/CM 1.7 เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> อัตราส่วน PM/CM 1.8 เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> อัตราส่วน PM/CM 1.9 เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> อัตราส่วน PM/CM 2.0 สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	อัตราส่วน PM/CM #DIV/0!	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5 PM CM อัตราส่วน PM/CM KPI น้ำหนัก คะแนน	1.50 1.70 1.80 1.90 2.00 1,154,854 55,887 20.66 5.00 3.0 15.00	
4	1.4 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 81.45 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 85.75 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 90.25 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ 173.28	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	20.36 21.43 22.56 23.75 25.00 40.81 5.00 3.0 15.00	20.36 21.43 22.56 23.75 25.00 43.75 5.00 3.0 15.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
5	1.5 ความสำเร็จของการดำเนินการให้บริการติดตั้งชุด Solar Rooftop 1.5.1 ภาพรวมอย่างน้อย 5 ราย (กฟฟ.(รวมสังกัด)) <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 1 --> 15 ราย</i> <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 2 --> 30 ราย</i> <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 3 --> 45 ราย</i> <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 4 --> 60 ราย</i> <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 5 --> 75 ราย</i> ประเมินเสนอไตรมาส 2/2567	ราย		* เป้า 6 เดือน	* เป้า 6 เดือน
			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1		
			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2		
			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3		
			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4		
6	1.5.2 ดำเนินการเองอย่างน้อย 2 ราย (กฟฟ.(รวมสังกัด)) <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 1 --> 0 ราย</i> <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 2 --> - ราย</i> <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 3 --> 15 ราย</i> <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 4 --> - ราย</i> <i>เป้าหมายทั้งป ค่าระดับ 5 --> 30 ราย</i> ประเมินเสนอไตรมาส 2/2567	ราย	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5		
			ผลงาน		
			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			น้ำหนัก		
			คะแนน		

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟผ.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
7	1.6 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs	ร้อยละ			
	1.6.1 การรับคำสั่ง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS				
	ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	65.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 65 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	70.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 70 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	75.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	80.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 80 %		เป้าหมายสะสม (ราย)	27	
	สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567		ผลงาน (ราย)	27	
			ผลงาน (ร้อยละ)	100.00	
			KPI	5.00	
			น้ำหนัก	1.0	
			คะแนน	5.00	

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟผ.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
8	1.6.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONs ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 45 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 50 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 55 % เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 60 % สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 เป้าหมายสะสม (ราย) ผลงาน (ราย) ผลงาน (ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 32 14 43.75 1.75 1.0 1.75	5.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟผ.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
9	1.7 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS	ร้อยละ			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 95 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	95.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 96 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	96.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 97 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	97.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	98.00	
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 99 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	99.00	
	สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567		เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	24,267	
			ผลงาน (เครื่อง)	24,212	
			ผลงาน (ร้อยละ)	99.77	
			KPI	5.00	
			น้ำหนัก	3.0	
			คะแนน	15.00	

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
10	1.8 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหมอแปลงพื้นฐานข้อมูล ระบบ GIS เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 90 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 92 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 94 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 5--> 98 % สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5 เป้าหมายสะสม (เครื่อง) ผลงาน (เครื่อง) ผลงาน (ร้อยละ) KPI นาหนัก คะแนน	90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 372 370 99.46 5.00 3.0 15.00	

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟผ.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
11	1.9 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS (Data Cleansing) <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 98 %</i> สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 เป้าหมายสะสม (เครื่อง) หม้อแปลงไหม Error (เครื่อง) หม้อแปลงไหมเหลือเกิน 100% (เครื่อง) ผลงาน (ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 278 2 1 99.39 5.00 2.0 10.00	90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 112 0 0 100.00 5.00 2.0 10.00
12	1.10 ร้อยละคุณภาพของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง (22/33 KV) ในระบบ GIS เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA 3 <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 98 %</i> สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 เป้าหมายสะสม (เครื่อง) ผลงาน (เครื่อง) ผลงาน (ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 	90.00 92.00 94.00 96.00 98.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มิ

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
13	1.11 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติ การเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน		
14	1.12 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน นน (งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(นฉ) 20 ล้านบาท และ ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณพิเศษขอตรงท กบง.) 1.12.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายทั้งปี ค.ระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค.ระดับ 5 รผก.(นฉ): แผนงาน (ล้านบาท) รผก.(นฉ): ผลงาน (ล้านบาท) รผก.(นฉ): ผลงาน (ร้อยละ) ผชก.(ฉ3): แผนงาน (ล้านบาท) ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ล้านบาท) ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ร้อยละ) กบง.: แผนงาน (ล้านบาท) กบง.: ผลงาน (ล้านบาท) กบง.: ผลงาน (ร้อยละ) รวมแผนงาน (ล้านบาท) รวมผลงาน (ล้านบาท) รวมผลงาน (ร้อยละ)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.000 0.017 #DIV/0! 0.000 0.000 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0.000 0.017 100.00	

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กพฉ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มิ

[illegible]

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟผ.รัตนบุรี	กฟผ.โนน นารายณ์
16	1.13 ความสำเร็จในงานด้านนวัตกรรม เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน เป้าหมายทงบ คารระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้าหมายทงบ คารระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้าหมายทงบ คารระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้าหมายทงบ คารระดับ 5 --> 5 คะแนน ประเมินสนไตรมาส 2/2567	คะแนน	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม คารระดับ 2 เป้าหมายสะสม คารระดับ 3 เป้าหมายสะสม คารระดับ 4 เป้าหมายสะสม คารระดับ 5		
		#DIV/0!	ผลงาน		
			KPI	ยู่ระหว่างดำเนินการ	ยู่ระหว่างดำเนินการ
			น้ำหนัก		
			คะแนน		
17	1.14 ความสำเร็จในติดตามการดำเนินงานตาม Core Business Enablers เป้าหมายทงบ คารระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายทงบ คารระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายทงบ คารระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายทงบ คารระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายทงบ คารระดับ 5 --> 100 % ประเมินสนไตรมาส 2/2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม คารระดับ 1 เป้าหมายสะสม คารระดับ 2 เป้าหมายสะสม คารระดับ 3 เป้าหมายสะสม คารระดับ 4 เป้าหมายสะสม คารระดับ 5		
			ผลงาน		
			KPI		
			น้ำหนัก		
			คะแนน		

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)					
18	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 1 --> 106.54 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 2 --> 100.00 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 3 --> 93.46 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 4 --> 86.93 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 5 --> 80.39 %</i> สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5 ผลงาน (ล้านบาท) ผลงาน (ร้อยละ) KPI นาหนัก คะแนน	4.36 4.09 3.82 3.56 3.29 3.24 79.14 5.00 5.0 25.00	#DIV/0! อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นค 2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 1 --> 65.00 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 2 --> 75.00 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 3 --> 85.00%</i> <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 4 --> 95.00 %</i> <i>เป้าหมายทั้งปี คาระดับ 5 --> 100.00 %</i> สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5 กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม) กิจกรรมที่ผ่าน (กิจกรรม) ผลงาน (ร้อยละ) KPI นาหนัก คะแนน	65.00 75.00 85.00 95.00 100.00 25 23 92.00 3.70 2.0 7.40	65.00 75.00 85.00 95.00 100.00 8 8 100.00 5.00 2.0 10.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
20	2.2.1.2 ประเมินโดยคำนวณผลรวมความสำเร็จ เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> 100.00 % สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1	65.00	65.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 2	75.00	75.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 3	85.00	85.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 4	95.00	95.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 5	100.00	100.00
			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	2,300	800
			กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	25	8
			ผลงาน	92.00	100.00
			KPI	3.70	5.00
			น้ำหนัก	2.0	2.0
			คะแนน	7.40	10.00
21	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟผ.3 เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> 100.00 % สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1	65.00	65.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 2	75.00	75.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 3	85.00	85.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 4	95.00	95.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 5	100.00	100.00
			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	3,882.210	1,900.000
			กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	39	19
			ผลงาน	99.54	100.00
			KPI	4.91	5.00
			น้ำหนัก	2.0	2.0
			คะแนน	9.82	10.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
22	2.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ครั้ง/ราย/ปี			
	2.3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)				
	เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 2.06 ครั้ง/ราย/บ		เป้าหมายสะสม คาระดับ 1	1.22	
	เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 1.92 ครั้ง/ราย/บ		เป้าหมายสะสม คาระดับ 2	6.12	
	เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 1.18 ครั้ง/ราย/บ		เป้าหมายสะสม คาระดับ 3	6.21	
	เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 1.64 ครั้ง/ราย/บ		เป้าหมายสะสม คาระดับ 4	5.11	
	เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> 1.50 ครั้ง/ราย/บ		เป้าหมายสะสม คาระดับ 5	5.20	
	สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567		ผลงาน	1.51	
			KPI	5.00	
			น้ำหนัก	3.0	
			คะแนน	15.00	
23	2.3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟฟ.จตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)	ครั้ง/ราย/ปี			
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 1		
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 2		
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 3		
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 4		
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 5		
			จน.ผู้เซเพทตบ (ราย)		
			จน.ผู้เซเพททงหมด (ราย)		
	รอกาเป้าหมาย		ผลงาน		
			KPI		
			น้ำหนัก		
			คะแนน		

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
24	2.3.3 ดชนจนวนครงทเพพษดของ (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 1 --> 1.6/5 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 2 --> 1.5/4 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 3 --> 1.4/3 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 4 --> 1.3/2 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 5 --> 1.2/1 ครง/ราย/บ</i> สถานะสะสม มกราคม - มนาคม 2567	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม คาระดบ 1 เป้าหมายสะสม คาระดบ 2 เป้าหมายสะสม คาระดบ 3 เป้าหมายสะสม คาระดบ 4 เป้าหมายสะสม คาระดบ 5 ผลงาน KPI นาหนัก คะแนน		
25	2.3.4 ดชนจนวนครงทเพพษดของ (SAIFI) นครมุตสาหกรรม <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 1 --> 0.488 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 2 --> 0.431 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 3 --> 0.386 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 4 --> 0.335 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 5 --> 0.284 ครง/ราย/บ</i> สถานะสะสม มกราคม - มนาคม 2567	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม คาระดบ 1 เป้าหมายสะสม คาระดบ 2 เป้าหมายสะสม คาระดบ 3 เป้าหมายสะสม คาระดบ 4 เป้าหมายสะสม คาระดบ 5 ผลงาน KPI นาหนัก คะแนน		

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟผ.รัตนบุรี	กฟผ.โนน นารายณ์
26	2.3.5 ดชนจนวนครงทเพพษดของ (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงตา <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 1 --> 1.198 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 2 --> 1.116 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 3 --> 1.034 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 4 --> 0.952 ครง/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 5 --> 0.810 ครง/ราย/บ</i> สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม คาระดบ 1 เป้าหมายสะสม คาระดบ 2 เป้าหมายสะสม คาระดบ 3 เป้าหมายสะสม คาระดบ 4 เป้าหมายสะสม คาระดบ 5 ผลงาน KPI นาหนัก คะแนน		
27	2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 1 --> 42.31 นาท/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 2 --> 38.14 นาท/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 3 --> 35.11 นาท/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 4 --> 31.48 นาท/ราย/บ</i> <i>เป้าหมายทงบ คาระดบ 5 --> 27.85 นาท/ราย/บ</i> สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	นาท/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม คาระดบ 1 เป้าหมายสะสม คาระดบ 2 เป้าหมายสะสม คาระดบ 3 เป้าหมายสะสม คาระดบ 4 เป้าหมายสะสม คาระดบ 5 ผลงาน KPI นาหนัก คะแนน	240.91 222.20 203.49 184.77 166.07 34.43 5.00 3.0 15.00	
		1.005576208			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
28	2.4.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟฟ. จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด (กฟจ.ชัย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่)	นาท/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5		
	รอกาเป้าหมาย		ผลงาน		
			KPI		
			นาหนัก		
			คะแนน		
29	2.4.3 ดชนระยะเวลาเพพาชดของ (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 26.767 นาท/ราย/บ เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 24.695 นาท/ราย/บ เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 22.623 นาท/ราย/บ เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 20.551 นาท/ราย/บ เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> 18.479 นาท/ราย/บ สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	นาท/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5		
			ผลงาน		
			KPI		
			นาหนัก		
			คะแนน		

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
30	2.4.4 ดชนจนวนครงทเพพษดของ (SAIDI) นคมอุตสษกรรม <i>เบษหมษทงบ คระดบ 1 --> 12.4/ นษท/รษย/บ</i> <i>เบษหมษทงบ คระดบ 2 --> 11.1/8 นษท/รษย/บ</i> <i>เบษหมษทงบ คระดบ 3 --> 9.886 นษท/รษย/บ</i> <i>เบษหมษทงบ คระดบ 4 --> 8.594 นษท/รษย/บ</i> <i>เบษหมษทงบ คระดบ 5 --> 7.302 นษท/รษย/บ</i> สธษณษสสม มกรษคม - มษษคม 2567	นษท/รษย/ปี	<i>เบษหมษสสม คระดบ 1</i> <i>เบษหมษสสม คระดบ 2</i> <i>เบษหมษสสม คระดบ 3</i> <i>เบษหมษสสม คระดบ 4</i> <i>เบษหมษสสม คระดบ 5</i> ผลงษน KPI นษทนก คษณณ		
31	2.4.5 ดชนจนวนครงทเพพษดของ (SAIDI) ของระบบจษหษยร่งดษ <i>เบษหมษทงบ คระดบ 1 --> 152.7/2 นษท/รษย/บ</i> <i>เบษหมษทงบ คระดบ 2 --> 139.6/2 นษท/รษย/บ</i> <i>เบษหมษทงบ คระดบ 3 --> 126.5/2 นษท/รษย/บ</i> <i>เบษหมษทงบ คระดบ 4 --> 113.4/2 นษท/รษย/บ</i> <i>เบษหมษทงบ คระดบ 5 --> 100.3/2 นษท/รษย/บ</i> สธษณษสสม มกรษคม - มษษคม 2567	นษท/รษย/ปี	<i>เบษหมษสสม คระดบ 1</i> <i>เบษหมษสสม คระดบ 2</i> <i>เบษหมษสสม คระดบ 3</i> <i>เบษหมษสสม คระดบ 4</i> <i>เบษหมษสสม คระดบ 5</i> ผลงษน KPI นษทนก คษณณ		

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟผ.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
32	2.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3 2.5.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3 เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 5.60% เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 5.51% เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 5.54% เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 5.51% เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> 5.48% สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5 ผลงาน KPI น้ำหนัก คะแนน	7.18 7.14 7.10 7.06 7.02 6.86 5.00 1.5 7.50	7.18 7.14 7.10 7.06 7.02 6.86 5.00 1.5 7.50
33	2.5.2 หน่วยสูญเสียตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 14.09 ล้านหน่วย เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 14.51 ล้านหน่วย เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 15.05 ล้านหน่วย เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 15.52 ล้านหน่วย เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> 16.00 ล้านหน่วย สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ล้านหน่วย	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5 ผลงาน ผลงาน(ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	 #DIV/0! 	 #DIV/0!

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
34	2.6 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน	ร้อยละ			
	2.6.1 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้				
	เป้าหมายทบปี ระดับ 1 --> 120%		เป้าหมายสะสม ระดับ 1	120.00	
	เป้าหมายทบปี ระดับ 2 --> 115%		เป้าหมายสะสม ระดับ 2	115.00	
	เป้าหมายทบปี ระดับ 3 --> 110%		เป้าหมายสะสม ระดับ 3	110.00	
	เป้าหมายทบปี ระดับ 4 --> 105%		เป้าหมายสะสม ระดับ 4	105.00	
	เป้าหมายทบปี ระดับ 5 --> 100 %		เป้าหมายสะสม ระดับ 5	100.00	
	สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567		รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	3	
			ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	3	
			ผลงาน(ร้อยละ)	99.85	
			KPI	5.00	
			น้ำหนัก	1.0	
			คะแนน	5.00	
35	2.6.2 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้	ร้อยละ			
	เป้าหมายทบปี ระดับ 1 --> 90%		เป้าหมายสะสม ระดับ 1	90.00	
	เป้าหมายทบปี ระดับ 2 --> 85%		เป้าหมายสะสม ระดับ 2	85.00	
	เป้าหมายทบปี ระดับ 3 --> 80%		เป้าหมายสะสม ระดับ 3	80.00	
	เป้าหมายทบปี ระดับ 4 --> 75%		เป้าหมายสะสม ระดับ 4	75.00	
	เป้าหมายทบปี ระดับ 5 --> 70 %		เป้าหมายสะสม ระดับ 5	70.00	
	สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567		รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)	21	
			ลูกหนี้คงเหลือ (ล้านบาท)	11	
			ผลงาน(ร้อยละ)	51.84	
			KPI	5.00	
			น้ำหนัก	1.0	
			คะแนน	5.00	

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟผ.รัตนบุรี	กฟผ.โนน นารายณ์
36	2.7 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟผ.ดีเด่น ปี 2567 เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 55 คะแนน เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 60 คะแนน เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 65 คะแนน เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 70 คะแนน เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> 75 คะแนน เริ่มประเมินไตรมาส 2/2567	คะแนน			
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 1	55.00	55.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 2	60.00	60.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 3	65.00	65.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 4	70.00	70.00
			เป้าหมายสะสม คาระดับ 5	75.00	75.00
			ผลงาน(คะแนน)	0.00	0.00
			ผลงาน(ร้อยละ)	0.00	0.00
			KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			น้ำหนัก	1.0	1.0
			คะแนน	0.00	0.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
37	2.8 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (I,P) ประจำปี 2567	ร้อยละ			
	2.8.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง				
	เป้าหมายทยทบ ทุกระดับ 1 --> 00 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	
	เป้าหมายทยทบ ค่าระดับ 2 --> 10 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	
	เป้าหมายทยทบ ค่าระดับ 3 --> 80 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	
	เป้าหมายทยทบ ค่าระดับ 4 --> 90 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	
	เป้าหมายทยทบ ค่าระดับ 5 --> 100 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	
	สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567		เป้าสะสม(วงจรร-กม.)	1.46	
			ผลงานสะสม (วงจรร-กม.)	6.25	
			ผลงาน(ร้อยละ)	426.98	
			KPI	5.00	
			น้ำหนัก	1.0	
			คะแนน	5.00	
38	2.8.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	ร้อยละ			
	เป้าหมายทยทบ ทุกระดับ 1 --> 60 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	
	เป้าหมายทยทบ ค่าระดับ 2 --> 70 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	
	เป้าหมายทยทบ ค่าระดับ 3 --> 80 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	
	เป้าหมายทยทบ ค่าระดับ 4 --> 90 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	
	เป้าหมายทยทบ ค่าระดับ 5 --> 100 %		เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	
	สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567		เป้าสะสม(วงจรร-กม.)	1.78	
			ผลงานสะสม (วงจรร-กม.)	4.83	
			ผลงาน(ร้อยละ)	270.85	
			KPI	5.00	
			น้ำหนัก	1.0	
			คะแนน	5.00	

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
39	2.8.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง เป้าหมายทงบ คาระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายทงบ คาระดับ 5 --> 100 % สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2567	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม คาระดับ 1 เป้าหมายสะสม คาระดับ 2 เป้าหมายสะสม คาระดับ 3 เป้าหมายสะสม คาระดับ 4 เป้าหมายสะสม คาระดับ 5 เป้าสะสม (KVA) ผลงานสะสม (KVA) ผลงาน(ร้อยละ) KPI น้ำหนัก คะแนน	60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 30.00 250.00 100.00 5.00 1.0 5.00	

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มี

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ / ผลงาน	กฟส.รัตนบุรี	กฟย.โนน นารายณ์
	1.งานตามนโยบาย / งานตามทศุดงคบบญชามอบหมาย (30 %)	นาหนกรวม		24.00	5.00
		นาหนกทเมเชบระเมน*		2.00	0.00
		นาหนกทเชบระเมน		22.00	5.00
		คะแนน		94.75	25.00
		KPI		4.3068	5.0000
	2.งานตามหนาทความรบผดชอบ (30 %)	นาหนกรวม		24.50	8.50
		นาหนกทเมเชบระเมน		1.00	1.00
		นาหนกทเชบระเมน		23.50	7.50
		คะแนน		112.12	37.50
		KPI		4.7710	5.0000
	รวม ข้อ 1 และ 2	นาหนกรวม		48.50	13.50
		นาหนกทเมเชบระเมน		3.00	1.00
		นาหนกทเชบระเมน		45.50	12.50
		KPI		4.5389	5.0000