


สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดปลาฯ ๒
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ เลขที่ ๔๔๕ ถนนเพชรเกษม ตำบล/แขวง หาดใหญ่ อำเภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย พลตำรวจโทสาคร ทองมุณี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสงขลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๙๙ หมู่ ๓ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบล/แขวง ควนลัง อำเภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดยนายจรรยา ล่องชุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด สงขลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สข. ๐๐๗๕๘๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้



ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างตลาดปลาฯ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยทำการ

- ก่อสร้างตลาดปลาฯ ๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
- รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

ณ ถนนรักการ , ถนนมนตรี ๑ , ถนนมนตรี ๒ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป

จำนวน ๑๙๒ (หนึ่งร้อยเก้าสิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาร่างขอบเขตงาน

จำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า

ตรวจสัญญาแล้ว
[Signature]



[Signature]
ผู้ว่าจ้าง
[Signature]
ผู้รับจ้าง

- ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาสรุปผลรายการประมาณราคากลาง จำนวน ๗๓ (เจ็ดสิบสาม) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือรับรอง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๙ ผนวก ๙ สำเนาประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างตลาดปลา ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓ (สามสิบสาม) หน้า
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ สำเนาประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดปลา ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ สำเนาทารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จำนวน ๕๕๑ (ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด) หน้า
- ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ สำเนาสรุปผลรายงานประมาณราคากลาง จำนวน ๖๕ (หกสิบห้า) หน้า
- ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ สำเนารายการประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน ๖๕๗ (หกร้อยห้าสิบเจ็ด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๐๐๐๖๔๓๒๑๘๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน
๓๗,๔๐๒,๙๐๑ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗๔๘,๐๕๘,๐๐๐.๙๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่ สิบแปดล้านห้าหมื่นแปดพันบาทเก้าสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘,๙๓๘,๓๗๓.๘๙ บาท (สี่สิบแปดล้านเก้า แสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย ถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๖,๒๖๑.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเอ็ด บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A,B,C,D และทางเชื่อม

- ขออนุมัติเข้าดำเนินการ และขอใช้ระบบสาธารณูปโภค จากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ

- นำเสนอแผนงานก่อสร้าง รายชื่อสถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงานพร้อมเอกสารรับรองให้คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุฯ แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- นำเสนอแผนงานรื้อพร้อมรับรองโดยวิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธาที่มีความชำนาญงานพอ เพียงแก่งานรื้อถอน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- ติดตั้งรั้วชั่วคราว พร้อมกำหนดหมุดตำแหน่ง Bench Mark จำนวน ๔ จุด สำหรับตรวจเช็คระดับ



มาตรฐาน พร้อมเสนอ SHOP DRAWING ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- จัดทำป้ายโครงการพร้อมโครงสร้างยึดป้ายและฐานรับป้าย ค.ส.ล. และซุ้มประตูเหล็กทางเข้าโครงการ และที่ล้างล้อ แล้วเสร็จ

- ขออนุมัติผังการใช้พื้นที่ก่อสร้าง เส้นทางขนส่งลำเลียงวัสดุและเส้นทางจราจร แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- ขออนุมัติขนาดเสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก วิธีการเจาะ วิธีการตอก พร้อมรายการคำนวณ แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- ขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ ระบบหม้อแปลง แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ในงานก่อสร้าง แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- รื้อถอนอาคารเดิมและทางเชื่อม (ไม่รวมโครงสร้างฐานราก) ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมนำส่งคืนวัสดุและบัญชีควบคุมวัสดุ (โครงหลังคาเหล็กพร้อมวัสดุผนังหลังคา งานเหล็กรูปพรรณ ประตูเหล็กม้วนหรือประตูเหล็กยึด รวบบันไดและราวกันตก วงกบประตูหน้าต่าง เป็นต้น) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙,๓๕๐,๗๒๕.๐๑ บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A,B,C,D และทางเชื่อม

- ขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย พร้อม SHOP DRAWING แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- ขออนุมัติรูปแบบ Tower Crane พร้อมรายการคำนวณ ตำแหน่งติดตั้ง วิธีการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้ง แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- ขออนุมัติ SHOP DRAWING งานระบบพื้น Post Tension และวัสดุ อุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการและสัญญากำหนด แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ


- ทำงานระบบป้องกันดินพังโดยใช้โครงสร้างกันดินแบบแผ่นเหล็กพืด (Steel Sheet Pile) แล้วเสร็จ

- รื้อถอนโครงสร้างฐานรากอาคารเดิม และทำการขุดดิน ชั้นใต้ดิน พร้อมขนย้ายดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จไปเก็บยังสถานที่เทศบาลฯ กำหนด

- ทำการปักผังอาคาร แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖,๓๕๘,๔๘๓.๐๑ บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



Handwritten signature in blue ink.

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

อาคาร A

- ทำการเจาะเสาเข็มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความลึกตามที่แบบรูปรายการและสัญญากำหนด พร้อมสกัดและตัดหัวเสาเข็มเจาะทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทั้งหมด พร้อมนำส่งผลการทดสอบ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST จำนวน ๒ ต้น พร้อมทั้งนำส่งผลการทดสอบ แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
- ทำการตอกเสาเข็ม ขนาดหน้าตัดและความลึกตามที่แบบรูปรายการและสัญญากำหนด ตรวจสอบ BLOW COUNT และนำส่งผลรายงานการตรวจสอบ BLOW COUNT พร้อมสกัดและตัดหัวเสาเข็มตอกทั้งหมด แล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- ทำการเจาะเสาเข็มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความลึกตามที่แบบรูปรายการและสัญญากำหนด พร้อมสกัดและตัดหัวเสาเข็มเจาะทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทั้งหมด พร้อมนำส่งผลการทดสอบ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST จำนวน ๒ ต้น พร้อมทั้งนำส่งผลการทดสอบ แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
- ทำการตอกเสาเข็ม ขนาดหน้าตัดและความลึกตามที่แบบรูปรายการและสัญญากำหนด ตรวจสอบ BLOW COUNT และนำส่งผลรายงานการตรวจสอบ BLOW COUNT พร้อมสกัดและตัดหัวเสาเข็มตอกทั้งหมด แล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- ทำการเจาะเสาเข็มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความลึกตามที่แบบรูปรายการและสัญญากำหนด พร้อมสกัดและตัดหัวเสาเข็มเจาะทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทั้งหมด พร้อมนำส่งผลการทดสอบ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST จำนวน ๒ ต้น พร้อมทั้งนำส่งผลการทดสอบ แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
- ทำการตอกเสาเข็ม ขนาดหน้าตัดและความลึกตามที่แบบรูปรายการและสัญญากำหนด ตรวจสอบ



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

BLOW COUNT และนำเสนอผลรายงานการตรวจสอบ BLOW COUNT พร้อมสกัดและตัดหัวเสาเข็มตอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST โดยวิธี DYNAMIC จำนวน ๑ ต้น พร้อมนำเสนอผลการ
ทดสอบ แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๖,๓๕๘,๔๙๓.๐๑ บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาท
หนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- ทำการเจาะเสาเข็มตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความลึกตามที่แบบรูปรายการและสัญญากำหนด
พร้อมสกัดและตัดหัวเสาเข็มเจาะทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทั้งหมด พร้อมนำเสนอผลการทดสอบ แล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST จำนวน ๒ ต้น พร้อมทั้งนำเสนอ
ผลการทดสอบ แล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ

- ทำการตอกเสาเข็ม ขนาดหน้าตัดและความลึกตามที่แบบรูปรายการและสัญญากำหนด ตรวจสอบ
BLOW COUNT และนำเสนอผลรายงานการตรวจสอบ BLOW COUNT พร้อมสกัดและตัดหัวเสาเข็มตอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๒๔,๗๕๔.๐๑ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่ง
สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- หล่อฐานราก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- หล่อเสาตอม่อ ผนังลิฟต์ ค.ส.ล. (PIT DEPTH ๑.๕๐ ม.) และปัดกั้นและดักกวาดทราย แล้วเสร็จ

- หล่อฐาน ค.ส.ล. รับถังระบบบำบัดน้ำเสียรวม ถังดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำเสียรวม ถังดักไขมัน พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ


- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบหมุนเวียนตะกอนขนาด ๓๐ ลบ.ม./วัน พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๘๐,๕๘๐.๐๑ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- หล่อฐานราก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

- หล่อเสาตอม่อ ผนังลิฟต์ ค.ส.ล. (PIT DEPTH ๑.๕๐ ม.) และบ่อดักขยะและดักกรวดทราย แล้วเสร็จ
- หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- หล่อฐาน ค.ส.ล. รับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบหมุนเวียนตะกอนขนาด ๓๐ ลบ.ม/วัน พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- หล่อฐานราก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- หล่อเสาตอม่อ ผนังลิฟต์ ค.ส.ล. (PIT DEPTH ๑.๕๐ m.) และบ่อบรรจุน้ำ แล้วเสร็จ
- หล่อฐาน ค.ส.ล.รับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบหมุนเวียนตะกอนขนาด ๓๐ ลบ.ม/วัน พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๘๐,๕๘๐.๐๑ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- หล่อฐานราก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. และผนังลิฟต์ ค.ส.ล.(PIT DEPTH ๑.๕๐ m.) แล้วเสร็จ
- หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- หล่อฐาน ค.ส.ล.รับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบหมุนเวียนตะกอนขนาด ๓๐ ลบ.ม/วัน พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- หล่อคาน พื้น ค.ส.ล. ขึ้นใต้ดิน และกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ขึ้นใต้ดินรับพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- จัดทำบ่อสูบน้ำทิ้ง ขนาดตามแบบรูปรายการกำหนด พร้อมฝาบ่อ จำนวน ๓ ชุด (ไม่รวมปั๊มสูบน้ำ)



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

แบบ Auto และตู้ควบคุม) แล้วเสร็จ

- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ
- ทำงานกำจัดปลวก โดยวิธีระบบท่อ PIPE TREATMENT แล้วเสร็จ (ไม่รวมน้ำยากำจัดปลวก)
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- หล่อคาน พื้น ค.ส.ล.ชั้นใต้ดิน และกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นใต้ดินรับพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- จัดทำบ่อสูบน้ำทิ้ง ขนาดตามแบบรูปรายการกำหนด พร้อมฝาบ่อ จำนวน ๓ ชุด (ไม่รวมปั๊มสูบน้ำ

แบบ Auto และตู้ควบคุม) แล้วเสร็จ

- วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง Tower Crane จำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ
- ทำงานกำจัดปลวก โดยวิธีระบบท่อ PIPE TREATMENT แล้วเสร็จ (ไม่รวมน้ำยากำจัดปลวก)
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- หล่อคาน พื้น ค.ส.ล.ชั้นใต้ดิน และกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นใต้ดินรับพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- จัดทำบ่อสูบน้ำทิ้ง ขนาดตามแบบรูปรายการกำหนด พร้อมฝาบ่อ จำนวน ๓ ชุด (ไม่รวมปั๊มสูบน้ำ

แบบ Auto และตู้ควบคุม) แล้วเสร็จ

- วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง Tower Crane จำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ
- ทำงานกำจัดปลวก โดยวิธีระบบท่อ PIPE TREATMENT แล้วเสร็จ (ไม่รวมน้ำยากำจัดปลวก)
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



อาคาร D

- หล่อคาน พื้น ค.ส.ล.ชั้นใต้ดิน และกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นใต้ดินรับพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- จัดทำบ่อสูบน้ำทิ้ง ขนาดตามแบบรูปรายการกำหนด พร้อมฝาบ่อ จำนวน ๓ ชุด (ไม่รวมปั๊มสูบน้ำ

แบบ Auto และตู้ควบคุม) แล้วเสร็จ

- วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง Tower Crane จำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ
- ทำงานกำจัดปลวก โดยวิธีระบบท่อ PIPE TREATMENT แล้วเสร็จ (ไม่รวมน้ำยากำจัดปลวก)
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- หล่อคาน พื้น และทางลาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นใต้ดินชั้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๑ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๓๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- หล่อคาน พื้น และทางลาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นใต้ดินชั้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๑ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๙,๓๕๐,๗๒๕.๐๑ บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่ง



สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- หล่อคาน พื้น และทางลาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นใต้ดินขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๑ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๓๕๐,๗๒๕.๐๑ บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- หล่อคาน พื้น และทางลาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นใต้ดินขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๑ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุสถาปัตยกรรม พื้น และผนังแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๒ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ

ตราประทับ
[Signature]



[Signature]
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๘๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๐,๔๓๕.๐๑ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๒ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๒ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๑๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๐,๔๓๕.๐๑ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ตราประทับ
ลายเซ็น
ผู้รับจ้าง



ลายเซ็น
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๒ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๐,๔๓๕.๐๑ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ รับพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๓ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๔๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๐,๔๓๕.๐๑ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ รับพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๓ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๐,๔๓๕.๐๑ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ รับพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๓ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๗๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๐,๔๓๕.๐๑ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ รับพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นที่ ๓ (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๙๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นดาดฟ้า (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๐๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๐,๔๓๕.๐๑ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นดาดฟ้า (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๒๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๔๖๔.๐๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C


- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นดาดฟ้า (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๓๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๑๐,๔๓๕.๐๑ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตพื้น Post Tension ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - หล่อเสา และหล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - วาง SLEEVE ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - จัดทำระบบป้องกันฝุ่นชั้นดาดฟ้า (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๑๘,๒๐๓.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสามบาท)



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

ถ่วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
 - หล่ออัมจันทร์ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - จัดทำระบบป้องกันฝุ่น (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
 - หล่อโครงสร้างกระเบตั้นไม้ แล้วเสร็จ
 - วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๖๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๖,๒๖๑.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเอ็ด

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
 - หล่อเสา ค.ส.ล. และติดตั้งเสาเหล็ก และโครงหลังคา แล้วเสร็จ
 - จัดทำระบบป้องกันฝุ่น (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
 - หล่อโครงสร้างกระเบตั้นไม้ แล้วเสร็จ
 - วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๘๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๑๘,๒๐๓.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสามบาท


ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
 - หล่ออัมจันทร์ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
 - จัดทำระบบป้องกันฝุ่น (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
 - หล่อโครงสร้างกระเบตั้นไม้ แล้วเสร็จ
 - วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๙๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๖,๒๖๑.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเอ็ด

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

อาคาร D

- หล่อคาน และพื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
 - หล่อเสา ค.ส.ล. และติดตั้งเสาเหล็ก และโครงหลังคา แล้วเสร็จ
 - จัดทำระบบป้องกันฝุ่น (ป้องกันแนวที่ติดกับถนน) แล้วเสร็จ
 - หล่อโครงสร้างกระเบื้องต้นไม้ แล้วเสร็จ
 - วาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๒๒๐,๘๗๐.๐๑ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A ,B และทางเชื่อม

- ติดตั้งโครงสร้างรองรับบันไดเลื่อน พร้อมโครงสร้างหลังคาคลุมบันไดเลื่อน ชั้นที่ ๑ อาคาร A แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งโครงสร้าง FACADE ระดับ +๕.๖๐ ม. แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งโครงสร้างหลังคา CANOPY ๑ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งโครงสร้างหลังคา CANOPY ๒ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานวัสดุผนังหลังคาและดาดฟ้าแล้วเสร็จ
 - ทำงานโครงสร้างศาลาทอดทอง
 - ติดตั้งโครงสร้างเหล็กทางเชื่อม ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้ง ๓W COMPOSITE FLOOR DECK พร้อมเหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นทางเชื่อม ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๒๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๓๔๒,๙๕๗.๐๑ บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C,D และทางเชื่อม

- ติดตั้งโครงสร้างรองรับบันไดเลื่อน พร้อมโครงสร้างหลังคาคลุมบันไดเลื่อน ชั้นที่ ๑ อาคาร C แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้าง FACADE ระดับใต้พื้นที่ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคา CANOPY ๑ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคา CANOPY ๒ แล้วเสร็จ



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

- ติดตั้งโครงสร้างเหล็กทางเชื่อม ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ๓W COMPOSITE FLOOR DECK พร้อมเหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นทางเชื่อม ชั้นที่ ๓ แล้ว

เสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๔๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๔๔๙,๕๐๘.๐๒ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A ,B,C,D และทางเชื่อม

- ติดตั้งโครงสร้างรองรับบันไดเลื่อน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานอลูมิเนียมคอมโพสิตหุ้มโครงเหล็ก งานหลังคาเมทัลชีทชนิดระบบล็อก งานรางน้ำ

สแตนเลส CANOPY ๑ และ CANOPY ๒ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงสร้าง FACADE ระดับใต้พื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้างเหล็กทางเชื่อม ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ๓W COMPOSITE FLOOR DECK พร้อมเหล็กเสริม และเทคอนกรีตพื้นทางเชื่อม ชั้นดาดฟ้า

แล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๕๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๖๙๓,๖๘๒.๐๓ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- ติดตั้งโครงสร้างโดม พร้อมงานอลูมิเนียมคอมโพสิตหุ้มโครงเหล็ก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบันไดเหล็ก ชั้นดาดฟ้าขึ้นชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบไม้ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ท่อระบบดับเพลิง ชั้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อและรางเดินสาย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศ

และระบบภาพ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ชั้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๗๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๖๘,๙๒๘.๐๑ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบ



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

แปดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- ติดตั้งบันไดเหล็ก ชั้นดาดฟ้าขึ้นชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบไม้ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ท่อระบบดับเพลิง ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อและรางเดินสาย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศ

และระบบภาพ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังภายใน ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๘๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๗๒,๘๑๒.๐๑ บาท (สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- ติดตั้งบันไดเหล็ก ชั้นดาดฟ้าขึ้นชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบไม้ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ท่อระบบดับเพลิง ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อและรางเดินสาย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศ

และระบบภาพ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังภายใน ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๖๘,๙๒๘.๐๑ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- ติดตั้งบันไดเหล็ก ชั้นดาดฟ้าขึ้นชั้นวางถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบไม้ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ท่อระบบดับเพลิง ขึ้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อและรางเดินสาย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศ



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

และระบบภาพ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ชั้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๔๕๗,๒๗๖.๐๒ บาท (สิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- ฉาบปูนผนังภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งวัสดุปูพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งวัสดุบุผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อและรางเดินสาย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบเสียงประกาศและระบบภาพ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๑๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๙๘,๗๘๓.๐๑ บาท (สิบล้านเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- ฉาบปูนผนังภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งวัสดุปูพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งวัสดุบุผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อและรางเดินสาย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบเสียงประกาศและระบบภาพ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๓๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๔๕๗,๒๗๖.๐๒ บาท (สิบหกล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


อาคาร C

- ฉาบปูนผนังภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งวัสดุปูพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งวัสดุบุผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อและรางเดินสาย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ผู้จ้าง
ผู้รับจ้าง

ระบบเสียงประกาศและระบบภาพ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๔๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๙๘,๗๘๓.๐๑ บาท (สิบล้านเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาท
หนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- ฉาบปูนผนังภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งวัสดุปูพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งวัสดุบุผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อและรางเดินสาย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบเสียงประกาศและระบบภาพ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๒๘,๖๓๘.๐๑ บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบ
แปดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- ติดตั้งฝ้าเพดาน C๒,C๓,C๔,C๕,C๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานผิวสัมผัสผู้พิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู ประตูเหล็กพร้อมทำสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระจก ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๖๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๒๘,๖๓๘.๐๑ บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบ
แปดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- ติดตั้งฝ้าเพดาน C๒,C๓,C๔,C๕,C๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานผิวสัมผัสผู้พิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู ประตูเหล็กพร้อมทำสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระจก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๗๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๒๘,๖๓๘.๐๑ บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- ติดตั้งฝ้าเพดาน C๒,C๓,C๔,C๕,C๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานผิวสัมผัสผู้พิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งบานประตู ประตูเหล็กพร้อมทำสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระຈก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๙๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๒๘,๖๓๘.๐๑ บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- ติดตั้งฝ้าเพดาน C๒,C๓,C๔,C๕,C๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานผิวสัมผัสผู้พิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งบานประตู ประตูเหล็กพร้อมทำสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระຈก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๐๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)


งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๑๘๙,๗๙๘.๐๓ บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- ติดตั้งซุ้มไม้ไผ่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานแผงบังถัดเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งราวกันตกและส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งผนังตกแต่ง แผงกันแดดทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๑๘๙,๗๙๘.๐๓ บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

- ติดตั้งขั้วไม้ไผ่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานแผงบังถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตกและส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังตกแต่ง แผงกันแดดทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๒๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๑๘๙,๗๙๘.๐๓ บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- ติดตั้งขั้วไม้ไผ่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานแผงบังถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตกและส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังตกแต่ง แผงกันแดดทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๓๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๑๘๙,๗๙๘.๐๓ บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- ติดตั้งขั้วไม้ไผ่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานแผงบังถึงเก็บน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตกและส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังตกแต่ง แผงกันแดดทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๕๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๖๗๐,๓๗๘.๐๔ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A

- ติดตั้งงานป้ายบอกชั้น ป้ายร้านค้า ร้านอาหาร งานกรุกระเบื้องผนังตลาดสด ทั้งหมดแล้วเสร็จ



- ติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดจ้างและสั่งทำ ร้านแผงจำหน่าย แผงค้าต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๖๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๖๗๐,๓๗๘.๐๔ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบแปด บาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- ติดตั้งงานป้ายบอกชั้น ป้ายร้านค้า ร้านอาหาร งานกรูกระเบื้องผนังตลาดสด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดจ้างและสั่งทำ ร้านแผงจำหน่าย แผงค้าต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๖๗๐,๓๗๘.๐๔ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบแปด บาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- ติดตั้งงานป้ายบอกชั้น ป้ายร้านค้า ร้านอาหาร งานกรูกระเบื้องผนังตลาดสด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดจ้างและสั่งทำ ร้านแผงจำหน่าย แผงค้าต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๘๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๖๗๐,๓๗๘.๐๔ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบแปด บาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- ติดตั้งงานป้ายบอกชั้น ป้ายร้านค้า ร้านอาหาร งานกรูกระเบื้องผนังตลาดสด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดจ้างและสั่งทำ ร้านแผงจำหน่าย แผงค้าต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๙๙ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๘๗,๑๓๑.๐๒ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบ เอ็ดบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A



- ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าขนาด ๓๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม สวิตช์และเต้ารับระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ระบบเสียงประกาศ ระบบภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหัวจ่ายน้ำระบบดับเพลิง FIRE HOSE CABINET (FHC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและงานระบบสายดิน (Ground) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร และส่วนอื่น ๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๑๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๖๘,๙๒๘.๐๑ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร B

- ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าขนาด ๓๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม สวิตช์และเต้ารับระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ระบบเสียงประกาศ ระบบภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหัวจ่ายน้ำระบบดับเพลิง FIRE HOSE CABINET (FHC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและงานระบบสายดิน (Ground) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร และส่วนอื่น ๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ตรวจสอบแล้ว
[Signature]



[Signature]
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๒๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๘๗,๑๓๑.๐๒ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร C

- ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าขนาด ๓๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม สวิตช์และเต้ารับระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ระบบเสียงประกาศ ระบบภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหัวจ่ายน้ำระบบดับเพลิง FIRE HOSE CABINET (FHC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและงานระบบสายดิน (Ground) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร และส่วนอื่น ๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๓๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๙๖๘,๙๒๘.๐๑ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร D

- ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าขนาด ๓๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม สวิตช์และเต้ารับระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ระบบเสียงประกาศ ระบบภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหัวจ่ายน้ำระบบดับเพลิง FIRE HOSE CABINET (FHC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและงานระบบสายดิน (Ground) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร และส่วนอื่น ๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๑๖,๙๘๖.๐๒ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A,B,C,D และทางเชื่อม

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันขนาด ๑,๖๐๐ KVA แรงดัน ๓๓ KV และมีเตอรืวัดกระแส และได้รับการทดสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินชนิดกระแสสลับแบบ ๓ เฟสขนาด ๒๗๕ KVA และอุปกรณ์
- แล้วเสร็จทั้งหมด

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟส่อง FAÇADE ตกแต่งด้านข้างอาคาร รวมงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ดวงโคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๖๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๗๖,๖๙๖.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A,B,C,D และทางเชื่อม

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Auto พร้อมตู้ควบคุมอุปกรณ์ แล้วเสร็จครบจำนวนตามที่ระบุในรูปแบบ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา (TRANSFER PUMP) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒ x ๕๐ GPM. ที่ความสูง ๓๕ เมตร พร้อมตู้ควบคุม แล้วเสร็จครบจำนวนตามที่ระบุในรูปแบบ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาเพิ่มแรงดัน PACKAGE BOOSTER PUMP สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒ x ๓๖ GPM. ที่ความสูง ๒๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ แล้วเสร็จครบจำนวนตามที่ระบุในรูปแบบ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๗๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๖๓๙,๓๐๖.๐๕ บาท (สี่สิบสองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยหกบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A,B,C,D และทางเชื่อม



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

- ติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ใช้ในอาคารพร้อมทดสอบการใช้งาน แล้วเสร็จครบจำนวนตามที่ระบุในรูปแบบ
- ติดตั้งบันไดเลื่อนที่ใช้ในอาคารพร้อมทดสอบการใช้งาน แล้วเสร็จครบจำนวนตามที่ระบุในรูปแบบ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๘๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๕๕๖,๐๕๙.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาท ห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคาร A,B,C,D และทางเชื่อม

- ทำการอัดน้ำยากำจัดปลวก โดยวิธีระบบท่อ PIPE TREATMENT แล้วเสร็จ
- จัดทำงานตกแต่งศาลาทวดทอง พร้อมประติมากรรม ตามแบบรูปรายการและสัญญากำหนด

แล้วเสร็จทั้งหมด

- จัดทำงานตกแต่งอัมจันทร์พักผ่อน พร้อมงานปลูกต้นไม้บริเวณอัมจันทร์พักผ่อน แล้วเสร็จทั้งหมด
- จัดทำงานปรับภูมิทัศน์ งานวางระบายน้ำและงานฝาดะแกรง งานถนนและลานจอดรถ งานเหล็กฉาก

กันเหลื่อมเสา งานคั่นห้ามล้อพร้อมเหล็กยึด งานทางเท้าและลานพักผ่อน งานพันธุ์ไม้ และงานซ่อมแซมถนนโดยรอบกลับสู่สภาพเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด

- ติดตั้งงานระบบเมนประปา งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย งานติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์และงานไฟฟ้า พร้อมทดสอบค่า Start up เดินระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บค่าตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ

- ทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย แล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบประปาที่ใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย แล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบควบคุมบิ่ดับเพลิงและระบบ Graphic Annunciator System ใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย

แล้วเสร็จ

- ทำงานส่วนที่เหลืออื่น ๆ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยตามแบบรูปรายการและ

สัญญากำหนด

- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING AutoCAD รูปแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง และราย

ละเอียดวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ แล้วเสร็จ

- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING AutoCAD รูปแบบงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร และอื่น ๆ แล้วเสร็จ
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING AutoCAD รูปแบบระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ
- นำส่งบัญชีัญญแจ และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกชนิดที่ระบุ แล้วเสร็จ
- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร และทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคาร
- ปรับพื้นที่บริเวณ สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ตราประทับ
ผู้ว่าจ้าง



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุ

๑. งวดงานที่กำหนดเป็นการคำนวณ และกำหนดงานตามลักษณะการก่อสร้างและจำนวนปริมาณงาน โดยสามารถเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้ ยกเว้นงวดงานที่ ๑ และงวดงานสุดท้าย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๑๒,๒๐๘,๗๐๐.๑๓ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านสองแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทสิบสามสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม ข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบ

ตรวจสัญญาแล้ว
[Signature]



9

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

อำนาจจากผู้จ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

ตราสัญญาฉบับที่
๓๐๖/๒๕๖๑
๒๕



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา งานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๗๔๘,๐๕๘.๐๐ - บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๔,๘๘๙.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ตราลงนาม
[Signature]
[Signature]



[Signature]
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง จะต้องขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังมิได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานของสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

๒๓.๒ ช่างเชื่อม

๒๓.๓ ช่างเครื่องกล

๒๓.๔ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๑๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

๐๖ ๑๐ ๖๗ ๑๑

ลงชื่อ..... (น.ส.นาชนัน เจ๊ะมะ) ผู้ช่วยนิติกร

ลงชื่อ..... (นางสาวอังสนา วงศ์วิวัฒน์) ผู้ช่วยนิติกร

ลงชื่อ..... (นายพรชัย เจริญศักดิ์) นิติกร (3)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๔๔๐๒๒๖

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๘๒๒๐๒๕๔๒๑



(ลงชื่อ) พลตำรวจโท.....ผู้ว่าจ้าง
(สาคร ทองมุณี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายจรรยา ล่องชุม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรพีรัตน์ ดันติเมตตา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพิศ หนูเรือง)

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๗๔-๒๐๐๐๔๑																												
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างตลาดปลาชำ ๒ ผู้รับจ้าง บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด ที่อยู่ ๑๑๙๙ หมู่ ๓ ถนนเลียลคลองชลประทาน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร . ๐๗๔-๕๕๒๒๑๑	งบประมาณเป็นเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๗๔๘,๐๕๘,๐๐๐.๙๐ บาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">๑. นายสุชาติ</td> <td style="width: 33%;">บริษัท กิจดำรง</td> <td style="width: 33%;">ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๒. นายประเสริฐ</td> <td>สุขคะโต</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๓. นางรพียรัตน์</td> <td>ตันติเมตตา</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๔. นายธานินทร์</td> <td>สุขวรรณโณ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๕. นายสุพิศ</td> <td>หนูเรือง</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖. นายฤทธิธณ</td> <td>สุขการณ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗. นายเกรียงไกร</td> <td>ร่มสงฆ์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๘. นายเฉลิมศักดิ์</td> <td>มุสิกะเจริญ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๙. นายวิวัฒน์</td> <td>ภักดี</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>	๑. นายสุชาติ	บริษัท กิจดำรง	ประธานกรรมการ	๒. นายประเสริฐ	สุขคะโต	กรรมการ	๓. นางรพียรัตน์	ตันติเมตตา	กรรมการ	๔. นายธานินทร์	สุขวรรณโณ	กรรมการ	๕. นายสุพิศ	หนูเรือง	กรรมการ	๖. นายฤทธิธณ	สุขการณ	กรรมการ	๗. นายเกรียงไกร	ร่มสงฆ์	กรรมการ	๘. นายเฉลิมศักดิ์	มุสิกะเจริญ	กรรมการ	๙. นายวิวัฒน์	ภักดี	กรรมการ
๑. นายสุชาติ	บริษัท กิจดำรง	ประธานกรรมการ																										
๒. นายประเสริฐ	สุขคะโต	กรรมการ																										
๓. นางรพียรัตน์	ตันติเมตตา	กรรมการ																										
๔. นายธานินทร์	สุขวรรณโณ	กรรมการ																										
๕. นายสุพิศ	หนูเรือง	กรรมการ																										
๖. นายฤทธิธณ	สุขการณ	กรรมการ																										
๗. นายเกรียงไกร	ร่มสงฆ์	กรรมการ																										
๘. นายเฉลิมศักดิ์	มุสิกะเจริญ	กรรมการ																										
๙. นายวิวัฒน์	ภักดี	กรรมการ																										
เริ่มก่อสร้าง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลา ๙๐๐ วัน																												

กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา

เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องขอภัยที่โครงการก่อสร้าง.....
 ต้องล่าช้าเนื่องจาก..... (ระบุเหตุผล)
 วันที่..... เดือน พ.ศ.

ข้อกำหนด

๑. แผ่นป้ายขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ไม้อัดขนาด ๔ มม. กรอบโครงไม้ ๑" x ๒" ทาสีน้ำ
๒. พื้นทั่วไปทาสีเขียว
- ตัวหนังสือสีขาว
- เส้นกรอบใช้สีดำ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง