

มติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในคราวประชุมครั้งที่ ๗๖๖ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ชั้น ๒๐

อาคารวัฒนาวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

๑. เรื่อง การเพิ่มงาน/เพิ่มเงินงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจุดตัดถนนบางกรวย - ไทรน้อย - คลองบางไผ่ - จุดตัดถนนจันทร์ทองเอี่ยม
๒. เรื่อง การเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงินงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ ๓ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๓. เรื่อง การเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงิน และขยายระยะเวลาก่อสร้างงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม ๓ ช่วงสะพานพระราม ๙ ถึงเลียบทางพิเศษเฉลิมมหานคร
๔. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. เรื่อง การจัดจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงแยกลำสาละ - ถนนเทพารักษ์
๗. เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงคลองถนน - ถนนรามคำแหง
๘. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ช่วงที่ ๑ จากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนก - ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ของกรุงเทพมหานคร
๙. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ช่วงที่ ๒ จากถนนพรานนก - ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ของกรุงเทพมหานคร
๑๐. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการก่อสร้างสายป้อนของสถานีย่อย คลองสิบสอง
๑๑. เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายส่ง 230 kV พร้อมโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๒. เรื่อง การปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)
๑๓. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๔. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๖ สิ้นสุดถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓ (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) และสิ้นสุดถึงสิ้นไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑๕. เรื่อง อัตรากำลังและงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗
๑๖. เรื่อง ผลการพิจารณาการปรับแผนการลงทุนระยะยาว และการปรับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗
ของการไฟฟ้านครหลวง
๑๗. เรื่อง รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจ
ให้ผู้ว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
(๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

BACK

๑. เรื่อง การเพิ่มงาน/เพิ่มเงินงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจุดตัดถนนบางกวย - ไทรน้อย - คลองบางไผ่ - จุดตัดถนนจันทร์ทองเอี่ยม
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ดังนี้
๑. ในการดำเนินงานในสัญญาต่อ ๆ ไป ให้การไฟฟ้านครหลวงควบคุมการดำเนินงานให้อยู่ในระยะเวลาของสัญญา
 ๒. ให้การไฟฟ้านครหลวงเร่งจัดทำหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลาง กรณีการขอเพิ่มงาน/เพิ่มเงิน ภายหลังการสิ้นสุดสัญญา รวมทั้งผู้มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินการสำหรับกรณีดังกล่าวด้วย
 ๓. ให้สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้าง และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๒. เรื่อง การเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงินงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ ๓ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงินงานก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ ๓ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รวมเป็นค่างานเพิ่มขึ้น ๔๕,๑๗๓,๙๐๓.๘๒ บาท โดยไม่เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓. เรื่อง การเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงิน และขยายระยะเวลาก่อสร้างงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม ๓ ช่วงสะพานพระราม ๙ ถึงเลียบทางพิเศษเฉลิมมหานคร
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติเพิ่ม - ลดงาน/เพิ่ม - ลดเงิน และขยายระยะเวลาก่อสร้างงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม ๓ ช่วงสะพานพระราม ๙ ถึงเลียบทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยมีค่างานเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น ๒๖,๐๑๘,๓๘๕.๙๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๑๙๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้การไฟฟ้านครหลวงเจรจากับกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายงานโครงการก่อสร้างสายใต้ดิน เช่นเดียวกับองค์กรส่วนท้องถิ่น และให้รายงานผลให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงทราบภายใน ๒ - ๓ เดือน
๔. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ดังนี้
๑. ให้จัดทำหนังสือสอบถามกรมทางหลวงเพื่อยืนยันการอนุญาตให้ผู้รับจ้างรายนี้เพียงรายเดียวใช้พื้นที่ และใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับงานโครงการอื่นต่อไป
 ๒. ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ๓. ให้เพิ่มข้อมูลและเหตุผลที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

๔. ตรวจสอบระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดการก่อสร้างของกรมทางหลวง และปรับแผนเร่งรัดดำเนินการให้สอดคล้องกัน

๕. เรื่อง การจัดจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ดังนี้
๑. ให้จัดทำหนังสือสอบถามการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อยืนยันการอนุญาตให้ผู้รับจ้างรายนี้เพียงรายเดียวใช้พื้นที่ และใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับงานโครงการอื่นต่อไป
 ๒. ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ๓. ให้เพิ่มข้อมูลและเหตุผลที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบราคาที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง
 ๔. ตรวจสอบระยะเวลาก่อสร้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และปรับแผนเร่งรัดดำเนินการให้สอดคล้องกัน

๖. เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงแยกลำสาละ - ถนนเทพารักษ์
- คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงแยกลำสาละ - ถนนเทพารักษ์ จากกลุ่มกิจการร่วมค้า เอที เป็นเงิน ๕๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๗. เรื่อง การจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงคลองถนน - ถนนรามคำแหง
- คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงคลองถนน - ถนนรามคำแหง จากกลุ่มกิจการร่วมค้า เอที เป็นเงิน ๖๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๘. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ช่วงที่ ๑ จากถนนเพชรเกษมถึงถนนพราณนก - ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ของกรุงเทพมหานคร
- คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ช่วงที่ ๑ จากถนนเพชรเกษมถึงถนนพราณนก - ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ของกรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในราคา ๔๘๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีข้อเสนอแนะให้การไฟฟ้านครหลวงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพให้ชัดเจน สำหรับการจ้างโครงการต่อ ๆ ไป

๙. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ช่วงที่ ๒ จากถนนพราณนก - ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ช่วงที่ ๒ จากถนนพราณนก - ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ของกรุงเทพมหานคร จากบริษัท ชัยนันท์คำจำกัดก่อสร้าง- (๒๕๒๔) จำกัด ในราคา ๕๒๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีข้อเสนอแนะให้การไฟฟ้านครหลวงกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพให้ชัดเจน สำหรับการจ้างโครงการต่อ ๆ ไป

๑๐. เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการก่อสร้างสายป้อนของสถานีย่อย คลองสิบสอง

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติอนุมัติจ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการก่อสร้างสายป้อนของสถานีย่อยคลองสิบสอง จากบริษัท ที.เอ็ม.ไอ.ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในราคา ๒๖๔,๕๒๕,๔๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๑๑. เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายส่ง 230 kV พร้อมโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบ และให้การไฟฟ้านครหลวงรายงานการดำเนินการ ที่ล่าช้า เนื่องจากเกิดเหตุละเมิดแนวท่อร้อยสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV บริเวณถนนพระราม ๒ จากการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ติดตามคดี นำเสนอให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

๑๒. เรื่อง การปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติเห็นชอบการปรับเป้าหมายประมาณการเบิกจ่ายลงทุน ค่าจริงเบื้องต้นรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๗ และให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการปรับเป้าหมายเบิกจ่ายลงทุน ให้สอดคล้องกับคำปัดบัญชี ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และที่ปรึกษาระบบประเมินผล- รัฐวิสาหกิจตามกำหนด และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงทราบในเดือนถัดไป รวมทั้งให้มีวาระ การนำเสนอรายงานการติดตามเบิกจ่ายลงทุนผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนวิสาหกิจ- และการลงทุน ก่อนเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

๑๓. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๔. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๖ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) และสิ้นไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี ๒๕๖๖ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) และสิ้นไตรมาสที่ ๔ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยภาพรวมในปี ๒๕๖๖ (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีการประชุมร่วมกัน ๙ ครั้ง มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน รวม ๕๑ เรื่อง ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ เรื่อง รวมทั้งมีข้อเสนอแนะประจำปี ๒๕๖๕ คงค้างดำเนินการในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะนำส่งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังต่อไป

๑๕. เรื่อง อัตรากำลังและงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบอัตรากำลังและงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีพนักงานรวม ๔๒ คน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕๘.๔๒๕ ล้านบาท

๑๖. เรื่อง ผลการพิจารณาการปรับแผนการลงทุนระยะยาว และการปรับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของการไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบผลการพิจารณาการปรับแผนการลงทุนระยะยาว และการปรับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของการไฟฟ้านครหลวง โดยประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในนามสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความเห็นดังนี้

๑. อนุมัติการปรับแผนการลงทุนระยะยาวของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๕ แผน
๒. อนุมัติการปรับงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ของการไฟฟ้านครหลวง โดยวงเงินดำเนินการเป็น ๑๐๙,๑๕๗.๔๕ ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุนเป็น ๑๙,๔๙๖.๗๓ ล้านบาท และรับทราบงบประมาณทำการที่คาดว่าจะผลประกอบการจะมีรายได้รวม ๒๕๐,๓๓๒.๗๐ ล้านบาท รายจ่ายรวม ๒๔๒,๑๕๓.๕๑ ล้านบาท และกำไรสุทธิ ๘,๑๗๙.๑๙ ล้านบาท

๑๗. เรื่อง รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติรับทราบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) จำนวน ๑๐ สัญญา โดยมีข้อเสนอแนะให้การไฟฟ้านครหลวงรวบรวมเรื่องที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจในเรื่องที่สำคัญ และนำเสนอคณะกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมต่อไป