



# รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด อบต.

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

| ลำดับ | ส่วนราชการ          | จำนวน<br>โครงการรวม<br>รายการ<br>ครุภัณฑ์ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โอนตั้งจ่าย<br>เป็นรายการ<br>ใหม่ | โอน<br>งบประมาณ<br>เพิ่มเติม | งบประมาณที่<br>เบิกจ่ายแล้ว | การดำเนินการ      |                          |                     |                  | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------|
|       |                     |                                           |                    |                                   |                              |                             | ดำเนินการ<br>แล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |          |
| 1     | สำนักปลัดฯ          | 45                                        | 4,814,500          | 1                                 | 39,000                       | 1,178,086.50                | 8                 | 19                       | 17                  | 2                |          |
| 2     | กองคลัง             | 2                                         | 242,200            |                                   |                              | 54,000.00                   | 3                 | 1                        | 0                   | 0                |          |
| 3     | กองช่าง             | 13                                        | 23,859,800         |                                   |                              | -                           | -                 | -                        | 13                  | -                |          |
| 4     | กองการศึกษาฯ        | 40                                        | 3,527,485          |                                   |                              | 924,940.00                  | 11                | 4                        | 21                  | 4                |          |
| 5     | กองสาธารณสุขฯ       | 20                                        | 52,455,000         |                                   |                              | 20,525,150.46               | 1                 | 4                        | 15                  | -                |          |
| 6     | กองสวัสดิการสังคม   | 13                                        | 10,841,200         |                                   |                              | 4,305,125.00                | 1                 | 8                        | 4                   | -                |          |
| 7     | กองส่งเสริมการเกษตร | 10                                        | 345,000            |                                   |                              | 23,970.00                   | 2                 | 1                        | 7                   | -                |          |
|       | รวม                 | 143                                       | 96,085,185         | 1                                 | 39,000                       |                             |                   |                          |                     |                  |          |
|       | รวมทั้งสิ้น         | 144                                       |                    |                                   | 96,124,185                   | 27,011,271.96               | 26                | 37                       | 77                  | 6                |          |
|       | คิดเป็นร้อยละ       |                                           |                    |                                   |                              | 28.10                       | 12.82             | 25.69                    | 53.47               | 4.17             |          |

หมายเหตุ สำนักปลัดฯ มีรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกและ

นายก อบต. ปลวกแดง โอนครั้งที่ 1/2565 ยอด 32,000.- บาท โอนครั้งที่ 2/2565 ยอด 7,000.- บาท รวมเป็น 39,000.- บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                 | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                         |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 1   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริม<br>การท่องเที่ยว                                                                       | 50,000   |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 2   | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย<br>เพื่อสุขภาพ                                                                            | 60,000   |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 3   | โครงการอบรมป้องกันและฟื้นฟู<br>การบาดเจ็บของร่างกาย                                                                     | 20,000   |                     | 3,600                   | ตค.64-กย.65                 | 1-4           | 1                      |                          |                     |                  | 24 มี.ค.65        | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 4   | โครงการออมสุข(ภาพ)                                                                                                      | 50,000   |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 5   | โครงการเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า<br>เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล<br>เฉลิมพระชนมพรรษา 28<br>กรกฎาคม | 100,000  |                     |                         | มิย.-กค.65                  | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                  | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                          |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 6   | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน                                                 | 100,000  |                     |                         | พค.-มีย.                    | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 7   | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | 100,000  |                     |                         | กค.-สค.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ                                                                 | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง                                                    | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                         |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                                                                      |                                |          |
| 8   | โครงการปณิธานความดี (จิตอาสา) พัฒนาชุมชน                                | 10,000   |                     | 6,500                   | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  | ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ก.พ.65 และจะดำเนินการครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ย. 65 | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 9   | โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอ<br>ปลวกแดง                                 | 60,000   |                     | 60,000                  | ตค.64-กย.65                 | 1-4           | 1                      |                          |                     |                  | เบิกจ่าย<br>ต.ค.2564                                                 | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 10  | โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้า<br>ตากสินมหาราชและงานกาชาด<br>จังหวัดระยอง   | 25,000   |                     |                         | พย.64-มค.65                 | 2             |                        |                          |                     | 1                |                                                                      | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 11  | โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา<br>ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>ในสถานศึกษา | 200,000  |                     |                         | มีค.-กค.65                  | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                                                                      | สำนักปลัด/<br>งานป้องกัน       |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ                                                                                               | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง                                 | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                       |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                                                   |                                |          |
| 12  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.อบต.ปลวกแดง) | 50,000   |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                                                   | สำนักปลัด/<br>งานป้องกัน       |          |
| 13  | โครงการปลวกแดงมั่นคง                                                                                  | 10,000   |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          | 1                   |                  |                                                   | สำนักปลัด/<br>งานป้องกัน       |          |
| 14  | โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           | 50,000   |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          | 1                   |                  |                                                   | สำนักปลัด/<br>งานป้องกัน       |          |
| 15  | โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนเส้นทางคมนาคม                                                               | 100,000  |                     | 13,875                  | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  | ช่วงเทศกาล<br>ปีใหม่และ<br>ช่วงเทศกาล<br>สงกรานต์ | สำนักปลัด/<br>งานป้องกัน       |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ                                                                       | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                               |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 16  | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ<br>จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.<br>ปลวกแดง         | 150,000  |                     | 73,750                  | มค.-มีย.65                  | 3             | 1                      |                          |                     |                  | 16-18<br>มี.ค.65  | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 17  | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล<br>เรือน (อปพร.) อบต.ปลวกแดง | 300,000  |                     |                         | มีค.-กค.65                  | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 18  | โครงการสำรวจความพึงพอใจ<br>ของประชาชน                                         | 30,000   |                     |                         | มีย.-กย.65                  | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 19  | โครงการ อบต.ปลวกแดง พบ<br>ประชาชน                                             | 100,000  |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 20  | โครงการจ้างเหมาดูแลและ<br>บำรุงรักษาจอภาพ LED                                 | 40,000   |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          |                     | 1                |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 21  | โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแล<br>ต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม                        | 500,000  |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ                                                                                                          | งบประมาณ  | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                  |           |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 22  | โครงการธรรมะและจริยธรรม<br>สำหรับการทำงาน                                                                        | 20,000    |                     |                         | มค.65                       | 2             | 1                      |                          |                     |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 23  | โครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง                                                                 | 300,000   |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 24  | โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร                                                                                      | 150,000   |                     |                         | มค.-มีค.65                  | 2             |                        | 1                        |                     |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 25  | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลปลวกแดง                                        | 500,000   |                     | 414,021.50              | ตค.64-มค.65                 | 2             | 1                      |                          |                     |                  | พ.ย.64            | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 26  | โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม<br>พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร<br>ของทางราชการ พ.ศ. 2540 | 30,000    |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | สำนักปลัดฯ                     |          |
| 27  | ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                        | 1,100,000 |                     | 349,440                 | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   |                                |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง                         | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                                           |                                |                                                                                                                                         |
| 28  | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                                                                                                             | 400,000  |                     | 148,500                 | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                                           |                                |                                                                                                                                         |
| 29  | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม<br>ในการช่วยเหลือประชาชน ของ<br>อปท. (สถานที่กลาง)                                                                                                                 | 70,000   |                     | 70,000                  | ตค.-ธค.64                   | 1             | 1                      |                          |                     |                  | เบิกจ่ายให้<br>ทต.บ้าน<br>ปลวกแดง<br>แล้ว |                                |                                                                                                                                         |
| 30  | โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ<br>ประจำหน่วยเลือกตั้งในการ<br>เลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.<br>ปลวกแดง(โอนเพิ่มครั้งที่ 1 ยอด<br>39,000.-บาทและโอนเพิ่มครั้งที่ 2<br>ยอด 7,000.- บาท รวมเป็น<br>39,000.-บาท) |          | 39,000              | 38,400                  | พย.64                       | 1             | 1                      |                          |                     |                  | พย.64                                     | สำนักปลัดฯ                     | โอนงบฯเพื่อ<br>ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่<br>ครั้งที่<br>1/2565<br>ประกาศ 8<br>พ.ย.64และ<br>โอนครั้งที่<br>2/2565<br>ประกาศ 22<br>พย.64 |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |         |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |

โครงการไม่ใช้งบประมาณ

|    |                                                                                             |  |  |  |             |     |   |   |   |  |                  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-----|---|---|---|--|------------------|--|--|
| 31 | โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง<br>การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>แก่เจ้าหน้าที่ อบต.ปลวกแดง |  |  |  | ตค.64-กย.65 | 1-4 |   | 1 |   |  |                  |  |  |
| 32 | กิจกรรม 7 ส                                                                                 |  |  |  | ตค.64-กย.65 | 1-4 |   | 1 |   |  |                  |  |  |
| 33 | โครงการ การจัดการความรู้<br>(KM-Knowledge<br>Management) เพื่อพัฒนา<br>ทักษะและความรู้      |  |  |  | มค.-กย.65   | 4   |   | 1 |   |  |                  |  |  |
| 34 | โครงการจัดทำแผนป้องกัน<br>ปราบปรามการทุจริต                                                 |  |  |  | ตค.64-กย.65 | 1-4 | 1 |   |   |  | ก.พ.-มี.ค.<br>65 |  |  |
| 35 | โครงการจัดทำข้อบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                            |  |  |  | เมย.-กย.65  | 4   |   |   | 1 |  |                  |  |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ                                                                                                   | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                           |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 36  | โครงการวิจัยความผาสุก ความ<br>พึงพอใจและแรงจูงใจในการ<br>ทำงานของ พนักงานองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลปลวกแดง |          |                     |                         | มีย.-กย.65                  | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   |                                |          |
| 37  | โครงการจัดทำแผนเสริมสร้าง<br>ความผาสุกฯ                                                                   |          |                     |                         | กย.65                       | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   |                                |          |
| 38  | โครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้าน<br>คุณธรรมจริยธรรม                                                           |          |                     |                         | กย.65                       | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   |                                |          |
| 39  | โครงการต่อต้านการทุจริต<br>คอร์รัปชั่น                                                                    |          |                     |                         | ธค.64                       | 1             |                        | 1                        |                     |                  |                   |                                |          |
| 40  | โครงการอบรมสัมมนาแผนและ<br>ตรวจประเมินแผนการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัยในสถาน<br>ประกอบการ              |          |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          | 1                   |                  |                   | สำนักปลัดฯ/<br>งานป้องกันฯ     |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ                                                                          | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                  |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 41  | โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ<br>และแผนปฏิบัติการในการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย |          |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | สำนักปลัดฯ/<br>งานป้องกันฯ     |          |
| 42  | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น<br>ในสถานประกอบการ                                 |          |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | สำนักปลัดฯ/<br>งานป้องกันฯ     |          |
| 43  | โครงการตรวจเช็คถังดับเพลิง                                                       |          |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | สำนักปลัดฯ<br>/งานป้องกันฯ     |          |

รายการครุภัณฑ์

|    |                                             |           |           |              |             |   |   |    |    |   |         |                            |  |
|----|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---|---|----|----|---|---------|----------------------------|--|
| 44 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง             | 19,500    |           |              | มค.-มีค.65  | 2 |   | 1  |    |   | 1เมย.65 | สำนักปลัดฯ                 |  |
| 45 | จัดซื้อโปรแกรมระบบสารบรรณ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 70,000    |           |              | มค.-มีค.65  | 2 |   | 1  |    |   |         | สำนักปลัดฯ                 |  |
| 46 | จัดซื้อเลื่อยโซยนต์                         | 50,000    |           |              | มีค.-มีย.65 | 3 |   | 1  |    |   |         | สำนักปลัดฯ<br>/งานป้องกันฯ |  |
|    |                                             | 4,814,500 | 39,000    |              |             |   |   |    |    |   |         |                            |  |
|    | รวม                                         |           | 4,853,500 | 1,178,086.50 |             |   | 8 | 19 | 17 | 2 |         |                            |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |         |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |

สำนักปลัด อบต. โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 46 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 30 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 13 โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองคลัง

| ที่ | โครงการ                                         | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                 |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 1   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน<br>ด้านจัดเก็บรายได้ | 150,000  |                        | 54,000                  | พย.64-เมย.65                | 3             | 1                      |                          |                     |                  | พย.64-<br>เมย.65  | กองคลัง                        |          |

รายการครุภัณฑ์

|   |                         |         |   |        |           |   |   |   |   |   |  |         |  |
|---|-------------------------|---------|---|--------|-----------|---|---|---|---|---|--|---------|--|
| 2 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 92,200  |   |        | พค.-กค.65 | 3 |   |   | 1 |   |  | กองคลัง |  |
|   | รวม                     | 242,200 | - | 54,000 |           |   | 1 | - | 1 | - |  |         |  |

กองคลัง โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 2 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองช่าง

| ที่ | โครงการ                                                                                                            | งบประมาณ   | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                    |            |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 1   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย<br>ทรงไทย หมู่ที่ 1                                                                     | 2,272,000  |                        |                         | พค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมไฟฟ้ากิ่ง<br>โคมเดี่ยว สูง 7 เมตร สายลูง<br>แกละ-ไทยสวาย หมู่ที่ 4 | 12,852,500 |                        |                         | เมย.-พค.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สายทรัพย์ธานี ซอย 1<br>หมู่ที่ 1                                           | 1,805,000  |                        |                         | มีค.-เมย.65                 | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง<br>ซอยสำนักสงฆ์ทรัพย์สุวรรณ หมู่ที่<br>1                                               | 1,019,000  |                        |                         | มีค.-เมย.65                 | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |
| 5   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยบ้าน<br>นายนาฬิกา หมู่ที่ 5                                       | 1,413,000  |                        |                         | มีค.-เมย.65                 | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองช่าง

| ที่ | โครงการ                                                                                   | งบประมาณ  | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                           |           |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 6   | โครงการขยายถนน คสล. สายวัง<br>ตาผิน-สะพาน 5 พร้อม ติดตั้ง<br>ไฟฟ้ากึ่งโคมเดี่ยว หมู่ที่ 4 | 2,608,600 |                        |                         | มีค.-เมย.65                 | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |
| 7   | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากึ่งโคมเดี่ยว<br>9 เมตร ซอยหลังป้อม หมู่ที่ 6                          | 1,216,000 |                        |                         | มีค.-เมย.65                 | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |
| 8   | โครงการวางท่อระบายน้ำ เลียบ<br>ถนนสายทรัพย์ธานี-บ้านปราบ<br>หมู่ที่ 1                     | 629,000   |                        |                         | มีค.-เมย.65                 | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |

ครุภัณฑ์

|    |                                          |        |  |  |            |   |  |  |   |  |  |         |  |
|----|------------------------------------------|--------|--|--|------------|---|--|--|---|--|--|---------|--|
| 9  | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน<br>เลื่อน | 15,000 |  |  | กพ.-มีค.65 | 2 |  |  | 1 |  |  | กองช่าง |  |
| 10 | จัดซื้อเทปวัดระยะทางชนิดไฟ<br>เบอร์กลาส  | 1,200  |  |  | กพ.-มีค.65 | 2 |  |  | 1 |  |  | กองช่าง |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองช่าง

| ที่ | โครงการ                          | งบประมาณ   | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                  |            |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 11  | จัดซื้อเทพวัดระยะทาง ชนิดสแตนเลส | 10,000     |                        |                         | กพ.-มีค.65                  | 2             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |
| 12  | จัดซื้อไม้สตัฟ                   | 6,000      |                        |                         | กพ.-มีค.65                  | 2             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |
| 13  | จัดซื้อล้อวัดระยะทาง             | 12,500     |                        |                         | กพ.-มีค.65                  | 2             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองช่าง                        |          |
|     | รวม                              | 23,859,800 |                        |                         |                             |               |                        |                          | 13                  |                  |                   |                                |          |

กองช่าง โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 13 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน (ข้อบัญญัติ) จำนวน 8 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน       โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน       โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน       โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ                                            | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                 |
|-----|----------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                    |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |                                          |
| 1   | โครงการศูนย์ศึกษาธรรมในชุมชน                       | 5,000    |                        |                         | มค.-กค.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 2   | โครงการงานประเพณีลอยกระทง<br>และปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ | 300,000  |                        |                         | พย.64                       | 1             |                        |                          |                     | 1                |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 3   | โครงการงานประเพณีสงกรานต์<br>วันไหลปลวกแดง         | 100,000  |                        |                         | เมย.65                      | 3             |                        |                          |                     | 1                |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 4   | โครงการงานประเพณีแห่เทียน<br>จ่านำพรษา             | 50,000   |                        |                         | กค.65                       | 4             | 1                      |                          |                     |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จแต่ไม่<br>เบิกจ่าย |
| 5   | โครงการจัดทำฐานข้อมูล<br>ทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น     | 5,000    |                        |                         | ตค.-ธค.64                   | 1             |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 6   | โครงการร่วมงานประเพณีออก<br>พรรษาดักบาตรเทโวโรหณะ  | 10,000   |                        |                         | ตค.64                       | 1             | 1                      |                          |                     |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จแต่ไม่<br>เบิกจ่าย |
| 7   | โครงการธรรมะอารมณ์ดี                               | 25,000   |                        |                         | มค.-มิย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ                                             | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                     |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |                                          |
| 8   | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน<br>ศิลปวัฒนธรรม       | 80,000   |                        |                         | มค.มีย.65                   | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 9   | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม<br>รอยพระราชดำริ       | 80,000   |                        |                         | มค.มีย.65                   | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 10  | โครงการถ่ายทอดศิลปะและภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น         | 25,000   |                        |                         | มค.มีย.65                   | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 11  | โครงการส่งเสริมและเผยแพร่<br>ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5,000    |                        |                         | เมย.-กค.65                  | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 12  | โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่อง<br>ในวันวิสาขบูชา    | 2,000    |                        |                         | พค.65                       | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 13  | โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่อง<br>ในวันมาฆบูชา      | 2,000    |                        |                         | กพ.65                       | 2             | 1                      |                          |                     |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จแต่ไม่<br>เบิกจ่าย |
| 14  | โครงการส่งเสริมความรู้สถาบัน<br>สำคัญของชาติ        | 5,000    |                        |                         | มค.-กค.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ                                                                                                                    | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                            |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 15  | โครงการเผยแพร่ความรู้บทบาทหน้าที่ชาวพุทธที่ดี                                                                              | 5,000    |                        |                         | มค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองการศึกษาฯ                   |          |
| 16  | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 30,000   |                        |                         | มีค.-เมย.65                 | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองการศึกษาฯ                   |          |
| 17  | โครงการจัดตกแต่งซุ้มร้านอำเภอลวกแดงหรือชวบนรณผลไม้ในงานผลไม้และของดีจังหวัดระยอง                                           | 25,000   |                        |                         | พค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองการศึกษาฯ                   |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ                                                                   | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                           |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 18  | โครงการงานสัปดาห์มหานและ<br>ของดีอำเภอปลวกแดง                             | 150,000  |                        |                         | พค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |          |
| 19  | โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็ก<br>นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส            | 429,000  |                        |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |          |
| 20  | โครงการชุมชนรักการอ่าน                                                    | 10,000   |                        |                         | มค.-กย.65                   | 4             | 1                      |                          |                     |                  | 12 มีค.65         | กอง<br>การศึกษาฯ               |          |
| 21  | โครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้าน<br>การศึกษาปฐมวัย                             | 50,000   |                        |                         | เมย.65                      | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |          |
| 22  | โครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา<br>ศาสนาและวัฒนธรรม | 300,000  |                        |                         | มค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ                                                 | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                 |
|-----|---------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                         |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |                                          |
| 23  | โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง<br>ต่อเด็กและเยาวชน         | 5,000    |                        |                         | มค.-กค.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 24  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก<br>แห่งชาติ                    | 200,000  |                        |                         | มค.65                       | 2             |                        |                          |                     | 1                |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 25  | โครงการเด็กและเยาวชนไทย<br>ฉลาดเลือกใช้ ใส่ใจบริบท      | 5,000    |                        |                         | มค.-มีย.65                  | 3             | 1                      |                          |                     |                  | 18 มีค.65         | กอง<br>การศึกษาฯ               | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จแต่ไม่<br>เบิกจ่าย |
| 26  | โครงการเด็กและเยาวชนไทยร่วม<br>ใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม     | 5,000    |                        | 650                     | มค.-มีย.65                  | 3             | 1                      |                          |                     |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 27  | โครงการเด็กและเยาวชนไทย<br>หัวใจพอเพียง                 | 5,000    |                        |                         | มค.-มีย.65                  | 3             | 1                      |                          |                     |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จแต่ไม่<br>เบิกจ่าย |
| 28  | โครงการเด็กและเยาวชนใส่ใจ<br>สุขอนามัยพื้นฐาน           | 25,000   |                        |                         | มค.-มีย.65                  | 3             |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |
| 29  | โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแล<br>ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม | 141,600  |                        | 40,535                  | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |                                          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ                                                             | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                     |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 30  | โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.<br>อบต.ปลวกแดง                            | 200,000  |                        |                         | มค.-กค.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |          |
| 31  | โครงการจ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำ                                       | 100,000  |                        | 41,500                  | ตค.64-กย.65                 | 1-4           | 1                      |                          |                     |                  |                   | กอง<br>การศึกษาฯ               |          |
| 32  | โครงการนิทรรศการส่งเสริมความ<br>เป็นประชาธิปไตยแก่เด็กและ<br>เยาวชน | 5,000    |                        |                         | มีย.-กค.65                  | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   |                                |          |
| 33  | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ลาน<br>เล่นลานเรียนรู้                   | 5,000    |                        | 720                     | มค.-มีย.65                  | 3             | 1                      |                          |                     |                  | 29 มีค.65         |                                |          |
| 34  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน<br>การบริหารสถานศึกษา                   | 840,885  |                        | 840,885                 | ตค.64                       | 1             | 1                      |                          |                     |                  | เบิกจ่าย<br>ตค.64 |                                |          |
| 35  | โครงการแหล่งเรียนรู้ที่ชุมชน                                        | 2,000    |                        | 650                     | มค.-สค.65                   | 4             | 1                      |                          |                     |                  | 12 กพ.65          |                                |          |
| 36  | โครงการอบรมคอมพิวเตอร์<br>สำหรับเยาวชน                              | 20,000   |                        |                         | มค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   |                                |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ                                    | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                            |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 37  | โครงการอบรมเครือข่ายแกนนำ<br>เด็กและเยาวชน | 100,000  |                        |                         | มค.-มิย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   |                                |          |

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ครุภัณฑ์

|    |                       |           |  |            |           |   |    |   |    |   |  |  |  |
|----|-----------------------|-----------|--|------------|-----------|---|----|---|----|---|--|--|--|
| 38 | จัดซื้อตู้เก็บรองเท้า | 140,000   |  |            | มค.-กพ.65 | 2 |    |   |    | 1 |  |  |  |
| 39 | จัดซื้อรถเข็น         | 8,000     |  |            | มค.-กพ.65 | 2 |    |   | 1  |   |  |  |  |
| 40 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์   | 27,000    |  |            | มค.-กพ.65 | 2 |    | 1 |    |   |  |  |  |
|    | รวม                   | 3,527,485 |  | 924,940.00 |           |   | 11 | 4 | 21 | 4 |  |  |  |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 40 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 37 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                        |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 1   | โครงการพระราชดำริ ด้าน<br>สาธารณสุข                                                                                                                                                    | 120,000  |                     |                         | กพ.-กย.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 2   | โครงการเพิ่มสมรรถนะแกน<br>นำสุขภาพ อบต.ปลวกแดง                                                                                                                                         | 200,000  |                     |                         | กพ.-มีค.65                  | 2             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 3   | โครงการสัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน ศ.ดร.<br>สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี กรมพระศรี<br>สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 150,000  |                     |                         | พย.64-สค.65                 | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ                                  | งบประมาณ   | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                          |            |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 4   | โครงการอบรมสุขาภิบาล<br>อาหาร            | 50,000     |                     |                         | มค.-มีค.65                  | 2             |                        | 1                        |                     |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 5   | โครงการจัดการขยะในชุมชน                  | 50,000     |                     |                         | มค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 6   | โครงการจัดซื้อถังขยะขนาด<br>200 ลิตร     | 300,000    |                     | 299,700                 | ตค.-ธค.64                   | 1             | 1                      |                          |                     |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 7   | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>กำจัดขยะมูลฝอย  | 10,000,000 |                     | 4,581,568               | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 8   | โครงการจ้างเหมาบริการ<br>เก็บขนขยะมูลฝอย | 41,000,000 |                     | 15643882.46             | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ                                                      | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                              |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 9   | โครงการตรวจสอบและเฝ้า<br>ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม              | 40,000   |                     |                         | พค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 10  | โครงการรักโลกรักษ์<br>สิ่งแวดล้อม                            | 100,000  |                     |                         | กค.-กย.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 11  | โครงการคืนคลองสายนน้ำใส<br>ให้ชุมชน                          | 10,000   |                     |                         | มค.-มีค.65                  | 2             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 12  | โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดัก<br>ไขมันในครัวเรือน               | 30,000   |                     |                         | พค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 13  | โครงการพัฒนาเครือข่าย<br>เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมตำบล<br>ปลวกแดง | 50,000   |                     |                         | กค.-กย.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ             | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                     |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 14  | โครงการรักษาน้ำรัศป | 30,000   |                     |                         | เมย.-มิย.65                 | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

|    |                                                           |   |  |  |             |   |  |  |   |  |  |                                |  |
|----|-----------------------------------------------------------|---|--|--|-------------|---|--|--|---|--|--|--------------------------------|--|
| 15 | โครงการอบรมการปฐม<br>พยาบาลเบื้องต้น                      | - |  |  | มค.-มีค.65  | 2 |  |  | 1 |  |  | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |  |
| 16 | โครงการให้ความรู้ความ<br>เข้าใจเกี่ยวกับมลพิษทาง<br>อากาศ | - |  |  | กค.-กย.65   | 4 |  |  | 1 |  |  | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |  |
| 17 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>การใช้แหล่งน้ำ              | - |  |  | เมย.-มิย.65 | 3 |  |  | 1 |  |  | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ                                                                  | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                          |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 18  | โครงการสร้างจิตสำนึกใน<br>การรักษา<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | -        |                     |                         | เมย.-มิย.65                 | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |
| 19  | โครงการปลูกแดงร่วมใจด<br>ใช้โฟม                                          | -        |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |          |

รายการครุภัณฑ์

|    |                                                       |            |  |               |        |   |   |   |    |  |  |                                |  |
|----|-------------------------------------------------------|------------|--|---------------|--------|---|---|---|----|--|--|--------------------------------|--|
| 20 | จัดซื้อถังขยะเหล็ก ขนาด 4<br>ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 ถัง | 325,000    |  |               | เมย.65 | 3 |   |   | 1  |  |  | กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม |  |
|    | รวม                                                   | 52,455,000 |  | 20,525,150.46 |        |   | 1 | 4 | 15 |  |  |                                |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |         |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 20 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 14 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 5 โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ                                                      | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                              |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 1   | โครงการพัฒนาสตรีและ<br>เสริมสร้างความเข้มแข็งของ<br>ครอบครัว | 50,000   |                        | 3,320                   | กพ.65 และ<br>มี.ย.65        | 2<br>และ<br>3 |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม      |          |
| 2   | โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิ<br>ปัญญาผู้สูงวัย                | 20,000   |                        |                         | มค.65                       | 2             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม      |          |
| 3   | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตคนพิการและครอบครัว        | 30,000   |                        |                         | พค.64                       | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม      |          |
| 4   | โครงการสร้างสุขใส่ใจผู้สูงวัยใน<br>ชุมชน                     | 150,000  |                        |                         | มี.ค.-เม.ย.65               | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม      |          |
| 5   | โครงการผู้หญิงยุคใหม่กับภัยใกล้<br>ตัว                       | 20,000   |                        |                         | ธค.64                       | 1             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ               |          |
| 6   | โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ<br>ประชาชนในพื้นที่                | 100,000  |                        | 26,345                  | ตค.66-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ               |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ                                                                                       | งบประมาณ  | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                               |           |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 7   | โครงการสตรีเรียนรู้ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง                                                     | 40,000    |                        | 15,430                  | มค.65                       | 2             | 1                      |                          |                     |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ               |          |
| 8   | โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว                                                                   | 40,000    |                        | 3,830                   | กค.65                       | 4             |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ               |          |
| 9   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ                             | 8,500,000 |                        | 3,467,400               | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม      |          |
| 10  | เบี้ยยังชีพผู้พิการตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ            | 1,824,000 |                        | 782,800                 | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม      |          |
| 11  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลปลวกแดง | 67,200    |                        | 6,000                   | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม      |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสวัสดิการสังคม

| ที่                      | โครงการ                                                   | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|                          |                                                           |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ |                                                           |          |                        |                         |                             |               |                        |                          |                     |                  |                   |                                |          |
| 12                       | โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ | -        |                        |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม      |          |
| 13                       | โครงการรับส่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสถึงมือหมอ | -        |                        |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        | 1                        |                     |                  |                   | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม      |          |

รายการครุภัณฑ์

|     |            |  |              |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
|-----|------------|--|--------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| -   |            |  |              |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| รวม | 10,841,200 |  | 4,305,125.00 |  |  |  | 1 | 8 | 4 |  |  |  |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ<br>+/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |         |          |                        |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |

กองสวัสดิการสังคม โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 13 โครงการ

มีโครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 11 โครงการ มีโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน - รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองส่งเสริมการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                                       | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                               |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 1   | โครงการส่งเสริมการปลูกผัก<br>แคร่                             | 30,000   |                     | 23,970                  | กพ.-มีค.65                  | 2             | 1                      |                          |                     |                  | 30 มีค.65         | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร    |          |
| 2   | โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ<br>เกษตรกรในโรงเรียน               | 50,000   |                     |                         | กค.-กย.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร    |          |
| 3   | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้<br>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000   |                     |                         | กพ.-มีค.65                  | 2             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร    |          |
| 4   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับการให้น้ำระบบน้ำหยด      | 40,000   |                     |                         | เมย.-พค.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร    |          |
| 5   | โครงการกำจัดผักตบชวาโดยชีววิธี                                | 30,000   |                     |                         | พค.-มีย.65                  | 3             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร    |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองส่งเสริมการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                                                               | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                       |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |
| 6   | โครงการเพาะกล้าไม้                                                                    | 30,000   |                     |                         | ตค.64-กย.65                 | 1-4           |                        |                          | 1                   |                  |                   |                                |          |
| 7   | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ศูนย์บริการและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีการเกษตรประจำ<br>ตำบลปลวกแดง | 40,000   |                     |                         | มค.-กย.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร    |          |
| 8   | โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง<br>ไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์                                   | 50,000   |                     |                         | มค.-กย.65                   | 4             |                        |                          | 1                   |                  |                   |                                |          |

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

|   |                                                                                   |   |  |  |            |   |   |  |  |  |           |                             |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------|---|---|--|--|--|-----------|-----------------------------|--|
| 9 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์/มาตรฐาน<br>สินค้าเกษตรอินทรีย์ | - |  |  | กพ.-มีค.65 | 2 | 1 |  |  |  | 30 มีค.65 | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------|---|---|--|--|--|-----------|-----------------------------|--|

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2

กองส่งเสริมการเกษตร

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | โอนงบ<br>ประมาณ +/- | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | แผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2565 | ไตรมาส<br>ที่ | การดำเนินการ           |                          |                     |                  | ดำเนินการ<br>จริง | ส่วน<br>ราชการ<br>ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
|     |         |          |                     |                         |                             |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ไม่<br>ดำเนินการ |                   |                                |          |

ครุภัณฑ์

|    |                      |         |  |        |        |   |   |   |   |  |  |                             |  |
|----|----------------------|---------|--|--------|--------|---|---|---|---|--|--|-----------------------------|--|
| 10 | จัดซื้อเครื่องตัดไม้ | 55,000  |  |        | เมย.65 | 3 |   | 1 |   |  |  | กอง<br>ส่งเสริม<br>การเกษตร |  |
|    | รวม                  | 345,000 |  | 23,970 |        |   | 2 | 1 | 7 |  |  |                             |  |

กองส่งเสริมการเกษตร โครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 10 โครงการ แยกเป็น

-โครงการที่ตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 8 โครงการ -โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ และ -รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
4. โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ