



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.ก.๑

ถึง กชข.ก.๑

เลขที่ ก.๑ กบญ. (จพ) ๑๑๘๗

วันที่

เรื่อง ขอนำส่งแผนและผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี ๒๕๖๐ และพัสดุดำเนินการจากงบลงทุน
งานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิก
ไปใช้งานปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ.๑ ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐

เรียน อก.ชข.

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กบญ.ก.๑
ได้ปรับแผนการจัดซื้อพัสดุดำเนินการประจำปี ๒๕๖๐ ตามอนุมัติ อ.บ.พ. รักษาการแทน อ.ก.๑ ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุดำเนินการจากงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ หมวด
สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน งานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจาก
ภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ.๑ ตามอนุมัติ อ.ก.๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
จึงขอส่งรายงานประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ ให้กับ กชข.ก.๑ เพื่อรวบรวมนำเสนอ สดง. ดังนี้

๑. แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับแผนครั้งที่
๑/๒๕๖๐) จำนวน ๒๐ หน้า


๒. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุดำเนินการประจำปี ๒๕๖๐ (ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ หน้า

๓. แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุดำเนินการจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบ
จำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ.๑
จำนวน ๓ หน้า

๔. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุดำเนินการจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและ
ระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ.๑
จำนวน ๔ หน้า

(เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นางประไพ จิรณี)
อก.บญ.ก.๑

๓ เม.ย. ๒๕๖๐


แผนการจัดซื้อและจัดจ้าง
โทร. ๑๐๓๒๖
จังหวัด...

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุของที่ไม่ถึงพัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด รา	ประเภท สอปรค่า / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
			(1) อุปกรณ์สายเคเบิล													
1	ขยายเขต (สายส่ง)		เหล็กฐานรับสาย 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	480		✓		✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	384,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-008/2560
2	คพ.1 - 60		เหล็กฐานรับสาย 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	2,600		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	2,080,000.00		ป.ก.น.1(จช)-คพ.พ.1-015/2560
3	คช.2		เหล็กฐานรับสาย 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	50		✓		✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	40,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-008/2560
4	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		เหล็กฐานรับสาย 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	2,930		✓		✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	2,344,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-008/2560
5	คพ.1 - 59		เหล็กฐานรับสาย 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	350		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	308,000.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.พ.1-008/2560
	รวม			6,410										5,156,000.00		
6	คพ.พ.1 - 60		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	320		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	166,400.00		ป.ก.น.1(จช)-คพ.พ.1-015/2560
7	คช.2		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	80		✓		✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	41,600.00		ป.ก.น.1(จช)-M-008/2560
8	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	3,710		✓		✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,929,200.00		ป.ก.น.1(จช)-M-008/2560
9	คพ.พ.1 - 59		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	1,510		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	875,800.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.พ.1-008/2560
	รวม			5,620										3,013,000.00		
10	ขยายเขต (สายส่ง)		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	50		✓		✓		✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	29,500.00		ป.ก.น.1(จช)-M-008/2560
11	คพ.พ.1 - 60		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	370		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	218,300.00		ป.ก.น.1(จช)-คพ.พ.1-015/2560
12	คพ.พ.1 - 59		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	10		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	6,700.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพ.พ.1-008/2560
	รวม			430										254,500.00		
13	ขยายเขต (สายส่ง)		เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางรัง 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	60		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	67,800.00		ป.ก.น.1(จช)-M-008/2560
	รวม			60										67,800.00		
14	คพ.พ.1 - 60		สวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	380		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	17,100.00		ป.ก.น.1(จช)-คพ.พ.1-014/2560
15	คช.2		สวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	70		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	3,150.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
16	คพ.พ.1 - 59		สวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71	6,900		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	310,500.00		ป.ก.น.1(จช)-คพ.พ.1-017/2560
	รวม			7,350										330,750.00		
17	คพ.พ.1 - 60		สวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	12,490		✓		✓		✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	187,350.00		ป.ก.น.1(จช)-คพ.พ.1-014/2560
18	คช.2		สวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	4,560		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	68,400.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
19	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		สวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	165,000		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,475,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
20	คพ.พ.1 - 59		สวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	76,210		✓		✓		✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,066,940.00		ป.ก.น.1(จช)-คพ.พ.1-017/2560
	รวม			258,260										3,797,690.00		
21	ขยายเขต (สายส่ง)		สวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	1,600		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	48,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
22	ขยายเขต (จำหน่าย)		สวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	50,800		✓		✓		✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,524,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปีแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะแล้ว มี (✓) (✓) (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)		
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา		ประ กวด	ประเภท สอปรราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
	งาน/โครงการ				งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผู้กั้น ภายใน งบประมาณ ปี 60 ปีต่อไป													
23	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		131,000		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	3,930,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
24	คพพ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		173,800		✓				✓			มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	5,214,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
25	คชจ.2	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		8,750		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	262,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
26	ผู้ซื้อปี 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		336,000		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,080,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
27	คพจ.1 - 59	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404		24,590		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	663,930.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม			726,540												21,722,430.00		
28	ขยายเขต (สายส่ง)	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		3,000		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	165,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
29	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		1,600		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	88,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
30	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		8,000		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	440,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
31	คพพ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		13,760		✓				✓			มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	756,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
32	คชจ.2	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		1,730		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	95,150.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
33	ผู้ซื้อปี 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		41,000		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,255,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
34	คพจ.1 - 59	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404		6,800		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	353,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม			75,890												4,153,550.00		
35	ขยายเขต (จำหน่าย)	กันสออบก แบบท่งกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		90		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	13,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
36	คพจ.1 - 60	กันสออบก แบบท่งกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		500		✓			✓				เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	75,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
37	คพพ.1 - 60	กันสออบก แบบท่งกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		820		✓			✓				มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	123,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
38	คชจ.2	กันสออบก แบบท่งกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		480		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	72,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
39	ผู้ซื้อปี 60	กันสออบก แบบท่งกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		6,500		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	975,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
40	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	กันสออบก แบบท่งกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		210		✓			✓				มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	35,700.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
41	คพจ.1 - 59	กันสออบก แบบท่งกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.		490		✓			✓				เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	83,300.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม			9,090												1,377,500.00		
42	ผู้ซื้อปี 60	กันสออบก แบบท่งสองร่อง เส้น 20 ยาว 2,500 มม.		20		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	6,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
	รวม			20												6,000.00		
43	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		90		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	3,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
44	คพจ.1 - 60	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		400		✓			✓				เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	16,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
45	คพพ.1 - 60	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		80		✓			✓				มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	3,200.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
46	คชจ.2	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		120		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
47	ผู้ซื้อปี 60	สลักท้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.		1,620		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	64,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา		ประกาศ / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินคงกบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
																มี (✓)
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)		งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปี 60 ปีต่อไป												
48	คพท.1 (อรัญญา) - 59	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	200		✓			✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	8,400.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560
49	คพท.1 - 59	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	330		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	13,860.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
	รวม		2,840											114,660.00		
50	คพท.1 - 59	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	10		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	930.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
	รวม		10											930.00		
51	คพท.1 - 60	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	760		✓			✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	19,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560
52	คชท.2	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	370		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	9,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560
53	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,450		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	86,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560
54	คพท.1 - 59	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	80		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,840.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
	รวม		4,660											116,340.00		
55	ขยายเขต (จำหน่าย)	กายทึบแบริล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	360		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	3,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560
56	คพท.1 - 60	กายทึบแบริล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,400		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	14,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
57	คพท.1 - 60	กายทึบแบริล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,590		✓			✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	15,900.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560
58	คชท.2	กายทึบแบริล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	580		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	5,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560
59	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60	กายทึบแบริล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	9,720		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	97,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560
60	คพท.1 (อรัญญา) - 59	กายทึบแบริล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	630		✓			✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	3,780.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560
61	คพท.1 - 59	กายทึบแบริล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	790		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	4,740.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
	รวม		15,070											145,020.00		
62	งานจัดหามิติเตอร์	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	283,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-006/2560
63	ขยายเขต (สายส่ง)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	230		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	88,550.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-006/2560
64	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	90		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	34,650.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-006/2560
65	คพท.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	500		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	192,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-010/2560
66	คพท.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,480		✓			✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	954,800.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-005/2560
67	คชท.2	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	240		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	92,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-006/2560
68	ผู้ซื้อไฟฟ้า 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	11,010		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,238,850.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-006/2560
69	คพท.1 (อรัญญา) - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	140		✓			✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	61,600.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-005/2560
70	คพท.1 - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,280		✓			✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	563,200.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-010/2560
	รวม		16,620											6,509,950.00		
71	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไว้รับ คลัทช์)	4,950		✓			✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	49,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำขวัญที่ ติดและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					วิธีการ (✓)						ลักษณะ เฉพาะแล้ว	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา							
	งาน/โครงการ			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	ประเภท / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
72	คพจ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	15,000		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	150,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560	
73	คพท.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	12,840		✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	128,400.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560	
74	คชก.2	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	3,290		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	32,900.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560	
75	ผู้ซื้อปีที่ 60	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	67,450		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	674,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560	
76	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	6,860		✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	41,160.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560	
77	คพจ.1 - 59	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	14,080		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	84,480.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560	
	รวม		124,470										1,160,940.00			
78	ขยายเขต (สายส่ง)	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	350		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560	
79	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	360		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560	
80	คพจ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	1,900		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	66,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560	
81	คพท.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	3,260		✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	114,100.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560	
82	คชก.2	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	440		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	15,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560	
83	ผู้ซื้อปีที่ 60	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	9,620		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	336,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560	
84	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	830		✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	29,050.00		ขส.ก.1(จช)-คพท.1-004/2560	
85	คพจ.1 - 59	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	1,720		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	60,200.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560	
	รวม		18,480										646,800.00			
86	คพท.1 - 60	แคดลัมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับบริเวณเหล็กถักถียว 35 ต.มม.	800		✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	52,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-015/2560	
87	ผู้ซื้อปีที่ 60	แคดลัมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับบริเวณเหล็กถักถียว 35 ต.มม.	1,930		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	125,450.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-008/2560	
88	คพจ.1 - 59	แคดลัมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับบริเวณเหล็กถักถียว 35 ต.มม.	20		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,360.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
	รวม		2,750										178,810.00			
89	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์วาร์นแคดลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	630		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	97,650.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-008/2560	
90	คพจ.1 - 60	กราวด์วาร์นแคดลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	600		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	93,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
91	คพท.1 - 60	กราวด์วาร์นแคดลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	1,520		✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	235,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-015/2560	
92	ผู้ซื้อปีที่ 60	กราวด์วาร์นแคดลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	3,990		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	618,450.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-008/2560	
93	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	กราวด์วาร์นแคดลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	250		✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	37,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-015/2560	
94	คพจ.1 - 59	กราวด์วาร์นแคดลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	310		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	46,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
	รวม		7,300										1,128,700.00			
95	คพจ.1 - 59	กราวด์วาร์นแคดลัมป์ สำหรับเหล็กถักถียวสายล่อฟ้า	10		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,400.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560	
	รวม		10										1,400.00			

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปีแผนครั้งที่ 1 / 2560)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ลักษณะงาน (✓)	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา		สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		เงินโอน ในปี (บาท)
96	คพพ.1 - 60	กรรพ.1 - 60	300		✓					มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	4,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560		
97	คชก.2	กรรพ.1 - 60	80		✓					ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560		
98	ผู้ชี้เพื้ 60	กรรพ.1 - 60	3,780		✓					ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	56,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560		
99	คพพ.1 - 59	กรรพ.1 - 60	1,800		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	27,000.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560		
	รวม		5,960										89,400.00				
100	คพพ.1 - 60	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	190		✓					มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	5,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560		
101	คพพ.1 - 59	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	580		✓					เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	18,560.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2560		
	รวม		770										24,260.00				
102	งานจัดหาหัวโม่แปลง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	288		✓					ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	11,520.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560		
103	คชก.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40		✓					ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	1,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560		
104	ผู้ชี้เพื้ 60	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	560		✓					ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	19,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560		
105	คพพ.1 - 59	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	60		✓					เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	2,460.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2560		
	รวม		948										34,980.00				
106	ขยายเขต (สายส่ง)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	250		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	7,500.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2560		
107	ขยายเขต (จำหน่าย)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	90		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	2,700.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2560		
108	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	500		✓					เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	15,000.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560		
109	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,030		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	30,900.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560		
110	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,500.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2560		
111	ผู้ชี้เพื้ 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	15,890		✓					ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	476,700.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2560		
112	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	3,450.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560		
113	คพพ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,270		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	29,210.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560		
	รวม		19,330										569,960.00				
114	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	20		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	1,200.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560		
115	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	190		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	11,400.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560		
116	ผู้ชี้เพื้ 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,030		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	61,800.00		ช.ส.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2560		
117	คพพ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	50		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,950.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560		
	รวม		1,290										77,350.00				
118	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.217	770		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	15,400.00		ช.ต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560		
	รวม		770										15,400.00				

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง บึงประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว	แบบปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา		สอบ ราคา	ประเภท สอปรคค/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
119	คพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	770		✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	7,700.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560	
	รวม		770										7,700.00			
		รวม (1) อุปกรณ์โยธา											50,701,820.00			
120	คพ.1 - 60	เหล็กรูปรางขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม.	300		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	756,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560	
	รวม		300										756,000.00			
121	คพ.1 - 60	เหล็กฉาก 65x65x6 มม. ยาว 1,000 มม.	150		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	34,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560	
	รวม		150										34,500.00			
122	คพ.1 - 60	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	1,290		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	25,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560	
123	คพ.1 - 59	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	40		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	720.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560	
	รวม		1,330										26,520.00			
124	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	730		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	8,030.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560	
	รวม		730										8,030.00			
125	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	770		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	11,550.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560	
126	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	30,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560	
127	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	5,000		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	75,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560	
128	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	440		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	6,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560	
129	ผู้เช่าพื้นที่ 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	13,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	195,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560	
130	คพ.1 (อัตรา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	990		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	14,850.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560	
131	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,170		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	62,550.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560	
	รวม		26,370										395,550.00			
132	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,050		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	21,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560	
133	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	360		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	7,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560	
134	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	40,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560	
135	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	20,050		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	401,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560	
136	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,550		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	31,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560	
137	ผู้เช่าพื้นที่ 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	77,000		✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,540,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560	
138	คพ.1 (อัตรา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	720		✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	13,680.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560	
139	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,000		✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	57,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560	

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุลงในปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะแล้ว หรือไม่ มี (✓) (✓)		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานใหม่ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด รา	ประเภท ราคา / ประเภทราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	รวม		105,730											2,110,880.00			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560	
140	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	100		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560
141	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	600		✓			✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	12,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
142	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,140		✓			✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	42,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
143	คพท.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,000		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	20,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
144	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	21,000		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	420,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
145	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	210		✓			✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	4,410.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
146	คพท.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,290		✓			✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	48,090.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560
	รวม		27,340													549,300.00		
147	งานจัดหามีเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	13,630		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	338,024.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
148	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	130		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	3,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
149	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	300		✓			✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	7,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560
150	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,420		✓			✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	35,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
151	คพท.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,140		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	28,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
152	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	68,000		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,700,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
153	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	50		✓			✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	1,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
154	คพท.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,160		✓			✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	129,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560
	รวม		89,830													2,243,024.00		
155	งานจัดหามีเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	66,260		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,954,670.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
156	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	270		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	8,100.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
157	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,530		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	45,900.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
158	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	5,000		✓			✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	150,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560
159	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,600		✓			✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	78,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
160	คพท.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	220		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	6,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
161	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,920		✓			✓			✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	57,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
162	คพท.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	7,780		✓			✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	233,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560
	รวม		85,580													2,534,270.00		
163	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	350		✓			✓			✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
164	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	100		✓			✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	3,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ดัด แปลง	สอบ รับ	ประ กวด		ประเภท สภาคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
165	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,520		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	45,600.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
166	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	20		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	600.00		ป.ก.1(จช)-คพ.-M-001/2560
167	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	5,000		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	150,000.00		ป.ก.1(จช)-คพ.-M-001/2560
168	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	200		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	6,800.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		7,190											216,500.00		
169	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,260		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	44,100.00		ป.ก.1(จช)-คพ.-M-001/2560
170	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,000		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	35,000.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
171	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	3,720		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	130,200.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
172	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	20		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	700.00		ป.ก.1(จช)-คพ.-M-001/2560
173	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	9,500		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	332,500.00		ป.ก.1(จช)-คพ.-M-001/2560
174	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	530		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	19,610.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
175	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	900		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	33,300.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		16,930											595,410.00		
176	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,190		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	47,600.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
177	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,900		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	76,000.00		ป.ก.1(จช)-คพ.-M-001/2560
	รวม		3,090											123,600.00		
178	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	2,000		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	80,000.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
	รวม		2,000											80,000.00		
179	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	1,840		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	92,000.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
180	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	280		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	15,960.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
181	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	20		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,140.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		2,140											109,100.00		
182	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	120		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	7,200.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
183	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	630		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	40,950.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
184	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	20		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,300.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		770											49,450.00		
185	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,500		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	137,500.00		ป.ก.1(จช)-คพ.-M-001/2560
186	คพ.1 - 59	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	100		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	5,900.00		ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		2,600											143,400.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	ประกวด ราคา		ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
187	คพจ.1 - 59	สลักเสี้ยวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	550	✓	✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	25,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		550										25,300.00		
188	คพจ.1 - 60	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000	✓					✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	50,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
189	คพพ.1 - 60	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	300	✓					✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	15,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
190	คชก.2	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	350	✓					✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	17,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
191	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	10,700	✓					✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	535,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
192	คพจ.1 - 59	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	340	✓					✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	19,720.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		12,690										637,220.00		
193	คพจ.1 - 60	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	900	✓					✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	49,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
194	คชก.2	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	50	✓					✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
195	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	6,300	✓					✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	346,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
196	คพจ.1 - 59	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	410	✓					✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	25,830.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		7,660										424,580.00		
197	คพพ.1 - 60	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	700	✓					✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	49,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
198	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	900	✓					✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	63,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
199	คพจ.1 - 59	สลักเสี้ยวช่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	610	✓					✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	46,360.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,210										158,360.00		
200	คพพ.1 - 60	สลักช่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	210	✓					✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	7,350.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
201	คชก.2	สลักช่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	50	✓					✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
202	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักช่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,800	✓					✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	63,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
203	คพจ.1 - 59	สลักช่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	150	✓					✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	5,550.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,210										77,650.00		
204	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักช่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	100	✓					✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	4,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		100										4,500.00		
205	คพพ.1 - 60	สลักช่วงโอบเวลา เอ็ม 16x150 มม.	1,290	✓					✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	58,050.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
206	คพจ.1 - 59	สลักช่วงโอบเวลา เอ็ม 16x150 มม.	30	✓					✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		1,320										59,550.00		
207	คพพ.1 - 60	สลักช่วงโอบเวลา เอ็ม 20x350 มม.	310	✓					✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	37,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		310										37,200.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแก้ครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลักษณะ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	ประกวด ราคา		ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประเมิน หรือเงินสมทบ (บาท)	
208	คพพ.1 - 60	รวม	ส้วมห้องโถง เติม 20x450 มม.	250		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	36,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม			250										36,250.00		
209	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		ส้วมโถง เติม 24x600 มม.	1,700	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	221,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
	รวม			1,700										221,000.00		
210	คพก.2	รวม	ส้วมโถง เติม 24x800 มม.	70		✓			✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	10,850.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
211	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		ส้วมโถง เติม 24x800 มม.	3,000	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	465,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
212	คพพ.1 - 59		ส้วมโถง เติม 24x800 มม.	340		✓			✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	61,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2560
	รวม			3,410										537,050.00		
213	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	รวม	ส้วมโถง เติม 24x1,000 มม.	2,500	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	462,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
214	คพพ.1 (อรัญญา) - 59		ส้วมโถง เติม 24x1,000 มม.	1,630	✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	342,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม			4,130										804,800.00		
215	ขยายเขต (ลำพูน)	รวม	น้ำประปา เติม 16 ตัน 582	360	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	10,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
216	คพพ.1 - 60		น้ำประปา เติม 16 ตัน 582	1,300	✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	39,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2560
217	คพพ.1 - 60		น้ำประปา เติม 16 ตัน 582	850	✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	25,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
218	คพก.2		น้ำประปา เติม 16 ตัน 582	220	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	6,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
219	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	รวม	น้ำประปา เติม 16 ตัน 582	8,000	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	240,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
220	คพพ.1 (อรัญญา) - 59		น้ำประปา เติม 16 ตัน 582	630	✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	19,530.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
221	คพพ.1 - 59		น้ำประปา เติม 16 ตัน 582	1,360	✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	42,160.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2560
	รวม			12,720										383,590.00		
222	งานจัดหามาตร	รวม	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	297,270	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	1,153,407.60		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
223	ขยายเขต (สายส่ง)		แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	3,100	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	15,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
224	ขยายเขต (ลำพูน)		แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	8,960	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	44,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
225	คพพ.1 - 60		แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	27,000	✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	135,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2560
226	คพพ.1 - 60	รวม	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	49,540	✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	247,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
227	คพก.2		แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	5,410	✓				✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	27,050.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
228	คพพ.1 (อรัญญา) - 59		แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	11,390	✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	45,560.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
229	คพพ.1 - 59		แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	43,910	✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	175,640.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2560
	รวม			446,580										1,844,657.60		
230	คพพ.1 - 59		แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	140	✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,120.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด รา		ประกาศ / สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	ปี 60					มี (✓)	ไม่มี (✓)						
	รวม		140											1,120.00			
231	คพจ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	20		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	100.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
232	คพพ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,910		✓				✓			มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	14,550.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
233	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	410		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,050.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-001/2560
234	คพจ.1 - 59	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,630		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	39,780.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		9,970												56,480.00		
235	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	600		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	3,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
236	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	860		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	4,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
237	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,200		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	11,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
238	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	6,550		✓				✓			มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	32,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
239	คชก.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	210		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,050.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
240	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	970		✓				✓			มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	2,910.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
241	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,910		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	11,730.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		15,300												66,740.00		
242	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	620		✓				✓			มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	3,100.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		620												3,100.00		
243	ขยายเขต (จำหน่าย)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	360		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	16,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
244	คพจ.1 - 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,000		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	90,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
245	คพพ.1 - 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,750		✓				✓			มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	123,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
246	คชก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	760		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	34,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
247	ผู้ไฟฟ้า 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	28,000		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,260,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
248	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	730		✓				✓			มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	36,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
249	คพจ.1 - 59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,830		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	241,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		39,430												1,802,150.00		
250	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	40,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
251	คพพ.1 - 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	100		✓				✓			มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	8,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
252	คพจ.1 - 59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	50		✓				✓			เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	4,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		650												52,500.00		
253	คชก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	30		✓				✓			ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	9,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)		
						งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
254	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.		900		✓				✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	292,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560		
	รวม			930											302,250.00				
255	คพจ.1 - 59	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.		10		✓				✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	3,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560		
	รวม			10											3,700.00				
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ													17,515,281.60				
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย																	
256	งานจัดหามอเตอร์	เทปไฟฟ้า พิวรีสใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.		105,980		✓				✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	582,890.00		ขส.ก.1(จช)-M-014/2560		
257	คพจ.1 - 60	เทปไฟฟ้า พิวรีสใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.		1,100		✓			✓			เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	11,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560		
258	คพจ.1 - 60	เทปไฟฟ้า พิวรีสใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.		2,730		✓			✓			มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	27,300.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560		
259	คพจ.2	เทปไฟฟ้า พิวรีสใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.		600		✓				✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	6,000.00		ขส.ก.1(จช)-M-014/2560		
260	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เทปไฟฟ้า พิวรีสใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.		55,000		✓				✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	550,000.00		ขส.ก.1(จช)-M-014/2560		
261	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	เทปไฟฟ้า พิวรีสใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.		540		✓			✓			มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	3,240.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560		
262	คพจ.1 - 59	เทปไฟฟ้า พิวรีสใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.		2,910		✓			✓			เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	17,460.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560		
	รวม			168,860											1,197,890.00				
263	คพจ.1 - 60	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"		3,600		✓			✓			เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	180,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560		
264	คพจ.1 - 60	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"		2,600		✓			✓			มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	130,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560		
265	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"		17,000		✓				✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	850,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-004/2560		
266	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"		1,500		✓			✓			มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	67,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560		
267	คพจ.1 - 59	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"		650		✓			✓			เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	29,250.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560		
	รวม			25,350											1,256,750.00				
268	งานจัดหามอเตอร์	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.		1,250		✓				✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	207,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560		
269	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.		100		✓			✓			เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	17,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560		
270	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.		580		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	101,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560		
271	คพจ.2	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.		70		✓				✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,250.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560		
272	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.		3,000		✓				✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	525,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560		
273	คพจ.1 (อรัญฯ) - 59	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.		30		✓				✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	5,100.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560		
274	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.		260		✓			✓			เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	44,200.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560		
	รวม			5,290											913,050.00				
275	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบบ 4.0 มม.		1,200		✓			✓			เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	180,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560		

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุจริงที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จ้าง ทำ	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	มี (✓)	ไม่มี (✓)			ลักษณะ เฉพาะแล้ว (✓)						
276	คพท.1 - 60	ลวดลึงเป็ยกลม 4.0 มม.		2,040		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	306,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560
277	คชท.2	ลวดลึงเป็ยกลม 4.0 มม.		200		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	30,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560
278	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลวดลึงเป็ยกลม 4.0 มม.		10,000		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,500,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560
279	คพท.1 (อรัญญา) - 59	ลวดลึงเป็ยกลม 4.0 มม.		420		✓			✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	63,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-007/2560
280	คพท.1 - 59	ลวดลึงเป็ยกลม 4.0 มม.		170		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	25,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-018/2560
	รวม			14,030										2,104,500.00		
281	คพท.1 - 60	ลวดลึงเป็ยกลม 4.0 มม.		7,540		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	75,400.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-009/2560
282	คพท.1 - 59	ลวดลึงเป็ยกลม 4.0 มม.		44,250		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	354,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-019/2560
	รวม			51,790										429,400.00		
283	คพท.1 - 60	ปรีฟอรัมเข้าสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.		400		✓					เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	26,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-013/2560
284	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ปรีฟอรัมเข้าสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.		17,500		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,137,500.00		ชต.ก.1(จช)-M-002/2560
285	คพท.1 - 59	ปรีฟอรัมเข้าสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.		50		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,150.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-013/2560
	รวม			17,950										1,166,650.00		
286	คพท.1 - 60	ปรีฟอรัมเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.		2,300		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	230,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-013/2560
287	คพท.1 - 60	ปรีฟอรัมเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.		640		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	64,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-005/2560
288	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ปรีฟอรัมเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.		3,200		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	320,000.00		ชต.ก.1(จช)-M-002/2560
289	คพท.1 (อรัญญา) - 59	ปรีฟอรัมเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.		1,260		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	126,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-005/2560
290	คพท.1 - 59	ปรีฟอรัมเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.		1,740		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	174,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-013/2560
	รวม			9,140										914,000.00		
291	คชท.2	ฟีดส์ คอนเนคเตอร์ลึง AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.		20										300.00		
292	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ฟีดส์ คอนเนคเตอร์ลึง AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.		900										13,500.00		
	รวม			920										13,800.00		
293	คพท.1 - 60	ฟีดส์ คอนเนคเตอร์ลึง สำหรับสายลึงเป็ยม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.		200		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพท.1-012/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแก้ครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี () (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา		ประกวด ราคา	ประเภท สอปรค่า/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินคงจบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
	งาน/โครงการ				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป												
294	คพ.1 - 60		พัที. คอมเนคเตอร์สไลด์ สำหรับสายออดิโอเนี่ยม ออดิโอเนี่ยมอัลลอย และออดิโอเนี่ยมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,680		✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	40,200.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560	
295	คช.2		พัที. คอมเนคเตอร์สไลด์ สำหรับสายออดิโอเนี่ยม ออดิโอเนี่ยมอัลลอย และออดิโอเนี่ยมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	100		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560	
296	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		พัที. คอมเนคเตอร์สไลด์ สำหรับสายออดิโอเนี่ยม ออดิโอเนี่ยมอัลลอย และออดิโอเนี่ยมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	16,000		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	240,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560	
297	คพ.1 - 59		พัที. คอมเนคเตอร์สไลด์ สำหรับสายออดิโอเนี่ยม ออดิโอเนี่ยมอัลลอย และออดิโอเนี่ยมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	520		✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,320.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560	
	รวม			19,500										293,020.00			
298	คพ.1 - 60		พัที. คอมเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายออดิโอเนี่ยม ออดิโอเนี่ยมอัลลอย และออดิโอเนี่ยมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400		✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	20,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560	
299	คพ.1 - 60		พัที. คอมเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายออดิโอเนี่ยม ออดิโอเนี่ยมอัลลอย และออดิโอเนี่ยมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	220		✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	11,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560	
300	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		พัที. คอมเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายออดิโอเนี่ยม ออดิโอเนี่ยมอัลลอย และออดิโอเนี่ยมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,100		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	105,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560	
301	คพ.1 - 59		พัที. คอมเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายออดิโอเนี่ยม ออดิโอเนี่ยมอัลลอย และออดิโอเนี่ยมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	600		✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	27,600.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560	
	รวม			3,320										163,600.00			
302	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออดิโอเนี่ยม 25-35 ต.มม.	11,000		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	165,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560	
	รวม			11,000										165,000.00			
303	คพ.1 - 60		คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออดิโอเนี่ยม 50-70 ต.มม.	100		✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560	
304	คพ.1 - 60		คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออดิโอเนี่ยม 50-70 ต.มม.	4,620		✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	92,400.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560	
305	คช.2		คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออดิโอเนี่ยม 50-70 ต.มม.	1,570		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	31,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560	
306	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออดิโอเนี่ยม 50-70 ต.มม.	38,000		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	760,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560	
307	คพ.1 - 59		คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออดิโอเนี่ยม 50-70 ต.มม.	270		✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	4,590.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560	
	รวม			44,560										890,390.00			
308	คพ.1 - 60		คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออดิโอเนี่ยม 95-120 ต.มม.	100		✓				✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560	
309	คพ.1 - 60		คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออดิโอเนี่ยม 95-120 ต.มม.	600		✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	21,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560	
310	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60		คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออดิโอเนี่ยม 95-120 ต.มม.	26,000		✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	910,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560	

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีงบประมาณที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด รา คา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
311	คพจ.1 - 59	คอมพิวเตอร์เข้าสายอายุไม่เกิน 95-120 ต.มม.		90		✓					✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,240.00		จต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม			26,790												937,740.00		
312	ผู้ให้ปี 60	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊มแบบเอกสาร สำหรับสายเข้าอู่ไม่เกิน 25-50 ต.มม.สายแยกอู่ไม่เกินหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.		18,000		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	90,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม			18,000												90,000.00		
313	งานจัดหามีเตอร์	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.		101,100		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	495,390.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
314	คชก.2	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.		70		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	350.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
315	ผู้ให้ปี 60	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 25-50 แยก AL 16-35 ต.มม.		10,000		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	50,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม			111,170												545,740.00		
316	งานจัดหามีเตอร์	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.		99,680		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	698,756.80		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
317	คพจ.1 - 60	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.		1,500		✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	15,000.00		จต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
318	คชก.2	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.		1,030		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	10,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
319	ผู้ให้ปี 60	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.		33,000		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	330,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
320	คพจ.1 - 59	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 50-95 แยก AL 50-95 ต.มม.		330		✓			✓		✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,310.00		จต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม			135,540												1,056,366.80		
321	งานจัดหามีเตอร์	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 70-95 แยก AL 16-35 ต.มม.		11,740		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	74,666.40		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม			11,740												74,666.40		
322	งานจัดหามีเตอร์	คอมพิวเตอร์ชนิดปั๊ม AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.		4,910		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	24,795.50		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม			4,910												24,795.50		
323	คพจ.1 - 60	แบตเตอรี่แบบปั๊ม AL 25-50 ต.มม.		100		✓			✓		✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	12,500.00		จต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
324	คพจ.1 - 60	แบตเตอรี่แบบปั๊ม AL 25-50 ต.มม.		270		✓				✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	33,750.00		จต.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2560
325	คชก.2	แบตเตอรี่แบบปั๊ม AL 25-50 ต.มม.		60		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	7,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-011/2560
326	ผู้ให้ปี 60	แบตเตอรี่แบบปั๊ม AL 25-50 ต.มม.		7,000		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	875,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-011/2560
327	คพจ.1 - 59	แบตเตอรี่แบบปั๊ม AL 25-50 ต.มม.		170		✓			✓		✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	20,400.00		จต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม			7,600												949,150.00		
328	คพจ.1 - 60	แบตเตอรี่แบบปั๊ม AL 70-185 ต.มม.		500		✓			✓		✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	92,500.00		จต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
329	ผู้ให้ปี 60	แบตเตอรี่แบบปั๊ม AL 70-185 ต.มม.		3,700		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	684,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-011/2560
330	คพจ.1 (อู่ไฟฟ้า) - 59	แบตเตอรี่แบบปั๊ม AL 70-185 ต.มม.		150		✓				✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	28,500.00		จต.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2560
331	คพจ.1 - 59	แบตเตอรี่แบบปั๊ม AL 70-185 ต.มม.		20		✓			✓		✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,800.00		จต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด รา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประเภท สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	
	รวม		4,370											809,300.00		
332	คพจ.1 - 60	ขอทีโละไม้ไคล้บับ AL 25-50 ต.มม.	100		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,500.00	ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
333	คพพ.1 - 60	ขอทีโละไม้ไคล้บับ AL 25-50 ต.มม.	270		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	22,950.00	ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
334	คชจ.2	ขอทีโละไม้ไคล้บับ AL 25-50 ต.มม.	60		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	5,100.00	ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-011/2560
335	ผู้ชี้เพื้ 60	ขอทีโละไม้ไคล้บับ AL 25-50 ต.มม.	9,000		✓		✓			✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	765,000.00	ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-011/2560
336	คพจ.1 - 59	ขอทีโละไม้ไคล้บับ AL 25-50 ต.มม.	170		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	14,960.00	ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		9,600												816,510.00	
337	คพจ.1 - 60	ขอทีโละไม้ไคล้บับ AL 50-120 ต.มม.	500		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	65,000.00	ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
338	ผู้ชี้เพื้ 60	ขอทีโละไม้ไคล้บับ AL 50-120 ต.มม.	1,300		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	169,000.00	ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-011/2560
339	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ขอทีโละไม้ไคล้บับ AL 50-120 ต.มม.	140		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	18,200.00	ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
340	คพจ.1 - 59	ขอทีโละไม้ไคล้บับ AL 50-120 ต.มม.	20		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,600.00	ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		1,960												254,800.00	
341	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	800		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	8,000.00	ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
342	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	30		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	270.00	ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		830												8,270.00	
343	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	800		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	16,000.00	ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
	รวม		800												16,000.00	
344	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	90		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	4,050.00	ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
345	ผู้ชี้เพื้ 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	400		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	18,000.00	ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
	รวม		490												22,050.00	
346	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	100		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	1,000.00	ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
347	คชจ.2	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	70		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	700.00	ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
348	ผู้ชี้เพื้ 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	3,000		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	30,000.00	ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
	รวม		3,170												31,700.00	
349	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	900		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	18,000.00	ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
350	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,230		✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	24,600.00	ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
351	ผู้ชี้เพื้ 60	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,100		✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	22,000.00	ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
352	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	10		✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	180.00	ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		3,240												64,780.00	

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดอรอง ปีงบประมาณ 2560 (รับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวกับ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประเภท สอปรราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
353	งานจัดหาหม้อแปลง	ทางปลา เจาฐตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ด.ม.ม.	110		✓				✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,100.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
354	คพจ.1 - 60	ทางปลา เจาฐตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ด.ม.ม.	100		✓			✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	1,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
355	คพพ.1 - 60	ทางปลา เจาฐตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ด.ม.ม.	1,440		✓			✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	14,400.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560		
356	คชก.2	ทางปลา เจาฐตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ด.ม.ม.	60		✓				✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	600.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
357	ผู้ให้ปี 60	ทางปลา เจาฐตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ด.ม.ม.	5,000		✓				✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	50,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
358	คพจ.1 - 59	ทางปลา เจาฐตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ด.ม.ม.	70		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	560.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
	รวม		6,780											67,660.00				
359	งานจัดหาหม้อแปลง	ทางปลา เจาฐ AL 95 ด.ม.ม.	300		✓				✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	6,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
360	คพจ.1 - 60	ทางปลา เจาฐ AL 95 ด.ม.ม.	200		✓			✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	4,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
361	คพพ.1 - 60	ทางปลา เจาฐ AL 95 ด.ม.ม.	440		✓			✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	8,800.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560		
362	คชก.2	ทางปลา เจาฐ AL 95 ด.ม.ม.	80		✓				✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
363	ผู้ให้ปี 60	ทางปลา เจาฐ AL 95 ด.ม.ม.	16,300		✓				✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	326,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
364	คพจ.1 - 59	ทางปลา เจาฐ AL 95 ด.ม.ม.	510		✓			✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,670.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
	รวม		17,830											355,070.00				
365	คพพ.1 - 60	ทางปลา เจาฐ AL 185 ด.ม.ม.	20		✓			✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	500.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560		
366	ผู้ให้ปี 60	ทางปลา เจาฐ AL 185 ด.ม.ม.	400		✓				✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	10,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
	รวม		420											10,500.00				
367	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ด.ม.ม.	900		✓					✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	22,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
368	คพจ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ด.ม.ม.	100		✓			✓		✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		
369	คพพ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ด.ม.ม.	860		✓			✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	21,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560		
370	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ด.ม.ม.	110		✓				✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	2,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
371	ผู้ให้ปี 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ด.ม.ม.	13,600		✓				✓	✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	340,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560		
372	คพจ.1 - 59	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ด.ม.ม.	600		✓				✓	✓	เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	13,800.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560		

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแก้ครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา ค่า	สอบ รา ค่า	ประ กวด รา ค่า	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประเภท / สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินคงจ่าย ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
																		มี (✓)	
	รวม			16,170											403,050.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
373	คพจ.1 - 60		กายแฉลบปัสลัก 3 ตัว	2,100			✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	126,000.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
374	คพพ.1 - 60		กายแฉลบปัสลัก 3 ตัว	1,480			✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	88,800.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
375	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59		กายแฉลบปัสลัก 3 ตัว	1,020			✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	69,360.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
376	คพจ.1 - 59		กายแฉลบปัสลัก 3 ตัว	1,670			✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	113,560.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม			6,270											397,720.00				
377	คพจ.1 - 60		เหล็กคอนกรีตปืออากาศทางตรง	2,100			✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	525,000.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
378	คพพ.1 - 60		เหล็กคอนกรีตปืออากาศทางตรง	500			✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	125,000.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
	รวม			2,600											650,000.00				
379	คพจ.1 - 60		เหล็กคอนกรีตปืออากาศทางโค้ง	600			✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	630,000.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
380	คพพ.1 - 60		เหล็กคอนกรีตปืออากาศทางโค้ง	330			✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	346,500.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
381	ผู้ชี้ให้ปี 60		เหล็กคอนกรีตปืออากาศทางโค้ง	4,800			✓				✓	ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	5,040,000.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.-M-001/2560	
382	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59		เหล็กคอนกรีตปืออากาศทางโค้ง	1,420			✓				✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	1,647,200.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
383	คพจ.1 - 59		เหล็กคอนกรีตปืออากาศทางโค้ง	2,250			✓				✓	เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	2,610,000.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม			9,400											10,273,700.00				
			รวม (3) อุปกรณ์สายไฟ												27,367,618.70				
			(4) อุปกรณ์ตู้จ่าย																
384	คพจ.1 - 60		สตรนเคล์มปีแบบตรงสAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	100			✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,500.00			ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560	
385	คชก.2		สตรนเคล์มปีแบบตรงสAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	420			✓			✓		ก.พ.-60	เม.ย.-60	ก.ย.-60	35,700.00			ชต.ก.1(จช)-คพพ.-M-001/2560	
386	ผู้ชี้ให้ปี 60		สตรนเคล์มปีแบบตรงสAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	3,000			✓			✓		ก.พ.-60	เม.ย.-60	ก.ย.-60	255,000.00			ชต.ก.1(จช)-คพพ.-M-001/2560	
387	คพจ.1 - 59		สตรนเคล์มปีแบบตรงสAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	70			✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	5,880.00			ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560	
	รวม			3,590											305,080.00				
388	คพจ.1 - 60		สตรนเคล์มปีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	300			✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	40,500.00			ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560	
389	คพพ.1 - 60		สตรนเคล์มปีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	20			✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	2,700.00			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-006/2560	
390	คพจ.1 - 59		สตรนเคล์มปีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	620			✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	80,600.00			ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560	
	รวม			940											123,800.00				
391	คชก.2		แฉล 2x200 มม.(2x8)แบบหลังยื่น	1,290			✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	116,100.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.-M-005/2560	
392	ผู้ชี้ให้ปี 60		แฉล 2x200 มม.(2x8)แบบหลังยื่น	16,000			✓				✓	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,440,000.00			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.-M-005/2560	
	รวม			17,290											1,556,100.00				

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวกับรหัส ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุจริงที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
393	คช.2	เน็ค 3x200 มม.(3x8")แบบเหลี่ยม	30		✓					✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,350.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560	
394	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เน็ค 3x200 มม.(3x8")แบบเหลี่ยม	1,000		✓					✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	145,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560	
395	คพจ.1 - 59	เน็ค 3x200 มม.(3x8")แบบเหลี่ยม	80		✓			✓				เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	13,600.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560	
	รวม		1,110												162,950.00			
396	คพจ.1 - 60	เน็ค 4x200 มม.(4x8")แบบเหลี่ยม	400		✓			✓				เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	78,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560	
397	คพพ.1 - 60	เน็ค 4x200 มม.(4x8")แบบเหลี่ยม	7,200		✓				✓			มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	1,404,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-006/2560	
398	คช.2	เน็ค 4x200 มม.(4x8")แบบเหลี่ยม	10		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,950.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560	
399	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เน็ค 4x200 มม.(4x8")แบบเหลี่ยม	21,000		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,095,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560	
400	คพจ.1 - 59	เน็ค 4x200 มม.(4x8")แบบเหลี่ยม	550		✓			✓				เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	126,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560	
	รวม		29,160							✓					5,705,450.00			
401	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	25,000		✓					✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,000,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560	
402	คพจ.1 - 59	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	450		✓			✓				เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	19,800.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560	
	รวม		25,450												1,019,800.00			
		รวม (4) อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย													8,873,180.00			
		(5) อุปกรณ์ป้องกัน																
403	คพจ.1 - 60	ฟิวส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	100		✓			✓				เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	63,000.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560	
404	คพพ.1 - 60	ฟิวส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	590		✓			✓				มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	371,700.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560	
405	คช.2	ฟิวส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	20		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560	
406	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ฟิวส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	5,400		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	3,402,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560	
	รวม		6,110												3,849,300.00			
		รวม (5) อุปกรณ์ป้องกัน													3,849,300.00			
		(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์																
407	งานจัดหามิเตอร์	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	65,450		✓				✓			ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,819,510.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560	
	รวม		65,450												1,819,510.00			
408	งานจัดหามิเตอร์	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	55,860		✓					✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,658,724.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560	
	รวม		55,860												4,658,724.00			
409	งานจัดหามิเตอร์	ตู้ฉนวนนิยมใช้แทนอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TCU	2,900		✓					✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,016,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560	
	รวม		2,900												4,016,500.00			
		รวม (6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์													10,494,734.00			

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าจ้าง/เงินที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนด ลักษณะ	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					จัด ซื้อ	จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด		ประเภท สอปรค่า/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อพัสดของปี 2559 - 2560 ทั้งสิ้น																	
งบประมาณที่ได้รับ																	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว

งบลงทุนงานจัดท่าอากาศยาน

งบลงทุนงานจัดท่าอากาศยาน

งบลงทุน งานขยายเขต (สายส่ง)

งบลงทุน งานขยายเขต (จำหน่าย)

งบ คชก.2

งบผู้ใช้ไฟฟ้า 60

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่รวมอนุมัติเพิ่มเติม

งบ คพท.1 - ปี 2559

งบ คพท.1 - ปี 2560

งบ คพท.1 - ปี 2559

งบ คพท.1 - ปี 2560

รวมทั้งสิ้น

รวมงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุของปี 2559 - 2560 ทั้งสิ้น

18,620.00
16,308,234.30
930,950.00
2,016,650.00
1,239,050.00
61,633,200.00
82,146,704.30

คืน 300.00 บาท (รายการที่ 291)
คืน 13,500.00 บาท (รายการที่ 292)
13,800.00 บาท

ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

2,863,850.00
16,248,000.00
9,549,080.00
7,994,300.00
36,655,230.00
118,801,934.30

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเบญจ อภัยพันธุ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางประไพ จิตต์)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดโดย วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
		(1) อุปกรณ์สายเคเบิล											
1	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กฐานรับสาย100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	480	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			384,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
2	คพพ.1 - 60	เหล็กฐานรับสาย100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,600	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			2,080,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
3	คชก.2	เหล็กฐานรับสาย100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	50	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			40,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
4	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กฐานรับสาย100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,930	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			2,344,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
5	คพพ.1 - 59	เหล็กฐานรับสาย100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	350	สอราคา	24-มี.ค.-60			308,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
	รวม		6,410					5,156,000.00					
6	คพพ.1 - 60	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	320	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			166,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
7	คชก.2	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	80	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			41,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
8	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	3,710	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			1,929,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
9	คพพ.1 - 59	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,510	สอราคา	24-มี.ค.-60			875,800.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
	รวม		5,620					3,013,000.00					
10	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	50	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			29,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
11	คพพ.1 - 60	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	370	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			218,300.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
12	คพพ.1 - 59	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	10	สอราคา	24-มี.ค.-60			6,700.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
	รวม		430					254,500.00					
13	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กจาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	60	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			67,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
	รวม		60					67,800.00					
14	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	380	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			171,100.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
15	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	70	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,150.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-017/2560
16	คพพ.1 - 59	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	6,900	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			310,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-017/2560
	รวม		7,350					330,750.00					
17	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	12,490	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			187,350.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
18	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	4,560	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			68,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
19	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	165,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,475,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
20	คพพ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	76,210	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			1,066,940.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-017/2560
	รวม		258,260					3,797,690.00					
21	ขยายเขต (สายส่ง)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	1,600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			48,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
22	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	50,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,524,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าเริ่มต้น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
23	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	131,000	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			3,930,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
24	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	173,800	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			5,214,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
25	คชก.2	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	8,750	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			262,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
26	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	336,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,080,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
27	คพจ.1 - 59	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	24,590	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			663,930.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		726,540					21,722,430.00					
28	ขยายเขต (สายส่ง)	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			165,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
29	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			88,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
30	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	8,000	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			440,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
31	คพจ.1 - 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	13,760	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			756,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
32	คชก.2	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,730	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			95,150.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
33	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	41,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,255,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2560
34	คพจ.1 - 59	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	6,800	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			353,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		75,890					4,153,550.00					
35	ขยายเขต (จำหน่าย)	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			13,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
36	คพจ.1 - 60	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	500	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			75,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
37	คพจ.1 - 60	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	820	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			123,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
38	คชก.2	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	480	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			72,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
39	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	6,500	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			975,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
40	คพจ.1 (อรัญญา) - 59	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	210	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			35,700.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
41	คพจ.1 - 59	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	490	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			83,300.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		9,090					1,377,500.00					
42	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เส้น 20 ยาว 2,500 มม.	20	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			6,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
	รวม		20					6,000.00					
43	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			3,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
44	คพจ.1 - 60	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.	400	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			16,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
45	คพจ.1 - 60	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.	80	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			3,200.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
46	คชก.2	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.	120	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			4,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560
47	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เส้น 16x250 มม.	1,620	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			64,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-007/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โดยมาส์ที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณลักษณะ จัดและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้าไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดโดย วิธี	ประเภท/ ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
48	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เริ่ม 16x250 มม.	200	สอบราคา	6-มี.ค.-60			8,400.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
49	คพ.1 - 59	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เริ่ม 16x250 มม.	330	สอบราคา	24-มี.ค.-60			13,860.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		2,840					114,660.00					
50	คพ.1 - 59	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เริ่ม 20x350 มม.	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			930.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		10					930.00					
51	คพ.1 - 60	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	760	สอบราคา	6-มี.ค.-60			19,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
52	คพ.2	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	370	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			9,250.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
53	ผู้ให้ปี 60	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,450	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			86,250.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
54	คพ.1 - 59	แผ่นหัว สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	80	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,840.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		4,660					116,340.00					
55	ขยายเขต (จำหน่วย)	กาวติดมัลติ สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	360	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			3,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
56	คพ.1 - 60	กาวติดมัลติ สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	1,400	สอบราคา	24-มี.ค.-60			14,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
57	คพ.1 - 60	กาวติดมัลติ สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	1,590	สอบราคา	6-มี.ค.-60			15,900.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
58	คพ.2	กาวติดมัลติ สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	580	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			5,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
59	ผู้ให้ปี 60	กาวติดมัลติ สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	9,720	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			97,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
60	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	กาวติดมัลติ สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	630	สอบราคา	6-มี.ค.-60			3,780.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
61	คพ.1 - 59	กาวติดมัลติ สำหรับสายยึดโยง 50-95 ซม.	790	สอบราคา	24-มี.ค.-60			4,740.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-009/2560
	รวม		15,070					145,020.00					
62	งานจัดหามัลติ	กาวติดมัลติ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		283,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
63	ขยายเขต (สายส่ง)	กาวติดมัลติ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	230	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		88,550.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
64	ขยายเขต (จำหน่วย)	กาวติดมัลติ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		34,650.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
65	คพ.1 - 60	กาวติดมัลติ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	500	สอบราคา	24-มี.ค.-60			192,500.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-010/2560
66	คพ.1 - 60	กาวติดมัลติ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,480	สอบราคา	6-มี.ค.-60			954,800.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560
67	คพ.2	กาวติดมัลติ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	240	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		92,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
68	ผู้ให้ปี 60	กาวติดมัลติ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	11,010	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		4,238,850.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-006/2560
69	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	กาวติดมัลติ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	140	สอบราคา	6-มี.ค.-60			61,600.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-005/2560
70	คพ.1 - 59	กาวติดมัลติ ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,280	สอบราคา	24-มี.ค.-60			563,200.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพ.1-010/2560
	รวม		16,620					6,509,950.00					
71	ขยายเขต (จำหน่วย)	ยูนิคัลมัลติ สลัก 1 ตัว เริ่ม 8 (ไว้ใส่ รีเลย์)	4,950	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			49,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนงานการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่ากรับที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่มีพัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดโดย ใช้วิธี	ประเภท สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
72	คพจ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	15,000	สอบราคา	24-มี.ค.-60			150,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
73	คพพ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	12,840	สอบราคา	6-มี.ค.-60			128,400.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
74	คพจ.2	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	3,290	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			32,900.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
75	ผู้ชี้ให้ปี 60	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	67,450	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			674,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
76	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	6,860	สอบราคา	6-มี.ค.-60			41,160.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
77	คพจ.1 - 59	ยูเครลัมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลัฟ)	14,080	สอบราคา	24-มี.ค.-60			84,480.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		124,470					1,160,940.00					
78	ขยายเขต (สายส่ง)	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	350	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			12,250.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
79	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	360	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			12,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
80	คพจ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	1,900	สอบราคา	24-มี.ค.-60			66,500.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
81	คพพ.1 - 60	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	3,260	สอบราคา	6-มี.ค.-60			114,100.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
82	คพจ.2	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	440	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			15,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
83	ผู้ชี้ให้ปี 60	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	9,620	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			336,700.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
84	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	830	สอบราคา	6-มี.ค.-60			29,050.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
85	คพจ.1 - 59	ยูเครลัมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลัฟ)	1,720	สอบราคา	24-มี.ค.-60			60,200.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		18,480					646,800.00					
86	คพพ.1 - 60	แคลลัมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับควบคุมเสถียรภาพ 35 ต.ม.ม.	800	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			52,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
87	ผู้ชี้ให้ปี 60	แคลลัมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับควบคุมเสถียรภาพ 35 ต.ม.ม.	1,930	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			125,450.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
88	คพจ.1 - 59	แคลลัมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับควบคุมเสถียรภาพ 35 ต.ม.ม.	20	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,360.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		2,750					178,810.00					
89	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์วาร์มแคลลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	630	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			97,650.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
90	คพจ.1 - 60	กราวด์วาร์มแคลลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	600	สอบราคา	24-มี.ค.-60			93,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
91	คพพ.1 - 60	กราวด์วาร์มแคลลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	1,520	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			233,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
92	ผู้ชี้ให้ปี 60	กราวด์วาร์มแคลลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	3,990	ประกวดราคา	6-5.ค.-60			618,450.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
93	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	กราวด์วาร์มแคลลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	250	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			37,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
94	คพจ.1 - 59	กราวด์วาร์มแคลลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	310	สอบราคา	24-มี.ค.-60			46,500.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		7,300					1,128,700.00					
95	คพจ.1 - 59	กราวด์วาร์มแคลลัมป์ สำหรับเสถียรภาพเสาต่อฟ้า	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,400.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		10					1,400.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าจ้างที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้า ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
				จัดทําโดย ใช้วิธี	ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
96	คพ.1 - 60	การทําวอร์คแลมป์ แบบ จ 1152	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			4,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
97	คช.2	การทําวอร์คแลมป์ แบบ จ 1152	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			1,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-008/2560
98	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	การทําวอร์คแลมป์ แบบ จ 1152	3,780	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			56,700.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-008/2560
99	คพ.1 - 59	การทําวอร์คแลมป์ แบบ จ 1152	1,800	สอปรราคา	24-มี.ค.-60			27,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพ.1-008/2560
	รวม		5,960					89,400.00					
100	คพ.1 - 60	เหล็กแขวนท้อ ฟิวส์	190	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			5,700.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
101	คพ.1 - 59	เหล็กแขวนท้อ ฟิวส์	580	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			18,560.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		770					24,260.00					
102	งานจัดหาหม้อแปลง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงดัน	288	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			11,520.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
103	คช.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงดัน	40	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,400.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
104	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงดัน	560	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			19,600.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
105	คพ.1 - 59	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงดัน	60	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			2,460.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		948					34,980.00					
106	ขยายเขต (สายส่ง)	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	250	สอปรราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		7,500.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
107	ขยายเขต (จำหน่าย)	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	90	สอปรราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		2,700.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
108	คพ.1 - 60	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	500	ตกลงราคา				15,000.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
109	คพ.1 - 60	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,030	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			30,900.00					ชต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
110	คช.2	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150	สอปรราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,500.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
111	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	15,890	สอปรราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		476,700.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
112	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			3,450.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
113	คพ.1 - 59	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,270	ตกลงราคา				29,210.00					ชต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		19,330					569,960.00					
114	คพ.1 - 60	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	20	ตกลงราคา				1,200.00					ชต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
115	คพ.1 - 60	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	190	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			11,400.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
116	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,030	สอปรราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		61,800.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
117	คพ.1 - 59	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	50	ตกลงราคา				2,950.00					ชต.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		1,290					77,350.00					
118	คพ.1 - 60	ท่อน้ำซีเมนต์ ขนาด 20x2,000 มม. มอก.217	770	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			15,400.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
	รวม		770					15,400.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โดยกลุ่มที่ 1 (ม.ล. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำขวัญที่ ตั้งและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทําโดย วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
119	คพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	770	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			7,700.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพ.1-007/2560
	รวม		770					7,700.00					
		รวม (1) อุปกรณ์โยธา						50,701,820.00					
		(2) อุปกรณ์โลหะ											
120	คพ.1 - 60	เหล็กกรูปร่างหน้า 150x75x6.5 มม.ยาว 2,500 มม.	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			756,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		300					756,000.00					
121	คพ.1 - 60	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	150	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			34,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-015/2560
	รวม		150					34,500.00					
122	คพ.1 - 60	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	1,290	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			25,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
123	คพ.1 - 59	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	40	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			720.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		1,330					26,520.00		✓			
124	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	730	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			8,030.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		730					8,030.00					
125	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	770	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			11,550.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
126	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			30,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
127	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	5,000	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			75,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
128	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	440	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
129	ผู้เช่าพื้นที่ 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	13,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			195,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
130	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	990	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			14,850.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
131	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,170	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			62,550.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		26,370					395,550.00					
132	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,050	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			21,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
133	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			7,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
134	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			40,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
135	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	20,050	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			401,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
136	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,550	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			31,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
137	ผู้เช่าพื้นที่ 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	77,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,540,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
138	คพ.1 (อรัญญา) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	720	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			13,680.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
139	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			57,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดซื้อโดย วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม		105,730					2,110,880.00					
140	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
141	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	600	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			12,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
142	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,140	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			42,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
143	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			20,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
144	ผู้ใต้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	21,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			420,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
145	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	210	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			4,410.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
146	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,290	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			48,090.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		27,340					549,300.00					
147	งานจัดหามิตรดอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	13,630	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			338,024.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
148	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	130	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,250.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
149	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	300	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			7,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
150	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,420	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			35,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
151	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,140	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			28,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
152	ผู้ใต้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	68,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,700,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
153	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	50	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			1,250.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
154	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,160	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			129,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		89,830					2,243,024.00					
155	งานจัดหามิตรดอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	66,260	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,954,670.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
156	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	270	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			8,100.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
157	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,530	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			45,900.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
158	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	5,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			150,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
159	คพท.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,600	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			78,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
160	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	220	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
161	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,920	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			57,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
162	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	7,780	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			233,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		85,580					2,534,270.00					
163	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	350	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
164	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			3,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ (กองบัญชาการ) การให้ส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้าไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
165	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,520	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			45,600.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
166	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	20	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			600.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
167	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	5,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			150,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
168	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	200	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			6,800.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		7,190					216,500.00					
169	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,260	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			44,100.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
170	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			35,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
171	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	3,720	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			130,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
172	คพ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	20	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			700.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
173	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	9,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			332,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
174	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	530	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			19,610.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
175	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	900	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			33,300.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		16,930					595,410.00					
176	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,190	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			47,600.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
177	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			76,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		3,090					123,600.00					
178	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	2,000	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			80,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
	รวม		2,000					80,000.00					
179	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	1,840	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			92,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
180	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	280	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			15,960.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
181	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,140.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		2,140					109,100.00					
182	คพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	120	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			7,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
183	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			40,950.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
184	คพ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,300.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		770					49,450.00					
185	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			137,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-M-001/2560
186	คพ.1 - 59	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			5,900.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		2,600					143,400.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปีงบประมาณครั้งที่ 1/2560) โดยมีวันที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ผ่านอำนาจการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทําโดย วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
187	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	550	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			25,300.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		550					25,300.00					
188	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			50,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
189	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			15,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
190	คพจ.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	350	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			17,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
191	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	10,700	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			535,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
192	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	340	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			19,720.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		12,690					637,220.00					
193	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	900	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			49,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
194	คพจ.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	50	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,750.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
195	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	6,300	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			346,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
196	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	410	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			25,830.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		7,660					424,580.00					
197	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	700	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			49,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
198	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			63,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
199	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	610	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			46,360.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,210					158,360.00					
200	คพจ.1 - 60	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	210	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			7,350.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
201	คพจ.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	50	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,750.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
202	ผู้ซื้อปีที่ 60	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			63,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
203	คพจ.1 - 59	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	150	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			5,550.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,210					77,650.00					
204	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.	100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			4,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
	รวม		100					4,500.00					
205	คพจ.1 - 60	สลักหัวโหนด เอ็ม 16x150 มม.	1,290	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			58,050.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
206	คพจ.1 - 59	สลักหัวโหนด เอ็ม 16x150 มม.	30	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		1,320					59,550.00					
	คพจ.1 - 60	สลักหัวโหนด เอ็ม 20x350 มม.	310	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			37,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		310					37,200.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการก่อสร้างห้องเก็บงบประมาณ 2560 (ปีงบประมาณครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
				จัดทําโดย ใช้วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
208	คพ.1 - 60	ส้วมท่งโหนด เอ็ม 20x450 มม.	250	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			36,250.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
	รวม		250					36,250.00					
209	ผู้ชี้เพื 60	ส้วมโหนด เอ็ม 24x600 มม.	1,700	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			221,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
	รวม		1,700					221,000.00					
210	คพ.2	ส้วมโหนด เอ็ม 24x800 มม.	70	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,850.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
211	ผู้ชี้เพื 60	ส้วมโหนด เอ็ม 24x800 มม.	3,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			465,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
212	คพ.1 - 59	ส้วมโหนด เอ็ม 24x800 มม.	340	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			61,200.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		3,410					537,050.00					
213	ผู้ชี้เพื 60	ส้วมโหนด เอ็ม 24x1,000 มม.	2,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			462,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
214	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	ส้วมโหนด เอ็ม 24x1,000 มม.	1,630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			342,300.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
	รวม		4,130					804,800.00					
215	ขยายเขต (ลำพูน)	น้ำท่งโหนด เอ็ม 16 ดิน 582	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,800.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
216	คพ.1 - 60	น้ำท่งโหนด เอ็ม 16 ดิน 582	1,300	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			39,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
217	คพ.1 - 60	น้ำท่งโหนด เอ็ม 16 ดิน 582	850	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			25,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
218	คพ.2	น้ำท่งโหนด เอ็ม 16 ดิน 582	220	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
219	ผู้ชี้เพื 60	น้ำท่งโหนด เอ็ม 16 ดิน 582	8,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			240,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
220	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	น้ำท่งโหนด เอ็ม 16 ดิน 582	630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			19,530.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
221	คพ.1 - 59	น้ำท่งโหนด เอ็ม 16 ดิน 582	1,360	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			42,160.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		12,720					383,590.00					
222	งานจัดทําบ่อ	แนวร่องแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	297,270	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,153,407.60		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
223	ขยายเขต (สายส่ง)	แนวร่องแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	3,100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			15,500.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
224	ขยายเขต (ลำพูน)	แนวร่องแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	8,960	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			44,800.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
225	คพ.1 - 60	แนวร่องแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	27,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			135,000.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
226	คพ.1 - 60	แนวร่องแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	49,540	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			247,700.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
227	คพ.2	แนวร่องแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	5,410	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			27,050.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-001/2560
228	คพ.1 (อรัญฯ) - 59	แนวร่องแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	11,390	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			45,560.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-016/2560
229	คพ.1 - 59	แนวร่องแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	43,910	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			175,640.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560
	รวม		446,580					1,844,657.60					
230	คพ.1 - 59	แนวร่องแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	140	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,120.00		✓			ป.ก.1(จช)-คพ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปีแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					จัดโดย วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม			140					1,120.00					
231	คพจ.1 - 60	รวม	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			100.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
232	คพพ.1 - 60		แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,910	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			14,550.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
233	คชก.2		แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	410	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,050.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
234	คพจ.1 - 59		แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,630	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			39,780.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			9,970					56,480.00					
235	ขยายเขต (สายส่ง)		แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
236	ขยายเขต (จำหน่าย)		แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	860	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			4,300.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
237	คพจ.1 - 60		แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,200	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			11,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
238	คพพ.1 - 60		แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	6,550	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			32,750.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
239	คชก.2		แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	210	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,050.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
240	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59		แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	970	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			2,910.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
241	คพจ.1 - 59		แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,910	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			11,730.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			15,300					66,740.00					
242	คพพ.1 - 60		แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	620	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			3,100.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม			620					3,100.00					
243	ขยายเขต (จำหน่าย)		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			16,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
244	คพจ.1 - 60		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			90,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
245	คพพ.1 - 60		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,750	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			123,750.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
246	คชก.2		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	760	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			34,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
247	ผู้ให้ไฟฟ้า 60		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	28,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,260,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
248	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	730	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			36,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
249	คพจ.1 - 59		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,830	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			241,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			39,430					1,802,150.00					
250	ขยายเขต (สายส่ง)		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			40,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560
251	คพพ.1 - 60		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	100	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			8,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
252	คพจ.1 - 59		เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	50	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			4,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม			650					52,500.00					
253	คชก.2		เหล็กประกบไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	30	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			9,750.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เบิกไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
254	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			292,500.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560	
	รวม		930					302,250.00					
255	คพจ.1 - 59	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	10	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			3,700.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		10					3,700.00					
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ						17,515,281.60					
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย											
256	งานจัดhamnitor	แท่งไฟฟ้า พรีส์ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	105,980	สอบราคา	23-ก.พ.-60			582,890.00		✓	(4)	ขส.ก.1(จช)-M-014/2560	
257	คพจ.1 - 60	แท่งไฟฟ้า พรีส์ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	1,100	ตกลงราคา				11,000.00				ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560	
258	คพพ.1 - 60	แท่งไฟฟ้า พรีส์ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,730	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			27,300.00	✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560	
259	คชก.2	แท่งไฟฟ้า พรีส์ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	600	สอบราคา	23-ก.พ.-60			6,000.00		✓	(4)	ขส.ก.1(จช)-M-014/2560	
260	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	แท่งไฟฟ้า พรีส์ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,000	สอบราคา	23-ก.พ.-60			550,000.00		✓	(4)	ขส.ก.1(จช)-M-014/2560	
261	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แท่งไฟฟ้า พรีส์ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	540	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			3,240.00	✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560	
262	คพจ.1 - 59	แท่งไฟฟ้า พรีส์ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,910	ตกลงราคา				17,460.00				ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560	
	รวม		168,860					1,197,890.00					
263	คพจ.1 - 60	แท่งพื้นเคบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	3,600	ตกลงราคา				180,000.00				ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560	
264	คพพ.1 - 60	แท่งพื้นเคบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	2,600	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			130,000.00	✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560	
265	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	แท่งพื้นเคบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	17,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	28-ก.พ.-60		850,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-004/2560	
266	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แท่งพื้นเคบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	1,500	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			67,500.00	✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560	
267	คพจ.1 - 59	แท่งพื้นเคบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	650	ตกลงราคา				29,250.00				ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560	
	รวม		25,350					1,256,750.00					
268	งานจัดhamnitor	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,250	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		207,500.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560	
269	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	100	ตกลงราคา				17,500.00				ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
270	คพพ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	580	สอบราคา	6-มี.ค.-60			101,500.00	✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560	
271	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		12,250.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560	
272	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	3,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		525,000.00	✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560	
273	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	30	สอบราคา	6-มี.ค.-60			5,100.00	✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560	
274	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	260	ตกลงราคา				44,200.00				ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2560	
	รวม		5,290					913,050.00					
275	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,200	ตกลงราคา				180,000.00				ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุของที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
276	คพพ.1 - 60	ลาดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	2,040	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			306,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
277	คชก.2	ลาดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	200	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	29-มี.ค.-60	30,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560
278	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลาดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	10,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	29-มี.ค.-60	1,500,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560
279	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ลาดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	420	สอปรราคา	6-มี.ค.-60			63,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
280	คพจ.1 - 59	ลาดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170	ตกลงราคา				25,500.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		14,030					2,104,500.00					
281	คพพ.1 - 60	ลาดอลูมิเนียมทึบขนาด 4.0 มม.	7,540	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			75,400.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
282	คพจ.1 - 59	ลาดอลูมิเนียมทึบขนาด 4.0 มม.	44,250	ตกลงราคา				354,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-019/2560
	รวม		51,790					429,400.00					
283	คพจ.1 - 60	ปรีฟอรั่มเข้าสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	400	ตกลงราคา				26,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
284	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ปรีฟอรั่มเข้าสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	17,500	สอปรราคา	6-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60	22-มี.ค.-60	1,137,500.00		✓			ขส.ก.1(จช)-M-002/2560
285	คพจ.1 - 59	ปรีฟอรั่มเข้าสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	50	ตกลงราคา				3,150.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
	รวม		17,950					1,166,650.00					
286	คพพ.1 - 60	ปรีฟอรั่มเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	2,300	ตกลงราคา				230,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2560
287	คพพ.1 - 60	ปรีฟอรั่มเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	640	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			64,000.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560
288	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ปรีฟอรั่มเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	3,200	สอปรราคา	6-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60		320,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-M-002/2560
289	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ปรีฟอรั่มเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,260	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			126,000.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560
290	คพจ.1 - 59	ปรีฟอรั่มเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,740	ตกลงราคา				174,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
	รวม		9,140					914,000.00					
291	คชก.2	ฟิชี คอมเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	20					300.00					
292	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ฟิชี คอมเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	900					13,500.00					
	รวม		920					13,800.00					
293	คพจ.1 - 60	ฟิชี คอมเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	200	ตกลงราคา				3,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
294	คพจ.1 - 60	พีจี. คอมเนคเตอร์สล็อตคู่ สำหรับสายออปติเนียม ออปติเนียมอัลลอย และออปติเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,680	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			40,200.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
295	คชจ.2	พีจี. คอมเนคเตอร์สล็อตคู่ สำหรับสายออปติเนียม ออปติเนียมอัลลอย และออปติเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
296	ผู้ใช้พีซี 60	พีจี. คอมเนคเตอร์สล็อตคู่ สำหรับสายออปติเนียม ออปติเนียมอัลลอย และออปติเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	16,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		240,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
297	คพจ.1 - 59	พีจี. คอมเนคเตอร์สล็อตคู่ สำหรับสายออปติเนียม ออปติเนียมอัลลอย และออปติเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	520	ตกลงราคา				8,320.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		19,500					293,020.00					
298	คพจ.1 - 60	พีจี. คอมเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายออปติเนียม ออปติเนียมอัลลอย และออปติเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400	ตกลงราคา				20,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
299	คพจ.1 - 60	พีจี. คอมเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายออปติเนียม ออปติเนียมอัลลอย และออปติเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	220	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			11,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
300	ผู้ใช้พีซี 60	พีจี. คอมเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายออปติเนียม ออปติเนียมอัลลอย และออปติเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		105,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
301	คพจ.1 - 59	พีจี. คอมเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายออปติเนียม ออปติเนียมอัลลอย และออปติเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	600	ตกลงราคา				27,600.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		3,320					163,600.00					
302	ผู้ใช้พีซี 60	คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออปติเนียม 25-35 ต.มม.	11,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		165,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		11,000					165,000.00					
303	คพจ.1 - 60	คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออปติเนียม 50-70 ต.มม.	100	ตกลงราคา				2,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
304	คพจ.1 - 60	คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออปติเนียม 50-70 ต.มม.	4,620	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			92,400.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
305	คชจ.2	คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออปติเนียม 50-70 ต.มม.	1,570	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		31,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
306	ผู้ใช้พีซี 60	คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออปติเนียม 50-70 ต.มม.	38,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		760,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
307	คพจ.1 - 59	คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออปติเนียม 50-70 ต.มม.	270	ตกลงราคา				4,590.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		44,560					890,390.00					
308	คพจ.1 - 60	คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออปติเนียม 95-120 ต.มม.	100	ตกลงราคา				3,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
309	คพจ.1 - 60	คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออปติเนียม 95-120 ต.มม.	600	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			21,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2560
310	ผู้ใช้พีซี 60	คอมเนคเตอร์เข้าปลายสายออปติเนียม 95-120 ต.มม.	26,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		910,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท/ สอราคา/ ประเภทราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
311	คพ.1 - 59	คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าปลายภายใน 95-120 ซม.	90	ตกลงราคา				3,240.00				ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560
	รวม		26,790					937,740.00				
312	ผู้ใช้พื้นที่ 60	คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสา สำหรับสายเคเบิลใยแก้ว 2.5-6 ซม.	18,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		90,000.00		✓		ป.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		18,000					90,000.00				
313	งานจัดหาไม้ดอก	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 25-50 แยก AL 16-35 ซม.	101,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		495,390.00		✓		ป.ก.1(จช)-M-009/2560
314	คพ.2	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 25-50 แยก AL 16-35 ซม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		350.00		✓		ป.ก.1(จช)-M-009/2560
315	ผู้ใช้พื้นที่ 60	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 25-50 แยก AL 16-35 ซม.	10,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		50,000.00		✓		ป.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		111,170					545,740.00				
316	งานจัดหาไม้ดอก	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 50-95 แยก AL 50-95 ซม.	99,680	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		698,756.80		✓		ป.ก.1(จช)-M-009/2560
317	คพ.1 - 60	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 50-95 แยก AL 50-95 ซม.	1,500	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			15,000.00		✓		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-004/2560
318	คพ.2	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 50-95 แยก AL 50-95 ซม.	1,030	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		10,300.00		✓		ป.ก.1(จช)-M-009/2560
319	ผู้ใช้พื้นที่ 60	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 50-95 แยก AL 50-95 ซม.	33,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		330,000.00		✓		ป.ก.1(จช)-M-009/2560
320	คพ.1 - 59	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 50-95 แยก AL 50-95 ซม.	330	ตกลงราคา				2,310.00				ชด.ก.1(จช)-คพ.1-012/2560
	รวม		135,540					1,056,366.80				
321	งานจัดหาไม้ดอก	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 70-95 แยก AL 16-35 ซม.	11,740	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		74,666.40		✓		ป.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		11,740					74,666.40				
322	งานจัดหาไม้ดอก	คอนกรีตเสริมเหล็ก AL 70-95 ซม. แยก CU 6-10 ซม.	4,910	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		24,795.50		✓		ป.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		4,910					24,795.50				
323	คพ.1 - 60	เบรคสลับป้อนไฟ AL 25-50 ซม.	100	ตกลงราคา				12,500.00				ชด.ก.1(จช)-คพ.1-011/2560
324	คพ.1 - 60	เบรคสลับป้อนไฟ AL 25-50 ซม.	270	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			33,750.00		✓		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-003/2560
325	คพ.2	เบรคสลับป้อนไฟ AL 25-50 ซม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			7,500.00		✓		ป.ก.1(จช)-M-011/2560
326	ผู้ใช้พื้นที่ 60	เบรคสลับป้อนไฟ AL 25-50 ซม.	7,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			875,000.00		✓		ป.ก.1(จช)-M-011/2560
327	คพ.1 - 59	เบรคสลับป้อนไฟ AL 25-50 ซม.	170	ตกลงราคา				20,400.00				ชด.ก.1(จช)-คพ.1-011/2560
	รวม		7,600					949,150.00				
328	คพ.1 - 60	เบรคสลับป้อนไฟ AL 70-185 ซม.	500	ตกลงราคา				92,500.00				ชด.ก.1(จช)-คพ.1-011/2560
329	ผู้ใช้พื้นที่ 60	เบรคสลับป้อนไฟ AL 70-185 ซม.	3,700	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			684,500.00		✓		ป.ก.1(จช)-M-011/2560
330	คพ.1 (อรัญญา) - 59	เบรคสลับป้อนไฟ AL 70-185 ซม.	150	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			28,500.00		✓		ชด.ก.1(จช)-คพ.1-003/2560
331	คพ.1 - 59	เบรคสลับป้อนไฟ AL 70-185 ซม.	20	ตกลงราคา				3,800.00				ชด.ก.1(จช)-คพ.1-011/2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ปีงบประมาณครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เงินไปตาม แผน (✓)	ไม่เงินไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทําโดย ใช้วิธี	ประเภท สอราคา/ ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหภาพ บาท)				
	รวม		4,370					809,300.00					
332	คพจ.1 - 60	ขอไฟไลน์เคเบิล AL 25-50 คมม.	100	ตกลงราคา				8,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
333	คพพ.1 - 60	ขอไฟไลน์เคเบิล AL 25-50 คมม.	270	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			22,950.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
334	คชก.2	ขอไฟไลน์เคเบิล AL 25-50 คมม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			5,100.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-011/2560
335	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ขอไฟไลน์เคเบิล AL 25-50 คมม.	9,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			765,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-011/2560
336	คพจ.1 - 59	ขอไฟไลน์เคเบิล AL 25-50 คมม.	170	ตกลงราคา				14,960.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		9,600					816,510.00					
337	คพจ.1 - 60	ขอไฟไลน์เคเบิล AL 50-120 คมม.	500	ตกลงราคา				65,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
338	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ขอไฟไลน์เคเบิล AL 50-120 คมม.	1,300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			169,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-011/2560
339	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ขอไฟไลน์เคเบิล AL 50-120 คมม.	140	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			18,200.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
340	คพจ.1 - 59	ขอไฟไลน์เคเบิล AL 50-120 คมม.	20	ตกลงราคา				2,600.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		1,960					254,800.00					
341	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 คมม.	800	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			8,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
342	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 คมม.	30	ตกลงราคา				270.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		830					8,270.00					
343	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 คมม.	800	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			16,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
	รวม		800					16,000.00					
344	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 คมม.	90	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			4,050.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
345	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 คมม.	400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		18,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
	รวม		490					22,050.00					
346	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 คมม.	100	ตกลงราคา				1,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
347	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 คมม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		700.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
348	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 คมม.	3,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		30,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
	รวม		3,170					31,700.00					
349	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 คมม.	900	ตกลงราคา				18,000.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
350	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 คมม.	1,230	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			24,600.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
351	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 คมม.	1,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		22,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
352	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบี รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 คมม.	10	ตกลงราคา				180.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		3,240					64,780.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ 2560 (ปีแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงที่ไม่ได้ใช้พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทโดย วิธี	ประเภท สอปรค่า/ ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
353	งานจัดหาหม้อแปลง	หม้อแปลงแรงดันขนาด 50 คมม.	110	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,100.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
354	คพจ.1 - 60	คพจ.1 - 60	100	ตกลงราคา				1,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
355	คพพ.1 - 60	คพพ.1 - 60	1,440	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			14,400.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
356	คคก.2	คคก.2	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		600.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
357	ผู้ชี้ให้ปี 60	ผู้ชี้ให้ปี 60	5,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		50,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
358	คพจ.1 - 59	คพจ.1 - 59	70	ตกลงราคา				560.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		6,780					67,660.00					
359	งานจัดหาหม้อแปลง	หม้อแปลงแรงดันขนาด 95 คมม.	300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		6,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
360	คพจ.1 - 60	คพจ.1 - 60	200	ตกลงราคา				4,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
361	คพพ.1 - 60	คพพ.1 - 60	440	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			8,800.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
362	คคก.2	คคก.2	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,600.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
363	ผู้ชี้ให้ปี 60	ผู้ชี้ให้ปี 60	16,300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		326,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
364	คพจ.1 - 59	คพจ.1 - 59	510	ตกลงราคา				8,670.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		17,830					355,070.00					
365	คพพ.1 - 60	คพพ.1 - 60	20	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			500.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
366	ผู้ชี้ให้ปี 60	ผู้ชี้ให้ปี 60	400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		10,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
	รวม		420					10,500.00					
367	ขยายเขต (สายส่ง)	สายส่งแรงดันขนาด 50 คมม.	900	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	22,500.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
368	คพจ.1 - 60	คพจ.1 - 60	100	ตกลงราคา				2,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
369	คพพ.1 - 60	คพพ.1 - 60	860	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			21,500.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
370	คคก.2	คคก.2	110	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	2,750.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
371	ผู้ชี้ให้ปี 60	ผู้ชี้ให้ปี 60	13,600	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	340,000.00		✓			ป.ก.น.1(จช)-ม-009/2560
372	คพจ.1 - 59	คพจ.1 - 59	600	ตกลงราคา				13,800.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โดยมาส์ที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวิเศษ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประเภท ราคา / ประเภทราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม		16,170					403,050.00					
373	คพจ.1 - 60	กายแถมปลั๊ก 3 ตัว	2,100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			126,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
374	คพท.1 - 60	กายแถมปลั๊ก 3 ตัว	1,480	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			88,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
375	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	กายแถมปลั๊ก 3 ตัว	1,020	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			69,360.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
376	คพจ.1 - 59	กายแถมปลั๊ก 3 ตัว	1,670	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			113,560.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		6,270					397,720.00					
377	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางหลวง	2,100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			525,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
378	คพท.1 - 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางหลวง	500	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			125,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
	รวม		2,600					650,000.00					
379	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	600	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			630,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
380	คพท.1 - 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	330	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			346,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
381	ผู้ชี้ให้ปี 60	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	4,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			5,040,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-001/2560
382	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	1,420	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			1,647,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
383	คพจ.1 - 59	เหล็กคอนกรีตบดอัดทางโค้ง	2,250	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			2,610,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		9,400					10,273,700.00					
		รวม (3) อุปกรณ์สายไฟ						27,367,618.70					
		(4) อุปกรณ์ตู้ถ้วย											
384	คพจ.1 - 60	สตรนเคเบิลแบบบดอัด 35-70 มม.ACSR 35-50 มม.	100	ตกลงราคา				8,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
385	คพท.2	สตรนเคเบิลแบบบดอัด 35-70 มม.ACSR 35-50 มม.	420	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-60	21-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-60	35,700.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพท.1-001/2560
386	ผู้ชี้ให้ปี 60	สตรนเคเบิลแบบบดอัด 35-70 มม.ACSR 35-50 มม.	3,000	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-60	21-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-60	255,000.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพท.1-001/2560
387	คพจ.1 - 59	สตรนเคเบิลแบบบดอัด 35-70 มม.ACSR 35-50 มม.	70	ตกลงราคา				5,880.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		3,590					305,080.00					
388	คพจ.1 - 60	สตรนเคเบิลแบบบดอัด 185 มม.	300	ตกลงราคา				40,500.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
389	คพท.1 - 60	สตรนเคเบิลแบบบดอัด 185 มม.	20	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			2,700.00		✓			ชด.ก.1(จช)-คพท.1-006/2560
390	คพจ.1 - 59	สตรนเคเบิลแบบบดอัด 185 มม.	620	ตกลงราคา				80,600.00					ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		940					123,800.00					
391	คพท.2	แร่ 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,290	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		116,100.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-005/2560
392	ผู้ชี้ให้ปี 60	แร่ 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	16,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,440,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพท.1-005/2560
	รวม		17,290					1,556,100.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีงบประมาณ 2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชาการ) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าวัสดุที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เข้าไปตาม แผน (✓)	ไม่เข้า ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เข้า ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
				จัดทําโดย ใช้วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
393	คพจ.2	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	30	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,350.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
394	ผู้ชี้ในปี 60	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		145,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
395	คพจ.1 - 59	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	80	ตกลงราคา				13,600.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		1,110					162,950.00					
396	คพจ.1 - 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	400	ตกลงราคา				78,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
397	คพพ.1 - 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	7,200	สอราคา	6-มี.ค.-60			1,404,000.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-006/2560
398	คพจ.2	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	10	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		1,950.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
399	ผู้ชี้ในปี 60	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	21,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		4,095,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
400	คพจ.1 - 59	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	550	ตกลงราคา				126,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		29,160					5,705,450.00					
401	ผู้ชี้ในปี 60	ที่จัดเก็บค่าเช่า สำหรับเช่ารถบรรทุกแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	25,000	ประกวดราคา	6-5.ค.-60	21-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	1,000,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-005/2560
402	คพจ.1 - 59	ที่จัดเก็บค่าเช่า สำหรับเช่ารถบรรทุกแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	450	ตกลงราคา				19,800.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		25,450					1,019,800.00					
		รวม (4) อุปกรณ์ก่อสร้าง						8,873,180.00					
		(5) อุปกรณ์ป้องกัน											
403	คพจ.1 - 60	พิวสตีลตีขึ้นราคา 1x400 มม.ไป 500 โลหะ	100	ตกลงราคา				63,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
404	คพพ.1 - 60	พิวสตีลตีขึ้นราคา 1x400 มม.ไป 500 โลหะ	590	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			371,700.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
405	คพจ.2	พิวสตีลตีขึ้นราคา 1x400 มม.ไป 500 โลหะ	20	ประกวดราคา	6-5.ค.-60	21-ก.พ.-60		12,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-010/2560
406	ผู้ชี้ในปี 60	พิวสตีลตีขึ้นราคา 1x400 มม.ไป 500 โลหะ	5,400	ประกวดราคา	6-5.ค.-60	21-ก.พ.-60		3,402,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
	รวม		6,110					3,849,300.00					
		รวม (5) อุปกรณ์ป้องกัน						3,849,300.00					
		(6) อุปกรณ์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์											
407	งานจัดหามาตร	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	65,450	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,819,510.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		65,450					1,819,510.00					
408	งานจัดหามาตร	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	55,860	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,658,724.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		55,860					4,658,724.00					
409	งานจัดหามาตร	ตู้คอมพิวเตอร์ 3 เฟส และ TOU	2,900	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	14-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60	4,016,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
	รวม		2,900					4,016,500.00					
		รวม (6) อุปกรณ์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์						10,494,734.00					


รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดคำกริยา ที่ต้นและกิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประเภท สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
								118,801,934.30				
								106,389,004.30				

หมายเหตุ :

- ปีงบประมาณ 2560
- (1) หมายถึง รอสบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เงินในการพิจารณา
 - (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
 - (4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
 - (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
 - (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประเภทราคาอื่น
 - (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
 - (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง
 - (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
 - (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
 - (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
 - (12) หมายถึง ขอลงการจัดหาปรับลดจำนวน
 - (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
 - (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
 - (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบผลจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
 - (16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.
 - (17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการการจัดซื้อผิดขั้นตอน
 - (18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
 - (19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
 - (20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

(ลงชื่อ)


(นางสำเนียง อัมพัญญ์)

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)


(นางประไพ จิรณี)

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบบุคลากรและระบบงานฝ่ายพัสดุและระบบงานฝ่ายพัสดุ และฉบับปรับปรุงระบบงานฝ่ายพัสดุและระบบงานฝ่ายพัสดุที่ไปใช้งานปี 2558 ของ กพท.1
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเหตุการจัดซื้อ)
					จัด ซื้อ	จัด จ้าง	จัด จ้าง ค่า	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินคง ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)		งานต่อเนื่องงานที่เสร็จ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปี 60 ปีต่อไป													
		(1) อุปกรณ์สายเคเบิล															
1	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กกรูปร่างหน้า 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	780		✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	610,740.00		ช.ส.ก.1(จช)-012/2560
2	ภัยธรรมชาติ	เหล็กกรูปร่างหน้า 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	400		✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	313,200.00		ช.ส.ก.1(จช)-012/2560
	รวม		1,180												923,940.00		
3	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	670		✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	344,380.00		ช.ส.ก.1(จช)-012/2560
	รวม		670												344,380.00		
4	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	28,000		✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	383,600.00		ช.ส.ก.1(จช)-011/2560
	รวม		28,000												383,600.00		
5	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	27,000		✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	739,800.00		ช.ส.ก.1(จช)-011/2560
6	ภัยธรรมชาติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,000		✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	54,800.00		ช.ส.ก.1(จช)-011/2560
	รวม		29,000												794,600.00		
7	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	9,000		✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	457,200.00		ช.ส.ก.1(จช)-011/2560
	รวม		9,000												457,200.00		
8	งานย้ายแนวสายส่ง	ก้านสนมอบ แบบท่งกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	660		✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	97,680.00		ช.ต.ก.1(จช)-024/2560
	รวม		660												97,680.00		
9	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	650		✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	244,400.00		ช.ต.ก.1(จช)-025/2560
10	ภัยธรรมชาติ	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	160		✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	60,160.00		ช.ต.ก.1(จช)-025/2560
	รวม		810												304,560.00		
11	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูคัลลัมบี สลัก 1 ตัว เส้น 8 (ไร้รีป คลีฟ)	7,500		✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	40,650.00		ช.ต.ก.1(จช)-024/2560
	รวม		7,500												40,650.00		
12	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูคัลลัมบี สลักคู่ เส้น 16 (ไร้รีป คลีฟ)	2,200		✓			✓		✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	68,420.00		ช.ต.ก.1(จช)-024/2560
	รวม		2,200												68,420.00		
13	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์วาร์กสลักคู่ สำหรับเสาออกกรีต	350		✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	53,200.00		ช.ส.ก.1(จช)-012/2560
	รวม		350												53,200.00		
		รวม (1) อุปกรณ์สายเคเบิล	79,370												3,468,230.00		
		(2) อุปกรณ์โลหะ															
14	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เส้น 16x170 มม.	5,800		✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	93,960.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		5,800												93,960.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการดำเนินงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณประจำปี 2558 ของ กฟภ.1
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)			
					จัด ซื้อ	จ้าง	ตรวจสอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ประกาศ ประกวดราคา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ปีงบประมาณ ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	ปีงบประมาณ ที่เสร็จ ภายใน ปี 60	ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออกแบบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
15	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	49,560.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560				
	รวม		2,800											49,560.00						
16	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,400		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	141,440.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560				
	รวม		6,400											141,440.00						
17	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,700		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	71,820.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560				
	รวม		2,700											71,820.00						
18	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	48,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560				
	รวม		1,000											48,200.00						
19	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปปอสท์ เอ็ม 24x800 มม.	800		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	120,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560				
	รวม		800											120,800.00						
20	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปปอสท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	550		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	97,900.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560				
	รวม		550											97,900.00						
21	งานย้ายแนวสายส่ง	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	31,600		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	104,912.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560				
	รวม		31,600											104,912.00						
22	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,500		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	110,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560				
	รวม		2,500											110,500.00						
23	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500		✓				✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	38,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560				
	รวม		500											38,200.00						
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ	52,150											877,292.00						
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย																		
24	งานย้ายแนวสายส่ง	เบรคพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	2,800		✓			✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	131,040.00		จต.ก.1(จช)-026/2560				
	รวม		2,800											131,040.00						
25	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	300		✓			✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	51,600.00		จต.ก.1(จช)-020/2560				
	รวม		300											51,600.00						
26	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,170		✓			✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	169,650.00		จต.ก.1(จช)-020/2560				
	รวม		1,170											169,650.00						
27	งานย้ายแนวสายส่ง	บริฟอร์มเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ค.มม.	700		✓			✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	67,340.00		จต.ก.1(จช)-022/2560				
	รวม		700											67,340.00						

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุจากงบลงทุนงานย้ายมวลสายและระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟท.1 กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุคงเหลือใช้พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด เฉพาะ มี (✓) (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	จัด จ้าง	จัด จ้าง		ประเภท สอราคา / ประเภทราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
28	งานย้ายมวลสายส่ง	คอนกรีตเสริมเหล็ก	คอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูง 50-70 ซม.	3,900	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	67,080.00		ชด.ก.1(จช)-021/2560
	รวม			3,900										67,080.00		
29	งานย้ายมวลสายส่ง	เหล็กคอมเบลคอกากทางโค้ง		1,140	✓				✓	✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	1,174,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
30	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคอมเบลคอกากทางโค้ง		350	✓				✓	✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	360,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม			1,490										1,534,700.00		
			รวม (3) อุปกรณ์ประกอบสาย	10,360										2,021,410.00		
			(4) อุปกรณ์คู่สาย													
31	งานย้ายมวลสายส่ง	สตรเบคเคิลบีแบบตรงAL 35-70 ซม.ม.CSR 35-50 ซม.ม.		350	✓			✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	27,650.00		ชด.ก.1(จช)-023/2560
	รวม			350										27,650.00		
32	งานย้ายมวลสายส่ง	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น		1,140	✓			✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	96,330.00		ชด.ก.1(จช)-027/2560
	รวม			1,140										96,330.00		
33	งานย้ายมวลสายส่ง	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น		450	✓			✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	63,450.00		ชด.ก.1(จช)-027/2560
	รวม			450										63,450.00		
34	งานย้ายมวลสายส่ง	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น		1,400	✓			✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	267,400.00		ชด.ก.1(จช)-027/2560
	รวม			1,400										267,400.00		
35	งานย้ายมวลสายส่ง	ทึมเบิลเคิลลิส สำหรับรีพอร์ทเข้าสาย		1,800	✓				✓	✓	มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	46,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม			1,800										46,800.00		
			รวม (4) อุปกรณ์คู่สาย	5,140										501,630.00		
			รวมวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น											6,868,562.00		

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว

งบลงทุนงานย้ายมวลสายส่งและระบบจำหน่าย

งบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558


รวมงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุคงเหลือทั้งสิ้น

6,079,902

788,660


6,868,562

(ลงชื่อ)



หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ



(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของกองช่างและระบบจำหน่าย และปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้ภายในปี 2558 ของ กฟผ.1 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงที่ไม่ได้พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เกินไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประเภท สอปรราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง										
1	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กกรูปร่าง 1100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	780	สอปรราคา	22-ก.พ.-60			610,740.00		✓		ขส.ก.1(จช)-012/2560
2	ภัยธรรมชาติ	เหล็กกรูปร่าง 1100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	400	สอปรราคา	22-ก.พ.-60			313,200.00		✓		ขส.ก.1(จช)-012/2560
	รวม		1,180					923,940.00				
3	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	670	สอปรราคา	22-ก.พ.-60			344,380.00		✓		ขส.ก.1(จช)-012/2560
	รวม		670					344,380.00				
4	งานย้ายแนวสายส่ง	ลาดเหล็กตีเกลียว 25 ซม.ม. มอก.404	28,000	สอปรราคา	22-ก.พ.-60			383,600.00		✓		ขส.ก.1(จช)-011/2560
	รวม		28,000					383,600.00				
5	งานย้ายแนวสายส่ง	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404	27,000	สอปรราคา	22-ก.พ.-60			739,800.00		✓		ขส.ก.1(จช)-011/2560
6	ภัยธรรมชาติ	ลาดเหล็กตีเกลียว 50/7 ซม.ม. มอก.404	2,000	สอปรราคา	22-ก.พ.-60			54,800.00		✓		ขส.ก.1(จช)-011/2560
	รวม		29,000					794,600.00				
7	งานย้ายแนวสายส่ง	ลาดเหล็กตีเกลียว 95 ซม.ม. มอก.404	9,000	สอปรราคา	22-ก.พ.-60			457,200.00		✓		ขส.ก.1(จช)-011/2560
	รวม		9,000					457,200.00				
8	งานย้ายแนวสายส่ง	ก้านสมอบก แบบพ่วงกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	660	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	97,680.00		✓		ขต.ก.1(จช)-024/2560
	รวม		660					97,680.00				
9	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวที่ร้อย ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		244,400.00		✓		ขต.ก.1(จช)-025/2560
10	ภัยธรรมชาติ	กราวที่ร้อย ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	160	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		60,160.00		✓		ขต.ก.1(จช)-025/2560
	รวม		810					304,560.00				
11	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูคัลมป์ สลัก 1 ตัว เส้น 8 (ไวร์ ไร้ปลี คลีฟ)	7,500	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	40,650.00		✓		ขต.ก.1(จช)-024/2560
	รวม		7,500					40,650.00				
12	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูคัลมป์ สลักคู่ เส้น 16 (ไวร์ ไร้ปลี คลีฟ)	2,200	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	68,420.00		✓		ขต.ก.1(จช)-024/2560
	รวม		2,200					68,420.00				
13	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด้วยรีดเส้น 16 สำหรับเสาคอนกรีต	350	สอปรราคา	22-ก.พ.-60			53,200.00		✓		ขส.ก.1(จช)-012/2560
	รวม		350					53,200.00				
		รวม (1) อุปกรณ์สายยึดโยง	79,370					3,468,230.00				
		(2) อุปกรณ์โลหะ										
14	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เส้น 16x170 มม.	5,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			93,960.00		✓		ป.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		5,800					93,960.00				

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุจากงบประมาณรายจ่ายและระบบจำหน่าย และงบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่าย ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติปี 2558 ของ กฟผ.1 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย วิธี	ประกาศ / ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
15	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			49,560.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		2,800					49,560.00					
16	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,400	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			141,440.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		6,400					141,440.00					
17	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,700	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			71,820.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		2,700					71,820.00					
18	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			48,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		1,000					48,200.00					
19	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			120,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		800					120,800.00					
20	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	550	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			97,900.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		550					97,900.00					
21	งานย้ายแนวสายส่ง	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	31,600	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			104,912.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		31,600					104,912.00					
22	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			110,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		2,500					110,500.00					
23	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			38,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม		500					38,200.00					
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ	52,150					877,292.00					
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย											
24	งานย้ายแนวสายส่ง	เทพื้นเคเบิลจากแผ่นสูง ขนาด 3/4"x30'	2,800	ตกลงราคา				131,040.00		✓			ชด.ก.1(จช)-026/2560
	รวม		2,800					131,040.00					
25	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอูมิเนียมแบน 1x10 มม.	300	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	51,600.00		✓			ชด.ก.1(จช)-020/2560
	รวม		300					51,600.00					
26	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,170	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	169,650.00		✓			ชด.ก.1(จช)-020/2560
	รวม		1,170					169,650.00					
27	งานย้ายแนวสายส่ง	บล็อกรับเข้าสายเคเบิลสำหรับเคเบิลจาก 22 เควี 185 ต.มม.	700	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		67,340.00		✓			ชด.ก.1(จช)-022/2560
	รวม		700					67,340.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุของกองกลางหน่วยงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณประจำปี 2558 ของ กฟผ.1 โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	จำนวน (หน่วยนับ)	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุประจำปี 2560)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดโดย วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
28	งานย้ายแนวสายส่ง	3,900	คอนกรีตเสริมเหล็กเสาเข็ม 50-70 ซม.	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	67,080.00		✓			ชด.ก.1(จช)-021/2560
	รวม	3,900						67,080.00					
29	งานย้ายแนวสายส่ง	1,140	เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กคาน	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			1,174,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
30	ก๊วยรวมชาติ	350	เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กคาน	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			360,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม	1,490						1,534,700.00					
		10,360	รวม (3) อุปกรณ์ประกอบสาย					2,021,410.00					
			(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย										
31	งานย้ายแนวสายส่ง	350	สตรนเคเบิลเปลี่ยนตรงAL 35-70 ซม. ACSR 35-50 ซม.	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	27,650.00		✓			ชด.ก.1(จช)-023/2560
	รวม	350						27,650.00					
32	งานย้ายแนวสายส่ง	1,140	เหล็ก 2x200 มม.(2x8)แบบหลังยื่น	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		96,330.00		✓			ชด.ก.1(จช)-027/2560
	รวม	1,140						96,330.00					
33	งานย้ายแนวสายส่ง	450	เหล็ก 3x200 มม.(3x8)แบบหลังยื่น	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		63,450.00		✓			ชด.ก.1(จช)-027/2560
	รวม	450						63,450.00					
34	งานย้ายแนวสายส่ง	1,400	เหล็ก 4x200 มม.(4x8)แบบหลังยื่น	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		267,400.00		✓			ชด.ก.1(จช)-027/2560
	รวม	1,400						267,400.00					
35	งานย้ายแนวสายส่ง	1,800	พินเบิ้ลเคลือบ สำหรับบิรพอร์มเข้าสาย	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			46,800.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-019/2560
	รวม	1,800						46,800.00					
		5,140	รวม (4) อุปกรณ์ลูกถ้วย					501,630.00					
								6,868,562.00					

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2560

- หมายเหตุถึง รอสบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หมายเหตุถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
- หมายเหตุถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
- หมายเหตุถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- หมายเหตุถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
- หมายเหตุถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาขึ้น
- หมายเหตุถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
- หมายเหตุถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากองเจ้าของเรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบประมาณรายจ่ายแวงสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่าย ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่ไปในปี 2558 ของ กฟผ.1 โครงการที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่เกินหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				


- (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
(10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
(11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
(12) หมายถึง ขอการจัดหาปริมาณ
(13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
(14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
(15) หมายถึง ได้ผลต่อข้อพิพาทจากข้อวิพากษ์กรรมและทดสอบล่าช้า
(16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.
(17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อติดขัดขั้นตอน
(18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
(19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
(20) หมายถึง ยกเลิกการจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคากว่าเดิม

(ลงชื่อ)


(นางสำเนียง อำพัน)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

(ลงชื่อ)


ผู้รับผิดชอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ลงชื่อ)


ผู้ตรวจสอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา