

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Internal Process (OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย (คพจ.1)					
1.1 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
1.2 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
1.3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
1.4 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
1.5 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 เป้าหมาย จำนวน.....วงจร-กม. ผล จำนวน.....วงจร-กม. ตามหนังสือเลขที่.....	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนา Strong Grid 3.1 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรองรับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงด้านระบบควบคุมสั่งการ - นำข้อมูล GIS2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย รวบรวมเป้าหมาย, รายงานผลทุกไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Internal Process (OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
3.2 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบ TFMIDX (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 97, รายงานผลทุกไตรมาส	ดำเนินการได้ 98.22%	ดำเนินการได้ 98.22%	✓ เป็นไปตามแผนงาน
3.3 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบ ISU (ผบต. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 98, รายงานผลทุกไตรมาส	ดำเนินการได้ 96.29%	ดำเนินการได้ 96.29%	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
3.4 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน, อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับผังการจ่ายไฟ (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 97, รายงานผลทุกไตรมาส	ดำเนินการได้ 100 %	ดำเนินการได้ 100 %	✓ เป็นไปตามแผนงาน
3.7 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟฟ. จัดรวมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<u>เป้าหมาย</u> สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส (ค่าเป้าหมายตามที่ กจฟ. กำหนด)	รอค่าเป้าหมาย	รอค่าเป้าหมาย	รอค่าเป้าหมาย
3.14 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด, รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
3.15 ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้าครบ 100% ทุกวงจรโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Application APSA (ระบบจำหน่ายแรงสูงอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง ระบบสายส่งอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) โดยตรวจสอบและติดตามผลจากดำเนินงานจากจุดวัดในระบบ SAP (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-มี.ย.2563	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด, รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Internal Process (OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน
3.16 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานจาก Web Application APSA (เฉพาะงาน PM) (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-มี.ย.2563	<u>เป้าหมาย</u> - ระบบสายส่ง ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 90 (ตามระยะเวลาที่ศูนย์การควบคุมการจ่ายไฟฟ้ากำหนด) - ระบบจำหน่าย ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 80 (ตามระยะเวลาที่โปรแกรม APSA กำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
3.19 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ 3.19.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 50 ของหม้อแปลงติดตั้ง) (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<u>เป้าหมาย</u> รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
3.19.2 หม้อแปลง 1 เฟส (ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงติดตั้ง) (ผกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	<u>เป้าหมาย</u> รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<u>แผนงานที่ 4</u> แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)					
4.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) (ผกป. รายงาน)	ม.ค. 2563	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	รอผลดำเนินการ จาก กฟภ.1	รอผลดำเนินการ จาก กฟภ.1	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
4.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Technical Loss 10 มาตรการของ กฟภ. (ตามหนังสือเลขที่ ฝคฟ. 97/2561 ลว. 16 มี.ค. 2561) (ผกป. รายงาน)	ม.ค. 2563	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	รอผลดำเนินการ จาก กฟภ.1	รอผลดำเนินการ จาก กฟภ.1	✘ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
4.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Non Technical Loss 10 มาตรการ ของ กฟภ. (ตามหนังสือเลขที่ กมต.(บท) 1507/2561 ลว. 20 เม.ย. 2561) (สบต. รายงาน)	ม.ค. 2563	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	รายงานผลการดำเนินการแล้ว	รายงานผลการดำเนินการแล้ว	✔ เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Internal Process (OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย)

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ของไตรมาสที่ 1/2563	ผลการดำเนินงานสะสม	เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน																																																																																																																							
4.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการ ด้าน Non-Technical Losses (มบต. รายงาน)	ม.ค. 2563	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	รายงานผลการดำเนินการแล้ว	รายงานผลการดำเนินการแล้ว	✓ เป็นไปตามแผนงาน																																																																																																																							
4.5 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 ของพิกัดหม้อแปลงที่ได้รับข้อมูลจากโปรแกรม Project Tracking ของ GIS เฟส 2 ปี 2563 และทำการแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อลด Technical Loss	ม.ค. 2563	เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานทุกเดือน	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 1 เฟส เป้าหมาย จำนวน.....เครื่อง ผล จำนวน.....เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน.....เครื่อง ผล จำนวน.....เครื่อง	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน																																																																																																																							
4.6 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม Project Tracking ของ GIS เฟส 2 เพื่อกำหนดเป็นแผนปี 2564 สำหรับหม้อแปลง ที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 และหม้อแปลงที่มีโหลด น้อยกว่าร้อยละ 30 (มกป. รายงาน)	ต.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563 ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 และน้อยกว่าร้อยละ 30 1 เฟส เป้าหมาย จำนวน.....เครื่อง ผล จำนวน.....เครื่อง 3 เฟส เป้าหมาย จำนวน.....เครื่อง ผล จำนวน.....เครื่อง	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน																																																																																																																							
4.7 ตรวจสอบที่มีเตอร์ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ Non Technical Loss (มบต. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	ตรวจสอบมีเตอร์ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ มีเตอร์ติดตั้งใหม่ 2 ราย มีเตอร์สับเปลี่ยนใหม่ 1 ราย	ตรวจสอบมีเตอร์ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ มีเตอร์ติดตั้งใหม่ 2 ราย มีเตอร์สับเปลี่ยนใหม่ 1 ราย	✓ เป็นไปตามแผนงาน																																																																																																																							
4.8 งานตรวจสอบมิเตอร์โดยเฉพาะกิจของแต่ละเขต (Cross Check) เพื่อลด Non Technical Loss (มบต. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2563	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน																																																																																																																							
แผนงานที่ 5 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน - ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน (งบ C, I, P) (มกป. รายงาน)	ม.ค.-ธ.ค.2563	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	สถานะเดือน ม.ค.-มี.ค.2563 งานก่อนปี 2562 <table><tr><th>จ.อยุธยา</th><th colspan="4">ตั้งต้น</th><th colspan="4">คงเหลือ</th><th colspan="4">ปิดงาน</th><th>ผลการปิด</th><th>ผลการ</th></tr><tr><th></th><th>งบ (P)</th><th>งบ (I)</th><th>งบ (C)</th><th>รวม</th><th>งบ (P)</th><th>งบ (I)</th><th>งบ (C)</th><th>รวม</th><th>งบ (P)</th><th>งบ (I)</th><th>งบ (C)</th><th>รวม</th><th>งาน (%)</th><th>ประเมิน</th></tr><tr><td>การไฟฟ้า</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>กฟส.บ้านสร้าง</td><td>-</td><td>-</td><td>9</td><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>6</td><td>6</td><td>66.67</td><td>ไม่ผ่าน</td></tr></table> งานปี 2562 <table><tr><th>จ.อยุธยา</th><th colspan="4">ตั้งต้น</th><th colspan="4">คงเหลือ</th><th colspan="4">ปิดงาน</th><th>ผลการปิด</th><th>ผลการ</th></tr><tr><th></th><th>งบ (P)</th><th>งบ (I)</th><th>งบ (C)</th><th>รวม</th><th>งบ (P)</th><th>งบ (I)</th><th>งบ (C)</th><th>รวม</th><th>งบ (P)</th><th>งบ (I)</th><th>งบ (C)</th><th>รวม</th><th>งาน (%)</th><th>ประเมิน</th></tr><tr><td>การไฟฟ้า</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>กฟส.บ้านสร้าง</td><td>-</td><td>19</td><td>31</td><td>50</td><td>-</td><td>18</td><td>7</td><td>25</td><td>-</td><td>1</td><td>24</td><td>25</td><td>50.00</td><td>ผ่าน</td></tr></table>	จ.อยุธยา	ตั้งต้น				คงเหลือ				ปิดงาน				ผลการปิด	ผลการ		งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งาน (%)	ประเมิน	การไฟฟ้า															กฟส.บ้านสร้าง	-	-	9	9	-	-	3	3	-	-	6	6	66.67	ไม่ผ่าน	จ.อยุธยา	ตั้งต้น				คงเหลือ				ปิดงาน				ผลการปิด	ผลการ		งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งาน (%)	ประเมิน	การไฟฟ้า															กฟส.บ้านสร้าง	-	19	31	50	-	18	7	25	-	1	24	25	50.00	ผ่าน	✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
จ.อยุธยา	ตั้งต้น				คงเหลือ				ปิดงาน				ผลการปิด	ผลการ																																																																																																														
	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งาน (%)	ประเมิน																																																																																																														
การไฟฟ้า																																																																																																																												
กฟส.บ้านสร้าง	-	-	9	9	-	-	3	3	-	-	6	6	66.67	ไม่ผ่าน																																																																																																														
จ.อยุธยา	ตั้งต้น				คงเหลือ				ปิดงาน				ผลการปิด	ผลการ																																																																																																														
	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งบ (P)	งบ (I)	งบ (C)	รวม	งาน (%)	ประเมิน																																																																																																														
การไฟฟ้า																																																																																																																												
กฟส.บ้านสร้าง	-	19	31	50	-	18	7	25	-	1	24	25	50.00	ผ่าน																																																																																																														