

จาก กฟจ.ปทุมธานี ถึง กบล.ก.๑
เลขที่ ที่ ก.๑ กฟจ.ปท.(วต)- ๑๙๓ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ส่งการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙

เรียน อก.บล.ก.๑

กฟจ.ปทุมธานี ขอส่งการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (สะสม) ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยสรุปข้อมูลความสำเร็จตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (เดือน ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๙) ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยแล้ว

ทั้งนี้ ได้วางไฟล์ข้อมูลไว้ที่ช่องทาง <ftp://๑๗๒.๒๓.๒.๑๐๑> → โฟลเดอร์ กฟจ.ปทุมธานี → โฟลเดอร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙ แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป



(นายไพศาล กะวะระสุตฺร)

รจก.(บ) ปฏิบัติงาน แทน ผจก.กฟจ.ปทุมธานี

สรุปความสำเร็จตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติการปี 2559

ประจำ ไตรมาส 4/2559 (สะสม)

กฟจ.ปทุมธานี

มุมมอง	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-3/2559		% ความสำเร็จตาม กรอบเวลาใน แผนปฏิบัติ
	ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
1 สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม	14	14	100%
2 การเงิน	10	10	100%
3 ลูกค้า	20	20	100%
4 กระบวนการภายใน	38	38	100%
5 การเรียนรู้และพัฒนา	7	7	100%
รวม	89	89	100%

สรุปกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ไตรมาส 1-4/2559

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

กฟจ.ปทุมธานี

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OC1 แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น พนักงานฮอทไลน์ พนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	1.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน					
	1.2.1 จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบชุดก่อสร้างขยายเขตชุดแก้ไขและชุดบำรุงรักษาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกทีมงาน		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	ดำเนินการแล้ว ไตรมาสละ 1 ครั้ง
	1.2.2 วิเคราะห์และคำนวณดัชนีการประสบอุบัติภัย พร้อมรายงานผล		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	ดำเนินการแล้ว ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง
	1.2.3 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อสร้างความยำเือนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	แผนไตรมาส 4/2559
	1.2.4 ปลุกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม มีอช้ปากย้ำ KYT และ Safety Talk		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	ดำเนินการแล้ว ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OC1 แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัยและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.1 จัดทำโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง และพื้นที่อื่นๆ จัดระเบียบสายสื่อสาร สาย Drop Wire ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลในระบบ GIS โปรแกรม TAMS		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	2.2 ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA"					ดำเนินการแล้ว ไตรมาส 4/2559 3-7 ต.ค. 2559
	- จัดอบรมนักศึกษา ปวช., ปวส. (ช่างไฟฟ้า)		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	- ตรวจสอบ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	
	2.3 โครงการ "PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต"					
	2.3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด การปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้น และการแจ้งเหตุการณ์เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	
	2.3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งเกี่ยวกับระบบ		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OC2 <u>แผนงานที่ 1</u> สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	การจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด การปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้น และการแจ้งเหตุการณ์เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟผ. จังหวัดละ 1 แห่ง เป็นเวลา 1 วัน					
	2.3.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด และการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้น ให้กับครู นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ กฟผ. ละไม่น้อยกว่า 500 คน เป็นเวลา 1 วัน		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	ดำเนินการแล้ว ไตรมาส 4/2559 24-พ.ย.-59
	1.1 ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ "PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต" จัดส่งให้ ผสส.		ม.ค.-ก.ย.59	0	0	
	1.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 1.1		ก.ค.-ก.ย.59	1	1	
OC2 <u>แผนงานที่ 2</u> เพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. และการบูรณาการงานด้าน CSR และ CSV ให้กับผู้บริหารและพนักงาน		ม.ค.-มี.ค.59	0	0	

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OC2 <u>แผนงานที่ 3</u> ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000	- ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการหรือแผนงานด้านมาตรฐาน ISO : 26000 ในปี 2558 โดยคณะทำงานตรวจประเมินฯ ระบบ ISO : 26000 ของ กฟข.		ม.ค.-มี.ย.59	0	0	
OC2 <u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	4.1 จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐาน ISO : 26000 ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผู้บริหารและพนักงานและหน่วยงานที่จะดำเนินงาน ด้าน CSR ปี 2559)		ม.ค.-มี.ค.59	0	0	
	4.2 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่สำคัญ		เม.ย.-ก.ย.59	0	0	
	4.3 นำผลจากการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 4.2 มาวิเคราะห์แล้วจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2559		ต.ค.-ธ.ค.59			
OC2 <u>แผนงานที่ 5</u> เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (Soft Control)	- ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมชี้แจง, แจกสื่อ/คู่มือ เป็นต้น		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OC2 <u>แผนงานที่ 6</u> แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	6.1 จัดอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อ จัดจ้าง" วิทยากรประจำ กฟข. ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 6.2 จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทุกกอง และ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิทยากรตามข้อ 6.1 6.3 ประเมินการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการและสม่ำเสมอ		ม.ค.-มิ.ย.59 ต.ค.-ธ.ค.59	1	1	
OC2 <u>แผนงานที่ 7</u> แผนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม "บริการดี มีคุณธรรม" และจริยธรรมธุรกิจของบุคลากร กฟภ. และจัดทำรายงานสรุปผลฯ		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
OC2 <u>แผนงานที่ 8</u> การไฟฟ้าปรงไ	8.1 จัดตั้งการไฟฟ้าปรงไในส่วนภูมิภาคทุกเขตภายใต้มาตรฐานการเป็นการไฟฟ้าปรงไของ กฟภ.		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	8.2 จัดตั้ง ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
OC2 <u>แผนงานที่ 9</u> แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการซื้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	- จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการซื้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2559					

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OC2 <u>แผนงานที่ 10</u> ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	- ติดตามและประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน CSR		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	
OC2 <u>แผนงานที่ 11</u> ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ของพนักงาน	- ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ที่ดำเนินการโดย กฟผ., กฟช. และ กฟฟ. ที่สังกัด		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
OC2 <u>แผนงานที่ 12</u> รักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	12.1 โครงการ "PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย"		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	
	12.2 ดูแล ติดตาม โครงการ "PEA ปลุก ดูแล รักษาป่าปลูกและบำรุงรักษาต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	
OC2 <u>แผนงานที่ 13</u> ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	13.1 ร่วมสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ระหว่าง กฟผ. กับชุมชน		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	
	13.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ของการดำเนินโครงการ/แผนงาน ในปี 2558		ม.ค.-มิ.ย.59	0	0	
รวมกิจกรรม ไตรมาส 1-3/2559				14	14	
% ความสำเร็จตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติ				100%		

สรุปกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ไตรมาส 1-4/2559

ด้านการเงิน

กฟจ.ปทุมธานี

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
F1 <u>แผนงานที่ 1</u> งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	- คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	กฟจ.๑ดำเนินการ
F1 <u>แผนงานที่ 2</u> งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	- คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรทางเศรษฐศาสตร์ของสายงานฯ		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	กฟจ.๑ดำเนินการ
F1 <u>แผนงานที่ 3</u> งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี	- คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	กฟจ.๑ดำเนินการ
F1 <u>แผนงานที่ 4</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
F1 <u>แผนงานที่ 5</u> เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบบุคลากรใช้ไฟฟ้า (C02.2)		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	5.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2559 ให้ครบถ้วน		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	5.3 สำรองการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560			1	1	
	5.4 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
F1 <u>แผนงานที่ 6</u> งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
F1 <u>แผนงานที่ 7</u> ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	7.1 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุให้เพียงพอกับความต้องการ โดยใช้ผลรวมทุกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
F1 <u>แผนงานที่ 1</u> งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	- คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	กฟก.๑ดำเนินการ
F1 <u>แผนงานที่ 2</u> งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP)	- คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐกิจศาสตร์ของสายงานฯ		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	กฟก.๑ดำเนินการ
F1 <u>แผนงานที่ 3</u> งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา	- คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	กฟก.๑ดำเนินการ
	7.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
I3 <u>แผนงานที่ 1</u> งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง		ม.ค.-ธ.ค.59			
	1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
I3 <u>แผนงานที่ 2</u> เร่งรัดการทำ Time Confirm	- เร่งรัดการทำ Time Confirm ในระบบ		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
รวมกิจกรรม ไตรมาส 1-3/2559				10	10	
% ความสำเร็จตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติ				100%		

สรุปกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ไตรมาส 1-4/2559

ด้านลูกค้า

กฟจ.ปทุมธานี

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
CR1 <u>แผนงานที่ 1</u> โครงการสำรวจเพื่อการเรี	1.1 การสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของกลุ่ม		ม.ค.-ธ.ค.59			
เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจำปี 2559	ลูกค้าแต่ละประเภท โดยการจ้างที่ปรึกษาภายนอก					
CR1 <u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่	2.1 นำข้อเสนอแนะจากโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้		ม.ค.-มี.ค.59	1	1	
แก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด มาพิจารณาจัดทำ					
	แผนพัฒนาการให้บริการ					
	2.2 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงานฯ					
	และ กฟช. ดำเนินการเอง จำแนกตามกลุ่มลูกค้าที่					
	สอดคล้องตามแนวทาง SEPA					
	- ผวธ.(ภ3) กำหนดแผนสำรวจ		ม.ค.-มี.ค.59			
	- กฟจ.1-3 ดำเนินการสำรวจและสรุปผลระดับ กฟช.		เม.ย.-มิ.ย.59	0	0	
	- ผวธ.(ภ3) วิเคราะห์และสรุปผลระดับสายงานฯ		ส.ค.-59			
	2.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า หลังจากรับ					
	บริการ โดยสำรวจ 3 ช่องทาง ดังนี้					
	2.3.1 โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังการใช้		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	
	บริการ 15 วัน โดย กบล. เป็นผู้โทรศัพท์สอบถาม					
	ความคิดเห็นจากลูกค้า					
	- งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	
	- งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ ทุกสาย		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
CR1 <u>แผนงานที่ 3</u> การสนับสนุนการทำธุรกรรมที่สำคัญของลูกค้า	- .งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ทุกสาย		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	
	2.3.2 ไปรษณีย์ตอบรับความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ โดยจัดส่งให้ผู้ใช้บริการดังนี้					
	2.3.3 กล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box)		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	2.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ข้อคิดเห็น/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ จากการสำรวจข้อมูลย้อนกลับ ตามข้อ 2.3		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	2.5 นำผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจและการติดตามข้อมูลย้อนกลับ มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในกรณีผลการประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4.00		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	3.1 ประเมินประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการ และการสนับสนุนลูกค้าในการทำธุรกรรมที่สำคัญ			1	1	
	3.1.1 การขอใช้ไฟ			0	0	
	3.1.2 การชำระค่าไฟฟ้า			0	0	
	3.1.3 การรับแจ้งและติดตามไฟฟ้าขัดข้อง					
	- ผวธ.(ภ3) กำหนดแนวทางการประเมินผล		ม.ค.-มี.ค.59			
CR1 <u>แผนงานที่ 4</u> นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	- กฟภ.1-3 ดำเนินการสำรวจและประเมินประสิทธิภาพ		เม.ย.-มิ.ย.59	0	0	
	- ผวธ.(ภ3) วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจส่งคณะทำงาน SEPA หมวด 3		ก.ย.-59			
	4.1 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart Invoice		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
CR2 <u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาการให้บริการ	1.1 ปรับปรุง Front Office สำนักงาน กฟส. ให้ทันสมัย		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร CR2 แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	อำนวยความสะดวกต่อลูกค้า					
	1.2 ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความทันสมัย			1	1	
	1.2.1 จัดทำแผนงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อม ตามกรอบงบประมาณสำนักงานการไฟฟ้าสาขาที่ได้รับการยกฐานะจากการไฟฟ้าสาขาย่อยในช่วงปี 2556 – 2558		ม.ค.-ธ.ค.59	0	0	กฟภ.๑ ดำเนินการ
	1.2.2 สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย					
	1.3 พัฒนาอาคารสำนักงานให้มีรูปแบบที่ทันสมัย					
	- คัดเลือก กฟฟ. ต้นแบบ และกำหนดรูปแบบสำนักงานทันสมัย		ม.ค.-มิ.ย.59			
	- กำหนดแผนงานการขยายผลปี 2560		ก.ย.-59			
	2.1 การยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.					
	2.1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานยกระดับคุณภาพการบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยนำมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. มาใช้ในการดำเนินงาน		ม.ค.-มี.ค.59	0	0	
	2.1.2 กำกับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิภาพของการให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.		ม.ค.-ธ.ค.59			
	2.2 แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One Touch Service					
	2.2.1 ขยายพื้นที่การให้บริการ PEA One Touch		ม.ค.-ธ.ค.59			

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
	2.6 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการด้วย PEA Mobile Shop และ PEA Mobile Brand Image					
CR2 แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	2.6.1 จัดทำรถยนต์ PEA Mobile Shop ตามที่ได้รับอนุมัติ จัดทำให้ครบตามเป้าหมาย		ม.ค.-มิ.ย.59			
	2.6.2 จัดทำแผนการให้บริการรถยนต์ PEA Mobile Shop และนำออกให้บริการตามแผน		ม.ค.-ธ.ค.59			
	2.6.3 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์ โดย PEA Mobile Brand Image ในพื้นที่เมืองใหญ่/ อุตสาหกรรม เขตเมือง/ชุมชน งานประจำปี หรือ พื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม และนำออกให้บริการตามแผน		ม.ค.-ธ.ค.59			
	3.1 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย					
	3.1.1 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน		ม.ค.-ธ.ค.59			
	3.1.2 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	3.1.3 ลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP		ม.ค.-ธ.ค.59			
	3.2 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ KAM					
	3.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสำคัญของลูกค้ารายสำคัญ (KAM) ในโปรแกรม BIC-SAP ให้เป็นปัจจุบัน		ม.ค.-มี.ค.59	1	1	
	3.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมายตามคู่มือฯ และบันทึกผลในโปรแกรม BIC-SAP		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	3.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน BIC-SAP					
	3.3.1 การเยี่ยมเยียนโดยผู้บริหาร โดยกำหนดวัตถุประสงค์ การเยี่ยมเยียนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
	3.3.2 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ และ/หรือลูกค้ามูลค่าสูง (High Value Customer) 3.3.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม		ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59	1 1	1 1	
	และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP ตามแผนงานเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำปี 3.3.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน 3.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า) 3.5.1 เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS 3.5.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับบริการ SMS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน		ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59	1 1 1	1 1 1	
CR2 <u>แผนงานที่ 4</u> เพิ่มศักยภาพการตอบสนอง ข้อร้องเรียน CR2 <u>แผนงานที่ 5</u> ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	3.6 สรุปข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001) 4.1 จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอต่างๆ ของลูกค้าที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 5.1 จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขันและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ (ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี) โดยตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าทุกปี กำหนดแผนและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำรายงานเพื่อสื่อสารกับลูกค้า		ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59	1 1	1 1	

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
	5.1.1 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้า ที่จ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรม		ม.ค.-ธ.ค.59			ไม่มี
	5.1.2 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทน ประเภทกิจการของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์		ม.ค.-ธ.ค.59			ไม่มี
	อิเล็กทรอนิกส์ ปีโตรเคมี สิ่งทอ หลอมโลหะ แปรรูป อาหาร)					
รวมกิจกรรม ไตรมาส 1-3/2559				20	20	
% ความสำเร็จตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติ				100%		

สรุปกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ไตรมาส 1-4/2559

ด้านกระบวนการภายใน

กฟจ.ปทุมธานี

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OM1 <u>แผนงานที่ 1</u> การบริหารพัสดุ	1.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุ - จัดทำรายงานการโอนพัสดุเข้า Real Project Stock แจ้ง ทุก กฟพ. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุเข้างาน		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
OM1 <u>แผนงานที่ 2</u> แผนงานปิดงานก่อสร้าง	1.2 ลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้า		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
OM2 <u>แผนงานที่ 1</u> คพส.9.3	2.1 งานปิดงานก่อสร้าง (งบ P) ตั้งแต่ปี 2557 ลงไป - เร่งรัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
OM2 <u>แผนงานที่ 2</u> คสจ.7	- ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง		ม.ค.-ธ.ค.59			
OM2 <u>แผนงานที่ 3</u> คขฟ.3	3.1 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมืองและนิคมอุตสาหกรรม		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	3.2 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี.		ม.ค.-ธ.ค.59			
OM2 <u>แผนงานที่ 4</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟพ.	4.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟพ. หน่วยงาน ประจำปี 2559		ม.ค.59			
- SAIFI	4.2 กำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟพ. หน่วยงาน ประจำปี 2559		เม.ย.-มิ.ย. 59			
- SAIDI	4.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าต่างๆ กฟพ. หน่วยงาน ภาพรวมครบถ้วนถูกต้อง		ม.ค.-ธ.ค.59			
OM2 <u>แผนงานที่ 5</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟพ.	4.4 ประสานงานแก้ไข ปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อให้ค่าดัชนีมีความเชื่อถือได้		ม.ค.-ธ.ค.59			
- SAIFI 3 เมืองใหญ่	5.1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ 5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ		ม.ค.59			

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
- SAIDI 3 เมืองใหญ่	5.1.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด		ม.ค.59			
	5.1.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟช. กำหนด		ม.ค.-ธ.ค.59			
	5.2 จัดทำแผนการพัฒนาในระบบไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรม					
	5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรม		ม.ค.59			
	5.2.2 - จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด		ก.พ.59			
	- รายงานผลทุกไตรมาส		ก.พ.-ธ.ค.59			
OM2 <u>แผนงานที่ 6</u> งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ	6.1 ขออนุมัติการแบ่งจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าระบบ 115 เควี.		ม.ค.-ธ.ค.59			
	6.2 ขออนุมัติจ่ายไฟระบบ 115 เควี ลักษณะ Closed Loop		ม.ค.-ธ.ค.59			
	6.3 บริหารสัญญาจ้างการบำรุงรักษาระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) PM, CM		ม.ค.-ธ.ค.59			
OM2 <u>แผนงานที่ 7</u> งานความสำเร็จในการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤตไฟฟ้า	7.1 จัดทำแผนปลดโหลดกรณีกำลังผลิตสำรองต่ำและรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน		ม.ค.-มี.ค.59			
	7.2 จัดทำแผนปลดโหลดด้วย U/F Relay		ม.ค.-มี.ค.59			
OM2 <u>แผนงานที่ 8</u> งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	8.1 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ		ม.ค.-ธ.ค.59			
	8.2 บำรุงรักษาระบบ 115 kV. Protection Relay ตามวาระ		ม.ค.-ธ.ค.59			
OM2 <u>แผนงานที่ 9</u> งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า	9.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม		ม.ค.-ธ.ค.59			
	9.2 ตรวจสอบและประเมินสภาพเคเบิลได้นำ		ม.ค.-ธ.ค.59			
	9.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า RCS		ม.ค.-ธ.ค.59			
	9.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย					
	9.4.1 กำหนดแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี		ม.ค.59	1	1	
	9.4.2 ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
OM2 <u>แผนงานที่ 10</u> แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องมาจากต้นไม้	10.1 จัดทำแผนตัดต้นไม้ประจำปี 2559		ม.ค.59	1	1	
	10.2 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	10.3 ทบทวนและจัดทำราคากลางการตัดต้นไม้ ประจำปี 2560		ก.ค.-ก.ย. 59			

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OM2 <u>แผนงานที่ 11</u> แผนงานการพัฒนา Strong Grid	11.1 งานปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 11.1.1 ด้านการสื่อสาร - ติดตามและประเมินผลการนำระบบ DWDM IP เข้าใช้งาน โดยรายงานผลไตรมาสละครั้ง 11.1.2 ด้านระบบจำหน่าย - ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เทียบกับ ระบบ ISU - ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผู้ความสัมพันธ์ กฟภ., ผู้ใช้ไฟในระบบ ADS เทียบกับ GIS Phase 2 - ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบ 22/33 KV. ได้แก่ Switch (ไม่รวม Drop Out Fuse) ระหว่างระบบงาน GIS 2 เทียบกับแผนผังการจ่ายไฟจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	- ปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร) ในระบบ GIS 2 ของ กฟภ. จุฬารวมงาน เทียบกับระบบ PS 11.1.3 ด้านระบบควบคุมการสั่งการ - นำข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด 11.2 แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่มีความพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned Substation 11.3 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 11.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 11.3.2 จัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59			

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OM2 <u>แผนงานที่ 12</u> งานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Loss)	11.3.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด		ม.ค.-ธ.ค.59			
	11.4 ดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟ การไฟฟ้าหน่วยงานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว		ม.ค.-ธ.ค.59			
	12.1 วิเคราะห์ตั้งข้อกำหนด ร่างค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ. หน่วยงาน ประจำปี 2559		ม.ค. 59			
	12.2 กำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ. หน่วยงาน ปี 2559		เม.ย.-มิ.ย.59			
OM2 <u>แผนงานที่ 13</u> แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	12.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยกตาม ระดับแรงดันไฟฟ้า		ม.ค.-ธ.ค.59			
	13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลงในระบบจำหน่าย			1	1	
	13.1.1 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกัดหม้อแปลง		ม.ค.-ธ.ค.59			
	13.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบ จำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 13.1.1		ม.ค.-ธ.ค.59			
	13.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%)		ม.ค.-ธ.ค.59			
	13.1.4 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม GIS เฟส 2 เพื่อกำหนดเป็นแผนปี 2560 - หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% - หม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30%		ต.ค.-ธ.ค.59			
	13.2 งานลด Technical Loss ในระบบจำหน่าย			1	1	
	13.2.1 งานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย 22 KV. เพิ่มเติม		ม.ค.-ธ.ค.59			
	13.2.2 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW.		ม.ค.-ธ.ค.59			

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
OM2 <u>แผนงานที่ 14</u> แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	13.2.3 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทำแผนแก้ไข		ม.ค.-ธ.ค.59			
	14.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ โดยชุดเฉพาะกิจของแต่ละเขต (Cross Check)		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไม่เกิน 50 หน่วย		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.3 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไฟชั่วคราว		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ(±25%)		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง (ไม่ใช่ AMR)		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.9 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูงที่ เคยละเมิดการใช้ไฟ		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.10 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ - ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30% - ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50%		ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.11 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ให้ครบทุกเครื่อง		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.12 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ 115 เควี.		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.13 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก WEB		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.14 ตรวจสอบมิเตอร์ชนแดนระหว่างเขต		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.15 เร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่ ตรวจพบการชำรุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลถัดไป		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	14.16 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วน		ม.ค.-ธ.ค.59			

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
	และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน					
OM2 <u>แผนงานที่ 15</u> ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	14.17 งานสำรวจการใช้ไฟฟ้าของตู้โทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด		ม.ค.-ธ.ค.59			
	14.18 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ชำรุด-ละเมิด		ม.ค.-ธ.ค.59			
OM3 <u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement : QA for SLA)	15.1 คพม.		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	15.1 คพก.		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	1.1 วางแผนการดำเนินงาน/กำหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	1.2 ขยายผลการใช้งาน SLA กระบวนการหลักในการให้บริการ P1-P11 ให้กับ กฟส.		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	1.3 1.3 ดำเนินการตาม SLA กระบวนการหลักในการให้บริการ P1-P11 ให้กับ กฟพ. ที่ยกฐานะ		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	1.4 สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ทุก กฟพ.1-3 และ กฟส.		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	1.5 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance : QA for SLA)		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	1.6 มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการสามารถนำไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	1.7 ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) P3, P4, P9, P10		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
	1.8 ดำเนินการตามคู่มือระบบประกันคุณภาพบริการ SQA ของกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่อง (P2)		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1	
IP1 <u>แผนงานที่ 1</u> งานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม (QC)	1.1 จัดให้มีการนำเสนองานนวัตกรรม และมอบรางวัลเกียรติคุณแก่กลุ่มผู้คิดค้นนวัตกรรมระดับ กฟช.		ม.ค.-ก.ค.59	1	1	
	1.2 ส่งเสริมการคิดค้นจัดทำนวัตกรรม		ก.พ.-ก.ย.59	1	1	

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559		หมายเหตุ
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ	
	1.3 นำนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายผล		ก.พ.-ก.ย.59	0	0	
รวมกิจกรรม ไตรมาส 1-3/2559				38	38	
% ความสำเร็จตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติ				100%		

สรุปกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ไตรมาส 1-4/2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กฟจ.ปทุมธานี

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559	
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ
HR1 <u>แผนงานที่ 1</u> การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	1.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข			1	1
	1.1.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร		ม.ค.-มิ.ย.59		
	1.1.2 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขตามผลการสำรวจความสุขของบุคลากร ในสังกัดปี 2558 (ให้เขตพิจารณากิจกรรม)		ม.ค.-ธ.ค.59		
	1.1.3 สำรวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากร		ก.ย.-พ.ย.59		
HR1 <u>แผนงานที่ 2</u> การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1.14 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมการสร้างสุของค์กร		พ.ย.-ธ.ค.59		
	2.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบสุขภาพประจำปี		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1
			ม.ค.-ธ.ค.59		
	2.2 สุขภาพและป้องกันโรคให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยง		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1
HR2 <u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์			ม.ค.-ธ.ค.59		
	1.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามผลตามแผนฝึกอบรมประจำปีของหน่วยงาน				
	1.1.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปีของหน่วยงาน		ม.ค.-ธ.ค.59		
	1.1.2 ติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ เสี่ยงต่อการละเมิดหรือมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร		เม.ย.-ธ.ค.59		
	1.2 จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน		ม.ค.-มิ.ย.59	1	1
	- จัดฝึกอบรมหลักสูตร JSA (Job Safety Analysis) ให้กับผู้ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า				
	1.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานด้านลูกค้าในเรื่องการบริการเหนือความคาดหวังและจิตวิทยาการบริการ		ม.ค.-มี.ค.59	1	1

แผนงาน	กิจกรรม	หน่วยงานหลัก	ช่วงเวลา	จำนวนกิจกรรมในไตรมาส 1-4/2559	
				ที่ต้องดำเนินการ	ที่ได้ดำเนินการ
HR2 <u>แผนงานที่ 2</u> การประเมินผลความสำเร็จ การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	1.4 จัดฝึกอบรมการสร้างทีมงานเชิงสร้างสรรค์		ม.ค.-มี.ค.59	1	1
	1.5 จัดบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการละเมิด		เม.ย.-ธ.ค.59	1	1
HR2 <u>แผนงานที่ 3</u> พัฒนาเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาบุคลากรและการ มอบหมายงาน	2.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้เพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง ตามที่ กพค. กำหนด		ม.ค.-ธ.ค.59	1	1
	3.1 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)				
	3.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)		ม.ค.59		
	3.1.2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)				
	- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน IDP		ม.ค.-มี.ค.59		
			ม.ค.-มี.ค.59		
	- รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ให้สอดคล้องตาม การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)		เม.ย.-มิ.ย.59		
			เม.ย.-มิ.ย.59		
	- ติดตามประเมินผลตามแผนการพัฒนารายบุคคล รายบุคคล (IDP) ระดับ รฝ., อก. และ ผวก. กพฟ.ชั้น 1-3 และสรุปผลทุกหน่วยงาน		เม.ย.-ธ.ค.59		
			เม.ย.-ธ.ค.59		
HR2 <u>แผนงานที่ 4</u> ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงาน ดีเด่น	- คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อเป็นสุดยอดผลงานดีเด่น ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3		ม.ค.-ธ.ค.59		
			ม.ค.-ธ.ค.59		
รวมกิจกรรม ไตรมาส 1-3/2559				7	7
% ความสำเร็จตามกรอบเวลาในแผนปฏิบัติ				100%	