

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กฟฟ. กฟล. ผกฟ

100สารบบ 3

ที่	รายการ	คำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม (ข้อ 1)			หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการแล้ว ในเดือนปัจจุบัน	จำนวน(งาน)	
๑.	การติดตั้งมิเตอร์				
	๑.๑ มิเตอร์ชนิดตั้งใหม่			๒๐	๒๐
๒.	๑.๒ เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์			๕	๕
	งานขยายเขตระบบจำหน่าย			๓	3
	๒.๑ ขยายระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนพื้นที่ ขนาดหม้อแปลง				
	๒.๒ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ				
จำนวนรวม				๒๘	๒๘

ที่ ก.๑.๑๗.๐๑๒๒๕ 6 กพ. 2560

เรียน อภ.ก.๑, ผกฟ.ลพ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

FM-ES ๐๘๖๒


(นายสรวิทย์ชัย วัฒนพานนท์)
ผอ.กฟล. ผกฟ

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน จากการทำงานของสถานการณับริการประชาชน กฟผ. กฟล.แม่เมาะ ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ		สาเหตุ/คำชี้แจง
๑.	การติดตั้งเคเบิลใหม่/ เปลี่ยนพันนาบาคเคเบิล	ผู้ซื้อไฟยังไม่ชำระเงิน ขาดแคลนเคเบิล ขนาด ๙(๓๕) แรงไป ขาดแคลนเคเบิล ขนาด ๖000 แอมป์	-	-	รายการ เครื่อง เคเบิล	
๒.	งานขยายเขตแรงสูงหรือ ติดตั้งหม้อแปลงและ เพิ่มขนาดหม้อแปลง	ผู้ซื้อไฟยังไม่ชำระเงิน ค่าจ้างดำเนินงาน	-	-	รายการ รายชื่อ	
๓.	งานขยายเขตแรงต่ำ	ผู้ซื้อไฟยังไม่ชำระเงิน ค่าจ้างดำเนินงาน	-	-	รายการ รายชื่อ	

หมายเหตุ : ระบบบันทึกอุปกรณ์ ขาดจาก จำนวนเท่าใด

รายชื่อรายงานขยายเขตระบบจำหน่าย โดยใช้งบลงทุน กฟผ.ร่วมสมทบ ๕๐ %
(เฉพาะรายงานแผนการลงทุนนอก ตามหลักเกณฑ์ คผ.๑-๑๓๗๑ สว.๒ ค.๓.๒๕๓๙)

กฟผ.กฟส.แม่ไก่ ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ชื่องาน/สถานที่ตั้ง	อนุมัติ สว.	บรรจุงบขยายเขต(งบจร - กบ.)			พร้อมแปลง (สว.๑)	ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน	ราคาอุปกรณ์	ค่าใช้จ้าง การดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะทาง	งานสาย	ขนาดสาย					
๑.	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐/๖๐ ค.ระเสิงที่ ม.๕ ต.ระเสิงน้ำ โพธิ์	ผท.(บค) ๐๐๑/๖๐ สว.๖ ม.ค. ๒๐	-	-	-	๓๐	๑,๖๗๐.-	๗,๓๕๓.๓๘	๕๓๓.-	-
๒.	ติดตั้งหม้อแปลงบริษัท กิมฮง รือ จักัก ม.๑ ต.ดอนสถาน	ผท.(บค) ๐๐๑/๖๐ สว.๖ ม.ค. ๒๐	๕๐	ACSR	๕๐	๒๕๐	๓๕,๗๒๓.๘๐	๔๔,๑๗๖.๕๙	๑๖,๖๗๗.-	-
๓.	ติดตั้งหม้อแปลงวัดโพธิ์ท่า เรือวัดโพธิ์ท่าเรือ ม.๔ ต.แม่ไก่	ผท.(บค) ๐๐๑/๖๐ สว.๑๘ ม.ค. ๒๐	-	-	-	๓๖๐	๒๐,๘๗๔.๖๐	๑๖,๒๑๖.๗๒	๕,๔๕๖.-	-

หมายเหตุ ๑. ส่งข้อมูลภายในวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. งานผู้ใช้งบขยายเขตเงินกู้

๓. เงินงานผู้ใช้งบขยายเขตเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ กฟผ.ลงทุนร่วมสมทบ ๕๐ %

รายชื่อขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะราย(เฉพาะรายที่มีการติดตั้งหม้อแปลงทุกขนาด)

กฟฟ.กฟส.สีกาไฟ่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ชื่องาน	สถานที่ติดตั้ง, อำเภอ,จังหวัด	วันที่		แรงสูง(วงจร-กม.)	หม้อแปลง(เครื่อง)			ประเภท กิจการ	ค่าใช้จ่าย(บาท)	
			อนุมัติ	จ่ายไฟ		ภายใน	ผู้ไฟฟ้า	ชั่วคราว		กฟภ.	ผู้ไฟฟ้า
๑.	ติดตั้งหม้อแปลง นำกระแส สีกาไฟ	ม.๙ ต.หนองน้ำ ใหญ่ อ.สีกาไฟ จ.อุบลราช	คพ.(ปจ) ๓๐๑/๖๐ สว.๖ ม.ค. ๖๐	๓๐ ม.ค. ๖๐	-	๖๐	๓๐	-	๔ เสนา	๔,๔๐๙.๒๕	๕,๔๐๙.๒๕
๒.	ติดตั้งหม้อ แปลง บริษัท กิมมอจ จำกัด	ม.๑ ต.ละโว้ อ.สีกาไฟ จ.อุบลราช	คพ.(ปจ) ๐๐๒/๖๐ สว.๖ ม.ค. ๖๐	๓ ม.ค. ๖๐	๔๐	๒๐	๒๕๐	-	๔ เสนา	๓๔,๘๒๗.๐๕	๓๕,๘๒๗.๐๕
๓.	ติดตั้งหม้อ แปลงวัดโพธิ์ ผักไห่,ร.ร.วัด โพธิ์ผักไห่	ม.๔ ต.สีกาไฟ อ.สีกาไฟ จ.อุบลราช	คพ.(ปจ) ๐๐๓/๖๐ สว.๑๔ ม.ค. ๖๐	-	-	๑๖๐	-	-	๔ เสนา	-	๒๑๖,๓๔๗.๖๖

หมายเหตุ ๑. สังกัดภายในบริษัท รออนุมัติ

๒. ลงรายละเอียดให้ครบทุกเดือน

นายพอล สอ.

สรุปงานตามแบบร่างฉบับแก้ไขรายละเอียด การแก้ไข: โปรดใช้ตัวหนา ในกรณีที่แก้ไข และตัวธรรมดา ในกรณีที่คงเดิม

ที่	รายการ	คำอธิบายรายการ ตามแบบร่าง เดิมของงาน ที่นำเสนอ (1)	คำอธิบายงานแก้ไข		รวม	ผู้แก้ไขงานแก้ไขและคงเดิมรายการแก้ไข		คำอธิบาย แก้ไข งาน (2)	หมายเหตุ (3)
			รายการแก้ไข เดิม	การแก้ไข งานแก้ไข		รายการแก้ไข	รายการแก้ไข		
๑	งานออกแบบโครงสร้าง (รวม)	-	๓๓	๑๐๖	๑๓๙				
	๑.๑ โครงสร้างคาน้ำทิ้ง (รวมงานออกแบบ)	-	๔	๘	๘				
	๑.๒	-	๒๐	๒๐	๒๐				
	๑.๓	-	๓	๑	๓				
	๑.๔	-	๔	๔	๔				
๒	งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)	-	๒๓	๒๓	๒๓				
	๒.๑	-	๑	๑	๑				
	๒.๒	-	๑	๑	๑				
	๒.๓	-	๑	๑	๑				
	๒.๔	-	๑	๑	๑				
๓	งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)	-	๒๓	๒๓	๒๓				
	๓.๑	-	๑	๑	๑				
	๓.๒	-	๑	๑	๑				
	๓.๓	-	๑	๑	๑				
	๓.๔	-	๑	๑	๑				
๔	งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)	-	๒๓	๒๓	๒๓				
	๔.๑	-	๑	๑	๑				
	๔.๒	-	๑	๑	๑				
	๔.๓	-	๑	๑	๑				
	๔.๔	-	๑	๑	๑				
๕	งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)	-	๒๓	๒๓	๒๓				
	๕.๑	-	๑	๑	๑				
	๕.๒	-	๑	๑	๑				
	๕.๓	-	๑	๑	๑				
	๕.๔	-	๑	๑	๑				
๖	งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)	-	๒๓	๒๓	๒๓				
	๖.๑	-	๑	๑	๑				
	๖.๒	-	๑	๑	๑				
	๖.๓	-	๑	๑	๑				
	๖.๔	-	๑	๑	๑				
๗	งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)	-	๒๓	๒๓	๒๓				
	๗.๑	-	๑	๑	๑				
	๗.๒	-	๑	๑	๑				
	๗.๓	-	๑	๑	๑				
	๗.๔	-	๑	๑	๑				
๘	งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)	-	๒๓	๒๓	๒๓				
	๘.๑	-	๑	๑	๑				
	๘.๒	-	๑	๑	๑				
	๘.๓	-	๑	๑	๑				
	๘.๔	-	๑	๑	๑				
๙	งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)	-	๒๓	๒๓	๒๓				
	๙.๑	-	๑	๑	๑				
	๙.๒	-	๑	๑	๑				
	๙.๓	-	๑	๑	๑				
	๙.๔	-	๑	๑	๑				
๑๐	งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)	-	๒๓	๒๓	๒๓				
	๑๐.๑	-	๑	๑	๑				
	๑๐.๒	-	๑	๑	๑				
	๑๐.๓	-	๑	๑	๑				
	๑๐.๔	-	๑	๑	๑				

หมายเหตุ: งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม)

๑. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม
๒. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม
๓. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม
๔. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม
๕. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม
๖. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม
๗. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม
๘. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม
๙. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม
๑๐. งานออกแบบและจัดทำแบบ (รวม) ใช้ในกรณีที่แก้ไขงานเดิม

๕. วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี พ้องกับข้อที่ ๒ แห่ง พ.ร.บ.ฉบับที่ ๒๑๖-๒๑๖๖๖ ซึ่งให้ วัตถุประสงค์ในการที่จะจัดทำบัญชีภายใน ๓๕ วันทำการ
๖. ระบบการควบคุมบัญชีภายใน ขอบข่ายในข้อ ๓ ข้อ ๔ และ ๕ ของ พ.ร.บ.ฉบับที่ ๒๑๖-๒๑๖๖๖ ซึ่งให้ วัตถุประสงค์ในการที่จะจัดทำบัญชีภายใน ๓๕ วันทำการ
๗. การควบคุมบัญชีภายใน ขอบข่ายในข้อ ๖ ของ พ.ร.บ.ฉบับที่ ๒๑๖-๒๑๖๖๖ ซึ่งให้ วัตถุประสงค์ในการที่จะจัดทำบัญชีภายใน ๓๕ วันทำการ

รายงานผลการตรวจสอบมีเหตุผู้เข้าพื้นที่ประกอบกิจการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
กาฬฯ, กาฬส.ผู้ให้

[illegible]

ស្រែងកាតុំសត្វ

รายงานผลการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
กฟฟ. กฟส. ผักไหม

[illegible]