

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง																
1	ขยายเขต (ฝรฝ.)	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	1,470			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	1,293,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2559
2	คพม.	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	70			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	61,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2559
3	คพจ.1	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	350			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	308,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
4	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	2,510			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	2,208,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2559
5	งานย้ายแนว	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	200			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	173,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
6	ภัยพิบัติ	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	360			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	312,480.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
		รวม	4,960													4,358,080.00		
7	ขยายเขต (ฝรฝ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,290			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	748,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2559
8	คพม.	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	160			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	92,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2559
9	คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,510			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	875,800.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
10	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	4,740			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	2,749,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2559
11	งานย้ายแนว	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	410			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	232,060.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
12	ภัยพิบัติ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	100			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	56,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
		รวม	8,210													4,754,660.00		
13	ขยายเขต (ฝรฝ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	60			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	40,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2559
14	คพจ.1	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	10			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	6,700.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
15	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	130			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	87,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2559
		รวม	200													134,000.00		
16	ขยายเขต (ฝรฝ.)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	50			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	62,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
17	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	20			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	25,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
		รวม	70													87,500.00		
18	ขยายเขต (ฝรฝ.)	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	6,110			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	274,950.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
19	คพม.	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	70			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	3,150.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
20	คพก.	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	220			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	9,900.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
21	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	130			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	5,850.00		ชส.ก.1(จช)-คชก.2-001/2559
22	คพจ.1	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	6,900			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	310,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2559
23	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	1,900			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	85,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
		รวม	15,330													689,850.00		
24	ขยายเขต (ฝรฝ.)	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	39,590			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	554,260.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
25	คพม.	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	9,090			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	127,260.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) / ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
26	คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	76,210			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	1,066,940.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2559
27	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	188,830			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	2,643,620.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
28	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	1,500			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	20,850.00		ปก.ก.1(จช)-M-016/2559
		รวม	315,220													4,412,930.00		
29	จัดหามอเตอร์	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	33,264			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	997,920.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
30	ขยายเขต (ฟรล.)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	73,240			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	1,977,480.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
31	คฟม.	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	20,500			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	553,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
32	คฟก.	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	7,910			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	213,570.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
33	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	5,700			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	153,900.00		ชส.ก.1(จช)-คชก.2-001/2559
34	คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	24,590			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	663,930.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2559
35	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	330,590			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	8,925,930.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
36	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	87,000			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	2,331,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-016/2559
37	ภัยพิบัติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	28,000			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	750,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-016/2559
		รวม	610,794													16,568,230.00		
38	ขยายเขต (ฟรล.)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	4,030			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	209,560.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
39	คฟม.	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	2,000			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	104,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
40	คฟก.	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,700			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	192,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
41	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	2,910			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	151,320.00		ชส.ก.1(จช)-คชก.2-001/2559
42	คพจ.1	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	6,800			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	353,600.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2559
43	ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	34,720			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	1,805,440.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2559
44	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	4,500			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	230,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-016/2559
		รวม	58,660													3,046,720.00		
45	คฟม.	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	730			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	124,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2559
46	คฟก.	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	730			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	124,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2559
47	คชก.2	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	550			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	93,500.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-011/2559
48	คพจ.1	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	490			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	83,300.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2559
49	คพพ.1 (อริฐา)	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	210			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	35,700.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2559
50	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	4,470			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	759,900.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2559
51	งานย้ายแนว	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	500			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	82,500.00		ชต.ก.1(จช)-M-006/2559
		รวม	7,680													1,303,100.00		
52	คฟม.	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	60			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	20,400.00		ชต.ก.1(จช)-M-006/2559

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
53	ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	70			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	23,800.00		ชด.ก.1(จช)-M-006/2559	
		รวม	130														44,200.00		
54	คพม.	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	100			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	4,200.00		ชด.ก.1(จช)-M-006/2559	
55	คพก.	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	220			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	9,240.00		ชด.ก.1(จช)-M-006/2559	
56	คชก.2	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	130			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	5,460.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-011/2559	
57	คพจ.1	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	330			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	13,860.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2559	
58	คพพ.1 (อรัญญา)	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	200			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	8,400.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2559	
59	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,480			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	62,160.00		ชด.ก.1(จช)-M-006/2559	
		รวม	2,460														103,320.00		
60	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	100			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	9,300.00		ชด.ก.1(จช)-M-006/2559	
61	คพจ.1	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	10			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	930.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2559	
62	ผู้ใช้ไฟ	สลักห้วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	200			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	18,600.00		ชด.ก.1(จช)-M-006/2559	
		รวม	310														28,830.00		
63	คพม.	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	770			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	17,710.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559	
64	คพก.	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	510			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	11,730.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559	
65	คชก.2	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	430			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	9,890.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-011/2559	
66	คพจ.1	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	80			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	1,840.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2559	
67	ผู้ใช้ไฟ	แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,020			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	69,460.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559	
		รวม	4,810														110,630.00		
68	ขยายเขต (ฝรฝ.)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	410			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	2,460.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559	
69	คพม.	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	860			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	5,160.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559	
70	คพก.	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	820			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	4,920.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559	
71	คชก.2	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	610			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	3,660.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-011/2559	
72	คพจ.1	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	790			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	4,740.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2559	
73	คพพ.1 (อรัญญา)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	630			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	3,780.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2559	
74	ผู้ใช้ไฟ	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	8,810			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	52,860.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559	
		รวม	12,930														77,580.00		
75	จัดหามาเตอร์	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	3,024			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	1,391,040.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2559	
76	ขยายเขต (ฝรฝ.)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	700			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	308,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2559	
77	คพม.	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	760			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	334,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2559	
78	คพก.	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	50			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	22,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2559	

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
79	คชก.2	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	50			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	22,000.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-015/2559
80	คพจ.1	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,280			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	563,200.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2559
81	คพพ.1 (อรัญฯ)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	140			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	61,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2559
82	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	9,890			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	4,351,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2559
83	งานย้ายแนว	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	400			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	174,400.00		ชต.ก.1(จช)-M-002/2559
84	ภัยพิบัติ	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	230			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	100,280.00		ชต.ก.1(จช)-M-002/2559
		รวม	16,524													7,328,520.00		
85	ขยายเขต (ฝรผ.)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	25,840			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	155,040.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559
86	คพม.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	6,140			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	36,840.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559
87	คพก.	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,560			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	21,360.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559
88	คชก.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	2,490			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	14,940.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-011/2559
89	คพจ.1	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	14,080			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	84,480.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2559
90	คพพ.1 (อรัญฯ)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	6,860			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	41,160.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2559
91	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	62,700			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	376,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559
		รวม	121,670													730,020.00		
92	ขยายเขต (ฝรผ.)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	430			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	15,050.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559
93	คพม.	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	400			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	14,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559
94	คพก.	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,110			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	38,850.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559
95	คชก.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	900			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	31,500.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-011/2559
96	คพจ.1	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,720			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	60,200.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2559
97	คพพ.1 (อรัญฯ)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	830			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	29,050.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-013/2559
98	ผู้ใช้ไฟ	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	8,650			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	302,750.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2559
99	งานย้ายแนว	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,000			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	34,500.00		ชต.ก.1(จช)-M-006/2559
		รวม	15,040													525,900.00		
100	ขยายเขต (ฝรผ.)	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	140			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	9,520.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-018/2559
101	คพจ.1	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	20			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	1,360.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
102	ผู้ใช้ไฟ	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	190			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	12,920.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-018/2559
		รวม	350													23,800.00		
103	ขยายเขต (ฝรผ.)	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	2,680			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	402,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-018/2559
104	คพม.	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	20			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	3,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-018/2559
105	คพจ.1	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	310			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	46,500.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559

กองบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกอบราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
106	คพพ.1 (อรัญฯ)	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	250			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	37,500.00		ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2559
107	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	4,390			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	658,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
108	งานย้ายแนว	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	50			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	7,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
109	ภัยพิบัติ	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	50			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	7,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
		รวม	7,750													1,162,500.00		
110	ขยายเขต (ฝรฝ.)	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	200			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	28,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
111	คพจ.1	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	10			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	1,400.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
112	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	100			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	14,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
		รวม	310													43,400.00		
113	ขยายเขต (ฝรฝ.)	กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ 1152	1,430			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	21,450.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
114	คพม.	กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ 1152	150			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	2,250.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
115	คพจ.1	กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ 1152	1,800			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	27,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
116	ผู้ใช้ไฟ	กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ 1152	4,940			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	74,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-018/2559
		รวม	8,320													124,800.00		
117	คพจ.1	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	580			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	18,560.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
118	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	1,330			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	42,560.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	1,910													61,120.00		
119	จัดหาหม้อแปลง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	320			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	13,120.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
120	คพม.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	50			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	2,050.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
121	คพก.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	90			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	3,690.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
122	คชก.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	1,640.00		ขต.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559
123	คพจ.1	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	60			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	2,460.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
124	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	630			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	25,830.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	1,190													48,790.00		
125	จัดหามีเตอร์	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	3,024			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	72,576.00		ขส.ก.1(จช)-M-005/2559
126	คพม.	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	3,200			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	73,600.00		ขส.ก.1(จช)-M-005/2559
127	คพก.	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,090			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	48,070.00		ขส.ก.1(จช)-M-005/2559
128	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,560			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	35,880.00		ขต.ก.1(จช)-คชก.2-015/2559
129	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,270			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	29,210.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2559
130	คพพ.1 (อรัญฯ)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	3,450.00		ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2559
131	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	15,550			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	357,650.00		ขส.ก.1(จช)-M-005/2559

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลดปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) / ไม่มี (✓)	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) / ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
		รวม	26,844													620,436.00		
132	คพจ.1	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	50			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	2,950.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-003/2559
133	ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	910			✓			✓		✓		มิ.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	53,690.00		ชส.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	960													56,640.00		
134	งานย้ายแนว	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.	100			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	9,310.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
135	ภัยพิบัติ	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.	520			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	48,412.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	620													57,722.00		
136	ภัยพิบัติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. มอก.404	11,000			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	206,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-016/2559
		รวม	11,000													206,800.00		
		รวมทั้งสิ้น														46,710,078.00		
		(2) อุปกรณ์โลหะ																
137	ขยายเขต (ฝรฝ.)	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	900			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	16,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
138	คพจ.1	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	40			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	720.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
139	ผู้ใช้ไฟ	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	170			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	3,060.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	1,110													19,980.00		
140	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	810			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	8,910.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
141	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	730			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	8,030.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
142	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	100			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	1,640													18,040.00		
143	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	1,960			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	29,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
144	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	540			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	8,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
145	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	1,060			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	15,900.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
146	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	650			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	9,750.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559
147	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,170			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	62,550.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
148	คพพ.1 (อรัญฯ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	990			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	14,850.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
149	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	12,030			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	180,450.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	21,400													321,000.00		
150	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,300			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	24,700.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
151	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,590			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	68,210.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
152	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,930			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	36,670.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
153	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,620			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	30,780.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลดปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกาศราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
154	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,000			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	57,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
155	คพพ.1 (อรัญฯ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	720			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	13,680.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
156	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	69,510			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,320,690.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
157	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,200			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	59,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	84,870													1,610,930.00		
158	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,520			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	31,920.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
159	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,970			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	41,370.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
160	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,110			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	23,310.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
161	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	830			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	17,430.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559
162	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,290			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	48,090.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
163	คพพ.1 (อรัญฯ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	210			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	4,410.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
164	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	19,060			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	400,260.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	26,990													566,790.00		
165	จัดหามอเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	46,872			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,406,160.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
166	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,010			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	50,250.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
167	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,870			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	46,750.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
168	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	150			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	3,750.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
169	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	110			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	2,750.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559
170	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,160			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	129,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
171	คพพ.1 (อรัญฯ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	50			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	1,250.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
172	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	66,660			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,666,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
173	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	3,300			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	81,840.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	126,182													3,388,250.00		
174	จัดหามอเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	128,520			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	4,112,640.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
175	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,120			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	33,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
176	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	270			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	8,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
177	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	330			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	9,900.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
178	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	200			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	6,000.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559
179	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	7,780			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	233,400.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
180	คพพ.1 (อรัญฯ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,920			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	57,600.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
181	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	18,180			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	545,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) ไม่มี (✓)	ลักษณะ	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
182	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,000			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	29,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	159,320													5,036,140.00		
183	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	380			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	12,920.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
184	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	20			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	680.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
185	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	200			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	6,800.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
186	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	4,230			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	143,820.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	4,830													164,220.00		
187	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	2,130			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	78,810.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
188	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	30			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,110.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
189	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	170			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	6,290.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
190	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	100			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	3,700.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559
191	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	900			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	33,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
192	คพพ.1 (อรัญฯ)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	530			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	19,610.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
193	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	11,300			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	418,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	15,160													560,920.00		
194	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	200			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	8,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
195	คพม.	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	20			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	820.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
196	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,290			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	52,890.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	1,510													61,910.00		
197	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	170			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	9,690.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
198	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	20			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	1,140.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
199	คพพ.1 (อรัญฯ)	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	280			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	15,960.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
200	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	410			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	23,370.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	880													50,160.00		
201	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	90			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	5,850.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
202	คพจ.1	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	20			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	1,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
203	คพพ.1 (อรัญฯ)	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	630			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	40,950.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
204	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	120			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	7,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	860													55,900.00		
205	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	1,110			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	19,980.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
206	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	280			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	5,040.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) / ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกาศราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
		รวม	1,390													25,020.00		
207	คพจ.1	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	100			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	5,900.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
208	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	1,790			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	105,610.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	1,890													111,510.00		
209	ขยายเขต (ฟรี)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	420			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	17,220.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
210	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	200			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	8,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	620													25,420.00		
211	ขยายเขต (ฟรี)	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	250			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	11,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
212	คพม.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	10			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	460.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
213	คพก.	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	360			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	16,560.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
214	คขก.2	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	210			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	9,660.00		ชด.ก.1(จช)-คขก.2-008/2559
215	คพจ.1	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	550			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	25,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
216	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	210			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	9,660.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	1,590													73,140.00		
217	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x400 มม.	290			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	15,950.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	290													15,950.00		
218	ขยายเขต (ฟรี)	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	220			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	12,760.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
219	คพม.	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	280			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	16,240.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
220	คพก.	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	260			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	15,080.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
221	คขก.2	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	160			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	9,280.00		ชด.ก.1(จช)-คขก.2-008/2559
222	คพจ.1	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	340			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	19,720.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
223	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	10,540			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	611,320.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
224	งานย้ายแนว	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	440			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	25,168.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	12,240													709,568.00		
225	ขยายเขต (ฟรี)	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	290			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	18,270.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
226	คพม.	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	70			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	4,410.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
227	คพก.	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	130			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	8,190.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
228	คขก.2	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	80			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	5,040.00		ชด.ก.1(จช)-คขก.2-008/2559
229	คพจ.1	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	410			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	25,830.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
230	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	6,390			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	402,570.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	7,370													464,310.00		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
231	คพจ.1	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	610			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	46,360.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
232	ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	1,000			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	76,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	1,610													122,360.00		
233	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	50			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,850.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
234	คพม.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	70			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	2,590.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
235	คพก.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	40			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,480.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
236	คขก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	20			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	740.00		ชต.ก.1(จช)-คขก.2-008/2559
237	คพจ.1	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	150			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	5,550.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
238	ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	2,040			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	75,480.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	2,370													87,690.00		
239	คพก.	สลักหัวกลม เอ็ม 16x250 มม.	40			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,680.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
240	คขก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x250 มม.	20			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	840.00		ชต.ก.1(จช)-คขก.2-008/2559
241	ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เอ็ม 16x250 มม.	290			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	12,180.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	350													14,700.00		
242	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.	60			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	3,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
243	ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.	40			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	2,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	100													5,000.00		
244	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สลักหัวโวลต์ เอ็ม 16x150 มม.	80			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	4,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
245	คพจ.1	สลักหัวโวลต์ เอ็ม 16x150 มม.	30			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	1,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
246	ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวโวลต์ เอ็ม 16x150 มม.	460			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	23,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	570													28,500.00		
247	คพม.	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x600 มม.	1,300			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	195,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
248	ผู้ใช้ไฟ	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x600 มม.	2,000			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	300,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
249	งานย้ายแนว	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x600 มม.	230			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	33,350.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	3,530													528,350.00		
250	คพจ.1	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	340			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	61,200.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
251	ผู้ใช้ไฟ	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	3,810			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	685,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
252	งานย้ายแนว	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	400			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	70,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	4,550													817,000.00		
253	คพพ.1 (อรัญฯ)	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1,630			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	342,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
254	ผู้ใช้ไฟ	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	780			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	163,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559

กองบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุดังที่มิใช่พัสดุดังปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
																มี (✓)	ไม่มี (✓)	
255	งานย้ายแนว	สัดับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1,500			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	307,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
256	ภัยพิบัติ	สัดับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,200			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	451,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	6,110													1,264,600.00		
257	ขยายเขต (ฝรฝ.)	นัทรูปท่วง เอ็ม 16 ดิน 582	600			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	18,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2559
258	คพม.	นัทรูปท่วง เอ็ม 16 ดิน 582	190			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	5,890.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2559
259	คพก.	นัทรูปท่วง เอ็ม 16 ดิน 582	90			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	2,790.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2559
260	คชก.2	นัทรูปท่วง เอ็ม 16 ดิน 582	70			✓		✓		✓	✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	2,170.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559
261	คพจ.1	นัทรูปท่วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,360			✓				✓	✓		มี.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	42,160.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
262	คพพ.1 (อรัญญา)	นัทรูปท่วง เอ็ม 16 ดิน 582	630			✓				✓	✓		มี.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	19,530.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
263	ผู้ใช้ไฟ	นัทรูปท่วง เอ็ม 16 ดิน 582	6,800			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	210,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2559
		รวม	9,740													301,940.00		
264	จัดหามีเตอร์	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	338,688			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,693,440.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
265	ขยายเขต (ฝรฝ.)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	12,400			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	49,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
266	คพม.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	8,220			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	32,880.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
267	คพก.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	7,650			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	30,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
268	คชก.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	5,000			✓		✓		✓	✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	20,000.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559
269	คพจ.1	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	43,910			✓				✓	✓		มี.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	175,640.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
270	คพพ.1 (อรัญญา)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	11,390			✓				✓	✓		มี.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	45,560.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559
271	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	288,190			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,152,760.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
272	งานย้ายแนว	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	15,500			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	60,140.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
273	ภัยพิบัติ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	4,500			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	17,460.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	735,448													3,278,080.00		
274	ขยายเขต (ฝรฝ.)	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.	1,190			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	9,520.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
275	คพจ.1	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.	140			✓				✓	✓		มี.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	1,120.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559
276	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม.รู 22 มม.	900			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	7,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	2,230													17,840.00		
277	ขยายเขต (ฝรฝ.)	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	3,380			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	20,280.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
278	คพม.	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	390			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	2,340.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
279	คพก.	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	1,330			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	7,980.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-017/2559
280	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	780			✓		✓		✓	✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	4,680.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559
281	คพจ.1	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,630			✓				✓	✓		มี.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	39,780.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)		
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
				มี (✓)								ไม่มี (✓)							
282	ผู้ใช้ไฟ	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,290			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	37,740.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
		รวม	18,800														112,800.00		
283	ขยายเขต (ฝรฝ.)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	1,640			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	4,920.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
284	คพม.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	800			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	2,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
285	คพก.	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	550			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	1,650.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
286	คชก.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	340			✓		✓				✓	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	1,020.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559	
287	คพจ.1	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,910			✓					✓	✓	มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	11,730.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559	
288	คพพ.1 (อรัญญา)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	970			✓					✓	✓	มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	2,910.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559	
289	ผู้ใช้ไฟ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	6,110			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	18,330.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
		รวม	14,320														42,960.00		
290	ขยายเขต (ฝรฝ.)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,510			✓					✓	✓	มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	125,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2559	
291	คพม.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	820			✓					✓	✓	มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	41,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2559	
292	คพก.	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,460			✓					✓	✓	มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	73,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2559	
293	คชก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	860			✓		✓				✓	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	43,000.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-008/2559	
294	คพจ.1	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,830			✓					✓	✓	มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	241,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559	
295	คพพ.1 (อรัญญา)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	730			✓					✓	✓	มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	36,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559	
296	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	26,300			✓					✓	✓	มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	1,315,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2559	
297	งานย้ายแนว	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,600			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	79,040.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
298	ภัยพิบัติ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	200			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	9,880.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
		รวม	39,310														1,964,420.00		
299	ขยายเขต (ฝรฝ.)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	440			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	39,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
300	คพจ.1	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	50			✓					✓	✓	มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	4,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559	
301	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	120			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	10,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
		รวม	610														54,900.00		
302	ขยายเขต (ฝรฝ.)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	50			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	18,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
303	คพจ.1	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	10			✓					✓	✓	มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	3,700.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559	
304	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	120			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	44,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
		รวม	180														66,600.00		
305	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกบกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	1,050			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	399,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
306	งานย้ายแนว	เหล็กประกบกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	100			✓					✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	37,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
		รวม	1,150														436,600.00		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุดังแก้ไขที่ 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
307	งานย้ายแนว	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม.	180			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	296,460.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
308	ภัยพิบัติ	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม.	60			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	98,820.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	240													395,280.00		
309	ภัยพิบัติ	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 200x80x7.50มม. ยาว 1,000 มม.	240			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	337,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	240													337,200.00		
310	งานย้ายแนว	สลักห่วงโอเวอร์ เอ็ม 20x350 มม.	160			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	21,760.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
311	ภัยพิบัติ	สลักห่วงโอเวอร์ เอ็ม 20x350 มม.	250			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	34,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	410													55,760.00		
312	งานย้ายแนว	สลักห่วงโอเวอร์ เอ็ม 20x450 มม.	90			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	14,220.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
313	ภัยพิบัติ	สลักห่วงโอเวอร์ เอ็ม 20x450 มม.	100			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	15,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559
		รวม	190													30,020.00		
		รวมทั้งสิ้น														23,241,758.00		
		(3) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ																
314	จัดหามีเตอร์	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	40,824			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	244,944.00		ชส.ก.1(จช)-M-003/2559
315	คพม.	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	1,630			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	9,780.00		ชส.ก.1(จช)-M-003/2559
316	คพก.	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	10			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	60.00		ชส.ก.1(จช)-M-003/2559
317	คพจ.1	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,910			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	17,460.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2559
318	คพพ.1 (อรัญฯ)	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	540			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	3,240.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2559
319	ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	51,620			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	309,720.00		ชส.ก.1(จช)-M-003/2559
		รวม	97,534													585,204.00		
320	คพม.	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	3,910			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	175,950.00		ชส.ก.1(จช)-M-003/2559
321	คพจ.1	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	650			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	29,250.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2559
322	คพพ.1 (อรัญฯ)	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	1,500			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	67,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-018/2559
323	ผู้ใช้ไฟ	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	14,680			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	660,600.00		ชส.ก.1(จช)-M-003/2559
		รวม	20,740													933,300.00		
324	จัดหามีเตอร์	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,890			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	340,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-010/2559
325	ขยายเขต (ฝรฝ.)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	230			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	39,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-010/2559
326	คพม.	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	120			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	20,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-010/2559
327	คพก.	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	50			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	8,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-010/2559
328	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	30			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	5,100.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-020/2559
329	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	260			✓			✓		✓		มี.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	44,200.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
330	คพพ.1 (อรัญญา)	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	30			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	5,100.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-019/2559
331	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	3,200			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	544,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-010/2559
		รวม	5,810													1,006,600.00		
332	คพม.	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	220			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	33,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-010/2559
333	คพก.	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	25,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-010/2559
334	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	120			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	18,000.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-020/2559
335	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	25,500.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
336	คพพ.1 (อรัญญา)	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	420			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	63,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-019/2559
		รวม	1,100													165,000.00		
337	ขยายเขต (ฟร.ผ.)	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	36,880			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	295,040.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-010/2559
338	คพม.	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	1,350			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	10,800.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-010/2559
339	คพก.	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	5,130			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	41,040.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-010/2559
340	คพจ.1	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	44,250			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	354,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
341	ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	205,540			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	1,644,320.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-010/2559
		รวม	293,150													2,345,200.00		
342	คพม.	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	190			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	11,970.00		ชส.ก.1(จช)-M-002/2559
343	คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	50			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	3,150.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-006/2559
344	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	18,190			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	1,145,970.00		ชส.ก.1(จช)-M-002/2559
345	งานย้ายแนว	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	600			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	37,080.00		ชต.ก.1(จช)-M-004/2559
		รวม	19,030													1,198,170.00		
346	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	110			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	12,100.00		ชต.ก.1(จช)-M-004/2559
		รวม	110													12,100.00		
347	ขยายเขต (ฟร.ผ.)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,200			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	120,000.00		ชส.ก.1(จช)-M-002/2559
348	คพจ.1	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,740			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	174,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-006/2559
349	คพพ.1 (อรัญญา)	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,260			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	126,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-022/2559
350	ผู้ใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	3,010			✓			✓		✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	301,000.00		ชส.ก.1(จช)-M-002/2559
351	งานย้ายแนว	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	600			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	58,800.00		ชต.ก.1(จช)-M-004/2559
		รวม	7,810													779,800.00		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
352	คพม.	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	420			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	6,720.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
353	คพก.	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	580			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	9,280.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
354	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	490			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	7,840.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-005/2559
355	คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	520			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	8,320.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
356	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	16,250			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	260,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	18,260													292,160.00		
357	คพจ.1	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	600			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	27,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
358	ผู้ใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	1,650			✓					✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	75,900.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	2,250													103,500.00		
359	คพม.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	1,050			✓					✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	13,650.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
360	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	10,490			✓					✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	136,370.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	11,540													150,020.00		
361	คพม.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	3,330			✓					✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	56,610.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
362	คพก.	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	760			✓					✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	12,920.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
363	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	700			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	11,900.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-005/2559
364	คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	270			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	4,590.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
365	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	35,910			✓					✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	610,470.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
366	งานย้ายแนว	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	2,600			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	43,680.00		ชต.ก.1(จช)-M-003/2559
		รวม	43,570													740,170.00		
367	คพจ.1	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	90			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	3,240.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
368	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	25,900			✓					✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	932,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	25,990													935,640.00		
369	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเลข สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	22,670			✓					✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	113,350.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
		รวม	22,670													113,350.00		
370	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	17,600			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	88,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	17,600													88,000.00		
371	จัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	12,150			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	97,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
372	คพม.	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	2,110			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	14,770.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
373	คพจ.1	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	330			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	2,310.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
374	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	38,000			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	266,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	52,590													380,280.00		
375	จัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	75,600			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	378,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
376	ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	2,510			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	10,040.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	78,110													388,040.00		
377	คพม.	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	80			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	9,600.00		ชส.ก.1(จช)-M-010/2559
378	คพก.	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	40			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	4,800.00		ชส.ก.1(จช)-M-010/2559
379	คชก.2	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	40			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	4,800.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-002/2558
380	คพจ.1	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	170			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	20,400.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2558
381	ผู้ใช้ไฟ	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	6,570			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	788,400.00		ชส.ก.1(จช)-M-010/2559
		รวม	6,900													828,000.00		
382	คพม.	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	10			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	1,900.00		ปก.ก.1(จช)-M-004/2559
383	คพจ.1	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	20			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	3,800.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2558
384	คพพ.1 (อรัญญา)	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	150			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	28,500.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2558
385	ผู้ใช้ไฟ	เบลแคลมป์ฮอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	5,140			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	976,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-004/2559
		รวม	5,320													1,010,800.00		
386	คพม.	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	80			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	7,040.00		ชส.ก.1(จช)-M-010/2559
387	คพก.	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	40			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	3,520.00		ชส.ก.1(จช)-M-010/2559
388	คชก.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	40			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	3,520.00		ชด.ก.1(จช)-คชก.2-002/2558
389	คพจ.1	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	170			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	14,960.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2558
390	ผู้ใช้ไฟ	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	8,080			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	711,040.00		ชส.ก.1(จช)-M-010/2559
		รวม	8,410													740,080.00		
391	คพม.	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	10			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	1,300.00		ปก.ก.1(จช)-M-004/2559
392	คพจ.1	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	20			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	2,600.00		ชด.ก.1(จช)-คพจ.1-001/2558
393	คพพ.1 (อรัญญา)	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	140			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	18,200.00		ชด.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2558

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำกปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
											มี (✓)	ไม่มี (✓)							
394	ผู้ใช้ไฟ	ยอทไลน์แคล้มปี AL 50-120 ต.มม.	1,950			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	253,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-004/2559
		รวม	2,120														275,600.00		
395	คพม.	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	80			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	720.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
396	คพก.	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	30			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	270.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
397	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	30			✓			✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	270.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-005/2559
398	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	30			✓			✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	270.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
399	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	2,750			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	24,750.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	2,920														26,280.00		
400	ขยายเขต (ฝรฝ.)	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	170			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	7,310.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
401	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	340			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	14,620.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	510														21,930.00		
402	ขยายเขต (ฝรฝ.)	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	800			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	14,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
403	คพจ.1	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	10			✓			✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	180.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
404	ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบับ ไม่รับแรงตึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	800			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	14,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	1,610														28,980.00		
405	จัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	80			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	640.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
406	คพม.	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	100			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	800.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
407	คพจ.1	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	70			✓			✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	560.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
408	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	4,990			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	39,920.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	5,240														41,920.00		
409	จัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	240			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	4,080.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
410	คพม.	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	70			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	1,190.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
411	คพจ.1	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	510			✓			✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	8,670.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559
412	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	22,680			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	385,560.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	23,500														399,500.00		
413	ผู้ใช้ไฟ	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	290			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	7,540.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
		รวม	290														7,540.00		
414	คพม.	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	160			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	3,680.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
415	คพก.	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	260			✓					✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	5,980.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559
416	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	110			✓			✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	2,530.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-005/2559
417	คพจ.1	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	600			✓			✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	13,800.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-004/2559


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกาศราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
																มี (✓)	ไม่มี (✓)		
418	ผู้ใช้ไฟ	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	14,850			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	341,550.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2559	
		รวม	15,980														367,540.00		
419	ขยายเขต (ฝรฝ.)	กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว	370			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	25,160.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
420	คพจ.1	กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว	1,670			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	113,560.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559	
421	คพพ.1 (อรัญฯ)	กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว	1,020			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	69,360.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559	
422	ผู้ใช้ไฟ	กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว	370			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	25,160.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
		รวม	3,430														233,240.00		
423	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง	70			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	20,300.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
		รวม	70														20,300.00		
424	ขยายเขต (ฝรฝ.)	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	70			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	81,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2559	
425	คพม.	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	480			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	556,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2559	
426	คพก.	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	260			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	301,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2559	
427	คพจ.1	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	2,250			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	2,610,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-002/2559	
428	คพพ.1 (อรัญฯ)	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,420			✓				✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ย.-59	ธ.ค.-59	1,647,200.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2559	
429	ผู้ใช้ไฟ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	10,760			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	12,481,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2559	
430	งานย้ายแนว	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	400			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	457,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
431	ภัยพิบัติ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	90			✓				✓	✓		ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	102,870.00		ปก.ก.1(จช)-M-017/2559	
		รวม	15,730														18,238,470.00		
		รวมทั้งสิ้น															32,456,714.00		
		(4) อุปกรณ์ถูกด้วย																	
432	ขยายเขต (ฝรฝ.)	สเตรนแคล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	620			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	52,080.00		ชส.ก.1(จช)-M-004/2559	
433	คพม.	สเตรนแคล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	190			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	15,960.00		ชส.ก.1(จช)-M-004/2559	
434	คพก.	สเตรนแคล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	350			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	29,400.00		ชส.ก.1(จช)-M-004/2559	
435	คชก.2	สเตรนแคล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	210			✓		✓		✓	✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	17,640.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-009/2559	
436	คพจ.1	สเตรนแคล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	70			✓		✓		✓	✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	5,880.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2559	
437	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนแคล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	2,550			✓			✓	✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	214,200.00		ชส.ก.1(จช)-M-004/2559	
438	งานย้ายแนว	สเตรนแคล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	500			✓		✓		✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	41,400.00		ชต.ก.1(จช)-M-005/2559	
		รวม	4,490														376,560.00		
439	คพจ.1	สเตรนแคล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	620			✓		✓		✓	✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	80,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2559	
440	ผู้ใช้ไฟ	สเตรนแคล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	280			✓			✓	✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	36,400.00		ชส.ก.1(จช)-M-004/2559	
441	งานย้ายแนว	สเตรนแคล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	100			✓		✓		✓	✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	13,100.00		ชต.ก.1(จช)-M-005/2559	

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (✓) / ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
		รวม	1,000													130,100.00		
442	คพม.	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	2,870				✓				✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	287,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-009/2559
443	คพก.	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,010				✓				✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	101,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-009/2559
444	คชก.2	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	930				✓		✓			✓	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	93,000.00		ชต.ก.1(จช)-คชก.2-023/2559
445	ผู้ใช้ไฟ	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	14,950				✓				✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	1,495,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-009/2559
446	งานย้ายแนว	แฉีก 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	700				✓			✓		✓	มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	69,090.00		ชส.ก.1(จช)-M-008/2559
		รวม	20,460													2,045,090.00		
447	คพม.	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	40				✓				✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	6,800.00		ป.ก.น.1(จช)-M-009/2559
448	คพจ.1	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	80				✓		✓			✓	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	13,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2559
449	ผู้ใช้ไฟ	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1,240				✓				✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	210,800.00		ป.ก.น.1(จช)-M-009/2559
450	งานย้ายแนว	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	450				✓			✓		✓	มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	74,250.00		ชส.ก.1(จช)-M-008/2559
		รวม	1,810													305,450.00		
451	คพม.	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	140				✓				✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	32,200.00		ป.ก.น.1(จช)-M-009/2559
452	คพจ.1	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	550				✓		✓			✓	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	126,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2559
453	ผู้ใช้ไฟ	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	19,680				✓				✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	4,526,400.00		ป.ก.น.1(จช)-M-009/2559
454	งานย้ายแนว	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,000				✓			✓		✓	มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	223,000.00		ชส.ก.1(จช)-M-008/2559
		รวม	21,370													4,908,100.00		
455	คพม.	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	90				✓				✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	3,960.00		ป.ก.น.1(จช)-M-009/2559
456	คพจ.1	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	450				✓		✓			✓	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	19,800.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2559
457	ผู้ใช้ไฟ	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	25,310				✓				✓	✓	ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	1,113,640.00		ป.ก.น.1(จช)-M-009/2559
458	งานย้ายแนว	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	8,400				✓			✓		✓	มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	363,720.00		ชส.ก.1(จช)-M-008/2559
459	ภัยพิบัติ	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	600				✓			✓		✓	มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	25,980.00		ชส.ก.1(จช)-M-008/2559
		รวม	34,850													1,527,100.00		
460	งานย้ายแนว	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรับฟอร์มเข้าปลายสาย	1,500				✓				✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	48,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-017/2559
		รวม	1,500													48,000.00		
461	ภัยพิบัติ	แผ่นเหล็กแยกสาย สำหรับสายอลูมิเนียม	600				✓				✓	✓	ก.ค.-59	พ.ย.-59	ก.พ.-60	87,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-017/2559
		รวม	600													87,000.00		
		รวมทั้งสิ้น														9,427,400.00		
		(5) อุปกรณ์ป้องกัน																
462	งบท่อ	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์	6,500				✓			✓		✓	มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	416,000.00		ชส.ก.1(จช)-M-001/2559
		รวม	6,500													416,000.00		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุประจำปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี เฉพาะแล้ว (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
463	ผู้ใช้ไฟ	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	18,310			✓				✓	✓		มี.ค.-59	ก.ค.-59	ต.ค.-59	11,901,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2559
		รวม	18,310													11,901,500.00		
464	งบทำการ	ฟิวส์ลิ่ง 22 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	1,700			✓		✓			✓		มี.ค.-59	เม.ย.-59	ส.ค.-59	49,300.00		ชด.ก.1(จช)-M-001/2559
		รวม	1,700													49,300.00		
465	งบทำการ	ฟิวส์ลิ่ง 22 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	1,800			✓		✓			✓		มี.ค.-59	เม.ย.-59	ส.ค.-59	63,000.00		ชด.ก.1(จช)-M-001/2559
		รวม	1,800													63,000.00		
		รวมทั้งสิ้น														12,429,800.00		
		(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์																
466	จัดหามิเตอร์	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	81,648			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	2,449,440.00		ปก.ก.1(จช)-M-011/2559
467	คพม.	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	40			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	1,120.00		ปก.ก.1(จช)-M-011/2559
468	คพก.	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	350			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	9,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-011/2559
469	คขก.2	ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.	600			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	16,800.00		ชด.ก.1(จช)-คขก.2-021/2559
		รวม	82,638													2,477,160.00		
470	จัดหามิเตอร์	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	46,872			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	4,218,480.00		ปก.ก.1(จช)-M-011/2559
471	คพม.	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	10			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	850.00		ปก.ก.1(จช)-M-011/2559
472	คพก.	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	170			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	14,450.00		ปก.ก.1(จช)-M-011/2559
473	คขก.2	ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม.	300			✓		✓			✓		ก.ค.-59	ส.ค.-59	ธ.ค.-59	25,500.00		ชด.ก.1(จช)-คขก.2-021/2559
		รวม	47,352													4,259,280.00		
474	จัดหามิเตอร์	ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	3,024			✓				✓	✓		ม.ค.-59	พ.ค.-59	ส.ค.-59	4,536,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-012/2559
475	งานย้ายแนว	ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	1,080			✓			✓		✓		มิ.ย.-59	ต.ค.-59	ธ.ค.-59	1,495,800.00		ชส.ก.1(จช)-M-009/2559
		รวม	4,104													6,031,800.00		
		รวมทั้งสิ้น														12,768,240.00		
		(7) ชุดเคเบิ้ล																
476	งานย้ายแนว	ชุดเคเบิ้ลพอลิเอสเตอร์แบบที่ 6 ของแบบเลขที่ S02-015/17009 ขนาด 2 X 36 วัดต์ บัลลาสต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	48			✓		✓			✓		มิ.ย.-59	ก.ค.-59	พ.ย.-59	83,040.00		ชด.ก.1(จช)-M-007/2559
		รวม	48													83,040.00		
		รวมทั้งสิ้น														83,040.00		
		รวมมูลค่าพัสดุประจำปี 2559 (บาท)														137,117,030.00		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 59	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
	งาน/โครงการ	รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2559)																

หมายเหตุ : ปก.ก.1(จช)..... = ชื่อประกวดราคา
 ชส.ก.1(จช)..... = ชื่อสอบราคา
 ชต.ก.1(จช)..... = ชื่อตกลงราคา
 - การแบ่งกลุ่มการจัดซื้อแต่ละชุด เป็นไปตามมาตรฐานของ สเปค ที่ กฟผ. กำหนด และแบ่งตามกลุ่มผู้ผลิต
 - งบ คขก.2, คพจ.1, คพพ.1(อรัญประเทศ) ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. หากอนุมัติงบมาในคราวเดียวกันอาจเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อได้

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
 (นางสำเนียง อำพันธุ์)
 หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นางประไพ จิรณี)
 รองผู้อำนวยการกองบัญชีรักษาการแทนผู้อำนวยการกองบัญชี
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา