



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.ก.๑

ถึง กชข.ก.๑

เลขที่ ก.๑ กบญ. (จพ) ๑๑๘๗

วันที่

เรื่อง ขอนำส่งแผนและผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี ๒๕๖๐ และพัสดुरองจากงบลงทุน
งานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิก
ไปใช้งานปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.๑ ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐

เรียน อก.ชข.

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กบญ.ก.๑
ได้ปรับแผนการจัดซื้อพัสดुरองประจำปี ๒๕๖๐ ตามอนุมัติ อ.บ.พ. รักษาการแทน อ.ก.๑ ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดुरองจากงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ หมวด
สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน งานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจาก
ภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.๑ ตามอนุมัติ อ.ก.๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
จึงขอส่งรายงานประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ ให้กับ กชข.ก.๑ เพื่อรวบรวมนำเสนอ สดง. ดังนี้

๑. แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปรับแผนครั้งที่
๑/๒๕๖๐) จำนวน ๒๐ หน้า


๒. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองประจำปี ๒๕๖๐ (ปรับแผนครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ หน้า

๓. แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบ
จำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.๑
จำนวน ๓ หน้า

๔. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและ
ระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.๑
จำนวน ๔ หน้า

(เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นางประไพ จิรณี)
อก.บญ.ก.๑

๓ เม.ย. ๒๕๖๐


แผนการจัดซื้อและจัดจ้าง ๒๕๖๐

โทร. ๑๐๓๒๖

จังหวัดชุมพร

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง																
1	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กปูราน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	480			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	384,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
2	คพพ.1 - 60	เหล็กปูราน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,600			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	2,080,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
3	คชก.2	เหล็กปูราน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	50			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	40,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
4	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กปูราน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,930			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	2,344,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
5	คพจ.1 - 59	เหล็กปูราน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	350			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	308,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		6,410													5,156,000.00		
6	คพพ.1 - 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	320			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	166,400.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
7	คชก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	80			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	41,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
8	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	3,710			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,929,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
9	คพจ.1 - 59	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,510			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	875,800.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		5,620													3,013,000.00		
10	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	50			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	29,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
11	คพพ.1 - 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	370			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	218,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
12	คพจ.1 - 59	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	10			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	6,700.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		430													254,500.00		
13	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	60			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	67,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
	รวม		60													67,800.00		
14	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	380			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	17,100.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
15	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	70			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	3,150.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
16	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	6,900			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	310,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		7,350													330,750.00		
17	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	12,490			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	187,350.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
18	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	4,560			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	68,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
19	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	165,000			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,475,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
20	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	76,210			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,066,940.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		258,260													3,797,690.00		
21	ขยายเขต (สายส่ง)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	1,600			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	48,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
22	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	50,800			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,524,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-002/2560

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุดรอป ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	วิธีการ (✓)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)			
																มี (✓)	ไม่มี (✓)	
23	คพจ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	131,000		✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	3,930,000.00		ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-017/2560
24	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	173,800		✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	5,214,000.00		ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-014/2560
25	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	8,750		✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	262,500.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
26	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	336,000		✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,080,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
27	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	24,590		✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	663,930.00		ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		726,540													21,722,430.00		
28	ขยายเขต (สายส่ง)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,000		✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	165,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
29	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,600		✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	88,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
30	คพจ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	8,000		✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	440,000.00		ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-017/2560
31	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	13,760		✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	756,800.00		ป.ก.น.1(จช)-คพพ.1-014/2560
32	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,730		✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	95,150.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
33	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	41,000		✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,255,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-002/2560
34	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	6,800		✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	353,600.00		ป.ก.น.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		75,890													4,153,550.00		
35	ขยายเขต (จำหน่าย)	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	90		✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	13,500.00		ป.ก.น.1(จช)-M-007/2560
36	คพจ.1 - 60	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	500		✓				✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	75,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
37	คพพ.1 - 60	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	820		✓				✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	123,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
38	คชก.2	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	480		✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	72,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-007/2560
39	ผู้ใช้ไฟปี 60	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	6,500		✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	975,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-007/2560
40	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	210		✓				✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	35,700.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
41	คพจ.1 - 59	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	490		✓				✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	83,300.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		9,090													1,377,500.00		
42	ผู้ใช้ไฟปี 60	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	20		✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	6,000.00		ป.ก.น.1(จช)-M-007/2560
	รวม		20													6,000.00		
43	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	90		✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	3,600.00		ป.ก.น.1(จช)-M-007/2560
44	คพจ.1 - 60	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	400		✓				✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	16,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
45	คพพ.1 - 60	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	80		✓				✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	3,200.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
46	คชก.2	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	120		✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,800.00		ป.ก.น.1(จช)-M-007/2560
47	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักหัว แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,620		✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	64,800.00		ป.ก.น.1(จช)-M-007/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
48	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	200			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	8,400.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
49	คพจ.1 - 59	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	330			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	13,860.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		2,840													114,660.00		
50	คพจ.1 - 59	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	10			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	930.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		10													930.00		
51	คพพ.1 - 60	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	760			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	19,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
52	คชก.2	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	370			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	9,250.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
53	ผู้ใช้ไฟปี 60	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,450			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	86,250.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
54	คพจ.1 - 59	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	80			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,840.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		4,660													116,340.00		
55	ขยายเขต (จำหน่าย)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	360			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	3,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
56	คพจ.1 - 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,400			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	14,000.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
57	คพพ.1 - 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,590			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	15,900.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
58	คชก.2	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	580			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	5,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
59	ผู้ใช้ไฟปี 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	9,720			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	97,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
60	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	630			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	3,780.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
61	คพจ.1 - 59	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	790			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	4,740.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		15,070													145,020.00		
62	งานจัดหามาเตอร์	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	283,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
63	ขยายเขต (สายส่ง)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	230			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	88,550.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
64	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	90			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	34,650.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
65	คพจ.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	500			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	192,500.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
66	คพพ.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,480			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	954,800.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560
67	คชก.2	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	240			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	92,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
68	ผู้ใช้ไฟปี 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	11,010			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,238,850.00		ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
69	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	140			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	61,600.00		ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560
70	คพจ.1 - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,280			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	563,200.00		ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
	รวม		16,620													6,509,950.00		
71	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ ไร้ป คลัท)	4,950			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	49,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
72	คพจ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	15,000			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	150,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
73	คพพ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	12,840			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	128,400.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
74	คชก.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,290			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	32,900.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
75	ผู้ใช้ไฟปี 60	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	67,450			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	674,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
76	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	6,860			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	41,160.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
77	คพจ.1 - 59	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	14,080			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	84,480.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		124,470													1,160,940.00		
78	ขยายเขต (สายส่ง)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	350			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,250.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
79	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	360			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
80	คพจ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,900			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	66,500.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
81	คพพ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,260			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	114,100.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
82	คชก.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	440			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	15,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
83	ผู้ใช้ไฟปี 60	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	9,620			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	336,700.00		ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
84	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	830			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	29,050.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
85	คพจ.1 - 59	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,720			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	60,200.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		18,480													646,800.00		
86	คพพ.1 - 60	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	800			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	52,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
87	ผู้ใช้ไฟปี 60	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	1,930			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	125,450.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
88	คพจ.1 - 59	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	20			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,360.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		2,750													178,810.00		
89	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	630			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	97,650.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
90	คพจ.1 - 60	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	600			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	93,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
91	คพพ.1 - 60	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	1,520			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	235,600.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
92	ผู้ใช้ไฟปี 60	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	3,990			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	618,450.00		ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
93	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	250			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	37,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
94	คพจ.1 - 59	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	310			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	46,500.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		7,300													1,128,700.00		
95	คพจ.1 - 59	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	10			✓			✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,400.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		10													1,400.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกรัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
96	คพพ.1 - 60	กราวด์วาร์กแคลัมป์ แบบ เจ 1152	300			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	4,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
97	คชก.2	กราวด์วาร์กแคลัมป์ แบบ เจ 1152	80			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,200.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
98	ผู้ใช้ไฟปี 60	กราวด์วาร์กแคลัมป์ แบบ เจ 1152	3,780			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	56,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
99	คพจ.1 - 59	กราวด์วาร์กแคลัมป์ แบบ เจ 1152	1,800			✓				✓		✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	27,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		5,960														89,400.00		
100	คพพ.1 - 60	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	190			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	5,700.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
101	คพจ.1 - 59	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	580			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	18,560.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		770														24,260.00		
102	งานจัดหาหม้อแปลง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	288			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	11,520.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
103	คชก.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,400.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
104	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	560			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	19,600.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
105	คพจ.1 - 59	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	60			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	2,460.00		ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		948														34,980.00		
106	ขยายเขต (สายส่ง)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	250			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	7,500.00		ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
107	ขยายเขต (จำหน่าย)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	90			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	2,700.00		ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
108	คพจ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	500			✓		✓			✓	✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	15,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
109	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,030			✓		✓			✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	30,900.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
110	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,500.00		ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
111	ผู้ใช้ไฟปี 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	15,890			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	476,700.00		ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
112	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150			✓		✓			✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	3,450.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
113	คพจ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,270			✓		✓			✓	✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	29,210.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
	รวม		19,330														569,960.00		
114	คพจ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	20			✓		✓			✓	✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	1,200.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
115	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	190			✓		✓			✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	11,400.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
116	ผู้ใช้ไฟปี 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,030			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	61,800.00		ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
117	คพจ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	50			✓		✓			✓	✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,950.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
	รวม		1,290														77,350.00		
118	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.217	770			✓		✓			✓	✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	15,400.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
	รวม		770														15,400.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
											เฉพาะแล้ว								
											มี (✓)	ไม่มี (✓)							
119	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	770			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	7,700.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560	
	รวม		770														7,700.00		
		รวม (1) อุปกรณ์ฮาร์ดโยง															50,701,820.00		
		(2) อุปกรณ์โลหะ																	
120	คพพ.1 - 60	เหล็กรูปรางน้ำ150x75x6.5 มม.ยาว 2,500 มม.	300			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	756,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560	
	รวม		300														756,000.00		
121	คพพ.1 - 60	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	150			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	34,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560	
	รวม		150														34,500.00		
122	คพพ.1 - 60	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	1,290			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	25,800.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
123	คพจ.1 - 59	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	40			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	720.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		1,330														26,520.00		
124	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	730			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	8,030.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		730														8,030.00		
125	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	770			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	11,550.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560	
126	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,000			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	30,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
127	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	5,000			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	75,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
128	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	440			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	6,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560	
129	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	13,000			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	195,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560	
130	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	990			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	14,850.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
131	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,170			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	62,550.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		26,370														395,550.00		
132	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,050			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	21,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560	
133	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	360			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	7,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560	
134	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,000			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	40,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
135	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	20,050			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	401,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
136	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,550			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	31,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560	
137	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	77,000			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,540,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560	
138	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	720			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	13,680.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560	
139	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,000			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	57,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
											มี (✓)	ไม่มี (✓)							
	รวม		105,730													2,110,880.00			
140	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	100			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
141	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	600			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	12,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
142	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,140			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	42,800.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
143	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,000			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	20,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
144	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	21,000			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	420,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
145	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	210			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	4,410.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
146	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,290			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	48,090.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		27,340														549,300.00		
147	งานจัดหามีเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	13,630			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	338,024.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
148	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	130			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	3,250.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
149	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	300			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	7,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
150	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,420			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	35,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
151	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,140			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	28,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
152	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	68,000			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,700,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
153	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	50			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	1,250.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
154	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,160			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	129,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		89,830														2,243,024.00		
155	งานจัดหามีเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	66,260			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,954,670.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
156	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	270			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	8,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
157	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,530			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	45,900.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
158	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	5,000			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	150,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
159	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,600			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	78,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
160	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	220			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	6,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
161	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,920			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	57,600.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
162	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	7,780			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	233,400.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		85,580														2,534,270.00		
163	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	350			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
164	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	100			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	3,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			

165	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,520			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	45,600.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
166	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	20			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	600.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
167	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	5,000			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	150,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
168	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	200			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	6,800.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		7,190													216,500.00		
169	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,260			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	44,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
170	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,000			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	35,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
171	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	3,720			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	130,200.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
172	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	20			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	700.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
173	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	9,500			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	332,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
174	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	530			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	19,610.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
175	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	900			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	33,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		16,930													595,410.00		
176	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,190			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	47,600.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
177	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,900			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	76,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		3,090													123,600.00		
178	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	2,000			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	80,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		2,000													80,000.00		
179	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	1,840			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	92,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
180	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	280			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	15,960.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
181	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	20			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,140.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,140													109,100.00		
182	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	120			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	7,200.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
183	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	630			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	40,950.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
184	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	20			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		770													49,450.00		
185	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,500			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	137,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
186	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	100			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	5,900.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,600													143,400.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานแผนการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
											มี (✓)	ไม่มี (✓)							
187	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	550			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	25,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		550														25,300.00		
188	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	50,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
189	คพพ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	300			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	15,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
190	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	350			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	17,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
191	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	10,700			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	535,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
192	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	340			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	19,720.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		12,690														637,220.00		
193	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	900			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	49,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
194	คชก.2	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	50			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	2,750.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
195	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	6,300			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	346,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
196	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	410			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	25,830.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		7,660														424,580.00		
197	คพพ.1 - 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	700			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	49,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
198	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	900			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	63,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
199	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	610			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	46,360.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,210														158,360.00		
200	คพพ.1 - 60	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	210			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	7,350.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
201	คชก.2	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	50			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,750.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
202	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,800			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	63,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
203	คพจ.1 - 59	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	150			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	5,550.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,210														77,650.00		
204	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.	100			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	4,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		100														4,500.00		
205	คพพ.1 - 60	สลักหัวโอแนล เอ็ม 16x150 มม.	1,290			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	58,050.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
206	คพจ.1 - 59	สลักหัวโอแนล เอ็ม 16x150 มม.	30			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		1,320														59,550.00		
207	คพพ.1 - 60	สลักหัวโอแนล เอ็ม 20x350 มม.	310			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	37,200.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		310														37,200.00		

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
208	คพพ.1 - 60	สลักท้วงโอเวอร์ เอ็ม 20x450 มม.	250			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	36,250.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		250														36,250.00		
209	ผู้ใช้ไฟปี 60	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	1,700			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	221,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		1,700														221,000.00		
210	คชก.2	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	70			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,850.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
211	ผู้ใช้ไฟปี 60	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	3,000			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	465,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
212	คพจ.1 - 59	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	340			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	61,200.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		3,410														537,050.00		
213	ผู้ใช้ไฟปี 60	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,500			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	462,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
214	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1,630			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	342,300.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		4,130														804,800.00		
215	ขยายเขต (จำหน่าย)	นั้ทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	360			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	10,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
216	คพจ.1 - 60	นั้ทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,300			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	39,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
217	คพพ.1 - 60	นั้ทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	850			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	25,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
218	คชก.2	นั้ทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	220			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	6,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
219	ผู้ใช้ไฟปี 60	นั้ทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	8,000			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	240,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
220	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	นั้ทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	630			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	19,530.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
221	คพจ.1 - 59	นั้ทรูปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,360			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	42,160.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		12,720														383,590.00		
222	งานจัดหามีเตอร์	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	297,270			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	1,153,407.60		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
223	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	3,100			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	15,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
224	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	8,960			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	44,800.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
225	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	27,000			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	135,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
226	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	49,540			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	247,700.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
227	คชก.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	5,410			✓					✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	27,050.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
228	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	11,390			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	45,560.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
229	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	43,910			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	175,640.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		446,580														1,844,657.60		
230	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	140			✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	1,120.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุดูอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุดูองที่ไม่ใช่พัสดุดูหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ						ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)		
				(✓)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
												มี (✓)	ไม่มี (✓)							
	รวม		140														1,120.00			
231	คพจ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	20				✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	100.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
232	คพพ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,910				✓					✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	14,550.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
233	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	410				✓					✓	✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	2,050.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
234	คพจ.1 - 59	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,630				✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	39,780.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		9,970															56,480.00		
235	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	600				✓					✓	✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	3,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
236	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	860				✓					✓	✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	4,300.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
237	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,200				✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	11,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
238	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	6,550				✓					✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	32,750.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
239	คชก.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	210				✓					✓	✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	1,050.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
240	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	970				✓					✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	2,910.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
241	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,910				✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	11,730.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		15,300															66,740.00		
242	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	620				✓					✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	3,100.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		620															3,100.00		
243	ขยายเขต (จำหน่าย)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	360				✓					✓	✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	16,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
244	คพจ.1 - 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,000				✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	90,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
245	คพพ.1 - 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,750				✓					✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	123,750.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
246	คชก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	760				✓					✓	✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	34,200.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
247	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	28,000				✓					✓	✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	1,260,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
248	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	730				✓					✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	36,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
249	คพจ.1 - 59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,830				✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	241,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		39,430															1,802,150.00		
250	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500				✓					✓	✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	40,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
251	คพพ.1 - 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	100				✓					✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ส.ค.-60	8,000.00		ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
252	คพจ.1 - 59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	50				✓					✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	4,500.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		650															52,500.00		
253	คชก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	30				✓					✓	✓		ก.พ.-60	มี.ย.-60	ต.ค.-60	9,750.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับที่ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)		
				(✓)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
												มี (✓)	ไม่มี (✓)						
254	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	900				✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	292,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		930														302,250.00		
255	คพจ.1 - 59	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	10				✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	3,700.00		ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		10														3,700.00		
	รวม (2) อุปกรณ์โลหะ																17,515,281.60		
	(3) อุปกรณ์ประกอบสาย																		
256	งานจัดหามีเตอร์	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	105,980				✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	582,890.00		ชส.ก.1(จช)-M-014/2560
257	คพจ.1 - 60	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	1,100				✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	11,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
258	คพพ.1 - 60	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,730				✓		✓			✓		มิ.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	27,300.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
259	คชก.2	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	600				✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	6,000.00		ชส.ก.1(จช)-M-014/2560
260	ผู้ใช้ไฟปี 60	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,000				✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	550,000.00		ชส.ก.1(จช)-M-014/2560
261	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	540				✓		✓			✓		มิ.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	3,240.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
262	คพจ.1 - 59	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,910				✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	17,460.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		168,860														1,197,890.00		
263	คพจ.1 - 60	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	3,600				✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	180,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
264	คพพ.1 - 60	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	2,600				✓		✓			✓		มิ.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	130,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
265	ผู้ใช้ไฟปี 60	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	17,000				✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	850,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-004/2560
266	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	1,500				✓		✓			✓		มิ.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	67,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
267	คพจ.1 - 59	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	650				✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	29,250.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		25,350														1,256,750.00		
268	งานจัดหามีเตอร์	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,250				✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	207,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2560
269	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	100				✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	17,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
270	คพพ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	580				✓			✓		✓		มิ.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	101,500.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
271	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	70				✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,250.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2560
272	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	3,000				✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	525,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2560
273	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	30				✓			✓		✓		มิ.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	5,100.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
274	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	260				✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	44,200.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		5,290														913,050.00		
275	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,200				✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	180,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุประจำปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (✓)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
											มี (✓)	ไม่มี (✓)							
276	คพพ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	2,040			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	306,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560	
277	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	200			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	30,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2560	
278	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	10,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,500,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-003/2560	
279	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	420			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	63,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560	
280	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	25,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560	
	รวม		14,030													2,104,500.00			
281	คพพ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	7,540			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	75,400.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560	
282	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	44,250			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	354,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-019/2560	
	รวม		51,790													429,400.00			
283	คพจ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	400			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	26,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560	
284	ผู้ใช้ไฟปี 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	17,500			✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,137,500.00		ชส.ก.1(จช)-M-002/2560	
285	คพจ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	50			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,150.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560	
	รวม		17,950													1,166,650.00			
286	คพจ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	2,300			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	230,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560	
287	คพพ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	640			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	64,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560	
288	ผู้ใช้ไฟปี 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	3,200			✓			✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	320,000.00		ชส.ก.1(จช)-M-002/2560	
289	คพพ.1 (อรัญญา) - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,260			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	126,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560	
290	คพจ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,740			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	174,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560	
	รวม		9,140													914,000.00			
291	คชก.2	ฟิจิ. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	20													300.00			
292	ผู้ใช้ไฟปี 60	ฟิจิ. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	900													13,500.00			
	รวม		920													13,800.00			
293	คพจ.1 - 60	ฟิจิ. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	200			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560	

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
294	คพพ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,680			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	40,200.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
295	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	100			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
296	ผู้ใช้ไฟปี 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	16,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	240,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
297	คพจ.1 - 59	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	520			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,320.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		19,500													293,020.00		
298	คพจ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	20,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
299	คพพ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	220			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	11,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
300	ผู้ใช้ไฟปี 60	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,100			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	105,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
301	คพจ.1 - 59	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	600			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	27,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		3,320													163,600.00		
302	ผู้ใช้ไฟปี 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	11,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	165,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		11,000													165,000.00		
303	คพจ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	100			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
304	คพพ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	4,620			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	92,400.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
305	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	1,570			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	31,400.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
306	ผู้ใช้ไฟปี 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	38,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	760,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
307	คพจ.1 - 59	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	270			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	4,590.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		44,560													890,390.00		
308	คพจ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	100			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
309	คพพ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	600			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	21,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
310	ผู้ใช้ไฟปี 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	26,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	910,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
											มี (✓)	ไม่มี (✓)						
311	คพจ.1 - 59	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	90			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,240.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		26,790													937,740.00		
312	ผู้ใช้ไฟปี 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	18,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	90,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		18,000													90,000.00		
313	งานจัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	101,100			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	495,390.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
314	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	70			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	350.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
315	ผู้ใช้ไฟปี 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	10,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	50,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		111,170													545,740.00		
316	งานจัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	99,680			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	698,756.80		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
317	คพพ.1 - 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	1,500			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	15,000.00		ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
318	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	1,030			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	10,300.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
319	ผู้ใช้ไฟปี 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	33,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	330,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
320	คพจ.1 - 59	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	330			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,310.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		135,540													1,056,366.80		
321	งานจัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL70-95.แยก AL 16-35 ต.มม.	11,740			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	74,666.40		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		11,740													74,666.40		
322	งานจัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	4,910			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	24,795.50		ป.ก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		4,910													24,795.50		
323	คพจ.1 - 60	เบลนคลัมป์ข้อทโหล์ AL 25-50 ต.มม.	100			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	12,500.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
324	คพพ.1 - 60	เบลนคลัมป์ข้อทโหล์ AL 25-50 ต.มม.	270			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	33,750.00		ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
325	คชก.2	เบลนคลัมป์ข้อทโหล์ AL 25-50 ต.มม.	60			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	7,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-011/2560
326	ผู้ใช้ไฟปี 60	เบลนคลัมป์ข้อทโหล์ AL 25-50 ต.มม.	7,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	875,000.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-011/2560
327	คพจ.1 - 59	เบลนคลัมป์ข้อทโหล์ AL 25-50 ต.มม.	170			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	20,400.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		7,600													949,150.00		
328	คพจ.1 - 60	เบลนคลัมป์ข้อทโหล์ AL 70-185 ต.มม.	500			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	92,500.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
329	ผู้ใช้ไฟปี 60	เบลนคลัมป์ข้อทโหล์ AL 70-185 ต.มม.	3,700			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	684,500.00		ป.ก.ก.1(จช)-M-011/2560
330	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เบลนคลัมป์ข้อทโหล์ AL 70-185 ต.มม.	150			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	28,500.00		ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
331	คพจ.1 - 59	เบลนคลัมป์ข้อทโหล์ AL 70-185 ต.มม.	20			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	3,800.00		ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปิงงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
																มี (✓)	ไม่มี (✓)		
	รวม		4,370													809,300.00			
332	คพจ.1 - 60	ฮอปไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.ม.ม.	100			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
333	คพพ.1 - 60	ฮอปไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.ม.ม.	270			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	22,950.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
334	คชก.2	ฮอปไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.ม.ม.	60			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	5,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-011/2560
335	ผู้ใช้ไฟปี 60	ฮอปไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.ม.ม.	9,000			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	765,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-011/2560
336	คพจ.1 - 59	ฮอปไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.ม.ม.	170			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	14,960.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		9,600														816,510.00		
337	คพจ.1 - 60	ฮอปไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.ม.ม.	500			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	65,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
338	ผู้ใช้ไฟปี 60	ฮอปไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.ม.ม.	1,300			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	169,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-011/2560
339	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ฮอปไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.ม.ม.	140			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	18,200.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
340	คพจ.1 - 59	ฮอปไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.ม.ม.	20			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		1,960														254,800.00		
341	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.ม.ม.	800			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	8,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
342	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.ม.ม.	30			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	270.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		830														8,270.00		
343	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.ม.ม.	800			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	16,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
	รวม		800														16,000.00		
344	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.ม.ม.	90			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	4,050.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
345	ผู้ใช้ไฟปี 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.ม.ม.	400			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	18,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		490														22,050.00		
346	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.ม.ม.	100			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	1,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
347	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.ม.ม.	70			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	700.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
348	ผู้ใช้ไฟปี 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.ม.ม.	3,000			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	30,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		3,170														31,700.00		
349	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.ม.ม.	900			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	18,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
350	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.ม.ม.	1,230			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	24,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
351	ผู้ใช้ไฟปี 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.ม.ม.	1,100			✓				✓		✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	22,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
352	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.ม.ม.	10			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	180.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		3,240														64,780.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุดอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวัด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
											มี (✓)	ไม่มี (✓)							
353	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	110			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,100.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
354	คพจ.1 - 60	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	100			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	1,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
355	คพพ.1 - 60	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,440			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	14,400.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
356	คชก.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	60			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	600.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
357	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5,000			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	50,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
358	คพจ.1 - 59	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	70			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	560.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		6,780														67,660.00		
359	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	300			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	6,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
360	คพจ.1 - 60	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	200			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	4,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
361	คพพ.1 - 60	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	440			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	8,800.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
362	คชก.2	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	80			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
363	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	16,300			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	326,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
364	คพจ.1 - 59	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	510			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,670.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		17,830														355,070.00		
365	คพพ.1 - 60	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	20			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	500.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
366	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	400			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	10,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		420														10,500.00		
367	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	900			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	22,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
368	คพจ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	100			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	2,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
369	คพพ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	860			✓		✓				✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	21,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
370	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	110			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	2,750.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
371	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	13,600			✓					✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	340,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
372	คพจ.1 - 59	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	600			✓		✓				✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	13,800.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)	
	รวม		16,170													403,050.00		
373	คพจ.1 - 60	กายแถมบัสลิก 3 ตัว	2,100			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	126,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
374	คพพ.1 - 60	กายแถมบัสลิก 3 ตัว	1,480			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	88,800.00		ป.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
375	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	กายแถมบัสลิก 3 ตัว	1,020			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	69,360.00		ป.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
376	คพจ.1 - 59	กายแถมบัสลิก 3 ตัว	1,670			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	113,560.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		6,270													397,720.00		
377	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง	2,100			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	525,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
378	คพพ.1 - 60	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง	500			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	125,000.00		ป.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		2,600													650,000.00		
379	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	600			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	630,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
380	คพพ.1 - 60	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	330			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	346,500.00		ป.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
381	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	4,800			✓				✓	✓		ก.พ.-60	มิ.ย.-60	ต.ค.-60	5,040,000.00		ป.ก.1(จช)-M-001/2560
382	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,420			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	1,647,200.00		ป.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
383	คพจ.1 - 59	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	2,250			✓				✓	✓		เม.ย.-60	ก.ค.-60	ก.ย.-60	2,610,000.00		ป.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		9,400													10,273,700.00		
		รวม (3) อุปกรณ์สายไฟ														27,367,618.70		
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย																
384	คพจ.1 - 60	สเตรนแกล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	100			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	8,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
385	คชก.2	สเตรนแกล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	420			✓		✓			✓		ก.พ.-60	เม.ย.-60	ก.ย.-60	35,700.00		ชต.ก.1(จช)-M-001/2560
386	ผู้ใช้ไฟปี 60	สเตรนแกล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	3,000			✓		✓			✓		ก.พ.-60	เม.ย.-60	ก.ย.-60	255,000.00		ชต.ก.1(จช)-M-001/2560
387	คพจ.1 - 59	สเตรนแกล้มป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	70			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	5,880.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		3,590													305,080.00		
388	คพจ.1 - 60	สเตรนแกล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	300			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	40,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
389	คพพ.1 - 60	สเตรนแกล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	20			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	2,700.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-006/2560
390	คพจ.1 - 59	สเตรนแกล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	620			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	80,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		940													123,800.00		
391	คชก.2	แน็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,290			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	116,100.00		ป.ก.1(จช)-M-005/2560
392	ผู้ใช้ไฟปี 60	แน็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	16,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,440,000.00		ป.ก.1(จช)-M-005/2560
	รวม		17,290													1,556,100.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	วิธีการ (✓)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
						จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
											มี (✓)	ไม่มี (✓)							
393	คชก.2	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	30			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,350.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2560	
394	ผู้ใช้ไฟปี 60	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	145,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2560	
395	คพจ.1 - 59	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	80			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	13,600.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560	
	รวม		1,110													162,950.00			
396	คพจ.1 - 60	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	400			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	78,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560	
397	คพพ.1 - 60	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	7,200			✓			✓		✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ส.ค.-60	1,404,000.00		ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-006/2560	
398	คชก.2	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	10			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,950.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2560	
399	ผู้ใช้ไฟปี 60	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	21,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,095,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2560	
400	คพจ.1 - 59	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	550			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	126,500.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560	
	รวม		29,160													5,705,450.00			
401	ผู้ใช้ไฟปี 60	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	25,000			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,000,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-005/2560	
402	คพจ.1 - 59	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	450			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	19,800.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560	
	รวม		25,450													1,019,800.00			
		รวม (4) อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย														8,873,180.00			
		(5) อุปกรณ์ป้องกัน																	
403	คพจ.1 - 60	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	100			✓		✓			✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-60	63,000.00		ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560	
404	คพพ.1 - 60	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	590			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	371,700.00		ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560	
405	คชก.2	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	20			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	12,600.00		ปก.ก.1(จช)-M-010/2560	
406	ผู้ใช้ไฟปี 60	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	5,400			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	3,402,000.00		ปก.ก.1(จช)-M-010/2560	
	รวม		6,110													3,849,300.00			
		รวม (5) อุปกรณ์ป้องกัน														3,849,300.00			
		(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์																	
407	งานจัดหามิเตอร์	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	65,450			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	1,819,510.00		ปก.ก.1(จช)-M-012/2560	
	รวม		65,450													1,819,510.00			
408	งานจัดหามิเตอร์	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	55,860			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,658,724.00		ปก.ก.1(จช)-M-012/2560	
	รวม		55,860													4,658,724.00			
409	งานจัดหามิเตอร์	ตู้ควบคุมเบี่ยงใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	2,900			✓				✓	✓		ธ.ค.-59	เม.ย.-60	ก.ย.-60	4,016,500.00		ปก.ก.1(จช)-M-013/2560	
	รวม		2,900													4,016,500.00			
		รวม (6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์														10,494,734.00			

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1 /2560)
กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน	วิธีการ					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กว ด รา คา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อพัสดुरองปี 2559 - 2560 ทั้งสิ้น															118,801,934.30			
งบประมาณที่ได้รับ																106,389,004.30		


งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว

งบลงทุนงานจัดหาหม้อแปลง	18,620.00																	
งบลงทุนงานจัดหามอเตอร์	16,308,234.30																	
งบลงทุน งานขยายเขต (สายส่ง)	930,950.00																	
งบลงทุน งานขยายเขต (จำหน่าย)	2,016,650.00																	
งบ คชก.2	1,239,050.00	คืน	300.00	บาท	(รายการที่ 291)													
งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 60	61,633,200.00	คืน	13,500.00	บาท	(รายการที่ 292)													
รวมทั้งสิ้น	82,146,704.30		13,800.00	บาท														

งบประมาณที่क्रम.อนุมัติเพิ่มเติม

งบ คพพ.1 - ปี 2559	2,863,850.00	ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 11 ตุลาคม 2559
งบ คพพ.1 - ปี 2560	16,248,000.00	ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 11 ตุลาคม 2559
งบ คพจ.1 - ปี 2559	9,549,080.00	ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
งบ คพจ.1 - ปี 2560	7,994,300.00	ได้รับความเห็นชอบ ตามมติ คณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
รวมทั้งสิ้น	36,655,230.00	
รวมงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดुरองปี 2559 - 2560 ทั้งสิ้น	118,801,934.30	

(ลงชื่อ)




(นางสำเนียง อัมพันธ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง											
1	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กกรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	480	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			384,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
2	คพท.1 - 60	เหล็กกรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,600	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			2,080,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-015/2560
3	คชก.2	เหล็กกรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	50	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			40,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
4	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กกรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	2,930	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			2,344,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
5	คพจ.1 - 59	เหล็กกรูปร่างน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	350	สอบราคา	24-มี.ค.-60			308,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		6,410					5,156,000.00					
6	คพท.1 - 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	320	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			166,400.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-015/2560
7	คชก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			41,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
8	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	3,710	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			1,929,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
9	คพจ.1 - 59	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,510	สอบราคา	24-มี.ค.-60			875,800.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		5,620					3,013,000.00					
10	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	50	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			29,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
11	คพท.1 - 60	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	370	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			218,300.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-015/2560
12	คพจ.1 - 59	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			6,700.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		430					254,500.00					
13	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง 65x65x6 มม.ยาว 2,500 มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			67,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-008/2560
	รวม		60					67,800.00					
14	คพท.1 - 60	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	380	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			17,100.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-014/2560
15	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	70	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,150.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
16	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	6,900	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			310,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		7,350					330,750.00					
17	คพท.1 - 60	ลวดเหล็กดีเกิลียว 25 ต.มม. มอก.404	12,490	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			187,350.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-014/2560
18	คชก.2	ลวดเหล็กดีเกิลียว 25 ต.มม. มอก.404	4,560	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			68,400.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
19	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดเหล็กดีเกิลียว 25 ต.มม. มอก.404	165,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,475,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
20	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กดีเกิลียว 25 ต.มม. มอก.404	76,210	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			1,066,940.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		258,260					3,797,690.00					
21	ขยายเขต (สายส่ง)	ลวดเหล็กดีเกิลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	1,600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			48,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
22	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลวดเหล็กดีเกิลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	50,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,524,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
23	คพจ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	131,000	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			3,930,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
24	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	173,800	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			5,214,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
25	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	8,750	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			262,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
26	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	336,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,080,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
27	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	24,590	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			663,930.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		726,540					21,722,430.00					
28	ขยายเขต (สายส่ง)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	3,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			165,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
29	ขยายเขต (จำหน่าย)	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			88,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
30	คพจ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	8,000	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			440,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
31	คพพ.1 - 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	13,760	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			756,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-014/2560
32	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	1,730	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			95,150.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
33	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	41,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,255,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-002/2560
34	คพจ.1 - 59	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	6,800	ประกวดราคา	20-มี.ค.-60			353,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		75,890					4,153,550.00					
35	ขยายเขต (จำหน่าย)	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			13,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
36	คพจ.1 - 60	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	500	สอบราคา	24-มี.ค.-60			75,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
37	คพพ.1 - 60	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	820	สอบราคา	6-มี.ค.-60			123,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
38	คชก.2	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	480	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			72,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
39	ผู้ใช้ไฟปี 60	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	6,500	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			975,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
40	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	210	สอบราคา	6-มี.ค.-60			35,700.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
41	คพจ.1 - 59	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	490	สอบราคา	24-มี.ค.-60			83,300.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		9,090					1,377,500.00					
42	ผู้ใช้ไฟปี 60	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	20	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			6,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
	รวม		20					6,000.00					
43	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			3,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
44	คพจ.1 - 60	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	400	สอบราคา	24-มี.ค.-60			16,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
45	คพพ.1 - 60	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	80	สอบราคา	6-มี.ค.-60			3,200.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
46	คชก.2	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	120	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			4,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
47	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,620	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			64,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
48	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักหัวง แบบธรรมดาเตี้ย 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	200	สอบราคา	6-มี.ค.-60			8,400.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
49	คพจ.1 - 59	สลักหัวง แบบธรรมดาเตี้ย 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	330	สอบราคา	24-มี.ค.-60			13,860.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		2,840					114,660.00					
50	คพจ.1 - 59	สลักหัวง แบบธรรมดาเตี้ย 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			930.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		10					930.00					
51	คพพ.1 - 60	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	760	สอบราคา	6-มี.ค.-60			19,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
52	คชก.2	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	370	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			9,250.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
53	ผู้ใช้ไฟปี 60	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	3,450	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			86,250.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
54	คพจ.1 - 59	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	80	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,840.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		4,660					116,340.00					
55	ขยายเขต (จำหน่าย)	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	360	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			3,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
56	คพจ.1 - 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,400	สอบราคา	24-มี.ค.-60			14,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
57	คพพ.1 - 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	1,590	สอบราคา	6-มี.ค.-60			15,900.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
58	คชก.2	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	580	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			5,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
59	ผู้ใช้ไฟปี 60	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	9,720	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			97,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560
60	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	630	สอบราคา	6-มี.ค.-60			3,780.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
61	คพจ.1 - 59	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	790	สอบราคา	24-มี.ค.-60			4,740.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		15,070					145,020.00					
62	งานจัดหามอเตอร์	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		283,400.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
63	ขยายเขต (สายส่ง)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	230	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		88,550.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
64	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	90	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		34,650.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
65	คพจ.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	500	สอบราคา	24-มี.ค.-60			192,500.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
66	คพพ.1 - 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	2,480	สอบราคา	6-มี.ค.-60			954,800.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560
67	คชก.2	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	240	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		92,400.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
68	ผู้ใช้ไฟปี 60	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	11,010	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		4,238,850.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-006/2560
69	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	140	สอบราคา	6-มี.ค.-60			61,600.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560
70	คพจ.1 - 59	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,280	สอบราคา	24-มี.ค.-60			563,200.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
	รวม		16,620					6,509,950.00					
71	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไว้ ใ้รับ คลัทช์)	4,950	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			49,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-007/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกรัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
72	คพจ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	15,000	สอบราคา	24-มี.ค.-60			150,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
73	คพพ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	12,840	สอบราคา	6-มี.ค.-60			128,400.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
74	คชก.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,290	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			32,900.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
75	ผู้ใช้ไฟปี 60	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	67,450	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			674,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
76	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	6,860	สอบราคา	6-มี.ค.-60			41,160.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
77	คพจ.1 - 59	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	14,080	สอบราคา	24-มี.ค.-60			84,480.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		124,470					1,160,940.00					
78	ขยายเขต (สายส่ง)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	350	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			12,250.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
79	ขยายเขต (จำหน่าย)	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	360	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			12,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
80	คพจ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,900	สอบราคา	24-มี.ค.-60			66,500.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
81	คพพ.1 - 60	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,260	สอบราคา	6-มี.ค.-60			114,100.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
82	คชก.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	440	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			15,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
83	ผู้ใช้ไฟปี 60	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	9,620	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			336,700.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-007/2560
84	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	830	สอบราคา	6-มี.ค.-60			29,050.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
85	คพจ.1 - 59	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	1,720	สอบราคา	24-มี.ค.-60			60,200.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-009/2560
	รวม		18,480					646,800.00					
86	คพพ.1 - 60	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	800	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			52,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
87	ผู้ใช้ไฟปี 60	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	1,930	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			125,450.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
88	คพจ.1 - 59	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	20	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,360.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		2,750					178,810.00					
89	ขยายเขต (จำหน่าย)	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	630	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			97,650.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
90	คพจ.1 - 60	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	600	สอบราคา	24-มี.ค.-60			93,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
91	คพพ.1 - 60	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	1,520	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			235,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
92	ผู้ใช้ไฟปี 60	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	3,990	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			618,450.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
93	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	250	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			37,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
94	คพจ.1 - 59	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	310	สอบราคา	24-มี.ค.-60			46,500.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		7,300					1,128,700.00					
95	คพจ.1 - 59	กราวด์วอร์แคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	10	สอบราคา	24-มี.ค.-60			1,400.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		10					1,400.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
96	คพพ.1 - 60	กราวด์วอร์แคสลับ แบบ เจ 1152	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			4,500.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
97	คชก.2	กราวด์วอร์แคสลับ แบบ เจ 1152	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			1,200.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
98	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	กราวด์วอร์แคสลับ แบบ เจ 1152	3,780	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			56,700.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-008/2560
99	คพจ.1 - 59	กราวด์วอร์แคสลับ แบบ เจ 1152	1,800	สอบราคา	24-มี.ค.-60			27,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพจ.1-008/2560
	รวม		5,960					89,400.00					
100	คพพ.1 - 60	เหล็กแวนทอ พีวีซี.	190	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			5,700.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
101	คพจ.1 - 59	เหล็กแวนทอ พีวีซี.	580	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			18,560.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		770					24,260.00					
102	งานจัดหาหม้อแปลง	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	288	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			11,520.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
103	คชก.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	40	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,400.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
104	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	560	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			19,600.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-001/2560
105	คพจ.1 - 59	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	60	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			2,460.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		948					34,980.00					
106	ขยายเขต (สายส่ง)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	250	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		7,500.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
107	ขยายเขต (จำหน่าย)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	90	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		2,700.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
108	คพจ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	500	ตกลงราคา				15,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
109	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,030	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			30,900.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
110	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,500.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
111	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	15,890	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		476,700.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
112	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	150	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			3,450.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
113	คพจ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	1,270	ตกลงราคา				29,210.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
	รวม		19,330					569,960.00					
114	คพจ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	20	ตกลงราคา				1,200.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
115	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	190	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			11,400.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
116	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	1,030	สอบราคา	20-ม.ค.-60	21-มี.ค.-60		61,800.00			✓	(20)	ชส.ก.1(จช)-M-013/2560
117	คพจ.1 - 59	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	50	ตกลงราคา				2,950.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-015/2560
	รวม		1,290					77,350.00					
118	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.217	770	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			15,400.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
	รวม		770					15,400.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุจริงที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
119	คพพ.1 - 60	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	770	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			7,700.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
	รวม		770					7,700.00					
		รวม (1) อุปกรณ์ยึดโยง						50,701,820.00					
		(2) อุปกรณ์โลหะ											
120	คพพ.1 - 60	เหล็กปูรางน้ำ150x75x6.5 มม.ยาว 2,500 มม.	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			756,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
	รวม		300					756,000.00					
121	คพพ.1 - 60	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	150	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			34,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-015/2560
	รวม		150					34,500.00					
122	คพพ.1 - 60	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	1,290	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			25,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
123	คพจ.1 - 59	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	40	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			720.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		1,330					26,520.00					
124	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	730	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			8,030.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		730					8,030.00					
125	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	770	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			11,550.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
126	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			30,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
127	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	5,000	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			75,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
128	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	440	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
129	ผู้ใช้ไฟฟ้าปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	13,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			195,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
130	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	990	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			14,850.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
131	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,170	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			62,550.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		26,370					395,550.00					
132	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,050	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			21,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
133	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			7,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
134	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			40,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
135	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	20,050	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			401,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
136	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,550	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			31,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
137	ผู้ใช้ไฟฟ้าปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	77,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,540,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
138	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	720	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			13,680.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
139	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			57,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม		105,730					2,110,880.00					
140	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
141	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	600	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			12,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
142	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,140	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			42,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
143	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			20,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
144	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	21,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			420,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
145	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	210	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			4,410.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
146	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,290	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			48,090.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		27,340					549,300.00					
147	งานจัดหามาเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	13,630	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			338,024.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
148	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	130	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,250.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
149	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	300	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			7,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
150	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,420	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			35,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
151	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	1,140	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			28,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
152	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	68,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,700,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
153	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	50	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			1,250.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
154	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	5,160	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			129,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		89,830					2,243,024.00					
155	งานจัดหามาเตอร์	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	66,260	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,954,670.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
156	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	270	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			8,100.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
157	ขยายเขต (จำหน่าย)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,530	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			45,900.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
158	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	5,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			150,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
159	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,600	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			78,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
160	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	220	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
161	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,920	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			57,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
162	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	7,780	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			233,400.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		85,580					2,534,270.00					
163	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	350	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
164	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			3,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุจริง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุจริงที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
165	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,520	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			45,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
166	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	20	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
167	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	5,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			150,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
168	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	200	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			6,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		7,190					216,500.00					
169	ขยายเขต (เจ้าหน้า)	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,260	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			44,100.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
170	คพจ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	1,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			35,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
171	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	3,720	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			130,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
172	คชก.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	20	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			700.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
173	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	9,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			332,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
174	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	530	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			19,610.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
175	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	900	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			33,300.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		16,930					595,410.00					
176	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,190	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			47,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
177	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			76,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		3,090					123,600.00					
178	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	2,000	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			80,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		2,000					80,000.00					
179	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	1,840	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			92,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
180	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	280	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			15,960.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
181	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,140.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,140					109,100.00					
182	คพพ.1 - 60	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	120	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			7,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
183	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			40,950.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
184	คพจ.1 - 59	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,300.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		770					49,450.00					
185	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวหัวทกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	2,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			137,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
186	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวหัวทกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			5,900.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,600					143,400.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปิงประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
187	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	550	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			25,300.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		550					25,300.00					
188	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			50,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
189	คพพ.1 - 60	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	300	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			15,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
190	คชก.2	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	350	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			17,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
191	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	10,700	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			535,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
192	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	340	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			19,720.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		12,690					637,220.00					
193	คพจ.1 - 60	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	900	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			49,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
194	คชก.2	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	50	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,750.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
195	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	6,300	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			346,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
196	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	410	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			25,830.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		7,660					424,580.00					
197	คพพ.1 - 60	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	700	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			49,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
198	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			63,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
199	คพจ.1 - 59	สลักเกลียวท่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	610	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			46,360.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,210					158,360.00					
200	คพพ.1 - 60	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	210	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			7,350.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
201	คชก.2	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	50	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,750.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
202	ผู้ใช้ไฟปี 60	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	1,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			63,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
203	คพจ.1 - 59	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	150	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			5,550.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		2,210					77,650.00					
204	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักท่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			4,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		100					4,500.00					
205	คพพ.1 - 60	สลักท่วงโอแนล เอ็ม 16x150 มม.	1,290	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			58,050.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
206	คพจ.1 - 59	สลักท่วงโอแนล เอ็ม 16x150 มม.	30	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		1,320					59,550.00					
207	คพพ.1 - 60	สลักท่วงโอแนล เอ็ม 20x350 มม.	310	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			37,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		310					37,200.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
208	คพพ.1 - 60	สลักท้วงโอเวอร์ เอ็ม 20x450 มม.	250	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			36,250.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		250					36,250.00					
209	ผู้ใช้ไฟปี 60	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	1,700	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			221,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		1,700					221,000.00					
210	คชก.2	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	70	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,850.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
211	ผู้ใช้ไฟปี 60	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	3,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			465,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
212	คพจ.1 - 59	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	340	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			61,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		3,410					537,050.00					
213	ผู้ใช้ไฟปี 60	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			462,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
214	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	สตัปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	1,630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			342,300.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		4,130					804,800.00					
215	ขยายเขต (จำหน่าย)	น้ำทู่ปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			10,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
216	คพจ.1 - 60	น้ำทู่ปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,300	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			39,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
217	คพพ.1 - 60	น้ำทู่ปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	850	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			25,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
218	คชก.2	น้ำทู่ปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	220	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			6,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
219	ผู้ใช้ไฟปี 60	น้ำทู่ปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	8,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			240,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
220	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	น้ำทู่ปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	630	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			19,530.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
221	คพจ.1 - 59	น้ำทู่ปท้วง เอ็ม 16 ดิน 582	1,360	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			42,160.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		12,720					383,590.00					
222	งานจัดหามีเตอร์	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	297,270	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,153,407.60		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
223	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	3,100	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			15,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
224	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	8,960	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			44,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
225	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	27,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			135,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
226	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	49,540	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			247,700.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
227	คชก.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	5,410	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			27,050.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
228	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	11,390	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			45,560.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
229	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	43,910	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			175,640.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		446,580					1,844,657.60					
230	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	140	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			1,120.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช้พัสดุลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม		140					1,120.00					
231	คพจ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	20	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			100.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
232	คพพ.1 - 60	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	2,910	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			14,550.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
233	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	410	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			2,050.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
234	คพจ.1 - 59	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	6,630	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			39,780.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		9,970					56,480.00					
235	ขยายเขต (สายส่ง)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	600	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			3,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
236	ขยายเขต (จำหน่าย)	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	860	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			4,300.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
237	คพจ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,200	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			11,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
238	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	6,550	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			32,750.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
239	คชก.2	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	210	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,050.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
240	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	970	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			2,910.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
241	คพจ.1 - 59	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	3,910	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			11,730.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		15,300					66,740.00					
242	คพพ.1 - 60	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม.	620	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			3,100.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
	รวม		620					3,100.00					
243	ขยายเขต (จำหน่าย)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	360	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			16,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
244	คพจ.1 - 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,000	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			90,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
245	คพพ.1 - 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,750	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			123,750.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
246	คชก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	760	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			34,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
247	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	28,000	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			1,260,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
248	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	730	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			36,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
249	คพจ.1 - 59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4,830	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			241,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		39,430					1,802,150.00					
250	ขยายเขต (สายส่ง)	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			40,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
251	คพพ.1 - 60	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	100	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			8,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพพ.1-016/2560
252	คพจ.1 - 59	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	50	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			4,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		650					52,500.00					
253	คชก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	30	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			9,750.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
254	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	900	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			292,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
	รวม		930					302,250.00					
255	คพจ.1 - 59	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	10	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			3,700.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		10					3,700.00					
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ						17,515,281.60					
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย											
256	งานจัดหามอเตอร์	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	105,980	สอบราคา	23-ก.พ.-60			582,890.00			✓	(4)	ชส.ก.1(จช)-M-014/2560
257	คพจ.1 - 60	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	1,100	ตกลงราคา				11,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
258	คพพ.1 - 60	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,730	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			27,300.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
259	คชก.2	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	600	สอบราคา	23-ก.พ.-60			6,000.00			✓	(4)	ชส.ก.1(จช)-M-014/2560
260	ผู้ใช้ไฟปี 60	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,000	สอบราคา	23-ก.พ.-60			550,000.00			✓	(4)	ชส.ก.1(จช)-M-014/2560
261	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	540	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			3,240.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
262	คพจ.1 - 59	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,910	ตกลงราคา				17,460.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		168,860					1,197,890.00					
263	คพจ.1 - 60	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	3,600	ตกลงราคา				180,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
264	คพพ.1 - 60	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	2,600	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			130,000.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
265	ผู้ใช้ไฟปี 60	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	17,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	28-ก.พ.-60		850,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-004/2560
266	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	1,500	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			67,500.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-008/2560
267	คพจ.1 - 59	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	650	ตกลงราคา				29,250.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-017/2560
	รวม		25,350					1,256,750.00					
268	งานจัดหามอเตอร์	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	1,250	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		207,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-003/2560
269	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	100	ตกลงราคา				17,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
270	คพพ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	580	สอบราคา	6-มี.ค.-60			101,500.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
271	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		12,250.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-003/2560
272	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	3,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		525,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-003/2560
273	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	30	สอบราคา	6-มี.ค.-60			5,100.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
274	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	260	ตกลงราคา				44,200.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		5,290					913,050.00					
275	คพจ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,200	ตกลงราคา				180,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธีวิธี	สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
276	คพพ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	2,040	สอบราคา	6-มี.ค.-60			306,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
277	คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	200	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	29-มี.ค.-60	30,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560
278	ผู้ใช้ไฟปี 60	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	10,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	29-มี.ค.-60	1,500,000.00		✓			ป.ก.ก.1(จช)-M-003/2560
279	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	420	สอบราคา	6-มี.ค.-60			63,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-คพพ.1-007/2560
280	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	170	ตกลงราคา				25,500.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		14,030					2,104,500.00					
281	คพพ.1 - 60	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	7,540	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			75,400.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-009/2560
282	คพจ.1 - 59	ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	44,250	ตกลงราคา				354,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-019/2560
	รวม		51,790					429,400.00					
283	คพจ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	400	ตกลงราคา				26,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
284	ผู้ใช้ไฟปี 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	17,500	สอบราคา	6-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60	22-มี.ค.-60	1,137,500.00		✓			ขส.ก.1(จช)-M-002/2560
285	คพจ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	50	ตกลงราคา				3,150.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
	รวม		17,950					1,166,650.00					
286	คพจ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	2,300	ตกลงราคา				230,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
287	คพพ.1 - 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	640	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			64,000.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560
288	ผู้ใช้ไฟปี 60	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	3,200	สอบราคา	6-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60		320,000.00		✓			ขส.ก.1(จช)-M-002/2560
289	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,260	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			126,000.00		✓			ขต.ก.1(จช)-คพพ.1-005/2560
290	คพจ.1 - 59	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	1,740	ตกลงราคา				174,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-013/2560
	รวม		9,140					914,000.00					
291	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	20					300.00					
292	ผู้ใช้ไฟปี 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	900					13,500.00					
	รวม		920					13,800.00					
293	คพจ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	200	ตกลงราคา				3,000.00					ขต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
294	คพพ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,680	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			40,200.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
295	คชก.2	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
296	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	16,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		240,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
297	คพจ.1 - 59	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	520	ตกลงราคา				8,320.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		19,500					293,020.00					
298	คพจ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	400	ตกลงราคา				20,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
299	คพพ.1 - 60	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	220	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			11,000.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
300	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		105,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
301	คพจ.1 - 59	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	600	ตกลงราคา				27,600.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		3,320					163,600.00					
302	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	11,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		165,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		11,000					165,000.00					
303	คพจ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	100	ตกลงราคา				2,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
304	คพพ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	4,620	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			92,400.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
305	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	1,570	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		31,400.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
306	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	38,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		760,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
307	คพจ.1 - 59	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	270	ตกลงราคา				4,590.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		44,560					890,390.00					
308	คพจ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	100	ตกลงราคา				3,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
309	คพพ.1 - 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	600	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			21,000.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
310	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	26,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		910,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าภักดิ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
311	คพจ.1 - 59	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	90	ตกลงราคา				3,240.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		26,790					937,740.00					
312	ผู้ใช้ไฟปี 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบีแบบเบซ สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	18,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		90,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		18,000					90,000.00					
313	งานจัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	101,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		495,390.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
314	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		350.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
315	ผู้ใช้ไฟปี 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	10,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		50,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		111,170					545,740.00					
316	งานจัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	99,680	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		698,756.80		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
317	คพพ.1 - 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	1,500	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			15,000.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
318	คชก.2	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	1,030	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		10,300.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
319	ผู้ใช้ไฟปี 60	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	33,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		330,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
320	คพจ.1 - 59	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	330	ตกลงราคา				2,310.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		135,540					1,056,366.80					
321	งานจัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL70-95.แยก AL 16-35 ต.มม.	11,740	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		74,666.40		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		11,740					74,666.40					
322	งานจัดหามอเตอร์	คอนเนคเตอร์ชนิดบี AL 70-95 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	4,910	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		24,795.50		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		4,910					24,795.50					
323	คพจ.1 - 60	เบลนคลัมป์ข้อท่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				12,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
324	คพพ.1 - 60	เบลนคลัมป์ข้อท่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	270	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			33,750.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
325	คชก.2	เบลนคลัมป์ข้อท่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			7,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-011/2560
326	ผู้ใช้ไฟปี 60	เบลนคลัมป์ข้อท่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	7,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			875,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-011/2560
327	คพจ.1 - 59	เบลนคลัมป์ข้อท่อไลน์ AL 25-50 ต.มม.	170	ตกลงราคา				20,400.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		7,600					949,150.00					
328	คพจ.1 - 60	เบลนคลัมป์ข้อท่อไลน์ AL 70-185 ต.มม.	500	ตกลงราคา				92,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
329	ผู้ใช้ไฟปี 60	เบลนคลัมป์ข้อท่อไลน์ AL 70-185 ต.มม.	3,700	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			684,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-011/2560
330	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	เบลนคลัมป์ข้อท่อไลน์ AL 70-185 ต.มม.	150	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			28,500.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
331	คพจ.1 - 59	เบลนคลัมป์ข้อท่อไลน์ AL 70-185 ต.มม.	20	ตกลงราคา				3,800.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरอง ปิงประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม		4,370					809,300.00					
332	คพจ.1 - 60	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				8,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
333	คพพ.1 - 60	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	270	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			22,950.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
334	คชก.2	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			5,100.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-011/2560
335	ผู้ใช้ไฟปี 60	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	9,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			765,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-011/2560
336	คพจ.1 - 59	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ต.มม.	170	ตกลงราคา				14,960.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		9,600					816,510.00					
337	คพจ.1 - 60	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	500	ตกลงราคา				65,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
338	ผู้ใช้ไฟปี 60	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	1,300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60			169,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-011/2560
339	คพพ.1 (อรัญฯ) - 59	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	140	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			18,200.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-003/2560
340	คพจ.1 - 59	ฮอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ต.มม.	20	ตกลงราคา				2,600.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-011/2560
	รวม		1,960					254,800.00					
341	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	800	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			8,000.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
342	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	30	ตกลงราคา				270.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		830					8,270.00					
343	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	800	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			16,000.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
	รวม		800					16,000.00					
344	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	90	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			4,050.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
345	ผู้ใช้ไฟปี 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		18,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		490					22,050.00					
346	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				1,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
347	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	70	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		700.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
348	ผู้ใช้ไฟปี 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	3,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		30,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		3,170					31,700.00					
349	คพจ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	900	ตกลงราคา				18,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
350	คพพ.1 - 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,230	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			24,600.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
351	ผู้ใช้ไฟปี 60	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	1,100	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		22,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
352	คพจ.1 - 59	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	10	ตกลงราคา				180.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		3,240					64,780.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุดังกล่าว ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอปรราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
353	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	110	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,100.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
354	คพจ.1 - 60	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				1,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
355	คพพ.1 - 60	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	1,440	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			14,400.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
356	คชก.2	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	60	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
357	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		50,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
358	คพจ.1 - 59	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	70	ตกลงราคา				560.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		6,780					67,660.00					
359	งานจัดหาหม้อแปลง	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		6,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
360	คพจ.1 - 60	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	200	ตกลงราคา				4,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
361	คพพ.1 - 60	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	440	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			8,800.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
362	คชก.2	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	80	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
363	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	16,300	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		326,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
364	คพจ.1 - 59	หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม.	510	ตกลงราคา				8,670.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
	รวม		17,830					355,070.00					
365	คพพ.1 - 60	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	20	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			500.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
366	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม.	400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		10,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
	รวม		420					10,500.00					
367	ขยายเขต (สายส่ง)	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	900	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	22,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
368	คพจ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				2,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560
369	คพพ.1 - 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	860	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			21,500.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-004/2560
370	คชก.2	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	110	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	2,750.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
371	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	13,600	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	2-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	340,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-009/2560
372	คพจ.1 - 59	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	600	ตกลงราคา				13,800.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-012/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
 หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม		16,170					403,050.00					
373	คพจ.1 - 60	กายแกล้มปลั๊ก 3 ตัว	2,100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			126,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
374	คพท.1 - 60	กายแกล้มปลั๊ก 3 ตัว	1,480	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			88,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
375	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	กายแกล้มปลั๊ก 3 ตัว	1,020	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			69,360.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
376	คพจ.1 - 59	กายแกล้มปลั๊ก 3 ตัว	1,670	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			113,560.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		6,270					397,720.00					
377	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางตรง	2,100	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			525,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
378	คพท.1 - 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางตรง	500	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			125,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
	รวม		2,600					650,000.00					
379	คพจ.1 - 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	600	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			630,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
380	คพท.1 - 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	330	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			346,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
381	ผู้ใช้ไฟปี 60	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	4,800	ประกวดราคา	9-ก.พ.-60			5,040,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-001/2560
382	คพท.1 (อรัญฯ) - 59	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	1,420	ประกวดราคา	1-มี.ค.-60			1,647,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพท.1-016/2560
383	คพจ.1 - 59	เหล็กคอนเคบิลอากาศทางโค้ง	2,250	ประกวดราคา	15-มี.ค.-60			2,610,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-คพจ.1-018/2560
	รวม		9,400					10,273,700.00					
		รวม (3) อุปกรณ์สายไฟ						27,367,618.70					
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย											
384	คพจ.1 - 60	สเตรนแกล้มบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	100	ตกลงราคา				8,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
385	คชก.2	สเตรนแกล้มบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	420	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-60	21-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-60	35,700.00		✓			ชต.ก.1(จช)-M-001/2560
386	ผู้ใช้ไฟปี 60	สเตรนแกล้มบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	3,000	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-60	21-ธ.ค.-60	5-ม.ค.-60	255,000.00		✓			ชต.ก.1(จช)-M-001/2560
387	คพจ.1 - 59	สเตรนแกล้มบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	70	ตกลงราคา				5,880.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		3,590					305,080.00					
388	คพจ.1 - 60	สเตรนแกล้มบีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	300	ตกลงราคา				40,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
389	คพท.1 - 60	สเตรนแกล้มบีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	20	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			2,700.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพท.1-006/2560
390	คพจ.1 - 59	สเตรนแกล้มบีแบบตรงอลูมิเนียม 185 ต.มม.	620	ตกลงราคา				80,600.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-014/2560
	รวม		940					123,800.00					
391	คชก.2	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,290	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		116,100.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-005/2560
392	ผู้ใช้ไฟปี 60	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	16,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,440,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-005/2560
	รวม		17,290					1,556,100.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลำดับ 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
393	คชก.2	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	30	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,350.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-005/2560
394	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	1,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		145,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-005/2560
395	คพจ.1 - 59	แฉีก 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	80	ตกลงราคา				13,600.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		1,110					162,950.00					
396	คพจ.1 - 60	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	400	ตกลงราคา				78,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
397	คพพ.1 - 60	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	7,200	สอบราคา	6-มี.ค.-60			1,404,000.00		✓			ชส.ก.1(จช)-คพพ.1-006/2560
398	คชก.2	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	10	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		1,950.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-005/2560
399	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	21,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	22-มี.ค.-60		4,095,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-005/2560
400	คพจ.1 - 59	แฉีก 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	550	ตกลงราคา				126,500.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		29,160					5,705,450.00					
401	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	25,000	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60	28-มี.ค.-60	1,000,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-005/2560
402	คพจ.1 - 59	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	450	ตกลงราคา				19,800.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-016/2560
	รวม		25,450					1,019,800.00					
		รวม (4) อุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย						8,873,180.00					
		(5) อุปกรณ์ป้องกัน											
403	คพจ.1 - 60	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	100	ตกลงราคา				63,000.00					ชต.ก.1(จช)-คพจ.1-010/2560
404	คพพ.1 - 60	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	590	ตกลงราคา	6-มี.ค.-60			371,700.00		✓			ชต.ก.1(จช)-คพพ.1-002/2560
405	คชก.2	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	20	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-ก.พ.-60		12,600.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-010/2560
406	ผู้ใช้ไฟฟ้า 60	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	5,400	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-ก.พ.-60		3,402,000.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-010/2560
	รวม		6,110					3,849,300.00					
		รวม (5) อุปกรณ์ป้องกัน						3,849,300.00					
		(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์											
407	งานจัดหามิเตอร์	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	65,450	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		1,819,510.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-012/2560
	รวม		65,450					1,819,510.00					
408	งานจัดหามิเตอร์	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	55,860	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	21-มี.ค.-60		4,658,724.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-012/2560
	รวม		55,860					4,658,724.00					
409	งานจัดหามิเตอร์	ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	2,900	ประกวดราคา	6-ธ.ค.-60	14-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60	4,016,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-M-013/2560
	รวม		2,900					4,016,500.00					
		รวม (6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์						10,494,734.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1/2560) ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าרכןท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
								118,801,934.30					
								106,389,004.30					

หมายเหตุ :

ปีงบประมาณ 2560

- (1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
- (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
- (4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
- (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
- (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
- (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง
- (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
- (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
- (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
- (12) หมายถึง ชลของการจัดหาปริมาณ
- (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
- (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
- (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
- (16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.
- (17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน
- (18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
- (19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
- (20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

(ลงชื่อ)




(นางสำเนียง อำพันธิ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบ

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
																	มี (✓)	
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง																
1	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฐานรับสาย100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	780			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	610,740.00		ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
2	ภัยธรรมชาติ	เหล็กฐานรับสาย100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	400			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	313,200.00		ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
	รวม		1,180													923,940.00		
3	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	670			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	344,380.00		ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
	รวม		670													344,380.00		
4	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	28,000			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	383,600.00		ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
	รวม		28,000													383,600.00		
5	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	27,000			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	739,800.00		ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
6	ภัยธรรมชาติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,000			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	54,800.00		ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
	รวม		29,000													794,600.00		
7	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	9,000			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	457,200.00		ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
	รวม		9,000													457,200.00		
8	งานย้ายแนวสายส่ง	ก้านสมอบก แบบท่งกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	660			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	97,680.00		ขต.ก.1(จช)-I-024/2560
	รวม		660													97,680.00		
9	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	244,400.00		ขต.ก.1(จช)-I-025/2560
10	ภัยธรรมชาติ	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	160			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	60,160.00		ขต.ก.1(จช)-I-025/2560
	รวม		810													304,560.00		
11	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลิฟ)	7,500			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	40,650.00		ขต.ก.1(จช)-I-024/2560
	รวม		7,500													40,650.00		
12	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)	2,200			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มี.ย.-60	68,420.00		ขต.ก.1(จช)-I-024/2560
	รวม		2,200													68,420.00		
13	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	350			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	53,200.00		ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
	รวม		350													53,200.00		
		รวม (1) อุปกรณ์สายยึดโยง	79,370													3,468,230.00		
		(2) อุปกรณ์โลหะ																
14	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	5,800			✓					✓	✓	มี.ค.-60	มี.ย.-60	ก.ย.-60	93,960.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		5,800													93,960.00		

รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อวัสดุรองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1
กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)					ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
											มี (✓)	ไม่มี (✓)							
15	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	49,560.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,800														49,560.00		
16	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,400			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	141,440.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		6,400														141,440.00		
17	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,700			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	71,820.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,700														71,820.00		
18	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	48,200.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,000														48,200.00		
19	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	800			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	120,800.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		800														120,800.00		
20	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	550			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	97,900.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		550														97,900.00		
21	งานย้ายแนวสายส่ง	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	31,600			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	104,912.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		31,600														104,912.00		
22	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,500			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	110,500.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,500														110,500.00		
23	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500			✓					✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	38,200.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		500														38,200.00		
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ	52,150														877,292.00		
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย																	
24	งานย้ายแนวสายส่ง	เทพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	2,800			✓		✓			✓			มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	131,040.00		ชต.ก.1(จช)-I-026/2560
	รวม		2,800														131,040.00		
25	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	300			✓		✓			✓			มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	51,600.00		ชต.ก.1(จช)-I-020/2560
	รวม		300														51,600.00		
26	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,170			✓		✓			✓			มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	169,650.00		ชต.ก.1(จช)-I-020/2560
	รวม		1,170														169,650.00		
27	งานย้ายแนวสายส่ง	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	700			✓		✓			✓			มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	67,340.00		ชต.ก.1(จช)-I-022/2560
	รวม		700														67,340.00		

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)						ออกแบบ กำหนดคุณ ลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 60	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ตกลง รา คา	สอบ รา คา	ประ กวด รา คา	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)		
28	งานย้ายแนวสายส่ง	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	3,900			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	67,080.00		ขต.ก.1(จช)-I-021/2560
	รวม		3,900													67,080.00		
29	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,140			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	1,174,200.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
30	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	350			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	360,500.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,490													1,534,700.00		
		รวม (3) อุปกรณ์ประกอบสาย	10,360													2,021,410.00		
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย																
31	งานย้ายแนวสายส่ง	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	350			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	27,650.00		ขต.ก.1(จช)-I-023/2560
	รวม		350													27,650.00		
32	งานย้ายแนวสายส่ง	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,140			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	96,330.00		ขต.ก.1(จช)-I-027/2560
	รวม		1,140													96,330.00		
33	งานย้ายแนวสายส่ง	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	450			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	63,450.00		ขต.ก.1(จช)-I-027/2560
	รวม		450													63,450.00		
34	งานย้ายแนวสายส่ง	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,400			✓		✓			✓		มี.ค.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	267,400.00		ขต.ก.1(จช)-I-027/2560
	รวม		1,400													267,400.00		
35	งานย้ายแนวสายส่ง	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปริฟอร์มเข้าปลายสาย	1,800			✓				✓	✓		มี.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ย.-60	46,800.00		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,800													46,800.00		
		รวม (4) อุปกรณ์ลูกถ้วย	5,140													501,630.00		
รวมวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น																6,868,562.00		

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว

งบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย

6,079,902


งบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558

788,660

รวมงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดুরทั้งสิ้น

6,868,562

(ลงชื่อ)




(นางสำเนียง อ้าพันธุ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุล้างปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง											
1	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กกรูปรองน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	780	สอบราคา	22-ก.พ.-60			610,740.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
2	ภัยธรรมชาติ	เหล็กกรูปรองน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	400	สอบราคา	22-ก.พ.-60			313,200.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
	รวม		1,180					923,940.00					
3	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	670	สอบราคา	22-ก.พ.-60			344,380.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
	รวม		670					344,380.00					
4	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	28,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			383,600.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
	รวม		28,000					383,600.00					
5	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	27,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			739,800.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
6	ภัยธรรมชาติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			54,800.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
	รวม		29,000					794,600.00					
7	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	9,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			457,200.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
	รวม		9,000					457,200.00					
8	งานย้ายแนวสายส่ง	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	660	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	97,680.00		✓			ขต.ก.1(จช)-I-024/2560
	รวม		660					97,680.00					
9	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		244,400.00		✓			ขต.ก.1(จช)-I-025/2560
10	ภัยธรรมชาติ	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	160	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		60,160.00		✓			ขต.ก.1(จช)-I-025/2560
	รวม		810					304,560.00					
11	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลิฟ)	7,500	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	40,650.00		✓			ขต.ก.1(จช)-I-024/2560
	รวม		7,500					40,650.00					
12	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)	2,200	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	68,420.00		✓			ขต.ก.1(จช)-I-024/2560
	รวม		2,200					68,420.00					
13	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์วาร์ดแคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	350	สอบราคา	22-ก.พ.-60			53,200.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
	รวม		350					53,200.00					
		รวม (1) อุปกรณ์สายยึดโยง	79,370					3,468,230.00					
		(2) อุปกรณ์โลหะ											
14	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	5,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			93,960.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		5,800					93,960.00					

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบประมาณงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้ในปี 2558 ของ กฟภ.1 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
15	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			49,560.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,800					49,560.00					
16	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,400	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			141,440.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		6,400					141,440.00					
17	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,700	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			71,820.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,700					71,820.00					
18	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			48,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,000					48,200.00					
19	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			120,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		800					120,800.00					
20	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	550	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			97,900.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		550					97,900.00					
21	งานย้ายแนวสายส่ง	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	31,600	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			104,912.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		31,600					104,912.00					
22	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			110,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,500					110,500.00					
23	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			38,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		500					38,200.00					
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ	52,150					877,292.00					
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย											
24	งานย้ายแนวสายส่ง	เทพื้นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	2,800	ตกลงราคา				131,040.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-026/2560
	รวม		2,800					131,040.00					
25	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	300	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	51,600.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-020/2560
	รวม		300					51,600.00					
26	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,170	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	169,650.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-020/2560
	รวม		1,170					169,650.00					
27	งานย้ายแนวสายส่ง	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	700	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		67,340.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-022/2560
	รวม		700					67,340.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบประมาณงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
28	งานย้ายแนวสายส่ง	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	3,900	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	67,080.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-021/2560
	รวม		3,900					67,080.00					
29	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,140	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			1,174,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
30	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	350	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			360,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,490					1,534,700.00					
		รวม (3) อุปกรณ์ประกอบสาย	10,360					2,021,410.00					
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย											
31	งานย้ายแนวสายส่ง	สเตรนแนคส์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	350	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	27,650.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-023/2560
	รวม		350					27,650.00					
32	งานย้ายแนวสายส่ง	แน็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,140	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		96,330.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-027/2560
	รวม		1,140					96,330.00					
33	งานย้ายแนวสายส่ง	แน็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	450	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		63,450.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-027/2560
	รวม		450					63,450.00					
34	งานย้ายแนวสายส่ง	แน็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,400	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		267,400.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-027/2560
	รวม		1,400					267,400.00					
35	งานย้ายแนวสายส่ง	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับบริฟอร์มเข้าปลายสาย	1,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			46,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,800					46,800.00					
		รวม (4) อุปกรณ์ลูกถ้วย	5,140					501,630.00					
								6,868,562.00					

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2560


- (1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา
- (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
- (4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
- (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
- (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
- (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				

- (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
(10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
(11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
(12) หมายถึง ชลอการจัดหาปรับลดจำนวน
(13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
(14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
(15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
(16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.
(17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน
(18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
(19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
(20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

(ลงชื่อ)




(นางสำเนียง อำพันธุ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



(นางประไพ จิรธนี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบ