

เรียน อช.ต.๑

ผกม.ต.๑ ได้จัดพิมพ์ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ เควี
กพอ.ทท. บริเวณทางต่างระดับ ทล.๓๗ (สี่แยกหนองไผ่)
เลขที่ จ.ต.๑-๑๓๓/๒๕๖๒ ลว. ๖ ก.ย. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้มาลงนามในสัญญา
แล้ว ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป



(นายศุภกร ทองคำ)

อก.อก.(ต.๑)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๗๕ ๒๕ ๙

เรียน อก.กค.(ต.๑), ผกร.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ให้ดำเนินการตามสัญญา ที่แนบมา
พร้อมนี้



(นายไพฑูรย์ รัตนกร)

อช.ต.๑

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓



คู่ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวสายส่ง 115 เควี กฟอ.ทท.
บริเวณทางต่างระดับ ทล.37 (สี่แยกหนองไผ่)
เลขที่ จ.ต.1-133/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
(ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่..... ๓๐ กย ๒๕๖๓

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวสายส่ง 115 เควี กฟอ.ทท. บริเวณทางต่างระดับ ทล.37 (สี่แยกหนองไผ่) เลขที่ จ.ต.1-133/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เค.เอ็นจีเนียริง เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการเพิ่ม ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ย้ายแนวสายส่ง 115 เควี กฟอ.ทท. บริเวณทางต่างระดับ ทล.37 (สี่แยกหนองไผ่) ช่วงที่ 1 จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ 2. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน 1,211,136.75 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการเพิ่ม ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ย้ายแนวสายส่ง 115 เควี กฟอ.ทท. บริเวณทางต่างระดับ ทล.37 (สี่แยกหนองไผ่) ช่วงที่ 1 จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลง 1,210,536.75 บาท จากเดิม (3,377,336.75 + 600 - 1,211,136.75) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง 2,166,800.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 151,676.- บาท รวมเป็นเงิน 2,318,476.- บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.1 กกค.(กร.) 35446/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 (สาม) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ให้ยึดหลักเกณฑ์ฉบับนี้ไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน



/ ข้อตกลง...

Don 9000/10/2

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดย
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่า
ถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้
เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพฑูรย์ รัตนกร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิจจา คุณพิชิตชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐนันท์ ไชยรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)