


เรียน อก.กค.(ต.๑)

พคม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างถนน-ลาน คสล., ประตูทางออก
สำนักงาน, ขอบคันหินสำเร็จรูป พร้อมงานปรับปรุงทาง
เท้าบล็อกรูปพื้นสำเร็จรูปและงานภูมิทัศน์สำนักงาน
ที่ สำนักงาน กพส.ท่าช้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้าง
ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ จ.ต.๑-๑๒๘/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ มาด้วย
แล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป



(นายศุภกร ทองคล้า)

อก.อก.(ต.๑)


- 8 ก.ย. 2564

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๑๕๙๙/๒๕๖๔

เรียน ทม.ยธ.(ต.๑)(ต้นฉบับ)

ผจก.กพส.ทย.

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมาพร้อม
เรื่องเดิม



(นายจารุ โรจนศรีวนญา)

อก.กค.(ต.๑)

20 ก.ย. 2564



คู่มือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างถนน-ลาน คสล., ประตุทางออกสำนักงาน, ขอบคันหินสำเร็จรูปพร้อมงาน
ปรับปรุงทางเท้าบล็อกรูปพื้นสำเร็จรูปและงานภูมิทัศน์สำนักงาน

ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายาง

เลขที่ จ.ต.๑-๑๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
(ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่..... 20 ก.ย. 2564.....

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังก์เพชรการสร้าง “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนน-ลาน คสล.,
ประตุทางออกสำนักงาน, ขอบคันหินสำเร็จรูปพร้อมงานปรับปรุงทางเท้าบล็อกรูปพื้นสำเร็จรูปและงานภูมิทัศน์
สำนักงาน ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายาง เลขที่ จ.ต.๑-๑๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๖๔ นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและรูปแบบรายการสัญญาจ้าง เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๔,๓๗๙.๙๑ บาท
(สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่
ประสงค์จะเบิกจ่ายค่าจ้างเพิ่มจากสัญญาจ้างและไม่กระทบกับวงเงินตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด

ข้อ ๒. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้


๒.๑ หนังสือของผู้ว่าจ้าง ที่ ต.๑ กกค.(ยธ.) ๓๐๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน
๓ (สาม) แผ่น

๒.๒ หนังสือของผู้ว่าจ้าง ที่ ต.๑ กกค.(ยธ.) ๓๐๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน
๓ (สาม) แผ่น

๒.๓ หนังสือของผู้ว่าจ้าง ที่ ต.๑ ทย.(กป.) ๘๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน
๒ (สอง) แผ่น

๒.๔ หนังสือของผู้รับจ้าง ที่ TY-๐๐๑/๒๐๒๑ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ



/ข้อตกลง...

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจรรุ โรจนศรีบุญญา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุวัฒน์ สังข์เฉย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐนันท์ ไชยรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)

