

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๑๕/๑ X๕๕๖

เรียน ผจก.กฟอ.บสพ.

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) สัญญาจ้างก่อสร้างกฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต-บ้านเขาไชยราช (ขวา) ช่วง ๑/๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ สัญญาเลขที่ จ.ต.๑-๑๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายศุภกร ทองคล้า)

อก.อก.(ต.๑)

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔



คู่ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างกฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-

จุดแบ่งเขตบ้านเขาไชยราช (ขวา) ช่วง ๑/๗

เลขที่ จ.ต.๑-๑๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่..... 22 ก.ย. 2564

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี


ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต-บ้านเขาไชยราช (ขวา) ช่วง ๑/๗ เลขที่ จ.ต.๑-๑๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไฮเวอร์ชันวิศวกรรม จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๑๗๔ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่) วัน

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ



บริษัท ไฮเวอร์ชัน วิศวกรรม จำกัด
HIGH VERSION ENGINEERING CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธีรภาพ เจริญสมบัติ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ฤทธิกิจดำรง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)