

เรียน อก.กค.(ต.1),

ผกม.กอก.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รบ.แยกห้วยหินสีห์-บ้านทุ่งหลวง
(ช่วง 2/3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนาม
ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ จ.ต.1-050/2564 ครั้งที่ 1
มาด้วยแล้ว รวม 3 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป,



(นางจิรภา น้อยนิมิตร),


รก.อก.(ต.1) รักษาการแทน อก.กค.(ต.1),

17 มี.ค. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๑๐๖๔/๖๖๖

เรียน ทพ.กร.(ต.1),

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์),

อก.กค.(ต.1),

31 มี.ค. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ

กฟจ.ร.บ.แยกห้วยหินสีห์-บ้านทุ่งหลวง (ช่วง 2/3)

เลขที่ จ.ต.1 - 050/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่..... 31 มี.ค. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.ร.บ.แยกห้วยหินสีห์-บ้านทุ่งหลวง (ช่วง 2/3) เลขที่ จ.ต.1 - 050/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไฮเวอร์ชั่น วิศวกรรม จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 9,351.80 บาท (เก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตาม รายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.ร.บ.-แยกห้วยหินสีห์-บ้านทุ่งหลวง (ช่วง 2/3) จำนวน 3 (สาม) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ 2. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 261,947.77 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตาม รายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.ร.บ.-แยกห้วยหินสีห์-บ้านทุ่งหลวง (ช่วง 2/3) จำนวน 3 (สาม) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม 252,595.97 บาท (1,298,922.22 + 9,351.80 - 261,947.77) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง 1,046,326.25 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบบาทสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 68,451.25 บาท เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.1 กกค.(กร.) 1336/2565 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น และ รายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.ร.บ.-แยกห้วยหินสีห์-บ้านทุ่งหลวง (ช่วง 2/3) จำนวน 3 (สาม) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่บังคับในปัจจุบัน

/ ข้อตกลง...



บริษัท ไฮเวอร์ชั่น วิศวกรรม จำกัด
HIGH VERSION ENGINEERING CO., LTD.

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ



บริษัท ไฮเวอร์ชั่น วิศวกรรม จำกัด
HIGH VERSION ENGINEERING CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอาภรณ์ สาลีเวียง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิตราภรณ์ สุขาคิวิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววาทินี เรืองฉาย)