

เรียน อก.กค.(ต.๑)

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฐานราก สมอบก
งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รบ.-บริเวณโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔ ตัด ทล.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน-
ราชบุรี) ฝั่งขาหลงใต้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เลขที่ จ.ต.๑-๐๗๖ / ๒๕๖๔
มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

รท.อก. รักษาการแทน อก.อก.

31 มี.ค. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๔๒๓ X๐๗๖๔

เรียน ทพ.กร.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

อก.กค.(ต.๑)

1-7 ก.พ. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รพ.-บริเวณโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔ ตัด ทล.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาหลงใต้
เลขที่ จ.ต.๑-๐๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่..... - 7 ก.พ. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รพ.-บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔
ตัด ทล.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาหลงใต้ เลขที่ จ.ต.๑-๐๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บิอาร์บี เพาเวอร์ จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน
๘,๕๐๐.- บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตารางงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รพ.- บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔ ตัด
ทล.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาหลงใต้ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน
๑๓๐,๔๒๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตารางงาน
จ้างเหมาก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รพ.- บริเวณโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้าม ทล.๔ ตัด ทล.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาหลงใต้ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๑๒๑,๙๒๐.- บาท (๙๕๕,๒๘๐ + ๘,๕๐๐ -
๑๓๐,๔๒๐) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๘๓๓,๓๖๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕๘,๓๓๕.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน
๘๙๑,๖๙๕.๒๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) เงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๔๖๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และ ตารางงานจ้างเหมาก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV
กฟจ.รพ.- บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔ ตัด ทล.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาหลงใต้ จำนวน
๑ (หนึ่ง) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลง
ยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

[Signature]



/ ข้อตกลง...

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดย
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่า
ถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้
เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิชาวุธ วิวัฒน์วงศ์วรกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิตรภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)