

เรียน อ.ผ.ว.บ.(ต.๑)

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
กฟอ.ทช.-โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จุดแบ่งเขตบ้านเขา
ไชยราช ช่วง ๔/๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบ
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ สัญญาจ้างเลขที่
จ.ต.๑-๑๔๒/๒๕๖๓ มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

ร.ก.อ.ก. รักษาการแทน อ.ก.อ.ก.

31 ม.ค. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๓๗๐/๕๖๖

เรียน อ.ก.ก.ค.(ต.๑), ท.ผ.ก.ร.(ต.๑),

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายวิหวัส บุญเลิศ),

อ.ผ.ว.บ.(ต.๑),

๔ ก.พ. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ

กฟอ.ทช.-โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จุดแบ่งเขตบ้านเขาไชยราช ช่วง ๔/๔
เลขที่ จ.ต.๑-๑๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

- 4 ก.พ. 2565

เมื่อวันที่.....

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.-โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จุดแบ่งเขตบ้านเขาไชยราช ช่วง ๔/๔ ตามสัญญาเลขที่ จ.ต.๑-๑๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรอีซี กรุป ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๒๐,๓๐๑.- บาท (สองหมื่นสามร้อยเอ็ดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.ร.บ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขตเขาไชยราช ช่วง ๔/๔ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๓๔๔,๑๒๔.๗๒ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.ร.บ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขตเขาไชยราช ช่วง ๔/๔ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๓๒๓,๘๒๓.๗๒ บาท (๓,๗๘๘,๓๑๗.๗๖ + ๒๐,๓๐๑ - ๓๔๔,๑๒๔.๗๒) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๓,๔๑๔,๔๙๔.๐๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๓๙,๐๑๔.๕๘บาท รวมเป็นเงิน ๓,๖๕๓,๕๐๘.๖๒ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดบาทหกสิบสองสตางค์) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กคค.(กร.) ๔๘๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และ รายละเอียดตามรายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.ร.บ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขตเขาไชยราช ช่วง ๔/๔ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน



/ ข้อตกลง...

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดย
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่า
ถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้
เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิวัฒน์ บุญเลิศ)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุภาวดี ยืนยง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)