

เรียน อ.ว.บ.(ต.๑),

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ
กฟอ.ทช.-โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จุดแบ่งเขตบ้านเขา
ไชยราช ช่วง ๓/๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบ
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ สัญญาจ้างเลขที่
จ.ต.๑-๑๗๕/๒๕๖๓ มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)


ร.ก.อ.ก. รักษาการแทน อ.ก.อ.ก.

- 1 ก.พ. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๗๗๖/๖๒๖

เรียน อ.ก.ก.ค.(ต.๑), ทพ.กร.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายวิหวัธ บุญเลิศ),

อ.ว.บ.(ต.๑)

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ

กฟอ.ทช.-โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จุดแบ่งเขตบ้านเขาไชยราช ช่วง ๓/๔

เลขที่ จ.ต.๑-๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่..... - 4 ก.พ. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.-โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จุดแบ่งเขตบ้านเขาไชยราช ช่วง ๓/๔ ตามสัญญาเลขที่ จ.ต.๑-๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคศิริ** ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๗๕,๗๔๐.๑๙ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.รร-บ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช ช่วง ๓/๔ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๓๓๑,๑๖๒.๓๔ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.รร-บ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช ช่วง ๓/๔ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๒๕๕,๔๒๒.๑๕ บาท (๔,๐๘๘,๖๑๒.๗๑ + ๗๕,๗๔๐.๑๙ - ๓๓๑,๑๖๒.๓๔) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๓,๘๓๓,๑๙๐.๕๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๖๘,๓๒๓.๓๔ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๑๐๑,๕๑๓.๙๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๔๘๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และ รายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.รร.-บ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช ช่วง ๓/๔ จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่บังคับปัจจุบัน



ลงนาม ๕๖๔

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิวัฒน์ บุญเลิศ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววรารณ ช่อมุกดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิตราภรณ์ สุขชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)