

เรียน อ.ว.บ.(ต.๑)

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ
กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-
จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๓/๗ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ สัญญา เลขที่ จ.ต.๑-๑๘๓/๒๕๖๓ มาด้วย
แล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)


รท.อก. รักษาการแทน อก.อก.

- 3 ก.พ. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๓๗๒ / ๖๖๖๕

เรียน อก.กค.(ต.๑), ทผ.กร.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายวิทวัส บุญเลิศ)

อ.ว.บ.(ต.๑)

- ๔ ก.พ. ๒๕๖๕



คู่มือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ

กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๓/๗
เลขที่ จ.ต.๑-๑๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

- 4 ก.พ. 2565

เมื่อวันที่.....

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๓/๗ เลขที่ จ.ต.๑-๑๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังกม วิศวกรรม ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๑๗๘,๔๖๓.๐๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสี่สตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขตบ้านเขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๓/๗ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๓๙๑,๐๒๐.๘๒ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขตบ้านเขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๓/๗ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๒๑๒,๕๕๗.๗๘ บาท (๒,๒๙๕,๓๒๗.๑๐ + ๑๗๘,๔๖๓.๐๔ - ๓๙๑,๐๒๐.๘๒) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๒,๐๘๒,๗๖๙.๓๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๔๕,๗๙๓.๘๕ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๒๒๘,๕๖๓.๑๗ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๑๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และ รายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขตบ้านเขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๓/๗ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังกม วิศวกรรม

/ ชื่อตกลง...
Sungkom Engineering
Limited Partnership

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทวัส บุญเลิศ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังกม วิศวกรรม
โดยบุคคล สังกม วิศวกรรม
Sungkom Engineering
(นายพนอด ศรีวิสุทธิพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)