

เรียน อก.กค.(ต.๑)✓

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลง  
แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฐานราก,  
สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รบ.-บริเวณ  
โครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔ ตัด:ทล.๓๐๘๗  
(แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาเข้า กทม.เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้  
ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ สัญญาเลขที่  
จ.ต.๑-๒๑๗/๒๕๖๔ มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา  
ผู้ว่าจ้างต่อไป




(นางจิรภา น้อยนิมิตร),

รก.อก. รักษาการแทน อก.อก.


31 ม.ค. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.)



เรียน ทผ.กร.(ต.๑),

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา  
พร้อมเรื่องเดิม



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)✓

อก.กค.(ต.๑)✓

- 7 ก.พ. 2565



คู่มือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รพ.-บริเวณโครงการ  
ก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔ ตัด ทล.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาเข้า กทม.

เลขที่ จ.ต.๑-๒๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่

- 7 ก.พ. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑  
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างเหมา  
ก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รพ.-บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔  
ตัด ทล.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาเข้า กทม. เลขที่ จ.ต.๑-๒๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปิแอร์ บี เพาเวอร์ จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน  
๓๙,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตารางงานจ้างเหมา  
ก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รพ.- บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔  
ตัด ทบ.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาเข้า กทม. จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไข  
เพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน  
๑๒๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตารางงานจ้าง  
เหมาก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV กฟจ.รพ.- บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้าม  
ทล.๔ ตัด ทบ.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาเข้า กทม. จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลง  
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๘๕,๐๐๐.- บาท (๘๖,๐๐๐ + ๓๙,๐๐๐ -  
๑๒๔,๐๐๐) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๓๗๕,๖๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๖,๒๙๒.- บาท รวมเป็นเงิน  
๔๐๑,๘๙๒.- บาท (สี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไป  
ตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๔๖๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม  
๒๕๖๔ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และ ตารางงานจ้างเหมาก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ kV  
กฟจ.รพ.- บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทล.๔ ตัด ทบ.๓๐๘๗ (แยกนิสสัน ราชบุรี) ฝั่งขาเข้า กทม.  
จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุก  
ประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมีได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้าง  
ตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน



Signature

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดย  
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่า  
ถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้  
เป็นสำคัญ

SEI POWER CO., LTD.  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายวิชาวุธ วิวัฒน์วงศ์วรกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

( นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ )

(ลงชื่อ).....พยาน

( นางสาววาทีณี เรืองฉาย )