

ตั้ง กงหน.

เรียน อก.กค.(ต.๑)

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับงานปรับปรุงสถานี
ไฟฟ้าราชบุรี ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลง
นามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เลขที่ จ.ต.๑-๒๒๐/๒๕๖๔
มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)


รก.อก. รักษาการแทน อก.อก.

- 7 ก.พ. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๔๔๔/๒๕๖๔

เรียน ทพ.จค.(ต.๑)


ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

อก.กค.(ต.๑)

10 ก.พ. 2565





คู่ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เพื่อรองรับงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าราชบุรี ๒
เลขที่ จ.ต.๑-๒๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าราชบุรี ๒ ตามสัญญา เลขที่ จ.ต.๑-๒๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เค.เอ็นจีเนียริ่งเพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๓๐,๑๔๖.๓๘ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าราชบุรี ๒ ตาม คพจ.๑ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๔,๐๘๗.๖๑ บาท (สี่พันแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าราชบุรี ๒ ตาม คพจ.๑ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้


ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๒๖,๐๕๘.๗๗ บาท (๒๗,๑๐๒.๘๐ + ๓๐,๑๔๖.๓๘ - ๔,๐๘๗.๖๑) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๗๐๓,๑๖๑.๕๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๙,๒๒๑.๓๑ บาท รวมเป็นเงิน ๗๕๒,๓๘๒.๘๘ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กกค.(จค.) ๓๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าราชบุรี ๒ ตาม คพจ.๑ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน มิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน



/ ข้อตกลง...

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดย
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรอง
ว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
ไว้เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....*สุชาติ*.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

(ลงชื่อ).....*กิจจา*.....ผู้รับจ้าง
(นายกิจจา คุณพิชิตชัย)

(ลงชื่อ).....*จิตกร*.....พยาน
(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....*Ruangchaw Datinee*.....พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)