

เรียน อ.ว.บ.(ต.๑)

ผกม.กก.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลง,
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมี,
ผนังกันดิน รางระบายน้ำ พื้น คสล. กลุ่มไหล่ลาดและ,
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ กฟจ.ระนอง (แห่งใหม่),
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว, พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้าง เลขที่ จ.ต.๑-๒๒๒/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑
มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป

(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

รก.อก. รักษาการแทน อก.อก.

- 3 ส.ค. 2565

ที่ ต.๑ กก.ก.(กม.) ๘๐๔/๖๖๖๖๖

เรียน อก.กค.(ต.๑), ทพ.ยธ.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม

(นายวิฑูรย์ บุญเลิศ)

อ.ว.บ.(ต.๑)

- ๕ ส.ค. ๒๕๖๕



คู่มือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมีผนังกันดิน รางระบายน้ำ พื้น คสล. คลุมไหล่ลาด
และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ กฟจ.ระนอง (แห่งใหม่)
เลขที่ จ.ต.๑-๒๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(ครั้งที่ ๑)

- 4 มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่.....

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท ไทยอุคมการโยธา จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตบล็อกมีผนังกันดิน รางระบายน้ำ พื้น คสล. คลุมไหล่ลาดและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ กฟจ.ระนอง
(แห่งใหม่) เลขที่ จ.ต.๑-๒๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและรูปแบบรายการสัญญาจ้าง เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๘๕๔.๔๗ บาท
(แปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่ประสงค์
จะเบิกจ่ายค่าจ้างเพิ่มจากสัญญาจ้างและไม่กระทบกับวงเงินตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด


ข้อ ๒. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๒.๑ หนังสือของผู้ว่าจ้าง ที่ ต.๑ กกค.(ยธ.) ๗๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน
๓ (สาม) แผ่น

๒.๒ หนังสือเสนอประมาณราคา เพิ่ม-ลด ปริมาณงาน ของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิวัฒน์ บุญเลิศ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุพิชญ์ชญา ต้นสุเมธ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐนันท์ ไชยรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)