

เรียน อก.กค.(ต.๑)/

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างฐาน
ราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ KV กฟอ.พชร.-
แนวก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายบ้านเลือก-
หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ สัญญา
เลขที่ จ.ต.๑-๒๓๒/๒๕๖๔ มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป




(นางจิรภา น้อยนิมิตร),

รก.อก. รักษาการแทน อก.กค.

31 ม.ค. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.)



เรียน ทผ.กร.(ต.๑),

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์),

อก.กค.(ต.๑)

- 7 ก.พ. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ KV กฟอ.พชร.-แนว
ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายบ้านเลือก-หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม)
เลขที่ จ.ต.๑-๒๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่ ๕-7 ก.พ. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างจ้าง
เหมาก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ KV กฟอ.พชร.-แนวก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทาง
รถไฟสายบ้านเลือก-หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) เลขที่ จ.ต.๑-๒๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๖๔ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บิอาร์บี เพาเวอร์ จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
นั้น


ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน
๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตาราง จ.ต.๑-๒๓๒/๒๕๖๔
จ้างก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ KV กฟอ.พชร., แนวก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทาง
รถไฟสายบ้านเลือก-หนองตากยา จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๘๒๐
๘๒,๘๐๐.- บาท (แปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตาราง จ.ต.๑-
๒๓๒/๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนวสายส่ง ๑๑๕ KV กฟอ.พชร., แนวก่อสร้างสะพานข้าม
จุดตัดทางรถไฟสายบ้านเลือก-หนองตากยา จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๓๔,๘๐๐.- บาท (๖๕๗,๖๐๐ + ๔๘,๐๐๐ -
๘๒,๘๐๐) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๖๒๒,๘๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๓,๕๙๖.- บาท รวมเป็นเงิน
๖๖๖,๓๙๖.- บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คง
เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๔๗๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และ ตาราง จ.ต.๑-๒๓๒/๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างฐานราก, สมอบก งานย้ายแนว
สายส่ง ๑๑๕ KV กฟอ.พชร., แนวก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายบ้านเลือก-หนองตากยา จำนวน
๑ (หนึ่ง) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หรือมีได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลง
ยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน



/ ข้อตกลง...

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดย
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่า
ถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้
เป็นสำคัญ


 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิตราภรณ์ สุขาทิวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)