

เรียน อ.ว.บ.(ต.๑)

ผกม.กอก.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
ระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
จุดแบ่งเขตเขาไชยราช ช่วง ๑/๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อม
นี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่
จ.ต.๑-๒๓๖/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)


รก.อก. รักษาการแทน อก.อก.

28 ก.พ. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๗๕๓/๒๕๖๕

เรียน อ.ก.ค.(ต.๑), ผ.กร.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายวิวิธ บุญเลิศ)

อ.ว.บ.(ต.๑)

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๕



คู่มือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ

กฟอ.ทช.โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขตเขาไชยราช ช่วง ๑/๔
เลขที่ จ.ต.๑-๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่ - 1 มี.ค. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญางานจ้างเหมา
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขตเขาไชยราช ช่วง ๑/๔
ตามสัญญา เลขที่ จ.ต.๑-๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท เรย์เพาเวอร์ จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน
๑๕๕,๖๑๕.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตาม
รายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.-รร.บ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขตเขาไชยราช
ช่วง ๑/๔ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน
๒๓๒,๖๓๘.- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียด
ตามรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.-รร.บ้านสวนทรัพย์-จุดแบ่งเขตเขาไชย
ราช ช่วง ๑/๔ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด)-แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๗๗,๐๒๓ บาท (๓,๐๘๐,๐๐๐ +
๑๕๕,๖๑๕ - ๒๓๒,๖๓๘) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๓,๐๐๒,๙๗๗.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๑๐,๒๐๘.๓๙ บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๒๑๓,๑๘๕.๓๙ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเก้า
สตางค์) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๗๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.ทช.-รร.บ้าน
สวนทรัพย์-จุดแบ่งเขตเขาไชยราช ช่วง ๑/๔ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์
ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทวัส บุญเลิศ)

(ลงชื่อ).....บริษัท

(นายวิรัตน์ ลิ้มชูพรวิกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)