

เรียน อ.ว.บ.(ต.๑),

ผกม.กอก.(ต.๑) ได้ดำเนินการจัดพิมพ์
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการ
จัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา)
ช่วง ๕/๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนาม
ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ จ.ต.๑-๒๓๘/๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด,

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป


(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

รก.อก.(ต.๑) รักษาการแทน อก.อก.(ต.๑),

21 เม.ย. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.), ๑๒๑๑๙๖๕

เรียน อก.กค.(ต.๑), ทพ.กร.(ต.๑)(ต้นฉบับ)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม


(นายวิวัฒน์ บุญเลิศ),

อ.ว.บ.(ต.๑),

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ

กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง 5/7
เลขที่ จ.ต.1 - 238/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่..... 22 เม.ย. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง 5/7 เลขที่ จ.ต.1 - 238/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคม วิศวกรรม ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 104,581.80 บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง 5/7 จำนวน 5 (ห้า) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ 2. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 224,391.20 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง 5/7 จำนวน 5 (ห้า) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม 119,809.40 บาท (2,103,461 + 104,581.80 - 224,391.20) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง 1,983,651.60 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 129,771.60 บาท เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.1 กคค.(กร.) 1529/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น และรายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง 5/7 จำนวน 5 (ห้า) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน


นายสมพงษ์ สว่างใจดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคม วิศวกรรม
S.E.
Sungkom Engineering
Limited Partnership

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทวัส บุญเลิศ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายพนตล ศรีวิสุทธินันท์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังกม วิศวกรรม
S.E.
Sungkom Engineering
Limited Partnership

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)