

เรียน อก.กค.(ต.๑)

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบ
จำหน่ายฯ กพอ.บสพ.ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการ
เหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๖/๗
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ สัญญาเลขที่ จ.ต.๑-๒๓๙/๒๕๖๓ มาด้วยแล้ว
รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)


รก.อก. รักษาการแทน อก.อก.

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๒๒/๖๔๕

เรียน ทพ.กร.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

อก.กค.(ต.๑)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-

จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๖/๗

เลขที่ จ.ต.๑-๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันที่..... - 6 มี.ค. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๖/๗/เลขที่ จ.ต.๑-๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดับเบิลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น


ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๑๑๐,๐๔๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๖/๗ จำนวน ๖ (หก) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๑๑๑,๘๒๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๖/๗ จำนวน ๖ (หก) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๑,๗๘๐.- บาท (๑,๖๘๑,๘๓๓.๘๗ + ๑๑๐,๐๔๐ - ๑๑๑,๘๒๐) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๑,๖๘๐,๐๕๓.๘๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๑๗,๖๐๓.๗๗ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๗๙๗,๖๕๗.๖๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กคค.(กร.) ๔๔๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และ รายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๖/๗ จำนวน ๖ (หก) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

 / ข้อตกลง...

WSS SUPPLY CO., LTD.
บริษัท ดับเบิลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวันชัย สวัสดิ์สุข)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)