

เรียน อผ.วบ.(ต.๑)

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่ง เขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๗/๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ สัญญาเลขที่ จ.ต.๑-๒๔๐/๒๕๖๓ มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

รก.อก. รักษาการแทน อก.อก./

16 ธ.ค. 2564

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๕๐/๖๕๕

เรียน อก.กค.(ต.๑), ทผ.กร.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมาพร้อมเรื่องเดิม



(นายวิหวัธ บุญเลิศ)

อผ.วบ.(ต.๑)

22 ธ.ค. 2564



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-

จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๗/๗

เลขที่ จ.ต.๑-๒๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

22 ธ.ค. 2564

เมื่อวันที่.....

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๗/๗ เลขที่ จ.ต.๑-๒๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดับเบิลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๕๔,๓๘๐.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๗/๗ จำนวน ๖ (หก) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ ๒. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน ๒๒๗,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามรายการเพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๗/๗ จำนวน ๖ (หก) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม ๑๗๓,๔๒๐.- บาท (๑,๙๙๕,๙๓๗.๑๐ + ๕๔,๓๘๐ - ๒๒๗,๘๐๐) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง ๑,๘๒๒,๕๑๗.๑๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๒๗,๕๗๖.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๙๕๐,๐๙๓.๓๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๔๕๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น และ รายการ เพิ่ม-ลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยการจัดการเหล็ก-จุดแบ่งเขต บ.เขาไชยราช (ฝั่งขวา) ช่วง ๗/๗ จำนวน ๖ (หก) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

/ ข้อตกลง...

WSS SUPPLY CO., LTD.
บริษัท ดับเบิลยู เอส เอส ซัพพลาย จำกัด

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดย
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่า
ถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้
เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิหวัธ บัญเลิศ)

(ลงชื่อ).....WSS SUPPLY CO.,LTD.
(นายวันชัย สวัสดิ์สุข)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)