

เรียน อฟ.วบ.(ต.๑)

ผกม.กอก.(ต.๑) ได้ดำเนินการจัดพิมพ์
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างงาน
ปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) ก่อสร้างอาคารสำนักงานการ
ไฟฟ้าสายย่อย สูง ๒ ชั้น, โรงจอดรถยนต์มาตรฐาน,
ถนน-ลาน คสล., บันไดทางเชื่อม, ทางเท้าบล็อกปูน
พื้นสำเร็จรูป และงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน
ที่ กพย.ละอุ่น จ.ระนอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับ
จ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบ
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา เลขที่ จ.ต.๑-๒๓๐/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

รท.อก.(ต.๑) รักษาการแทน อก.อก.(ต.๑)

12 พ.ค. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) 1429/2565

เรียน อก.กค.(ต.๑), พผ.ยธ.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายวิวัฒน์ บุญเลิศ)

อฟ.วบ.(ต.๑)

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

สัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย
สูง 2 ชั้น, โรงจอดรถยนต์มาตรฐาน, ถนน-ลาน คสล., บันไดทางเชื่อม, ทางเท้าบล็อกปูพื้น
สำเร็จรูป และงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ที่ กพย.ละอุ่น จ.ระนอง
เลขที่ จ.ต.1-230/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564

เมื่อวันที่..... 17 พ.ค. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพิพัฒน์พงศ์
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) ก่อสร้างอาคาร
สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น, โรงจอดรถยนต์มาตรฐาน, ถนน-ลาน คสล., บันไดทางเชื่อม, ทางเท้าบล็อก
ปูพื้นสำเร็จรูป และงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ที่ กพย.ละอุ่น จ.ระนอง ตามสัญญา เลขที่ จ.ต.1-230/2564
ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณรูปแบบรายการสัญญาจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
โดยผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายค่าจ้างเพิ่มจากสัญญาจ้างและไม่กระทบกับวงเงินตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด

ข้อ 2. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

2.1 หนังสือที่ ต.1 กกค.(ยธ.) 1770/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น

2.2 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ ที่ ขพ. 603/2565 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์
ประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทวัส บุญเลิศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐนันท์ ไชยรัตน์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิตย ศรีธำชิต พิพัฒน์พงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)