

คู่ฉบับ



เรียน อก.กค.(ต.1)

ผกม.กอก.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์
(RNA08) ช่วง 3/5 (เพิ่มเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ เลขที่
จ.ต.1-005/2564 ครั้งที่ 1 มาด้วยแล้ว รวม 3 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป

(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

รท.อก.(ต.1) รักษาการแทน อก.กค.(ต.1)

23 พ.ค. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) 1428 /2565.

เรียน ทผ.กร.(ต.1)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม

(นายสุชาติ พัทธน์อนุสรณ์)

อก.กค.(ต.1)

12 3 พ.ค. 2565

SCAN สีฟ้า.....ผกม.กฟต.๑



น.ภูมิภาค
CITY AUTHORITY

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ

(RNA08) ช่วง 3/5 (เพิ่มเติม)

วันที่ 12 มกราคม 2564

จ. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-
ตามสัญญาจ้างฯ เลขที่ จ.ต.1-005/2564 ลงวันที่
ที่ คุณฉัตร จำกัด ในฐานะ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน
(สี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-
(หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

จากเดิม 272,357.85 บาท (486,860.60 - 272,357.85)
มีพื้นที่หน้าร่องสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวม
ในสัญญาเดิมทุกประการ

1 กคจ.(กร.) 1689/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-
จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
ทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับ
ข้อจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้

/ข้อตกลงแก้ไข....



คู่มือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย

กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 3/5 (เพิ่มเติม)

เลขที่ จ.ต.1-005/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

เมื่อวันที่..... 23 พ.ค. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 3/5 (เพิ่มเติม) ตามสัญญาจ้างฯ เลขที่ จ.ต.1-005/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คุณฉัตร จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 272,357.85 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตาม รายการงานเพิ่ม-งานลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 3/5 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม 272,357.85 บาท (486,860.60 - 272,357.85) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง 214,502.75 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.1 กกค.(กร.) 1689/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น และ รายการงานเพิ่ม-งานลด งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 3/5 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่บังคับในปัจจุบัน

/ข้อตกลงแก้ไข....

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุภาพรรณ พิชัยกมลฉัตร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิตราภรณ์ สุขาคัญ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)