

เรียน ผชก.(ต๑)

ผกม.กอก.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น
และสิ่งก่อสร้างประกอบ อื่นๆ ที่ กฟส.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาฯ ครั้งที่ ๒ เลขที่ จ.ต.๑-๐๙๔/๒๕๖๔ มาด้วย
แล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

รก.อก.(ต.๑) รักษาการแทน อก.อก.(ต.๑)

๖-๖ ก.ย. ๒๕๖๕

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๑๑๕๒/๒๕๖๕

เรียน อก.กค.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายไพฑูรย์ รัตนกร)

ผชก.(ต๑)

๐๘ ก.ย. ๒๕๖๕



ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เลขที่ จ.ต.1-094/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อภิชาติ และ กิตติ ก่อสร้าง จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ตามสัญญาจ้างฯ เลขที่ จ.ต.1-094/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และ ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ทำให้วงเงินตามสัญญาจ้างเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 713,400.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งสิ้น (16,999,000 + 1,660,000 + 713,400) = 19,372,400.- บาท (สิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ 2. เพิ่มวงเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 3 เป็นเงิน 35,670.- บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งสิ้น (849,950+83,000+35,670) = 968,620.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ 3. เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญา ข้อ 15 เป็นจำนวนเงินวันละ 19,373.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ข้อ 4. ขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญาออกไปอีก 15 (สิบห้า) วัน ทำให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ 8 กันยายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ 5. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้


5.1 หนังสือที่ ต.1 กคค.(ยธ.) 3876/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 จำนวน 4 (สี่) แผ่น

5.2 หนังสือลดราคาก่อสร้างงาน เลขที่ อก. 212/65 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น

5.3 หนังสือเสนอราคางานก่อสร้างตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และรายละเอียดปริมาณงาน

เลขที่ อก. 202/65 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 จำนวน 4 (สี่) แผ่น

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ



ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพฑูรย์ รัตนพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอภิชาติ สุทธิศิริมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐนันท์ ไชยรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

47590198933000

เลขที่ ก.47690365371000

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนน ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางสาวธนาวดี กระศรี และ นายธนภณ สุวรรณประภา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังนี้ข้อความต่อไปนี้

๑. ความที่ บริษัท อภิชาติ และ กิตติ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ ถนนสายที่ ๕ จังหวัดเพชรบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ จ.ค.1-094/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน -35,670.00 บาท (-สามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะทำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน -35,670.00 บาท (-สามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ขึ้นก่อน

๒. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2567 และข้าพเจ้าจะไม่พักถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้อธิบายว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยไม่ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้อนุญาตและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นางสาวธนาวดี กระศรี)

(นายธนภณ สุวรรณประภา)

ผู้คำประกัน

ตำแหน่ง

หัวหน้าธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ

(นางสาวธนาวดี กระศรี)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาวดี ห่อนิจดุสิต)

พยาน




BB 0524 App


CPSLG220909905

OPBR-2022-09-000544

A/C



Item



LG5(2) 2516215

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นโดยสมัครใจของทั้งสองฝ่ายโดยปราศจากการบังคับหรือการขู่เข็ญโดยบุคคลอื่นหรือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่าย และทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว (ส่วนที่ 1) และทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว (ส่วนที่ 2) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว (ส่วนที่ 3)

ไทยพาณิชย์
SCB

