

เรียน อ.ว.บ.(ต.1)

ผกม.กอก.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สพ.ระนอง1-อ.กะเปอร์
(RNA08) ช่วง 5/5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ เลขที่ จ.ต.1-235/2563 ครั้งที่ 1
มาด้วยแล้ว รวม 3 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)


รก.อก.(ต.1) รักษาการแทน อก.อก.(ต.1)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๒๓๖/๒๕๖๕

เรียน อก.กค.(ต.1), ทพ.กร.(ต.1)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายวิวัฒน์ บุญเลิศ)

อ.ว.บ.(ต.1)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕



ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5,
เลขที่ จ.ต.1-235/2563 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ - 9 ก.ย. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5 เลขที่ จ.ต.1-235/2563 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ในฐานะ "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคศิรินทร์ ในฐานะ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 159,294.10 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตาราง จ.ต.1-235/2563 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5 จำนวน 4 (สี่) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ 2. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 366,426.54 บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตาราง จ.ต.1-235/2563 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5 จำนวน 4 (สี่) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม คงเหลือวงเงินค่าจ้าง $(2,880,873.11 + 159,294.10 - 366,426.54) = 2,673,740.67$ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.1 กกค.(กร.) 3683/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น และ ตาราง จ.ต.1-235/2563 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5 จำนวน 4 (สี่) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในปัจจุบัน



ข้อตกลงแก้ไข.....

Handwritten signature

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิหัทส บุญเลิศ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววรรณ ขุ่มภักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)