

เรียน อผ.วบ.(ต.1)

ผกม.กอก.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.จอมบึง-แยกด่านทับ
ตะโก-แยกชัยป่าหวาย(ฝั่งขวา) ช่วง 1/3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ เลขที่
จ.ต.1-240/2564 ครั้งที่ 1 มาด้วยแล้ว รวม 3 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
สัญญาผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)

รท.อก.(ต.1) รักษาการแทน อก.อก.(ต.1)

30 ส.ค. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๒๑๓๔/๒๕๖๕

เรียน อก.กค.(ต.1), ทผ.กร.(ต.1)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายวิทวัส บุญเลิศ)

อผ.วบ.(ต.1)

31 ส.ค. 2565



คู่มือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

สัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ

กฟอ.จอมบึง-แยกด่านทับตะโก-แยกชัยป่าหวาย (ฝั่งขวา) ช่วง 1/3

เลขที่ จ.ต.1-240/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่..... 31 ส.ค. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.จอมบึง-แยกด่านทับตะโก-แยกชัยป่าหวาย (ฝั่งขวา) ช่วง 1/3 เลขที่ จ.ต.1-240/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วม บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชา.การช่าง (ประเทศไทย) ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานในสัญญา ให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลง คงเหลือวงเงินค่าจ้าง 1,938,525.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ 2. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

2.1 หนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.1 กกค.(กร.) 3158/2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น

2.2 รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟอ.จบก.-แยกด่านทับตะโก-แยกชัยป่าหวาย (ฝั่งขวา) ช่วง 1/3 จำนวน 7 (เจ็ด) แผ่น

เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

**NORTH**

North Power System Co., Ltd.

