

เรียน อก.กค.(ต.1)

ผกม.กอก.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์
(RNA08) ช่วง 5/5 (เพิ่มเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ เลขที่
จ.ต.1-252/2564 ครั้งที่ 1 มาด้วยแล้ว รวม 3 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญา
ผู้ว่าจ้างต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)


รก.อก.(ต.1) รักษาการแทน อก.กค.(ต.1)

- 8 ก.ย. 2565

ที่ ต.๑ กอก.(กม.) 2182 /2562

เรียน ทผ.กร.(ต.1)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามสัญญาที่ได้แนบมา
พร้อมเรื่องเดิม



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

อก.กค.(ต.1)

- 9 ก.ย. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5 (เพิ่มเติม)
เลขที่ จ.ต.1-252/2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ - 9 ก.ย. 2565

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5 (เพิ่มเติม) เลขที่ จ.ต.1-252/2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีศิริ ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตาราง จ.ต.1-252/2564 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5 เพิ่มเติม จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ข้อ 2. เปลี่ยนแปลงปริมาณงานลดลง โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างเดิมเป็นเงิน 35,228.40 (สามหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามตาราง จ.ต.1-252/2564 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5 เพิ่มเติม จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น เอกสารแนบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างนี้

ทั้งนี้ ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม คงเหลือวงเงินค่าจ้าง $(230,247.64 + 0.00 - 35,228.40) = 195,019.24$ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

และให้ถือหนังสือของผู้ว่าจ้าง เลขที่ ต.1 กคค.(กร.) 3682/2565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น และ ตาราง จ.ต.1-252/2564 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.รณ.-สฟ.ระนอง1-อ.กะเปอร์ (RNA08) ช่วง 5/5 เพิ่มเติม จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้อยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน



/ข้อตกลงแก้ไข....

๐๓๓๓ ๓๓

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววราภรณ์ ช่อมุกด์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววาทีณี เรืองฉาย)