

เรียน อก.กค.(ต.๑)

ผกม.ต.๑ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๖/๘ เลขที่สัญญา จ.ต.๑-๑๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม มาด้วยแล้ว รวม ๓ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป



(นางจิรภา น้อยนิมิตร)


อก.อก.(ต.๑)

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

เลขที่ ต.๑ กอก.(กม.) ๘๖๔/๒๕๖๖

เรียน ทพ.กร.(ต.๑)

ลงชื่อแล้ว - ดำเนินการตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

อก.กค.(ต.๑)

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖



คู่ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี

Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๖/๘

เลขที่ จ.ต.๑-๑๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑(ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีศิริ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๖/๘ เลขที่ จ.ต.๑-๑๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด ปริมาณงานและรูปแบบงานก่อสร้าง ทำให้วงเงินตามสัญญา มีปริมาณงานเพิ่ม ๓๔,๓๔๖.๘๖ มีปริมาณงานลดลง ๕๕,๖๕๕.๑๐ รวมเป็นเงินค่าจ้างตามสัญญาทั้งสิ้น (๗๙๗,๘๐๗.๔๕ + ๓๔,๓๔๖.๘๖ - ๕๕,๖๕๕.๑๐) = ๗๗๖,๔๙๙.๒๑ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. ลดวงเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อ ๓ เป็นเงิน ๑,๐๖๖.- บาท (หนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งสิ้น (๓๙,๘๙๑- ๑,๐๖๖) = ๓๘,๘๒๕.- บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๓. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๓.๑ หนังสือที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๒๐๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

๓.๒ รายการปริมาณงานเพิ่ม-ลด จำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ



/ข้อตกลงแก้ไข.....

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวราภรณ์ ขอมักดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวาทินี เรืองฉาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิตราภรณ์ สุชาติวุฒิ)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ถึง กกค.(ต.๑)

เลขที่

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติ เพิ่ม - ลด ปริมาณงานในสัญญาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไตไลน์ ๑๑๕ เควี Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๖/๘

เรียน อก.กกค.(ต.๑) ผ่าน รก.กกค.(ต.๑)

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๑๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กฟต.๑ ได้จ้างเหมาค่าแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ไตไลน์ ๑๑๕ เควี Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๖/๘ ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๗๔๕,๖๑๔.๔๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕๒,๑๙๓.๐๑ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๗๙๗,๘๐๗.๔๕ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากการดำเนินงานก่อสร้างของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ มีความจำเป็นต้อง เพิ่ม-ลด ปริมาณงานในสัญญาจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานในปัจจุบัน และถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟผ.

๒.๒ ผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ตรวจสอบงานตามสัญญาจ้างแล้วสรุปรายละเอียดทั้งนี้ในการ ดำเนินการก่อสร้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ มีความจำเป็นต้อง เพิ่ม-ลด ปริมาณงานในสัญญาจ้าง เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพหน้างานในปัจจุบัน และถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟผ.

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ ทั้งนี้งานก่อสร้างดังกล่าวมีความจำเป็นต้อง เพิ่ม-ลดปริมาณงานในสัญญาจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริงในปัจจุบัน โดยสรุปปริมาณงานตามสัญญาจ้างเป็นเงิน ๗๙๗,๘๐๗.๔๕ บาท มีปริมาณงานเพิ่ม ๓๔,๓๔๖.๘๖ บาท มีปริมาณงานลดลง ๕๕,๖๕๕.๑๐ บาท คงเหลือปริมาณงาน ก่อสร้างจริงที่ดำเนินการ จำนวนเงิน $(๗๙๗,๘๐๗.๔๕ + ๓๔,๓๔๖.๘๖ - ๕๕,๖๕๕.๑๐) = ๗๗๖,๔๙๙.๒๑$ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามเอกสารแนบ)

๓.๒ ให้อนุมัติ เพิ่ม - ลด ปริมาณงานในสัญญาจ้างตามงานก่อสร้างจริง งานจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคดีศิริ ก่อสร้างปรับปรุง ไตไลน์ ๑๑๕ เควี Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๖/๘ นี้ ถือเป็นเอกสาร แนบท้ายส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๑๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และแจ้งผู้รับจ้างทราบ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป




๒/๔.ข้อ.....


๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.๑-๓.๒ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และเรื่องเดิม มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายวิระพันธุ์ สิทธิยากรณ์)
ทผ.กส. กพอ.ทช.

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพรเทพ พวงผกา)
ชผ.กร.กกค.(ต.๑)



31/5/44

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกันต์ธีร์ อยู่ทอง)
พชง.๕ ผยธ.กกค.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กกค.(กร.) ๖๐๖๐ 16255

เรียน ทผ.กร.(ต.๑)

อนุมัติตามเสนอ-ดำเนินการต่อไป


(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)
อภ.กกค.(ต.๑)

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๖

