

ที่ ขก ๐๐๐๓/ว ๒๕๗



สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น (กลุ่ม ๔)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๐๓/๑๗๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๐๓/๑๗๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น (กลุ่ม ๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศึกษาวิทยักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น ๑ นั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๔ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ชิตชนก สมประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖
หัวหน้าคณะทำงานติดตามเร่งรัด ฯ กลุ่ม ๔

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร ๐ ๔๓๒๔ ๖๖๗๕ ต่อ ๓๐๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kkn@cgd.go.th

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (กลุ่มย่อย) กลุ่มที่ ๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปักษาวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้ามาประชุม

๑. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายสุวรรณ เกษสวัสดิ์	(แทน) ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น	คณะทำงาน
๓. นางปวิทย์ภัทร์ สังขมัลย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	คณะทำงาน
๔. นายธีรพร สิงห์วงศ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕. นางสาวปาริชาต ภักดีจ่อหอ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงษ์พร	คลังจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
๒. นางสุกัญญา ทวีกิจ	ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น	สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น
๓. นายรังสรรค์ วันชัย	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	โครงการชลประทานขอนแก่น
๔. นายเกียรติพงศ์ สายเมือง	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ ๖
๕. นายอิสระพงศ์ กระจุกนิมิต	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๒
๖. นายพลนเรศ พันนา	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	โครงการชลประทานขอนแก่น
๗. นายพัฒนไชย ทองดี	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ ๖
๘. นางสาวจิรประภา ผาสุก	นายช่างเขียนแบบ	สำนักงานชลประทานที่ ๖
๙. นางวรรณภา ชนะมารจันโท	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ ๖
๑๐. นายจิตติภมร นาชัยสถาน	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
๑๑. นางสาวสุญาณี เจือโกไว้น	นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๑๒. นางสาวรัชชนิดา เทพพิทักษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓
๑๓. นางสาวอรรดาดี คำมุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓
๑๔. นายอภิเชก มาตรา	หัวหน้าสถานทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่วงพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
๑๕. นางสาวเพลินจิตรา ราชพัฒน์	นักจัดการงานทั่วไป	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
๑๖. นางยุวดี สมขันตรี	ครูชำนาญการพิเศษ	โรงเรียนกีฬาขอนแก่น
๑๗. นางเรืองอุไร ประสาระวัน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น
๑๘. นางภัทรานิษฐ์ วิทย์มาภรณ์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
๑๙. นางชมพร วรณศิริ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
๒๐. น.ส.เพ็ญพิชญา ศรีวิเศษชัยชาญ	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
๒๑. นายสมยศ เสวนา	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ผู้ไม่เข้าร่วม...

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ปศุสัตว์เขต ๔ เนื่องจาก ดิตราซการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว หัวหน้าคณะทำงานกลุ่มย่อยที่ ๔ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องแจ้งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กลุ่มย่อย ได้รับมอบหมายจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดและนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ คณะทำงานกลุ่มย่อยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงานในกลุ่มย่อยหากหน่วยงานใดติดปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ทำแจ้งประสานกับคณะทำงานได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่าย ดังนี้

งบรายจ่าย	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๙.๒๔	๓๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
งบประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
งบลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

คลังจังหวัด มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ ถือเป็นกลไกหลักและเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการใช้จ่ายและนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ดีกว่าเครื่องมืออื่นๆ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินภาครัฐให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๖๐๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะทำงาน (นายธีรพร) จังหวัดขอนแก่น ได้มีคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๖๐๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ เป็น ๔ กลุ่มย่อย โดยในกลุ่มที่ ๔ มีคณะทำงานประกอบด้วย ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีคณะทำงานจำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ ปศุสัตว์เขต ๔ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทำหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข และกำกับดูแลส่วนราชการให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานในกำกับดูแลทั้งสิ้น ๔๒ หน่วยงาน โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (กลุ่มย่อย) กลุ่มที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่าย จำนวน ๘ หน่วยงาน

เลขานุการ ในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (กลุ่มย่อย) กลุ่มที่ ๔ ในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายของไตรมาสที่ ๒ คือ ใช้จ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๘.๑๕ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ๒) สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ๓) โครงการชลประทานขอนแก่น ๔) สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ๕) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ๖) ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ๗) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ และ ๘) สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หัวหน้าคณะทำงาน ขอให้ส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายของไตรมาสที่ ๒ ที่มีผลการเบิกจ่ายของงบลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ ๓๙.๐๐ และผลการใช้จ่ายงบลงทุน (เบิกจ่ายและก่อนนี้ผูกพัน) ต่ำกว่าร้อยละ ๕๘.๑๕ จำนวน ๘ หน่วยงาน ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคตามลำดับดังนี้

(ผู้แทน) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น หน่วยงานมีงบลงทุนจำนวน ๙ รายการ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๖ รายการ คงเหลือจำนวน ๒ รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้ลงนามในสัญญาและได้จัดทำ PO ในระบบ GFMS ได้แก่ ๑) ปรับปรุงซ่อมแซมพื้น และระบบระบายน้ำโรงจอดรถ วงเงิน ล้านบาท และ ๒) ปรับปรุงหลังคาทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ วงเงิน ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากกำหนดส่งมอบรายการที่ ๑) ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และรายการที่ ๒) ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้ประสานกับผู้รับจ้างแล้วคาดการณ์ว่าสามารถทำการส่งมอบงานได้ก่อนกำหนด

สำหรับ...

สำหรับรายการงบประมาณ เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย วงเงิน ๒.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการสำรวจบ้านผู้สูงอายุพร้อมประมาณการตามแบบ ปร.๔-๕ จาก อบท. เมื่อได้รับแบบ ปร.๔-๕ จะดำเนินการขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต่อไป โดยมีแผนการเบิกจ่าย ๒ ระยะ คือ วงเงิน ๐.๖๐ บาท คาดการเบิกจ่ายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และวงเงิน ๑.๙๘ ล้านบาท คาดการเบิกจ่ายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

หัวหน้าคณะทำงาน ขอให้หน่วยงานเร่งรัดและดำเนินเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด หากหน่วยงานใดไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถทำการเบิกจ่ายได้ ให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการลงนาม และรายงานให้ทราบภายใน ๑๐ วัน (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อนำแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดงบประมาณและรายงานความก้าวหน้าของงาน ช่วงก่อนปิดงบประมาณกันยายน ๒๕๖๖ ประมาณ ๒ เดือน จะจัดการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายอีกครั้ง

(ผู้แทน) สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น หน่วยงานมีงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๘๒ รายการ แบ่งเป็น ๒ งาน คือ

๑) งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นงานบ่อนอกเขตชลประทาน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๒,๕๐๐ บ่อ งบประมาณ ๔๑ ล้านบาท ส่งมอบไปแล้วทั้งหมด ๙๔๔ บ่อ ที่เหลืออยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกรมต้นสังกัด และรอกรมต้นสังกัดอนุมัติเป็นบางส่วน ปัญหาที่พบเกิดจากที่เกษตรกรได้มีการของบประมาณบ่อล่วงหน้าไว้ และได้บันทึกข้อมูลในระบบแล้ว เมื่อจะลงนามในสัญญาเกษตรกรบางรายปฏิเสธไม่รับบ่อ หรือเกษตรกรบางรายขายที่ดินไปแล้ว ทำให้หน่วยงานจะต้องหาเกษตรกรรายใหม่มาทดแทน หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างตำบล จะต้องขออนุมัติจากกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เวลาประมาณ ๓ สัปดาห์ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงภายในตำบลเดียวกัน อำนาจจะเป็นของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ การสำรวจเกษตรกรรายใหม่จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเป็นผู้สำรวจ ขณะนี้ได้ดำเนินการทำสัญญาเป็นรายตำบลแล้วจำนวน ๑๗๓ สัญญา

๒) งานจัดระบบมีทั้งหมด ๑๙ แปลง และบันทึก PO ในระบบ New GFMS แล้ว สำหรับงานจัดระบบมีระยะเวลาในการดำเนินงาน ไม่เกิน ๔๕ วัน

หัวหน้าคณะทำงาน ขอเสนอแนะให้หน่วยงานประสานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้การกระจายพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และขอให้ประสานสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานหาเกษตรกรรายใหม่ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้เชิญสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

(ผู้แทน) โครงการชลประทานขอนแก่น โครงการชลประทานขอนแก่น ได้รับเงินจัดสรร ๒๐ โครงการเป็นเงิน ๑๘๙ ล้านบาท มีจำนวน ๕ งานที่ต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่

๑) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดดุก อยู่ระหว่างการส่งวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ งานหินย้อย วงเงิน ๒ ล้านบาท งานท่อเหล็ก วงเงิน ๑๑ ล้านบาท เครื่องสูบน้ำ วงเงิน ๓ ล้านบาท และงานขยายเขตไฟฟ้า วงเงิน ๑.๓ ล้านบาท

๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหว้า อยู่ระหว่างการส่งวัสดุก่อสร้าง งานหินย้อย งานท่อเหล็กกลาง เครื่องสูบน้ำ และงานขยายเขตไฟฟ้า

๓) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยบึงโดน ได้รับเงินจัดสรรเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งานหินใหญ่ ท่อเกดवाल

๔)กำจัดวัชพืชในเขตอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว ปริมาณงาน ๖๘๕,๘๐๐ ตัน การดำเนินงานโดยศูนย์พืชจักรกลที่ ๓ อยู่ระหว่างรอเรือกำจัดวัชพืช เนื่องจากติดงานกำจัดวัชพืชที่จังหวัดสกลนคร คาดว่าจะเข้าดำเนินการในกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๕) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ ๔๙.๗๖ ล้านบาท ได้รับงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เริ่มนับสัญญาวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ก.ค. ๖๖ ทั้งนี้ หน่วยงานคาดการณ์เบิกจ่ายสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ได้ร้อยละ ๕๒

(ผู้แทน) โครงการชลประทานขอนแก่น (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย) หน่วยงานมีงบลงทุนทั้งสิ้น ๔๗ รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๓๐ ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง เป็นลักษณะของงานซ่อมแซม สำหรับงานจ้างเหมาเป็นงานในอำนาจของที่สำนักชลประทานที่ ๖ เป็นผู้ดำเนินการเอง มีการประกวดราคาและมีผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว มีปัญหาในเรื่องของการอุทธรณ์อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีพิจารณาผลการอุทธรณ์ คาดว่าจะทราบผลภายใน ๑ เดือน และได้ดำเนินการลงนามในสัญญา หน่วยงานจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายจะไม่ให้มีการกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยทราย เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๑๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ และคาดการณ์ภาพรวมการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ได้ร้อยละ ๔๕

หัวหน้าคณะทำงาน ขอให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย และเป้าหมายการเบิกจ่าย เพราะรัฐบาลต้องการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับว่าจะมีการเลือกตั้งรัฐบาล หากมีรัฐบาลใหม่อาจจะทำให้การดำเนินการหยุดชะงัก และชะลอได้ จึงขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการด้วย

(ผู้แทน) สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ หน่วยงานมีงบลงทุนทั้งสิ้น ๖ รายการ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๓ รายการ คงเหลือจำนวน ๓ รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่ ๑) ติดตั้งวางท่อประปา วงเงิน ๐.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายล่วงหน้า ๕๐% ให้กับผู้รับจ้างแล้ว คงเหลืออีก ๕๐% ยังไม่ได้เบิกจ่าย มีแผนส่งมอบงานและการเบิกจ่ายภายในเดือน พ.ค.๖๖ ๒) ตู้อุดควั่น พร้อมชุดสะเทินไอรด วงเงิน ๑ ล้านบาท และ ๓) เตาระเหยไฟฟ้า รายการที่ ๒ และ ๓ ได้คู่สัญญาแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ สืบเนื่องจากรายการงบลงทุนในปีก่อน (งบเหลื่อมปี) รายการขยายเขตไฟฟ้า ผู้รับจ้างทำงานเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการงบลงทุนรายการนี้ได้ เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการรายการงบลงทุนงบเหลื่อมปีนี้ได้ ในวันนี้ (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นัดลงนามในสัญญา และตู้อุดควั่น และเตาระเหยไฟฟ้าจะทำการลงนามในสัญญาภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หัวหน้าคณะทำงาน ขอให้หน่วยงานเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน เพื่อไว้หากเหตุที่ต้องมีการฟ้องร้อง และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด และให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการลงนาม และรายงานให้ทราบภายใน ๑๐ วัน (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อจะนำแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดงบประมาณในครั้งต่อไปและรายงานความก้าวหน้าของงาน ช่วงก่อนปิดงบเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประมาณ ๒ เดือน จะทำการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายอีกครั้ง

(ผู้แทน) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานมีงบลงทุนทั้งสิ้น ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๘.๒๖ ล้านบาท มี ๒ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ได้แก่ ๑) ชุติมกีฬาสีมวญ วงเงิน ๐.๓๙ ล้านบาท ๒) ชุติมกีฬาทักษะ วงเงิน ๐.๔๕ ล้านบาท และมีจำนวน ๒ รายการได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ๑) จักรยานวัดงาน ๐.๕๕ ล้านบาท คาดการเบิกจ่ายวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๖ ๒) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง วงเงิน ๔.๑ ล้านบาท คาดการเบิกจ่ายวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๖ เงินเหลือจ่ายดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคไปยังต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุนรายการปรับปรุงโรงอาหาร วงเงิน ๑๒.๗๒ ล้านบาท มีปัญหาล่าช้าจากการปรับเปลี่ยนแปลน เนื่องจากมีการเพิ่มครุภัณฑ์เพิ่มเติม กำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ จึงได้ทำการขอย้ายเขตไฟฟ้าจากการสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณราคาการขอย้ายเขตไฟฟ้าเพื่อประกอบกับจัดทำแบบแปลนและราคาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีความชำนาญด้านช่างในการกำหนดระยะเวลาในงานปรับปรุงโรงอาหาร

หัวหน้าคณะทำงาน ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่คาดการณ์การเบิกจ่ายและเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อให้เงินเข้าระบบเศรษฐกิจ และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการบริการของประชาชน และประสานสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยหัวหน้าคณะทำงานได้ประสานทางโทรศัพท์โดยตรงกับผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการให้กับโรงเรียนฯ เร็วขึ้น และทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้สามารถรับแบบได้ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีความชำนาญด้านช่างในการกำหนดระยะเวลาในงานปรับปรุงโรงอาหาร หัวหน้าคณะทำงานขอให้หน่วยงานส่งแบบแปลนให้กับสำนักงานชลประทานที่ ๖ เพื่อช่วยเหลือในการประมาณระยะเวลาในงานปรับปรุงโรงอาหาร

(ผู้แทน) ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น หน่วยงานมีงบลงทุนทั้งสิ้น ๖ รายการ เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ รายการ และทำการจองงบประมาณบันทึก PO ไปแล้วจำนวน ๒ รายการ และยังไม่ได้นำมาดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) อาคารปฏิบัติการน้ำเชื้อพร้อมลานรีดเก็บน้ำเชื้อ วงเงิน ๒.๖๗ ล้านบาท และ ๒) อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงิน ๒.๙๒ ล้านบาท ปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรอการพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างและประมาณราคาจากกรมต้นสังกัดก่อนจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือติดตามไปยังต้นสังกัดเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ และประชุมติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน ทางต้นสังกัดโดยสำนักงานเลขานุการที่ดูแลกองแจ้งว่าจะดำเนินการส่งแบบแปลนให้ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่ได้รับแบบแปลนจากต้นสังกัด

หัวหน้าคณะทำงาน ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาหนังสือการติดตามการขอแบบก่อสร้างและประมาณราคาให้หัวหน้าคณะทำงาน เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถึงปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และแจ้งอธิบดีต่อไป

(ผู้แทน) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ หน่วยงานมีงบลงทุนทั้งสิ้น ๕ รายการ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว งานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม และงานพืช มีระยะเวลาในการทำงาน ๑๒๐ วัน จะทำการบันทึก PO ในระบบ New GFMS ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายในเดือนใน เดือน ก.ค. ๖๖

หัวหน้า...

หัวหน้าคณะทำงาน ขอให้หน่วยงานเร่งรัดและดำเนินเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด หากหน่วยงานใดไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถทำการเบิกจ่ายได้ ให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการลงนาม และรายงานให้ทราบภายใน ๑๐ วัน (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อนำแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดงบประมาณและรายงานความก้าวหน้าของงาน ช่วงประมาณ ๒ เดือน ก่อนปิดงบประมาณกันยายน ๒๕๖๖ จะนัดประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายอีกครั้ง

(ผู้แทน) สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานมีงบลงทุนทั้งสิ้น ๒ รายการ รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท มีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากได้มีการประกาศ Bidding เมื่อ ๑๖ มค. ๖๖ ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงประชุมคณะกรรมการ TOR ได้มีการปรับ TOR ใหม่ ให้เป็น ๓๐ วัน และประกาศ Bidding รอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ กพ.๖๕ ๒) งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ วงเงิน ๐.๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับเหมาจะเข้าไปดูงานในวันนี้ (วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๖)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การจัดทำแผนการเบิกจ่าย / ใช้จ่าย

หัวหน้าคณะทำงาน ให้หน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่าย หัวหน้าส่วนราชการรับรองและส่งรายงานผลการคาดการณ์ให้หัวหน้าคณะทำงานทราบ เพื่อจะได้นำแผนการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย สำหรับการติดตามเร่งรัดงบประมาณในครั้งต่อไป สำหรับการประชุมจะให้มีความต่อเนื่อง โดยส่งแผนการเบิกจ่ายให้คณะทำงานภายในวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และรวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ) ให้ทราบผลความคืบหน้าต่อไป และก่อนการปิดงบประมาณ ๒ เดือน จะจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนดำเนินการเร่งรัดงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะหากไม่ได้ดำเนินการอาจส่งผลให้หน่วยงานได้รับงบประมาณในปีถัดไปน้อยลง และอาจมีผลกระทบในเรื่องความรับผิดชอบและแบ่งอีกด้วย

๕.๒ การจัดทำแผนการเบิกจ่าย / ใช้จ่าย

หัวหน้าคณะทำงาน การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้พิจารณาร่างฯ รายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ถือว่าหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ และให้หน่วยงานรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้มีการโอนเงินงบประมาณเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้วยังหน่วยงานแล้วจึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้

๕.๒ การลงพื้นที่ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

หัวหน้าคณะทำงาน กำหนดให้มีการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ๑ หน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวปาริษ ฤกดีจจอหอ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธีราพร สิงห์วงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แบบรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ ๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศึกษาวิทยักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น ๑

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน

โทรศัพท์.....โทรสาร.....โทรศัพท์มือถือ.....

() รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

() ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หมายเหตุ

๑. กรุณาส่งแบบรับรองรายงานการประชุมให้สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kkn@cgd.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ

๒. ผู้ประสานงาน นางสาวปาริชา ภัคดิจอหอ โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๖๖๗๕ ต่อ ๓๐๘ หรือ ๐๘ ๕๑๔๐ ๗๕๕๕