

บันทึกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่...๑๒...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลนาป่า โดย นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.การช่าง แทรกเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันทำบันทึกฉบับนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาใน

ข้อ ๑.๑ ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๒๓๗.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ จำนวนเงินวันละ ๕,๒๓๗.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อ ๒ ส่วนเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้มีผลบังคับตลอดไปด้วยทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสามารถ สุขสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

ลงชื่อ.....

(นายเสียม จ้อยสี)



บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสามารถ สุขสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

ลงชื่อ.....

(นายเสงี่ยม จ้อยลี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวนวลนภา สิงห์หา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางรุ่งทิwa สุขสวัสดิ์)