

รายงานการดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดนัดเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงตลาดนัดเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทกิจกรรม : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา – งานก่อสร้าง

งบประมาณ : 100,000 บาท

งบตามเทศบัญญัติ : 100,000 บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ : นางวรรณวิ เจริญสุข

โทรศัพท์ 032-697286 ต่อ 5 , 092-5265691

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากตลาดนัดเทศบาลตำบลร่อนทอง ได้มีการเปิดดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีการนัดซื้อขายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรรายย่อย อาหารท้องถิ่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากเทศบาลได้ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลขึ้น เทศบาลตำบลร่อนทอง จึงได้กำหนดให้มีตลาดนัดขึ้น ได้ดำเนินการในพื้นที่ต่อเนื่องกับตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนทอง ในพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ การคมนาคมสะดวกเนื่องจากยังอยู่ในชุมชนที่ติดกับถนนเพชรเกษมสายล่องใต้ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่สาธารณประโยชน์ 124 ไร่ ได้จัดสรรให้เป็นพื้นที่ตลาดนัดเทศบาลจำนวน 6 ไร่ จากสภาพเดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเมื่อฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง

เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและรองรับการวางแผงขายสินค้า จำนวน 211 แผง จึงมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของแม่ค้า พ่อค้าและผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาก่อนสว่าง และปรับปรุงตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

เป้าหมายเชิงผลผลิต : ตลาดนัดเทศบาลเทศบาลตำบลร่อนทอง จำนวน 1 แห่ง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : พ่อค้า แม่ค้าในตลาดนัดและผู้มาใช้บริการในตลาดนัดได้รับความสะดวกและปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะเกิด :

1. พื้นที่ตลาดนัดได้รับการปรับปรุงไม่มีน้ำท่วมขัง
2. ตลาดนัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ :

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการในตลาดนัดได้รับความสะดวกและปลอดภัย

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น : เดือน มกราคม 2566

วันที่สิ้นสุด : เดือน มีนาคม 2566

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000 บาท เบิกจ่าย - บาท คงเหลือ 100,000 บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ :

- เนื่องจากสถานะเงินคงคลัง ไม่เพียงพอ

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

-

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

-

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

-

7.พิกัดที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง (ละติจูด) -

เส้นแวง (ลองจิจูด) -

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการ :

8.1 สรุปผลการดำเนินงาน

- ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

8.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

8.3 ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายชุมพล คีรีนิล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ ปข 53104/ 282 วันที่ 20 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงตลาดนัดเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลร่อนทอง ได้อนุมัติงบประมาณที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั้น

ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงตลาดนัดเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตามแผนดำเนินงานเนื่องจาก สถานะเงินคงคลัง ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

1. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เห็นควรยุติโครงการฯ ดังกล่าว และหากมีความจำเป็นให้นำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในปีงบประมาณ 2567
2. เห็นควรเสนองานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิกุล คงสงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..... - จอห์นเนตทอน...

(นายชุมพล ศิรินิล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นางรัชนิวรรณ พรหมเล็ก)

ปลัดเทศบาลตำบลร่อนทอง

คำสั่งนายกเทศมนตรี.....

(นายปรีดา วิชาสวัชรโยธิน)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง