

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 กองบัญชา ฝ้ายบัญชาและพลังงาน ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ(พัสดुरอง ปี 2561)	จำนวน(หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะส่ง มอบ(เดือน/ ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติไป ปี (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ(ล้าน บาท)			
1	1010000100 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฟรีฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฐานรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	อัน 250 228 202 8 31 103 966	e-bidding	เม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	235,400.00 214,684.80 190,203.20 7,532.80 29,189.60 96,984.80 909,585.60		/		
2	1010010003 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	อัน 489 608 5396 67 134 696	e-bidding	เม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	298,241.10 370,819.20 3,291,020.40 40,863.30 81,726.60 424,490.40		/		
3	1010100000 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	กก. 704 27 14038 416 131 706	e-bidding	ส.ค.-60	ส.ค.-61	ส.ค.-61	37,664.00 1,444.50 751,033.00 22,256.00 7,008.50 37,771.00		/		
4	1010100002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฟรีฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ค.มม. มอก.404	เมตร 16606 33394 7710 6278 115 5140 26286	e-bidding	ส.ค.-60	ส.ค.-61	ส.ค.-61	355,368.40 714,631.60 164,994.00 134,349.20 2,461.00 109,996.00 562,520.40		/		
5	1010100004 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.)	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	เมตร 3900 23761 10483	e-bidding	ส.ค.-60	ส.ค.-61	ส.ค.-61	123,938.10 762,728.10 336,504.30		/		

	งานขยายเขต(ฟรีฟ.)		8018					257,377.80				
	คพจ.1 (แผน 3)		262912					8,439,475.20				
	คพจ.1 (แผน 4)		117869					3,783,594.90				
	คชก.2		288					9,244.80				
	ทำการ		12739					408,921.90				
	ผู้ใช้ไฟ		112906					3,624,282.60				
6	1010100006	ลดเหล็กตีเกลียว 95 ค.มม. มอก.404	เมตร	e-bidding	ส.ก.-60	ส.ก.-61	ส.ก.-61		/			
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		978					62,787.60				
	งานขยายเขต(ฟรีฟ.)		78					5,007.60				
	คพจ.1 (แผน 3)		9344					599,884.80				
	คพจ.1 (แผน 4)		12000					770,400.00				
	คชก.2		500					32,100.00				
	ทำการ		2212					142,010.40				
	ผู้ใช้ไฟ		27053					1,736,802.60				
7	1010210000	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	ชุด	e-bidding	เม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ก.-61		/			
	งานย้ายแนว(กบร.)		1111					213,978.60				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		30					5,778.00				
	คพจ.1 (แผน 3)		1196					230,349.60				
	คพจ.1 (แผน 4)		819					157,739.40				
	คชก.2		50					9,630.00				
	ทำการ		158					30,430.80				
	ผู้ใช้ไฟ		2134					411,008.40				
8	1010210201	สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	ชุด	e-bidding	เม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ก.-61		/			
	งานย้ายแนว(กบร.)		430					23,005.00				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		26					1,391.00				
	คพจ.1 (แผน 3)		584					31,244.00				
	คพจ.1 (แผน 4)		373					19,955.50				
	คชก.2		30					1,605.00				
	ทำการ		64					3,424.00				
	ผู้ใช้ไฟ		501					26,803.50				
9	1010210300	แผ่นหัวง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	อัน	e-bidding	เม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ก.-61		/			
	งานย้ายแนว(กบร.)		716					22,983.60				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		4					128.40				
	คพจ.1 (แผน 3)		572					18,361.20				
	คพจ.1 (แผน 4)		446					14,316.60				
	คชก.2		20					642.00				
	ทำการ		96					3,081.60				
	ผู้ใช้ไฟ		1665					53,446.50				
10	1010210304	สายทึบเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ค.มม.	อัน	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ก.-61	พ.ย.-61		/			
	งานย้ายแนว(กบร.)		1643					17,580.10				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		1313					14,049.10				
	งานขยายเขต(ฟรีฟ.)		198					2,118.60				

	คพจ.1 (แผน 3)		4054					43,377.80				
	คพจ.1 (แผน 4)		6152					65,826.40				
	คชก.2		70					749.00				
	ทำการ		254					2,717.80				
	ผู้รับใช้ไฟ		4435					47,454.50				
11	1010220002	กราวด์รื้อค ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	ชุด	e-bidding	เม.ย.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61		/			
	งานปรับปรุง(กมด.)		520					224,785.60				
	งานจัดหามอเตอร์(กพร.)		1600					691,648.00				
	งานย้ายแนว(กบร.)		722					324,466.80				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		109					48,984.60				
	งานขยายเขต(ฟรฟ.)		460					206,724.00				
	คพจ.1 (แผน 3)		1340					602,196.00				
	คพจ.1 (แผน 4)		1378					619,273.20				
	คชก.2		45					20,223.00				
	ทำการ		1039					466,926.60				
	ผู้รับใช้ไฟ		5418					2,434,849.20				
12	1010220123	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กดัดเส้นยาว 50 ค.มม. กับเหล็กดิน 60x60x5 มม.	ชุด	e-bidding	เม.ย.-61	ก.ค.-61	ก.ค.-61		/			
	งานย้ายแนว(กบร.)		2091					93,969.54				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		69					3,100.86				
	งานขยายเขต(ฟรฟ.)		204					9,167.76				
	ทำการ		16					719.04				
13	1010230000	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลีฟ)	ชุด	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61		/			
	งานปรับปรุง(กมด.)		1040					7,088.54				
	งานย้ายแนว(กบร.)		6779					72,535.30				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		7192					76,954.40				
	งานขยายเขต(ฟรฟ.)		3907					41,804.90				
	คพจ.1 (แผน 3)		37857					405,069.90				
	คพจ.1 (แผน 4)		26264					281,024.80				
	คชก.2		55					588.50				
	ทำการ		3539					37,867.30				
	ผู้รับใช้ไฟ		24849					265,884.30				
14	1010230001	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลีฟ)	ชุด	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61		/			
	งานย้ายแนว(กบร.)		4147					177,491.60				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		710					30,388.00				
	งานขยายเขต(ฟรฟ.)		551					23,582.80				
	คพจ.1 (แผน 3)		2336					99,980.80				
	คพจ.1 (แผน 4)		3276					140,212.80				
	คชก.2		130					5,564.00				
	ทำการ		570					24,396.00				
	ผู้รับใช้ไฟ		7865					336,622.00				
15	1010230003	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กดัดเส้นยาว 35 ค.มม.	ชุด	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61		/			
	งานขยายเขต(ฟรฟ.)		266					22,769.60				

	ทำการ ผู้ซื้อไฟ		64 203					5,478.40 17,376.80				
16	1010230201 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	กราวด์วาร์แคสลับปี สำหรับเสาคอนกรีต	ชุด 394 467 424 4255 11 125 1061	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61	67,452.80 79,950.40 72,588.80 728,456.00 1,883.20 21,400.00 181,643.20		/		
17	1010230203 งานขยายเขต(สฟฟ.) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	กราวด์วาร์แคสลับปี สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	ชุด 278 19 70	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61	44,619.00 3,049.50 11,235.00		/		
18	1010230205 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ซื้อไฟ	กราวด์วาร์แคสลับปี แบบ เจ 1152	ชุด 545 592 2313 5396 67 5 125 831	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	พ.ย.-61	11,663.00 12,668.80 49,498.20 115,474.40 1,433.80 107.00 2,675.00 17,783.40		/		
19	1050100002 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	อัน 52 192 1 591	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	2,225.60 8,217.60 42.80 25,294.80		/		
20	1050100003 งานจัดหาหม้อแปลง(กมป.) งานย้ายแนว(กบร.) ทำการ ผู้ซื้อไฟ	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	ชุด 10 82 7 651	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	428.00 4,387.00 374.50 34,828.50		/		
21	1080040001 งานปรับปรุง(กมด.) งานจัดหามอเตอร์(กพร.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	ท่อน 650 1600 675 88 35 1340 1493 45	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	17,178.85 42,286.40 21,667.50 2,824.80 1,123.50 43,014.00 47,925.30 1,444.50		/		

	ทำการ ผู้ใช้ไฟ		487 5710					15,632.70 183,291.00				
22	1080040002 งานจัดหามอเตอร์(กมด.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x4,000 มม. มอก.216	ก่อน 6795	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	380,255.00		/		
23	1080040003 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	ก่อน 47 192 1 629	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	3,520.30 14,380.80 74.90 47,112.10		/		
24	1080040005 งานขยายเขต(สرفฟ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216	ก่อน 282	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	9,052.20		/		
25	1080040006 งานขยายเขต(สرفฟ.)	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	ก่อน 51	e-bidding	เม.ย.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	545.70		/		
26	1010000304 งานขยายเขต(สرفฟ.) ทำการ	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม	อื่น 5 16	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	14,819.50 47,422.40		/		
27	1010010000 งานขยายเขต(สرفฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	อื่น 6 16 8	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	1,605.00 4,280.00 2,140.00		/		
28	1010050000 งานขยายเขต(สرفฟ.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม.	ก่อน 130 118 357	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	2,782.00 2,525.20 7,639.80				
29	1010110200 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สرفฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	ชุด 2028 522 4083 10264 3080 168 1099 8461	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	43,399.20 11,170.80 87,376.20 219,649.60 65,912.00 3,595.20 23,518.60 181,065.40		/		
30	1010110201 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สرفฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	ชุด 3000 6433 342 4246 9974 4433 400 2063	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	61,311.00 137,666.20 7,318.80 90,864.40 213,443.60 94,866.20 8,560.00 44,148.20		/		

	ผู้ใช้ไฟ		43329					927,240.60				
31	1010110202 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สرف.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	ชุด 13000 3311 374 3855 6355 1689 60 858 14077	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	289,328.00 106,283.10 12,005.40 123,745.50 203,995.50 54,216.90 1,926.00 27,541.80 451,871.70	/			
32	1010110203 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สرف.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	ชุด 13000 6928 2208 35 12615 1000 100 1376 24965	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	361,660.00 222,388.80 70,876.80 1,123.50 404,941.50 32,100.00 3,210.00 44,169.60 801,376.50	/			
33	1010110204 งานปรับปรุง(กมด.)	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	ชุด 5200	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	173,596.80	/			
34	1010110205 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สرف.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	ชุด 3900 356 508 106 48 218 448 2893	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	144,803.10 15,236.80 21,742.40 4,536.80 2,054.40 9,330.40 19,174.40 123,820.40	/			
35	1010110206 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สرف.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คขก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	ชุด 2600 735 556 619 8510 4250 20 163 2064	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	109,332.60 31,458.00 23,796.80 26,493.20 364,228.00 181,900.00 856.00 6,976.40 88,339.20	/			

36	1010110207	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	ชุด	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62		/		
	งานย้ายแนว(กบร.)		45					2,407.50			
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		2					107.00			
	งานขยายเขต(สปรฟ.)		2					107.00			
	ทำการ ผู้รับใช้ไฟ		114					6,099.00			
			513					27,445.50			
37	1010110208	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	ชุด	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62		/		
	งานย้ายแนว(กบร.)		7					374.50			
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		650					34,775.00			
	ทำการ		66					3,531.00			
	ผู้รับใช้ไฟ		98					5,243.00			
38	1010110209	สลักเกลียว เอ็ม 16x600 มม.	ชุด	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62		/		
	งานย้ายแนว(กบร.)		5					267.50			
	ทำการ		8					428.00			
	ผู้รับใช้ไฟ		30					1,605.00			
39	1010110300	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	ชุด	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62		/		
	งานขยายเขต(สปรฟ.)		119					7,639.80			
	ทำการ		39					2,503.80			
	ผู้รับใช้ไฟ		350					22,470.00			
40	1010110302	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	ชุด	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62				
	งานขยายเขต(สปรฟ.)		14					1,198.40			
	ทำการ		49					4,194.40			
	ผู้รับใช้ไฟ		58					4,964.80			
41	1010110400	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	ชุด	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62		/		
	งานขยายเขต(สปรฟ.)		11					235.40			
	ทำการ		117					2,503.80			
	ผู้รับใช้ไฟ		43					920.20			
42	1010110401	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	ชุด	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62		/		
	งานย้ายแนว(กบร.)		72					5,392.80			
	ทำการ		3					224.70			
	ผู้รับใช้ไฟ		641					48,010.90			
43	1010120000	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	ชุด	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62				
	งานขยายเขต(สปรฟ.)		233					12,465.50			
	คพจ.1 (แผน 3)		10					535.00			
	คชก.2		20					1,070.00			
	ทำการ		105					5,617.50			
	ผู้รับใช้ไฟ		8					428.00			
44	1010120001	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	ชุด	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62		/		
	งานย้ายแนว(กบร.)		65					3,477.50			
	งานขยายเขต(สปรฟ.)		231					12,358.50			
	ทำการ		44					2,354.00			
	ผู้รับใช้ไฟ		56					2,996.00			

45	1010130000 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x400 มม.	ชุด 16 305 1069 340 15 427	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	1,027.20 19,581.00 68,629.80 21,828.00 963.00 27,413.40	/		
46	1010130001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	ชุด 1309 150 4220 1384 40 202 4975	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	84,037.80 9,630.00 270,924.00 88,852.80 2,568.00 12,968.40 319,395.00	/		
47	1010130002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	ชุด 526 37 5232 579 196 2923	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	39,397.40 2,771.30 391,876.80 43,367.10 14,680.40 218,932.70	/		
48	1010130003 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x600 มม.	ชุด 72 6 308 57 509	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	6,163.20 513.60 26,364.80 4,879.20 43,570.40	/		
49	1010140001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เอ็ม 16x200 มม.	ชุด 235 230 5 136 33 31 436	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	10,058.00 9,844.00 214.00 5,820.80 1,412.40 1,326.80 18,660.80	/		
50	1010140002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สลักหัวกลม เอ็ม 16x250 มม.	ชุด 70 63 55 12 123	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	3,745.00 3,370.50 2,942.50 642.00 6,580.50	/		

51	1010140003 งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	ชุด 104 4250 10 172	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	6,676.80 272,850.00 642.00 11,042.40	/		
52	1010150000 งานขยายเขต(สرف.) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	ชุด 93 51 194	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	5,970.60 3,274.20 12,454.80	/		
53	1010150001 ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x200 มม.	ชุด 24 5	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	1,540.80 321.00	/		
54	1010150100 งานขยายเขต(สرف.) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	ชุด 17 48 58	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	2,728.50 7,704.00 9,309.00	/		
55	1010150101 งานขยายเขต(สرف.) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	ชุด 7 24 31	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	1,273.30 4,365.60 5,638.90	/		
56	1010160000 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	สลับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	ชุด 789 1650 242 4534	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	เม.ย.-62	126,634.50 264,825.00 38,841.00 727,707.00	/		
57	1010160001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	สลับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	ชุด 522 285 3 165 1334	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	106,122.60 57,940.50 609.90 33,544.50 271,202.20	/		
58	1010160002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	สลับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	ชุด 402 3 12 1275 98 550	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ย.-61	94,630.80 706.20 2,824.80 300,135.00 23,069.20 129,470.00	/		
59	1010180001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สرف.)	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	อื่น 1119 739 501	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	47,893.20 31,629.20 21,442.80	/		

	คพจ.1 (แผน 3)		4526					193,712.80				
	คพจ.1 (แผน 4)		1460					62,488.00				
	ทำการ		295					12,626.00				
	ผู้เช่าไฟ		1998					85,514.40				
60	1010180100 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานขยายเขต(ฟรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้เช่าไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	อัน 81400 29880 6222 93533 44489 1000 7031 132987	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	337,069.26 159,858.00 33,287.70 500,401.55 238,016.15 5,350.00 37,615.85 711,480.45		/		
61	1010180101 งานย้ายแนว(กบร.) งานขยายเขต(ฟรฟ.) คชก.2 ทำการ ผู้เช่าไฟ	แหวนรองแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	อัน 42 2664 310 309 788	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	449.40 28,504.80 3,317.00 3,306.30 8,431.60		/		
62	1010180201 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้เช่าไฟ	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	อัน 2520 1223 14159 3553 310 148 3337	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	26,964.00 13,086.10 151,501.30 38,017.10 3,317.00 1,583.60 35,705.90		/		
63	1010180301 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฟรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้เช่าไฟ	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	อัน 1336 296 2188 6241 1854 100 224 3919	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	7,147.60 1,583.60 11,705.80 33,389.35 9,918.90 535.00 1,198.40 20,966.65		/		
64	1010200001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(ฟรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4)	เหล็กประกับ ไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	อัน 2396 778 2313 19840 5124	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	153,823.20 49,947.60 148,494.60 1,273,728.00 328,960.80		/		

	คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ		248 1504 11938					15,921.60 96,556.80 766,419.60				
65	1010200003 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	อื่น 48 18	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ต.ค.-61	 19,003.20 7,126.20		/		
66	1010200004 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	อื่น 379 5 54 758	e-bidding	มี.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62	 141,935.50 1,872.50 20,223.00 283,871.00		/		
67	1020180001 งานปรับปรุง(กมด.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เทปไฟฟ้า พีวีซี, ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	ม้วน 5200 652 2457 3876 100 11729 36016	e-bidding	ส.ค.-61	ซื้อไม่ได้คืนงบ	ซื้อไม่ได้คืนงบ	 30,045.60 6,976.40 26,289.90 41,473.20 1,070.00 125,500.30 385,371.20		/		
68	1020180003 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30"	ม้วน 1193 2641 11785 5316 1751 5458	e-bidding	ส.ค.-61	ต.ค.-61	มี.ย.-62	 63,825.50 141,293.50 630,497.50 284,406.00 93,678.50 292,003.00		/		
69	1020200000 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สرف.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	กก. 1300 402 104 193 275 272 20 116 1480	e-bidding	ส.ค.-61	ต.ค.-61	มี.ย.-62	 239,252.00 77,425.20 20,030.40 37,171.80 52,965.00 52,387.20 3,852.00 22,341.60 285,048.00		/		
70	1020200002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	กก. 610 504 3482 2092 50	e-bidding	ส.ค.-61	ต.ค.-61	มี.ย.-62	 97,905.00 80,892.00 558,861.00 335,766.00 8,025.00		/		

	ทำการ ผู้รับใช้ไฟ		1119 3302					179,599.50 529,971.00				
71	1020200003 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) คพจ.1 (แผน 3) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	ลาวคอลลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.	เมตร 12000 6981 24672 101519 4657 16600	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ท.ก.-61	128,400.00 74,696.70 263,990.40 1,086,253.30 49,829.90 177,620.00		/		
72	1020260202 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี. 50 ต.มม.	ชุด 793 1431 116 260 5607	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ท.ก.-61	59,395.70 107,181.90 8,688.40 19,474.00 419,964.30		/		
73	1020260209 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) คพจ.1 (แผน 3) ทำการ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 33 เควี. 185 ต.มม.	ชุด 78 192 231 792 26	e-bidding	ศ.ก.-61	ซื้อไม่ได้กินจบ	ซื้อไม่ได้กินจบ	10,015.20 24,652.80 29,660.40 101,692.80 3,338.40		/		
74	1020260205 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี. 185 ต.มม.	ชุด 817 577 116 11773 2805 313 450	e-bidding	ก.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ก.-62	87,419.00 61,739.00 12,412.00 1,259,711.00 300,135.00 33,491.00 48,150.00		/		
75	1020300101 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม.	ชุด 520 38 2893 146	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ด.ก.-61	7,511.40 609.90 46,432.65 2,343.30		/		
76	1020300102 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้รับใช้ไฟ	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	ชุด 520 2099 66 1327 7711 15012	e-bidding	ศ.ก.-61	ด.ก.-61	มิ.ย.-62	8,067.80 33,688.95 1,059.30 21,298.35 123,761.55 240,942.60		/		
77	1020300103	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	ชุด	e-bidding	ศ.ก.-61	ด.ก.-61	มิ.ย.-62			/		

	งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ		96 12250 1186 1171 378					5,136.00 655,375.00 63,451.00 62,648.50 20,223.00				
78	1020310000 งานย้ายแนว(กบร.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ค.มม.	ชุด 76 97 3982	e-bidding	ศ.ก.-61	ค.ก.-61	ค.ก.-61	1,219.80 1,556.85 63,911.10	/			
79	1020310001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	ชุด 6629 86 940 20 2820 39013	e-bidding	ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มิ.ย.-62	141,860.60 1,840.40 20,116.00 428.00 60,348.00 834,878.20	/			
80	1020310002 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ค.มม.	ชุด 232 880 334 8446	e-bidding	ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มิ.ย.-62	8,688.40 32,956.00 12,508.30 316,302.70	/			
81	1020320001 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ค.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ค.มม.	ชุด 19500 72 400 174 4655	e-bidding	ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มิ.ย.-62	98,482.80 385.20 2,140.00 930.90 24,904.25	/			
82	1020320002 งานจัดหามอเตอร์(กมด.) งานปรับปรุง(กมด.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL25-50,แยก AL 16-35 ค.มม.	ชุด 75725 19500 1361 4261	e-bidding	ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มิ.ย.-62	391,354.37 100,777.95 7,281.35 22,796.35	/			
83	1020320003 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95,แยก AL 50-95 ค.มม.	ชุด 6500 3112 68 832 150 986 15647	e-bidding	ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มิ.ย.-62	52,162.50 33,298.40 727.60 8,902.40 1,605.00 10,550.20 167,422.90	/			
84	1020320004 งานจัดหามอเตอร์(กมด.)	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL70-95,แยก AL 16-35 ค.มม.	ชุด 181720	e-bidding	ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มิ.ย.-62	1,166,642.40	/			

85	1020320005 งานปรับปรุง(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ค.มม. แยก CU 6-10 ค.มม.	ชุด 6500 3361 112 100 416 1160	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	บ.ก.-61	25,663.95 17,981.35 599.20 535.00 2,225.60 6,206.00	/		
86	1020320006 งานจัดหามิเตอร์(กมด.) งานย้ายแนว(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 70-95 ค.มม. แยก CU 6-10 ค.มม.	ชุด 111247 20 150 21 59	e-bidding	ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มิ.ย.-62	574,935.62 107.00 802.50 112.35 315.65	/		
87	1020330000 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เบลแคลมป์สอทไลน์ AL 25-50 ค.มม.	ชุด 208 178 74 25 867 3846	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	บ.ก.-61	28,932.80 24,759.80 10,293.40 3,477.50 120,599.70 534,978.60	/		
88	1020330001 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	เบลแคลมป์สอทไลน์ AL 70-185 ค.มม.	ชุด 69 44 4577 798 750 1540	e-bidding	ศ.ก.-61	ค.ก.-61	มิ.ย.-62	14,027.70 8,945.20 930,504.10 162,233.40 152,475.00 313,082.00	/		
89	1020330100 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สอทไลน์แคลมป์ AL 25-50 ค.มม.	ชุด 258 184 868 25 1755 4680	e-bidding	ศ.ก.-61	ซื้อไม่ได้กินจบ	ซื้อไม่ได้กินจบ	24,845.40 17,719.20 83,588.40 2,407.50 169,006.50 450,684.00	/		
90	1020330101 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	สอทไลน์แคลมป์ AL 50-120 ค.มม.	ชุด 14 35 1 453 281	e-bidding	ศ.ก.-61	ซื้อไม่ได้กินจบ	ซื้อไม่ได้กินจบ	1,947.40 4,868.50 139.10 63,012.30 39,087.10	/		
91	1020400002 งานย้ายแนว(กบร.)	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	อัน 390	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	บ.ก.-61	4,173.00	/		

	งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ		52 726 40 4734 991					556.40 7,768.20 428.00 50,653.80 10,603.70				
92	1020400004 งานย้ายแนว(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ค.มม.	อัน 24 440 311 297	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ค.ก.-61	513.60 9,416.00 6,655.40 6,355.80	/			
93	1020400007 งานย้ายแนว(กบร.) งานขยายเขต(สฟรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	อัน 191 347 814 255 1421 148	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ค.ก.-61	10,218.50 18,564.50 43,549.00 13,642.50 76,023.50 7,918.00	/			
94	1020400102 งานย้ายแนว(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50 ค.มม.	อัน 202 30 704 49	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ค.ก.-61	8,645.60 1,284.00 30,131.20 2,097.20	/			
95	1020410002 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	อัน 232 488 1008 606 1039	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ข.ก.-61	2,482.40 5,221.60 10,785.60 6,484.20 11,117.30	/			
96	1020410007 งานย้ายแนว(กบร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) งานขยายเขต(สฟรฟ.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.มม.	อัน 193 107 347 1643 510 1139 335	e-bidding	ศ.ก.-61	ก.ย.-61	ข.ก.-61	4,130.20 2,289.80 7,425.80 35,160.20 10,914.00 24,374.60 7,169.00	/			
97	1020410102 งานย้ายแนว(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ค.มม.	อัน 211 24 264 467	e-bidding	ศ.ก.-61	ชื่อไม่ได้ขึ้นงบ	ชื่อไม่ได้ขึ้นงบ	2,257.70 256.80 2,824.80 4,996.90	/			
98	1020420102	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ค.มม.	ชุด	e-bidding	ก.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62		/			

	งานจัดหาหม้อแปลง(กมป.)		300					3,210.00				
	งานย้ายแนว(กบร.)		302					3,231.40				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		12					128.40				
	คพจ.1 (แผน 4)		1288					13,781.60				
	คชก.2		32					342.40				
	ทำการ		1652					17,676.40				
	ผู้ใช้ไฟ		3384					36,208.80				
99	1020420104	ทางปลา เจาะรู AL 95 ค.มม.	ชุด	e-bidding	ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ธ.ค.-61		/			
	งานจัดหาหม้อแปลง(กมป.)		40					856.00				
	งานย้ายแนว(กบร.)		299					6,398.60				
	คพจ.1 (แผน 4)		740					15,836.00				
	ทำการ		1439					30,794.60				
	ผู้ใช้ไฟ		7358					157,461.20				
100	1020420106	ทางปลา เจาะรู AL 185 ค.มม.	ชุด	e-bidding	ศ.ค.-61	ก.ย.-61	ธ.ค.-61		/			
	ทำการ		611					19,613.10				
	ผู้ใช้ไฟ		91					2,921.10				
101	1020420400	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ค.มม.	ชุด	e-bidding	ศ.ค.-61	ค.ค.-61	มิ.ย.-62		/			
	งานย้ายแนว(กบร.)		532					17,077.20				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		130					4,173.00				
	คพจ.1 (แผน 4)		1020					32,742.00				
	ทำการ		1766					56,688.60				
	ผู้ใช้ไฟ		7105					228,070.50				
102	1020440103	ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์	ชุด	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ก.พ.-62		/			
	งานย้ายแนว(กบร.)		51					1,091.40				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		33					706.20				
	ทำการ		23					492.20				
	ผู้ใช้ไฟ		69					1,476.60				
103	1020440112	เหล็กคอนเครึบเสาอากาศทางโค้ง	อัน	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62		/			
	งานย้ายแนว(กบร.)		275					341,330.00				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		822					1,020,266.40				
	งานขยายเขต(สرف.)		463					574,675.60				
	คพจ.1 (แผน 3)		4255					5,281,306.00				
	คพจ.1 (แผน 4)		2136					2,651,203.20				
	ทำการ		226					280,511.20				
	ผู้ใช้ไฟ		1270					1,576,324.00				
104	1030110007	สตรนเคสลิบป์แบบตรง สำหรับสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 120-185 ค.มม.	ชุด	e-bidding	มิ.ย.-61	ศ.ค.-61	ศ.ค.-61		/			
	งานขยายเขต(สرف.)		100					35,310.00				
105	1030130000	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังขึ้น	ก้าน		มิ.ย.-61	ศ.ค.-61	ค.ค.-61					
	งานปรับปรุง(กมค.)		500					52,751.00				
	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		2					235.40				
	คพจ.1 (แผน 4)		80					9,416.00				
	คชก.2		200					23,540.00				

	ทำการ ผู้ใช้ไฟ		595 14850					70,031.50 1,747,845.00				
106	1030130001 งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบหสังขึ้น	ก้าน 61 50 202 2109	e-bidding	มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ต.ค.-61	11,095.90 9,095.00 36,743.80 383,627.10		/		
107	1030130002 งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบหสังขึ้น	ก้าน 103 4400 338 11114	e-bidding	มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	25,348.30 1,082,840.00 83,181.80 2,735,155.40		/		
108	1030130100 งานปรับปรุง(กมด.) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ที่จับตุกรอก สำหรับตุกรอกแรงดันแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	อัน 1000 384 10543	e-bidding	มิ.ย.-61	ส.ค.-61	ส.ค.-61	46,759.00 20,544.00 564,050.50		/		
109	1030140011 งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คพจ.1 (แผน 3) คพจ.1 (แผน 4) ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	ชุด 1699 12565 2815 334 7464	e-bidding	มิ.ย.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	72,717.20 537,782.00 120,482.00 14,295.20 319,459.20		/		
110	1040020100 คพจ.1 (แผน 4) คชก.2 ทำการ ผู้ใช้ไฟ	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	ชุด 700 20 2144 2606	e-bidding	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ต.ค.-61	479,360.00 13,696.00 1,468,211.20 1,784,588.80		/		
111	1060100000 งานปรับปรุง(กมด.) งานจัดหามีเตอร์(กพร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คชก.2	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	อัน 26000 1625 84 200	e-bidding	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	762,268.00 47,641.75 2,696.40 6,420.00		/		
112	1060100001 งานจัดหามีเตอร์(กมด.) งานปรับปรุง(กมด.) งานจัดหามีเตอร์(กพร.) งานเปลี่ยนแทน(กบร.) คชก.2	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	อัน 9626 9100 2018 33 100	e-bidding	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ต.ค.-61	847,675.19 801,355.10 177,707.10 3,177.90 9,630.00		/		
113	1060100002 งานจัดหามีเตอร์(กมด.) งานปรับปรุง(กมด.) งานจัดหามีเตอร์(กพร.)	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	อัน 28725 1300 812	e-bidding	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	5,071,398.75 229,515.00 143,358.60		/		

	งานเปลี่ยนแทน(กบร.)		10					1,819.00				
114	1060100008 งานจัดหามิเตอร์(กพร.)	ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีท.แรงต่ำ	ตู้ 812	e-bidding	ก.ล.-61	ก.ย.-61	ต.ล.-61	1,190,310.80		/		
115	1060100014 งานจัดหามิเตอร์(กมค.) งานปรับปรุง(กมค.)	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.5X15.100 มม.	แผ่น 104811 13000	e-bidding	ก.ล.-61	ก.ย.-61	ก.ย.-61	47,102.06 5,842.20		/		
116	1060010019 งานจัดหามิเตอร์(กมค.)	SECURITY SEALS. O/D	อื่น 144244	e-bidding	ก.ล.-61	ต.ล.-61	พ.ย.-61	429,068.20		/		
117	1060100020 งานจัดหามิเตอร์(กมค.) งานปรับปรุง(กมค.) งานจัดหามิเตอร์(กพร.)	ตู้อลูมิเนียมใส่นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU	ตู้ 2214 1270 394	e-bidding	ก.ล.-61	ส.ล.-61	ต.ล.-61	3,079,674.00 1,766,570.00 548,054.00		/		