

ต้นฉบับ

ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบงานสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ ๑

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ การทำเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง การทำเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข, ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย, ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง,” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เพ็รสปิซโซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๘/๑๑๙ ซอยร่มเกล้า ๖/๑ ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวทีชชา ปานศิลา, ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ที่ E10091220236959 ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖, แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบงานสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ ๑, ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบงานสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ ๑, ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓, ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔, ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕, ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญา และให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๕, ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือในอัตราค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์, (๐%) โดยให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญามาแก้ไขสัญญาเพื่อแก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์, (๐%) และดำเนินการจัดทำแผนการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับกับแนวปฏิบัติต่อไป

ข้อ ๒. ราคาจ้างและระยะเวลาดำเนินการไม่เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามสัญญาเดิม,

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังต่อไปนี้

๓.๑ สัญญาข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑.๑ ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒, เอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ ข้อ ๙.๒ อัตราค่าปรับ โดยยกเลิกความเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน,

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์, (๐%) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา, ๑ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระ



ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑%) ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน เท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ✓

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้าง เห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิ ตามข้อ ๑๘. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย” ✓


๓.๑.๒ ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒, ขอบเขตงาน, ๖ ข้อ ๑๒, อัตราค่าปรับ โดยยกเลิก ความเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน/

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์ (๐%) เป็น จำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา, ๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑%) ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน เท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ✓

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้าง เห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิ ตามข้อ ๑๘. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย” ✓

๓.๑.๓ ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓, ข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อ ๑๒ อัตราค่าปรับ โดยยกเลิก ความเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน/

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์ (๐%) เป็น จำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา, ๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑%) ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน เท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ✓



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

๓.๒ สัญญาข้อ ๑๗. ค่าปรับ วรรคหนึ่ง โดยยกเลิกความเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์ (๐%) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา, ๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑%) ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๔. เอกสารแนบท้ายข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

๔.๑ ผนวก ๑ บันทึกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ผทส.อ.๐๑๒๒/๒๕๖๖, ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญา ฯ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๔.๒ ผนวก ๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕, และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า


๔.๓ ผนวก ๓ หนังสือของ บริษัท เลขที่ FBS/2023/019 ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖, เรื่อง ขอใช้สิทธิในการแก้ไขสัญญาตามมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ และปรับแผนการทำงานใหม่และแบบการจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓ (สาม) หน้า


ข้อ๕. ข้อตกลงนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
สำหรับการตลาด ระยะที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในข้อตกลงนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)


ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวทีชยา ปานศิลา)


ลงชื่อ.....พยาน
(นายณย จ ฤยกุล)


ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกุลรัตน์ อุบลนุช)