

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ ๑๒๓ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด็อคยาร์ด จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ ถนนเดชะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย นายระพีพัฒน์ พิงวัน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๑๑๐๐๑๒๐๐๐๐๑๒๕ ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ ๑๒๓ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สัญญาเลขที่ จ.๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ ๑๒๓ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการตรวจพบความชำรุดเสียหายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นงานในส่วนของ งานใต้แนวน้ำ และมีความจำเป็นต้องซ่อมทำให้แล้วเสร็จในอุ้งเรือ ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มค่าจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๓๙๙,๒๔๙.๑๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) และขยายระยะเวลาปฏิบัติงานออกไปอีก ๓๐ (สามสิบ) วัน

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงปรับเพิ่มค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๗๓,๑๓๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๒๖,๑๑๙.๑๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๒๔๙.๑๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์)

ข้อ ๓. ในขณะที่ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๙๖๓.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งได้รวมกับหลักประกันเดิมแล้วเป็นจำนวนเงิน ๓๗๔,๓๔๗.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงขยายกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปอีก ๓๐ (สามสิบ) วัน จากเดิมภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน เป็นภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจาก วันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังต่อไปนี้

๕.๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑.๑ ผนวก ๒, ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

๕.๑.๑.๑ ข้อ ๗. ระยะเวลาดำเนินการ วรรคสอง จากข้อความ
“๙๐ วัน” เป็น “๑๒๐ วัน”

๕.๒ ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บรรทัดที่ ๒ และ ๓ จากข้อความ
“๓๕๔,๓๘๔.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%)”
เป็น “๓๗๔,๓๘๗.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕%)”

๕.๓ ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน บรรทัดที่ ๑ - ๓ จากข้อความ “๗,๐๘๗,๖๘๐.- บาท
(เจ็ดล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๖๓,๖๘๐.-บาท
(สี่แสนหกหมื่นสามพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)” เป็น “๗,๔๘๖,๙๒๙.๑๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสน
แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๘๙,๗๙๙.๑๐ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์)”

๕.๔ ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
จากข้อความ “๙๐ (เก้าสิบ) วัน” เป็น “๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน”

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๖.๑ ผนวก ๑ บันทึกรายงานโครงการซ่อม กบ.ผน. ด่วน, ที่ รช.อ.๕๒๑/๖๖
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
สัญญาจ้างฯ

จำนวน ๖ (หก) หน้า

๖.๒ ผนวก ๒ หนังสือของผู้รับจ้าง ที่ ทด.๑๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการซ่อมทำเรือทำเรือ ๑๒๓ และใบเสนอราคา
งานเพิ่มเติมฯ

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ข้อ ๗. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่
เรือทำเรือ ๑๒๓ เข้าอยู่ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ จ.๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายระพีพัฒน์ พึ่งวัน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอังคณา หุ่นวิจิตร)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจริยา ศิริ)



กรมสรรพากร

เลขที่ 03223

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

เลขประจำตัว 0105534072520

เลขที่สาขา 00002

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดิस्टริบิวต์ จำกัด

ในฐานะผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขที่ห้สปะจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 88/88

หมู่ที่ 2

ต.ระก/ชอย -

แยก -

ถนน -

แขวง/ตำบล หัวบ้าน

เขต/เมือง เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10280

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165480

เลขที่สาขา

ชื่อ ภาวท่าเรือแห่งประเทศไทย

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นตัวเลขเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราภาษีอากรตามข้อ 4
ลักษณะชำระค่าจ้างทำของ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าชำระค่าจ้าง	373,130	00
ค่าอากรตามบัญชี	374	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	374	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (สามร้อยเจ็ดสิบสามพันถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 005860

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 05110010-25670201-1-04-000039

ลงชื่อ

(นางสาวมลลิกา จอมฤทธิ์ชัย)
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ใบสลิปหักชำระค่าจ้างจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรตามบัญชีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว