

ต้นฉบับ

การทำเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน ๙ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เอเซีย มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๓ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอสุมทรีบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายณัฐกร พุ่มภักดี ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๔๑๒๒๐๐๐๑๙๔๖ ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ PA67-01-006 ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน ๙ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ จ.๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน ๙ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากมีการตรวจพบความชำรุดเสียหายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นงานในส่วนของการได้แนวน้ำ และมีความจำเป็นต้องซ่อมทำให้แล้วเสร็จในอยู่เรือ ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๔,๕๔๗,๕๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาปฏิบัติงานออกไปอีก ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงปรับเพิ่มค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๒๙๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๔๗,๕๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๓. ในขณะที่ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๒๗,๓๗๕.- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งได้รวมกับหลักประกันเดิมแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๕,๘๗๕.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงขยายกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จออกไปอีก ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน จากเดิมภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน เป็นภายใน ๑๓๕ (หนึ่งร้อยสามสิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังต่อไปนี้

๕.๑ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑.๑ ผแนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของผู้ว่าจ้าง และของผู้รับจ้าง

๕.๑.๑.๑ ข้อ ๗ ระยะเวลาดำเนินการ วรรคสอง จากข้อความ “๙๐ วัน” เป็น “๑๓๕ วัน”

๕.๒ ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บรรทัดที่ ๒ และ ๓ จากข้อความ “๔๔๘,๕๐๐.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)” เป็น “๑,๑๗๕,๘๗๕.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)”

หมทริทน์ 

๕.๓ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน บรรทัดที่ ๑ - ๓ จากข้อความ “๑๘,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๒๔๑,๐๒๘.๐๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์)” เป็น “๒๓,๕๑๗,๕๐๐.- บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๕๓๘,๕๒๘.๐๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์)”

๕.๔ ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา จากข้อความ “๙๐ (เก้าสิบ) วัน” เป็น “๑๓๕ (หนึ่งร้อยสามสิบห้า) วัน”

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๑ บันทึก แผนกโรงงานซ่อม กบ.ฝน. ส่วนที่ ๑๖๖/๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ผนวก ๒ หนังสือของผู้รับจ้าง ที่ MKD-L66-151 ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอย้ายระยะเวลา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ข้อ ๗. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือ สันดอน ๙ เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ จ.๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายณัฐกร พุ่มภักดี)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวนภารัตน์ ภาโนมัย)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวจริยา ศิริ)