

มติคณะกรรมการ กทท.

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๗

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

วาระที่ ๓.๑๐

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการถมบดอัดด้วยวิธี Hydraulic Fill ในงานถมบดอัดพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๒ โครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล

เรียน ประธานกรรมการ กทท.

คณะกรรมการ กทท. ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการ กทท. ได้สอบถามว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว หรือไม่ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ยืนยันว่า การดำเนินการแก้ไขสัญญา เป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกระบวนการ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และระเบียบ กระบวนการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนหนังสือ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐไม่เสียประโยชน์ จึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างงานทางทะเล กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการถมบดอัดด้วยวิธี Hydraulic Fill ในงานถมบดอัด พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๒ โดยระยะเวลาในการทำงานพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ ๒ และราคาค่าบดอัดต่อหน่วย เป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ ตามรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการ กทท. เสนอ

เรียน อทร.
เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการ กทท.

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสุวิรัตน์ จันทรวรินทร์)

อสสภ.

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางปัทมา ทวีกาญจน์)

ผู้ตรวจการประจำผู้อำนวยการ กทท.

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ทราบ

(นายชยธรรม์ พรหมศร)

ประธานกรรมการ กทท.

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

• ทนาย

• ให้ รอง อทร. อ.กทท. อ.ทลธ.

นบ. ๑๖ ปจอ. ผช.อทร.

รอง อ.กทท. รอง อ.ทลธ. ทราบด้วย

— ทลธ. ดำเนินการต่อไป

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการ กทท.

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗