

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS)

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่างการทำเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทยผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วม FB Consortium ประกอบด้วย บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐๑ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดย นางอโนชา บุญรักษา ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ E10091220550185 ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ และบริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓/๔ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ ๑๙ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวโชติกา เรืองจันทร์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E10091220660153 ออกให้ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญา และให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์ (๐%) โดยให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญามาแก้ไขสัญญาเพื่อแก้ไขอัตราค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์ (๐%) และดำเนินการจัดทำแผนการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติต่อไป

ข้อ ๒. ราคาจ้างและระยะเวลาดำเนินการไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามสัญญาเดิม

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังต่อไปนี้

 FICT

FICT Associate Co., Ltd.

ตัวแทน

 Brel 8 Plus

Brel 8 Plus Public Company Limited

๓.๑ สัญญาข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑.๑ ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๙.๒ อัตราค่าปรับ โดยยกเลิกความเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละศูนย์ (๐%) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

๓.๑.๒ ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงานฯ ข้อ ๑๒ อัตราค่าปรับ โดยยกเลิกความเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละศูนย์ (๐%) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๔. เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑ ผนวก ๑ มติคณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๔.๒ ผนวก ๒ บันทึก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ฝทส.อ.๐๕๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญางานจ้างฯ และบันทึก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ฝทส.อ.๐๕๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญางานจ้างฯ

จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

 FICT

FICT Associate Co., Ltd.

 Public Company Limited

๔.๓ ผนวก ๓

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๔.๔ ผนวก ๔

หนังสือของผู้รับจ้าง ที่ ๐๑๓๖๘๖๖๐๘-๐๐๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอใช้สิทธิตามมาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานฯ และหนังสือของผู้รับจ้าง ที่ ๐๑๓๖๘๖๗๐๓-๐๐๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอปรับแผนการทำงาน (ฉบับปรับปรุงใหม่) พร้อมแผนการดำเนินงาน

จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ข้อ ๕. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางอนิชา บุญทรักษา)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวโชติกา เรืองจันทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายณยุจ ถวยจุกุล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจริยา ศิริ)


FICT Associate Co., Ltd.


B Plus Public Company Limited