



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ที่ รฟม 019/221

26 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม 019/2754 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รฟม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน รฟม. จึงได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) และได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ในการนี้ รฟม. ขอจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

กองจัดหาพัสดุทั่วไป

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1670, 06 3952 6249 (นางปริศนาฯ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prisana@mrta.co.th

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	งานก่อสร้างอาคาร เก็บเอกสาร รพม.	-	1 อาคาร	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	12 พ.ค. 64	9 ส.ค. 64	-	-	26.60	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติปรับกรอบ งบประมาณ ลงทุน
2	-	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	1 งาน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	0.75	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติปรับกรอบ งบประมาณ ลงทุน
3	โครงการจัดซื้อที่จอดรถอัตโนมัติพร้อม ติดตั้ง บริเวณลาน จอดรถ โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2566	-	1 โครงการ	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ก.พ. 66	เม.ย. 66	ก.ย. 66	10.00	10.00	- อยู่ระหว่าง จัดทำขอบเขต ของงาน - งบลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท และวงเงินงบ สำรองกรณี จำเป็นเร่งด่วน จำนวน 10 ล้าน บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
4	โครงการปรับปรุงระบบจราจรและภูมิทัศน์ลานจอดรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	1 โครงการ	-	✓	-	✓	-	✓	✓		พ.ค. 65	ก.ค. 65	ก.ย. 66	-	57.6	- โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2565 - อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
5	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (Intermodal Transfer Facility : ITF)	-	1 โครงการ	-	✓	-	✓	-	✓	✓		ก.พ. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	-	40.00	อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน
6	โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหนือแนวอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด	-	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	✓		ก.พ. 66	มี.ค. 66	มิ.ย. 66	8.00	-	อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
7	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	21.50	-	-
8	โครงการก่อสร้าง สนามฝึกอบรบ ดับเพลิง	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	20.00	-	-
9	โครงการก่อสร้าง อาคารจอดรถ ดับเพลิงและกู้ภัย	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	6.70	-	-
10	จัดซื้อสำนักงานสนาม กู้ภัยและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	-	1 งาน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	2.00	-	-
11	จ้างเหมาปรับปรุง ห้องฝึกอบรบอาคาร 3 และก่อสร้างห้อง เก็บอุปกรณ์	-	1 งาน	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	ธ.ค. 65	ก.ย. 66	0.50	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
12	-	ชุดอุปกรณ์กู้ภัยระบบ เชือก พร้อมอุปกรณ์ ครบ	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.85	-	
13	-	ชุด กว้าน ไฟฟ้า มอเตอร์โรยตัว อัตโนมัติ	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.83	-	-
14	-	ขาดังสำหรับกู้ภัยที่สูง พร้อมชุดรอกทดแรง	1 ชุด	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.53	-	-
15	-	ชุดดับเพลิงหมอกน้ำ	2 ชุด	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.39	-	วิธีเฉพาะเจาะจง
16	-	กล้องถ่ายภาพความร้อน	2 ตัว	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.09	-	วิธีเฉพาะเจาะจง
17	-	รถจักรยานยนต์ ตรวจการณ์ ขนาด 150 CC ขึ้นไป	2 คัน	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	ธ.ค. 65	-	ก.ย. 66	0.24	-	วิธีเฉพาะเจาะจง
18	-	รถดับเพลิงและ อุปกรณ์กู้ภัย ขนาด 4 ล้อ	1 คัน	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	ม.ค. 66	มี.ค. 66	-	4.00	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
19	พัฒนาระบบเทคโนโลยี	- <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป</u>															
		1) โครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	1 ระบบ	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	9.96	งาน ต่อ เนื่ อ ง ปีงบประมาณ 2565 โดยส่งมอบ งานครบ 6 งวด งาน แ ล้ ว อยู่ ระ หว่า ง เบิก จ่ายเงินต่อไป
		2) โครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	7.30	งาน ต่อ เนื่ อ ง ปีงบประมาณ 2565 โดยส่งมอบ งานครบ 6 งวด งานแล้ว อยู่ระหว่างเบิก จ่าย เงิน แ ล้ ะ ปรับปรุงกรอบ งบประมาณปี 2566

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		3) โครงการเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน/ ภายนอก (เว็บท่า)	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	0.92	งานต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 ส่งมอบ งานครบ 4 งวด แล้ว อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน
		4) โครงการระบบ บริหารโครงการ และรายงาน ความคืบหน้า	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	4 งวดงาน - ก.ค. 65 - ก.ย. 65 - มี.ค. 66 - พ.ค. 66	-	4.30	งานต่อเนื่องของ ปีงบประมาณ 2565 และจะ ดำเนินการ ปรับปรุงกรอบ ปรับปรุงกรอบ
		5) โครงการระบบ การกำกับดูแล กิจการที่ดี บริหารจัดการ ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	ต.ค. 65	4 งวดงาน - ธ.ค. 65 - มี.ค. 66 - มิ.ย. 66 - ก.ย. 66	-	6.70	งบประมาณปี 2566 ต่อไป
		6) โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ ศ ท ๕ ๖ ๗ ภูมิศาสตร์ (GIS)	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	4 งวดงาน - ก.ย. 65 - พ.ย. 65 - ก.พ. 66 - เม.ย. 66	-	10.55	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		7) โครงการ Big Data เพื่อ สนับสนุนการ ตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับสูง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ / รูปแบบการ ให้บริการใหม่	1 ระบบ	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	5 งวดงาน - ต.ค. 65 - ม.ค. 66 - ส.ค. 66 - ก.ย. 66 - ต.ค. 66	-	19.30	
20	โครงการความร่วมมือ กับ หน่วยงาน ภายนอกในการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้าน รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	ค่าทำงานวิจัย	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	ก.พ. 66	มี.ค. 66	ก.ย. 66	4.00	-	-

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
21	โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	สัญญาที่ 1 โครงสร้างได้ดิน	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	2 ต.ค. 65	-	425.03	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 2 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	432.10	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 3 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	167.10	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 4 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	10 มิ.ย. 66	-	518.01	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 5 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	ต.ค. 65	-	467.40	เงินกู้ ภายในประเทศ
		สัญญาที่ 6 งาน โยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	ก.ค. 59	ก.พ. 60	เม.ย. 66	-	189.81	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC1	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 59	มิ.ย. 60	10 มิ.ย. 66	-	29.09	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษา PMSC2	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 59	มิ.ย. 60	เม.ย. 66	-	40.84	เงินกู้ ภายในประเทศ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)				ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2566 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
22	โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา ภิเษก)	งานโยธา	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	พ.ย. 64	มี.ค. 65	พ.ย. 70	-	5,899.34	เงินกู้ ภายในประเทศ
		ที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการ ก่อสร้าง	1 งาน	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	มี.ค. 65 (PMSC1/ PMSC2/ PMSC3) มิ.ย. 65 (PIC)	มิ.ย. 65 (PMSC1/ PMSC2/ PMSC3) ส.ค. 65 (PIC)	พ.ย. 70	-	279.52	เงินกู้ ภายในประเทศ
23	งานออกแบบฐานราก โครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม)	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1 งาน	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	ก.ย. 60	ก.ย. 66	-	2.21	วิธีเฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ : รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) มีการเพิ่มเติมแผนงาน และเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ลำดับที่ 4 โครงการปรับปรุงระบบจอดรถและภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ ประกาศประมาณราคา/ประกวดราคา จาก พ.ศ. 66 เป็น พ.ศ. 65 และคาดว่าจะลงนามในสัญญา จาก ก.ศ. 66 เป็น ก.ศ. 65
2. เพิ่มเติม ลำดับที่ 5 โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (Intermodal Transfer Facility : ITF)
3. เพิ่มเติม ลำดับที่ 6 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหนือแนวอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด
4. ลำดับที่ 20 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ จาก ประกาศประมาณราคา/ประกวดราคา ม.ศ. 66 เป็น ก.พ. 66 และคาดว่าจะลงนามในสัญญา จาก ก.พ. 66 เป็น มี.ค. 66

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวิช พึ่งตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย