

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ

จัดทำ TOR
๑ รายการ

อยู่ระหว่างขอซื้อขอจ้าง
รายการ

รอลงนามในสัญญา

ลงนามสัญญา
๔๐ รายการ


เบิกจ่ายแล้ว ๓๑
รายการ

1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ระบบการจำหน่ายบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
(ส่วนกลาง)
 - อยู่ระหว่างการประกาศ
เผยแพร่ประกวดราคาในเว็บไซต์
กรมบัญชีกลางครบกำหนดวันที่ 15
กพ.65

1. ส่วนกลาง 8 รายการ
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ
3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ
4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ
6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ
7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ

⇒ เบิกจ่ายแล้ว
เป็นเงิน 11.0277 ลบ.

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ภาพรวม

งบอุดหนุน

งบลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มค. ๖๕

รายการ		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย (GFMIS)	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน		405.9195	202.9580	50.00	202.9615
2. งบลงทุน		302.1070	20.2308	6.70	281.8762
* ครุภัณฑ์		33.4451	10.4177	31.15	23.0274
* สิ่งก่อสร้าง		268.6619	9.8131	3.65	258.8488
รวมทั้งสิ้น		708.0265	223.1888	31.52	484.8377

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 อสส. เบิกจ่ายงบลงทุนในระบบ GFMIS รวมจำนวน 20.8408 ล้านบาท แต่ในระบบ GFMIS สรุปผล ณ 31 มกราคม 2565 จำนวน 20.2308 ล้านบาท ต่ำกว่า จำนวน 0.6100 ล้านบาท เนื่องจากระบบ GFMIS จะมีการประมวลผลในวันถัดไป คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่องเดิม	๑. ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เรื่อง ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ๒. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกจ่ายเลื่อนปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖.๒๓๐๕ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย ๒.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕.๑๐๖๐ ล้านบาท ๒.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๖๑.๑๒๔๕ ล้านบาท ๓. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒.๑๐๗๐ ล้านบาท รวม ๕๔ รายการ ประกอบด้วย ๓.๑ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓.๔๔๕๑ ล้านบาท ๓.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖๘.๖๖๑๙ ล้านบาท																																																
การดำเนินงาน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีผลการดำเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สรุปดังนี้ ๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กู้เงินไว้เบิกจ่ายเลื่อนปี จำนวน ๘ รายการ <table><tr><th>รายการ</th><th>เงินกู้เลื่อนปี (ล้านบาท)</th><th>ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)</th><th>คงเหลือ (ล้านบาท)</th></tr><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td>๑๖๖.๒๓๐๕</td><td>๕๘.๑๙๙๒</td><td>๑๐๘.๐๓๑๓</td></tr><tr><td>ครุภัณฑ์</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์</td><td>๕.๑๐๖๐</td><td>๓.๓๒๖๐</td><td>๑.๗๘๐๐</td></tr><tr><td>สิ่งก่อสร้าง</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่</td><td>๑๐๒.๗๗๗๖</td><td></td><td>๑๐๒.๗๗๗๖</td></tr><tr><td>๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่</td><td>๑๑.๔๑๒๕</td><td>๑๑.๔๑๒๕</td><td>-</td></tr><tr><td>๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา</td><td>๙.๓๑๕๖</td><td>๙.๓๑๕๖</td><td>-</td></tr><tr><td>๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี</td><td>๖.๒๕๐๐</td><td>๖.๒๕๐๐</td><td>-</td></tr><tr><td>๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี</td><td>๑๗.๓๖๘๘</td><td>๑๓.๘๙๕๑</td><td>๓.๔๗๓๗</td></tr><tr><td>๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น</td><td>๓.๖๕๐๐</td><td>๓.๖๕๐๐</td><td>-</td></tr><tr><td>๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น</td><td>๑๐.๓๕๐๐</td><td>๑๐.๓๕๐๐</td><td>-</td></tr></table>	รายการ	เงินกู้เลื่อนปี (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น	๑๖๖.๒๓๐๕	๕๘.๑๙๙๒	๑๐๘.๐๓๑๓	ครุภัณฑ์				๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๕.๑๐๖๐	๓.๓๒๖๐	๑.๗๘๐๐	สิ่งก่อสร้าง				๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	๑๐๒.๗๗๗๖		๑๐๒.๗๗๗๖	๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	๑๑.๔๑๒๕	๑๑.๔๑๒๕	-	๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๙.๓๑๕๖	๙.๓๑๕๖	-	๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๖.๒๕๐๐	๖.๒๕๐๐	-	๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๑๗.๓๖๘๘	๑๓.๘๙๕๑	๓.๔๗๓๗	๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	๓.๖๕๐๐	๓.๖๕๐๐	-	๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น	๑๐.๓๕๐๐	๑๐.๓๕๐๐	-
รายการ	เงินกู้เลื่อนปี (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)																																														
รวมทั้งสิ้น	๑๖๖.๒๓๐๕	๕๘.๑๙๙๒	๑๐๘.๐๓๑๓																																														
ครุภัณฑ์																																																	
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	๕.๑๐๖๐	๓.๓๒๖๐	๑.๗๘๐๐																																														
สิ่งก่อสร้าง																																																	
๑. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	๑๐๒.๗๗๗๖		๑๐๒.๗๗๗๖																																														
๒. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	๑๑.๔๑๒๕	๑๑.๔๑๒๕	-																																														
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ สัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	๙.๓๑๕๖	๙.๓๑๕๖	-																																														
๔. ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๖.๒๕๐๐	๖.๒๕๐๐	-																																														
๕. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	๑๗.๓๖๘๘	๑๓.๘๙๕๑	๓.๔๗๓๗																																														
๖. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	๓.๖๕๐๐	๓.๖๕๐๐	-																																														
๗. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ ขอนแก่น	๑๐.๓๕๐๐	๑๐.๓๕๐๐	-																																														

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔ รายการ

รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๓๐๒.๑๐๗๐	๒๐.๘๔๐๘	๖.๙๐	
๑. ครุภัณฑ์	๔๑	๓๓.๔๔๕๑		-	
- การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๘.๔๔๘๘			๑.พัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) อยู่ระหว่างการประกาศเผยแพร่ประกวดราคาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
- ลงนามสัญญา	๔๐	๒๓.๙๙๘๙			
- เงินเหลือจ่าย		๑.๐๔๖๔			
ผลเบิกจ่ายครุภัณฑ์	๓๑		๑๑.๐๒๗๗	๓๒.๙๗	
๒. สิ่งก่อสร้าง	๑๓	๒๖๘.๖๖๑๙		-	
- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ส่งกรมบัญชีกลาง	๒	๙๑.๘๔๘๐			- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ๒. ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสัตว์อุบลราชธานี
- รออุทธรณ์การทำสัญญา					
- รอลงนามสัญญา					๑. ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สวนสัตว์เชียงใหม่ อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทเข้ามาทำสัญญา
- ลงนามสัญญา	๑๑	๑๖๗.๘๘๒๔			
- เงินเหลือจ่าย		๘.๙๓๑๕			
ผลเบิกจ่ายสิ่งก่อสร้าง	๓	-	๙.๘๑๓๑		

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐.๘๔๐๘ ล้านบาท แต่ในระบบ GFMS มีผลการเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๒๐.๒๓๐๘ ล้านบาท ต่ำกว่า จำนวน ๐.๖๑๐๐ ล้านบาท เนื่องจากองค์การสวนสัตว์ฯ ได้มีการเบิกเงินงบประมาณ ๓ รายการลงในระบบ GFMS ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งระบบ GFMS ประมวลผลในวันถัดไป คือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทำให้ผลการเบิกจ่ายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ยอดเบิกจ่ายจากระบบ GFMS กับองค์การสวนสัตว์ฯ จึงไม่ตรงกัน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
รายการงบประมาณปี 2564 ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สัญญา เลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			รวมเบิกจ่ายใน ปี 2564	เงินกันเหลือในปี	ผลเบิกจ่าย ในปี 2565	คงเหลือ	หมายเหตุ
				เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม					
	ลงทุน	168,955,000		-	-	158,298,800	33,046,380	125,252,420	17,221,080	108,031,340	
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	7,630,000	5,106,000	3,326,000	1,780,000	
	สิ่งก่อสร้าง	150,955,000		-	-	145,562,800	25,416,380	120,146,420	13,895,080	106,251,340	
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	7,630,000	5,106,000	3,326,000	1,780,000	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,000,000	บริษัท เซีย-เทค บิสซิเนส จำกัด	8 มิย.64	6 ตค.64	12,736,000	7,630,000	5,106,000	3,326,000	1,780,000	- คงเหลือรายการเสือด้า-เสือดาว คาดว่าจะส่งมอบภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
	สิ่งก่อสร้าง	150,955,000				145,562,800	25,416,380	120,146,420	13,895,080	106,251,340	
1	ส่วนกลาง คำออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ปี 2563 = 36,000,000 บาท ปี 2564 = 110,825,100 บาท วงเงินสัญญา 146,825,100 บาท	114,000,000	ส.11/2564 บริษัท ดีไซน์ + ดีเวลลอป จำกัด 6 งาน	1 ธค.63	24 พค.65	110,825,100	8,047,530	102,777,570	-	102,777,570	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4
2	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงอิปโปโปแตมัสและ ส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	36,955,000	ส.16/2564 ห้างหุ้นส่วน จำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท 5 งาน	4 มิย.64	23 ธค.64 ขยายเวลา 22 มค.65	34,737,700	17,368,850	17,368,850	13,895,080	3,473,770	1. เบิกจ่ายแล้ว 4 งาน 2. งานที่ 5 สุดท้าย ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
	รวม	13 รายการ		41 รายการ	
1	ขออนุมัติแบบ ,จัดทำ TOR และราคากลาง -แก้ไขแบบและขออนุมัติที่ อสส -จัดทำ TOR และราคากลาง				
2	ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 หาผู้ประกอบการ SME (อย่างน้อย 6ราย)	1 รายการ		1 รายการ	
	2.2 รายงานขอซื้อขอจ้าง				
	2.3 ประกาศร่าง TOR (ถ้ามี)				
	2.4 ประกาศ TOR (ในระบบ e-gp)			1	1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket)
	2.5 จัดทำหนังสือเชิญชวน (คัดเลือก)				
	2.6 ยื่นข้อเสนอราคา				
	2.7 คณะกรรมการพิจารณาผล				
	2.8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา				
	2.9 ระยะเวลาอุทธรณ์				

ลำดับ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ		ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ	
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
	2.10 แจ้งลงนามในสัญญา	1	1. ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย (สวนสัตว์เชียงใหม่)		
3	ลงนามสัญญา	11 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 รายการ 2. สวนสัตว์ขอนแก่น 3 รายการ 3.โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ 1 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 2 รายการ 5. สวนสัตว์นครราชสีมา 2 รายการ 6. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 2 รายการ	40 รายการ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1. ส่วนกลาง 8 รายการ 2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 5 รายการ 3. สวนสัตว์เชียงใหม่ 5 รายการ 4. สวนสัตว์สงขลา 6 รายการ 5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 4 รายการ 6. สวนสัตว์ขอนแก่น 8 รายการ 7. โครงการคชอาณาจักร 4 รายการ
4	ปัญหา อื่น ๆ -มีการอุทธรณ์ ส่งกรมบัญชีกลางพิจารณาผล	1 รายการ	1. ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี) อยู่ระหว่างส่งผลการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา		

[illegible]

ฉบับลงทูลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	สวนสัตว์	วงเงิน ลงนามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	การดำเนินงาน	ส่วนกลาง	สวนสัตว์เปิด เขาเขียว	สวนสัตว์ เชียงใหม่	สวนสัตว์ นครราชสีมา	สวนสัตว์ สงขลา	สวนสัตว์ อุบลราชธานี	สวนสัตว์ ขอนแก่น	โครงการคช อาณาจักร
	ครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 41 รายการ	33,445,100.00	23,948,905.00										
	- เบิกจ่ายแล้ว 32 รายการ			11,027,705									
	- ยังไม่เบิกจ่าย 9 รายการ												
	ครุภัณฑ์		9,801,200										
1	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	ส่วนกลาง วงเงิน งบประมาณ 8,449,800			อยู่ระหว่างการ ประกาศเผยแพร่ ประกวดราคา ในเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง								
2	รถบรรทุกขนาด6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าแบบกระบะบรรทุกแบบกระบะเหล็กพร้อมติดครนไฮดรอลิค สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	สวนสัตว์เปิดเขา เขียว	2,830,000				5 เมย 65						
3	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบต่ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขา เขียว	170,000		ส่งเรื่องเบิกเงิน มายังส่วนกลาง ที่ ทส 1112/118 วันที่ 27/1/65		12 มค 65						
4	เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	สวนสัตว์เปิดเขา เขียว	130,000		ส่งเรื่องเบิกเงิน มายังส่วนกลาง ที่ ทส 1112/115 วันที่ 27/1/65		12 มค 65						

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน) จากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 5060500000

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

รหัสพื้นที่ : P1000

จังหวัด : ส่วนกลาง

ณ วันที่ : 31.01.2565

รายการลงทุน

ผลผลิต/โครงการ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ส่งเสริมนวัตกรรมการหรือเทคโนโลยี	กล้องถ่ายภาพระบบ wifiสำหรับ	120,000.00	120,000.00	-
ส่งเสริมนวัตกรรมการหรือเทคโนโลยี	ตู้เก็บบล็อกลูกพาราฟินองค์กา	150,000.00	145,520.00	4,480.00
ส่งเสริมนวัตกรรมการหรือเทคโนโลยี	ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์องค์	82,500.00	80,250.00	2,250.00
ส่งเสริมนวัตกรรมการหรือเทคโนโลยี	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง	406,600.00	406,600.00	-
ส่งเสริมนวัตกรรมการหรือเทคโนโลยี	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณ	300,000.00		300,000.00
ส่งเสริมนวัตกรรมการหรือเทคโนโลยี	ตู้เย็นแช่น้ำยาองค์การสวน	142,000.00		142,000.00
ส่งเสริมนวัตกรรมการหรือเทคโนโลยี	เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีว	250,000.00		250,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	715,000.00	644,000.00	71,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ถังเก็บน้ำบนดิน โพลีเมอร์	77,000.00	77,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็ว	170,000.00		170,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคร	130,000.00		130,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม	80,000.00		80,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส	150,000.00		150,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องจำกัดเมล็ดและตัด	89,500.00	89,500.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณ	265,000.00	160,000.00	105,000.00

ผลผลิต/โครงการ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องบันทึกและติดตามปริมาณ	18,000.00	18,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องติดตามและบันทึกค่า	56,000.00	56,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	คอมพิวเตอร์ ส่วนส่วนตัวสงขลา	28,000.00	28,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดี	228,000.00	226,500.00	1,500.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี	52,900.00	52,900.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับ	850,000.00	840,000.00	10,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสวน	444,200.00	439,200.00	5,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์	850,000.00	850,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพัน	480,000.00	480,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	30,700.00	30,700.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น	65,900.00	65,250.00	650.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100Kva	839,500.00	792,000.00	47,500.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องควบคุมรั่วไฟฟ้าสวน	70,000.00	70,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าสวน	19,000.00	18,000.00	1,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	กล่องวงจรปิดติดตั้ง 8 จุด	873,800.00	850,000.00	23,800.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32คิวบิก	27,000.00	27,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ตู้แช่อาหาร ขนาด 45คิวบิก	46,000.00	46,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ	30,300.00	27,285.00	3,015.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบ	8,449,800.00		8,449,800.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	โครงการระบบบริหารจัดการ	4,412,600.00	780,000.00	3,632,600.00

ผลผลิต/โครงการ	ข้อรหัสงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน	2,882,600.00		2,882,600.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	1,358,000.00	1,358,000.00	-
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพา	1,455,200.00		1,455,200.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์	1,800,000.00		1,800,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์	1,650,000.00	1,640,000.00	10,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน	3,300,000.00		3,300,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ปลอด	4,774,000.00		4,774,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์แ	2,500,000.00	680,750.00	1,819,250.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์	9,000,000.00	2,393,700.00	6,606,300.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอ	29,945,900.00		29,945,900.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้ง	30,000,000.00		30,000,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ก่อสร้างสวนจัดแสดงสัตว์อา	25,000,000.00		25,000,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,000,000.00	1,500,000.00	8,500,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ภาย	35,800,000.00		35,800,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงสวนจัดแสดงและสวน	16,500,000.00	1,648,000.00	14,852,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงสวนแสดงแอฟริกาและ	61,848,000.00		61,848,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงสวนจัดแสดงอาณาจักร	15,016,000.00		15,016,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงสวนจัดแสดงแมวน้ำ	16,278,000.00		16,278,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการ	12,000,000.00	3,590,700.00	8,409,300.00
**	รวมทั้งสิ้น	302,107,000.00	20,230,855.00	281,876,145.00